

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

☐ 우리 김제시에서 '22년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후			
밀산업 밸리화 시범단지 조성	3,000	0	0	0	3,000	2023	2022년	30%
전기특장 지식산업센터 건립	29,800	4,323	4,323	500	24,977	2026년	2022년	0%
지평선 제2 산업단지 조성사업	171,200	0	0	5,000	166,200	2027년	2022년	5%
농공단지 활성화 패키지 지원사업	12,860	0	0	3,718	9,142	2025	2022년	15%
요촌동 정동 주차장 조성사업	2,400	1,310	0	790	300	2024년	2022년	40%
제2회 우수선수 선발전 및 최강전 전국 초등학교 태권도 대회	650	0	0	210	440	2024	2022년	32%
순동 산업단지 복합문화센터	5,400	0	0	772	4,628	2025	2022년	10%
서흥농공단지 스마트그린 기술도입조성사업	2,800	0	0	1,450	1,350	2023	2022년	30%
새만금 첨단산업 복합단지 개발사업	4,534	0	0	0	4,534	2031	2022년	0%
제60회 전라북도민체육대회	2,000	0	0	0	2,000	2023	2022년	90%
2023년 김제 문화재 야행	320	0	0	0	320	2023	2022년	0%
2023년 김제 농업기박람회 개최	700	0	0	0	700	2023	2022년	0%

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후			
김제동초등학교 앞 공영주차장 조성사업	2,500	1,442	0	300	758	2024년	2022년	10%
지능형교통시스템 (ITS) 구축사업	1,640	0	0	820	820	2024년	2022년	20%
창의학습 커뮤니티센터 건립사업(재심사)	8,600	2,200	17	114	6,101	2024	2022년	20%
대울캠핑장 아동 어드벤처 조성사업	2,900	0	0	1,800	1,100	2024.	2022년	20%
동헌 앞 다목적 광장 조성사업	10,500	0	0	150	10,350	2026	2022년	5%
한들중학교 앞 그린뉴딜 지중화사업	5,415	0	0	0	5,415	2024년	2022년	30%
김제여고 앞 그린뉴딜 지중화사업	3,118	0	0	0	3,118	2024년	2022년	30%
사직~동두마을 간 대로개설공사	5,500	0	0	0	200	2026년	2022년	5%
제일교회~ 도시재생어울림 플랫폼 소로개설공사	2,400	0	0	0	2,400	2025년	2022년	5%
2023년 고품질쌀 유통활성화사업	2,520	0	0	0	2,520	2024	2022년	50%
농업분야 신재생에너지시설 지원	2,291	0	0	0	2,291	2023	2022년	20%
제16회 김제모악산 축제	295	0	0	0	295	계속	2022년	100%
제62회 전라예술제	100	0	0	0	100	2023	2022년	0%
체재형 가족실습농장 조성	2,000	0	0	80	1,920	2023	2022년	25%
2023년 국제종자박람회	1,123	0	0	0	1,123	2023	2022년	40%

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	밀산업 밸리화 시범단지 조성	담당자	기술보급과 이아현(0540-4531)
-----	-----------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 국산밀 생산기반 구축 및 가공·유통 연계를 통한 경쟁력 강화

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022 ~ 2023년 (2년)
- 위 치 : 김제시 황산면 남산리 4-1
- 규 모 : 부지 3173.8㎡, 연면적 660㎡/지상 1층, 제분시설

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,000			3,000	
국 비	1,500			1,500	
시 도 비					
시군구비	1,500			1,500	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 보조금 교부결정 및 제분시설 설치업체 선정 계약(2023.6)
- 선금 700백만원 지급(2023.8)

☐ 향후계획

- 밀 생산단지 192.8ha 조성(2023.11)
- 제분시설 준공 및 우리밀가루 생산(2023.12)

사업명	공공임대형 지식산업센터 건립사업	담당자	투자유치과 김상현(☎540-6197)
-----	-------------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

○ 기업을 위한 입주공간, 지원시설, 창업지원센터, 일자리진흥센터 등 건립

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022 ~ 2026년
- 위 치 : 백산면 부거리 1596(지평선산업단지 복합용지)
- 규 모 : 연면적 9,760㎡(지상 3층)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 29,800 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	29,800	4,323	500	5,250	17,477
국 비	16,000		500	5,250	10,250
시 도 비					
시군구비	13,800	4,323			7,227
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- '21. 02. ~ 05. : 건립 타당성 용역 시행(전북경제연구원)
- '21. 12. : '22년 공공임대형 지식산업센터 건립 확정(중소벤처기업부)
- '22. 03. : 건립 및 운영 기본계획 수립
- '22. 03. ~ '22. 09. : 행정절차이행(중앙재정투자심사 승인, 공유재산관리계획 의결 등)
- '22. 11. ~ '23. 04. : 공공건축 기획설계 용역

☐ 향후계획

- '23. 07. ~ '23. 10. : 건축설계 공모
- '23. 11. ~ '24. 10. : 기본 및 실시설계용역
- '24. 11. ~ '26. 12. : 공사 착공 및 준공

☐ 사업변경 내역

○ 건축규모(연면적)를 당초 15,675㎡(392억)에서 11,000㎡(298억)로 변경하여 건립 추진

사업명	지평선 제2산업단지 조성사업	담당자	공영개발과 김성광(2540-6187)
-----	-----------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 김제시에 위치한 산업단지(일반산업단지 3개소, 농공단지 7개소) 중 농공단지 7개소와 일반산업단지 2개소가 이미 분양이 완료 되었고, 90만평 규모의 지평선일반산업단지의 산업시설용지 분양을 완료 (2021년 12월)함에 따라 부족한 산업시설용지를 공급하고 지역 산업의 연속적인 활성화 제고

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 01. ~ 2027. 12.
- 위 치 : 김제시 상동동 45번지 일원
- 규 모 : 사업면적 895,345m²

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 171,200 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	171,200		2,249	2,751	166,200
국 비					
시 도 비					
시군구비	136,200		2,249	2,751	131,200
지 방 채	35,000				35,000
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(개발계획 및 실시설계 30%)

- '23. 01. : 개발계획 및 실시설계 용역 착수
- '23. 04. : 제영향평가(환경,재해,교통)용역 착수
- '23. 05. : 문화재 지표조사 용역 착수 착수

☐ 향후계획

- '24. 03. : 산업단지 승인 고시(전라북도)
- '25. 01. ~ 27. 12. : 공사 착공 및 준공

사업명	농공단지 활성화 패키지 지원사업	담당자	투자유치과 김상현(☎540-6197)
-----	-------------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 혁신지원 및 복합문화센터 건립 : 특장기계산업 고도화를 위한 컨트롤 타워 역할을 수행하며, 기업 지원 기능의 집적화로 혁신기능 집적화 추진
- 백구 아름다운 거리 조성사업 : 혁신클러스터의 중심기능 수행을 위한 거점 공간 조성을 위하여 백구농공단지뿐만 아니라 백구일반산업단지, 지역상생 거점단지의 연결을 돕는 거리를 계획
- 월촌 휴폐업공장 리모델링 사업 : 기존 휴폐업된 공장을 리모델링하여 공장으로 활용

□ 사업개요

- 기 간 : 2022 ~ 2025년
- 위 치 : 백구농공단지 및 월촌농공단지 일원
- 규 모
 - 혁신지원 및 복합문화센터 : 1,632㎡(연면적)
 - 월촌 휴폐업공장 : 2,251㎡(연면적)
 - 백구 아름다운 거리 : L=1,213m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,860백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	12,860		3,718	4,432	4,710
국 비	8,640		2,332.8	3004.8	3,302.4
시 도 비	1,158		386	402	370
시군구비	3,062		999.2	1,025.2	1,037.6
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- '22. 5. : 농공단지 패키지 지원사업 공모 선정
- '22. 6. : 농공단지 패키지 지원사업 협약 체결 (한국산업단지공단)
- '22. 7. : 지방채정 투자심사 완료
- '22. 9. : 공유재산 취득 심의
- '22. 9. ~ '23. 1. : 월촌 휴폐업공장 감정평가 및 건물·토지 매입
- '22. 12. : 월촌 휴폐업공장 리모델링 사업 실시설계 용역 착수
- '23. 3. : 혁신지원·복합문화 센터 농공단지 개발계획 변경용역 발주
- '23. 3. 20. : 혁신지원·복합문화 센터 기획용역 발주
- '23. 6. 21. : 휴폐업공장 리모델링 사업기본 및 실시설계 완료

□ 향후계획

- '23. 3. ~ '23. 7. : 혁신지원·복합문화 센터 기획 설계
- '23. 10. ~ '24. 5. : 혁신지원·복합문화 센터 건립 사업
- '23. 7. ~ '25. 3. : 공사 추진
 - 휴폐업공장 리모델링 사업 '23. 8. ~ '24. 5.
 - 혁신지원·복합문화 센터 건립 사업 '24. 6. ~ '25. 6.

사업명	요촌동 정동 공영주차장 조성사업	담당자	교통행정과 이대로(☎540-3874)
-----	-------------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 주차난이 심각한 지역의 주차난 해소

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022 ~ 2024년
- 위 치 : 김제시 요촌동 442-1번지 외 8필지
- 규 모 : 대지 1,193m² / 주차장 36면

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,400	1,310		790	300
국 비	950	655		295	
시 도 비					
시군구비	1,450	655		495	300
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 22년 10월 : 지방재정투자심사 완료
- 23년 03월 ~ 05월 : 토지주 협의
- 23년 06월 : 토지일부매입(농협창고부지)
- 23년 07월 ~ 08월: 토지 협의 중(2안)

☐ 향후계획

- 23년 09월 : 토지보상금 지급(2공구)
- 23년 09월 : 실시설계용역 착수 및 준공(2공구)
- 23년 09월 ~ 24년 04월 : 건축물 철거(2공구) 착공 및 준공
- 24년 05월 ~ 24년 12월 : 주차장 조성사업 착공 및 준공

사업명	제2회 우수선수 선발전 및 최강전 전국 초등학교 태권도 대회	담당자	체육진흥과 박보훈(☎540-4588)
-----	--------------------------------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 한국초등학교태권도연맹 태권도 대회 개최를 통해 전국 다수의 선수단, 지도자, 가족 동반 방문효과로 지역경제 활성화
- 태권도 종주국의 뿌리인 초등학교 전국대회 유치로 전라북도 태권도 및 김제시 태권도 위상 강화

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022. 11. 26. ~ 11. 30.(5일간)
- 위 치 : 김제시 실내체육관
- 인 원 : 2,300여명(전국 선수, 지도자, 가족)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 650백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	650		210	210	230
국 비					
시 도 비	150		50	50	50
시군구비	500		160	160	180
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 32%)

- 한국초등연맹 우수선수 선발전 및 최강전 전국초등학교태권도 대회를 3년간 김제시 유치를 협약하고 2022년도 1회 유치를 완료함
- 2022년도 당초 계획했던 인원 1,500여명을 넘어 2,300여명이 방문하여 참여율 151%를 보이며 지역경제활성화 성과를 냈음.

☐ 향후계획

- 3년 유치 이후 3년 연장 협약 추진

사업명	순동산업단지 복합문화센터 건립사업	담당자	투자유치과 김상현(☎540-6197)		
-----	--------------------	-----	-------------------------	--	--

☐ 사업목적 및 필요성

- 산업단지 내 부족한 문화·복지·편의시설 확충으로 근로자 복지환경 개선 및 청년유입 기능 강화

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022. 5. ~ 2025. 5.(3년)
- 위 치 : 순동 956-1(순동산업단지 내)
- 규 모 : 연면적 : 1,340㎡(지상2층)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,400		772	1,264	3,364
국 비	2,592		672	864	1,056
시 도 비	345		100	115	130
시군구비	2,463			300	2,163
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- ‘22. 3. : 산업단지 복합문화센터 공모 선정 * 산업통상자원부
- ‘22. 4. : 한국산업단지공단&전라북도&김제시 협약체결
- ‘22. 7. ~ 8. : 행정절차 이행(공유재산관리계획, 지방재정투자심사)
- ‘22. 8. ~ : 근린공원 조성계획 변경 및 실시계획인가 용역
 - * 기획 및 공모 설계 사항 반영 필요, 용역중지(’ 23. 1. 3.)
- ‘22. 9. ~ ‘23. 2. : 공공건축 기획설계 용역
- ‘23. 5. ~ ‘23. 6. : 건축 일반설계 공모 완료

☐ 향후계획

- ‘23. 7. ~ ‘24. 1. : 기본 및 실시설계용역
- ‘24. 2. ~ ‘25. 5. : 공사 착공 및 준공

사업명	서흥농공단지 스마트기술도입 모델사업	담당자	투자유치과 문호선(☎540-3292)
-----	---------------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 스마트그린 기술을 도입한 기반시설 확충으로 농공단지 입주업체 · 근로자 · 농촌주민의 편익 제고 및 안전 향상

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022 ~ 2023년
- 위 치 : 김제시 서흥농공단지 일원
- 규 모 : 278,400m²
- 사업내용 : 스마트 주차장(A=2,488m²), 스마트 교차로(1개소), 스마트 가로등(27개소), 스마트 가든(1개소), 버스쉘터(2개소) 등 조성

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,800 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,800		1,450	1,350	
국 비	1,350		675	675	
시 도 비	405		202.5	202.5	
시군구비	945		472.5	472.5	
지 방 채					
민간자본					
기 타	100		100		

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30 %)

- '22. 4. 11 : 농공단지형 스마트그린 기술도입 사업 공모선정
- '22. 8. : 사업대상지 토지매입 사전협의
- '22. 10. 31 : 기본 및 실시설계 용역 착수
 - * 행정절차 미이행으로 용역 중지 (' 22. 12. 20.)
- '22. 12. 27 : 주차장 부지 경계 및 분할 측량 의뢰
- '23. 4. ~ : 사업부지 토지매입 추진
- '23. 4. ~ 5.: 관련기관 및 부서 협의
- '23. 7. 6 : 기본 및 실시설계 준공

☐ 향후계획

- '23. 8. : 국유재산 토지 매입
- '23. 8. ~ 12. : 공사 착수 및 준공

사업명	새만금 첨단산업 복합단지 개발사업	담당자	새만금전략과 김길수(0540-3181)
-----	--------------------	-----	-----------------------

- ☐ 사업목적 및 필요성

 - 재생에너지산업 등 첨단산업과 연계된 복합단지 개발을 통한 신성장 동력산업 기반 구축으로 김제형 뉴딜사업의 중심으로 개발
- ☐ 사업개요

 - 기 간 : 2021년 9월 ~ 2031년 12월
 - 위 치 : 새만금 2권역 복합개발용지 내 공유수면 일원
 - 규 모 : 2,500,000㎡

- ☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

 - 총사업비 : 4,534백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,534			330	4,204
국 비					
시 도 비					
시군구비	66			66	
지 방 채					
민간자본	4,468			264	4,204
기 타					

- ☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

 - 새만금개발청과 우선협상 진행 중
- ☐ 향후계획

 - 새만금개발청과 우선협상을 진행하면서 지방재정투자심사 재상정 결과에 따라 행정절차(의회승인 등)를 거쳐 사업추진 예정

사업명	(변경전)제60회 전라북도민체육대회 (변경후)제60회 전북도민체육대회	담당자	체육진흥과 이정진(☎540-6205)
-----	---	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 180만 전북도민의 화합과 단결을 위한 스포츠 대축제의 성공적 개최로 전북체육 발전과 생활체육 저변 확대 및 김제시 위상 제고

☐ 사업개요

- 대회기간 : 2023. 9. 1.(금) ~ 9. 3.(일), 3일간
- 장 소 : 김제시민운동장 외 종목별 경기장
- 참여인원 : 25,000명(시군선수단 10,000명, 일반관중 15,000명)
- 주최/주관 : 전라북도체육회/김제시, 김제시체육회
- 후 원 : 전라북도, 전라북도교육청

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,000			2,000	
국 비					
시 도 비	200			200	
시군구비	1,800			1,800	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 제60회 전북도민체육대회 도비 보조금 교부신청서 제출 및 도비 송금 : 2023. 3.
- 제60회 전북도민체육대회 보조금 교부결정 및 지급 (김제시→김제시체육회) : 2023. 3. ~ 6.
- 제60회 전북도민체육대회 주관대행사 및 상징물 선정 : 2023. 4.
- 제60회 전북도민체육대회 조직위원회 발대식 : 2023. 5.
- 제60회 전북도민체육대회 추진상황 보고회(3회) : 2023. 4. ~ 7.
- 제60회 전북도민체육대회 환영만찬 메뉴개발 및 시식회 : 2023. 6. ~ 7.
- 제60회 전북도민체육대회 성화봉송 주자 모집 및 교육 : 2023. 7. ~ 8.

☐ 향후계획

- 제60회 전북도민체육대회 개최 및 정산 : 2023. 9.

사업명	2023년 김제 문화재 야행	담당자	교육문화과 박주희(2540-3517)
-----	-----------------	-----	----------------------

- ☐
사업목적 및 필요성
- 문화재 활용사업 추진을 통해 문화재에 대한 시민 관심 유도 및 문화유산 도시 김제 이미지 제고

○ 지역의 핵심 관광자원 역할 및 중·장기적 지역재생 효과 도모

- ☐
사업개요
- 기 간 : 2023. 9. 8.(금) ~ 9. 10.(일) 18:00~22:00

○ 위 치 : 사적 김제군 관아와 향교 일원

○ 규 모 : 8개 분야 29개 프로그램

- ☐
소요자원 및 사업비 집행현황
- 총사업비 : 320백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	320			320	
국 비	88			88	
시 도 비	39.6			39.6	
시군구비	192.4			192.4	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

- ☐
추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)
- 2022년 사업 미추진
- ☐
향후계획
- 2024년 문화재 야행 사업(문화재청) 공모 신청

- ☐
사업변경 내역
- 사업기간 변경 : 당초 '23. 9. 1. ~ 9. 3. → '23. 9. 8. ~ 9. 10.

○ 사업규모 변경 : 당초 21개 프로그램 → 29개 프로그램

사업명	농기계박람회	담당자	농촌지원과 소인섭(0540-4520)
-----	--------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 다양한 최신 농업기계 및 농자재를 비교전시·홍보 및 판매하여 농기계 산업의 발전방안 제시 및 정보제공
- 농기계박람회 개최로 농경문화의 중심지인 김제시 홍보 및 브랜드 가치 제고를 통한 농기계 산업의 메카로 부상

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023. 11. 07 ~ 11. 10 (계획)
- 위 치 : 부량면 벽골제 일원
- 규 모 : 전국 240여개 업체 참여(400여기중 전시)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원 (2023년 700백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	700			700	
국 비					
시 도 비	200			200	
시군구비	300			300	
지 방 채					
민간자본					
기 타	200			200	

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 미추진)

- 도 지원예산 삭감에 따른 박람회 개최 불가 : 자체 예산삭감(300백만원)

☐ 향후계획

- 2023년 조직개편에 따른 업무이관 : 농촌지원과 → 농업정책과

☐ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	동초 앞 공영주차장 조성사업	담당자	교통행정과 이대로(☎540-3874)
-----	-----------------	-----	-------------------------

☐
사업목적 및 필요성

- 주차난이 심각한 지역의 주차난 해소

☐
사업개요

- 기 간 : 2023 ~ 2024년
- 위 치 : 김제시 신평동 198-6번지 외 8필지
- 규 모 : 대지 3,445㎡ / 주차장 75면

☐
소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2023년	2024년 이후
계	2,500		1,442	300	758
국 비					
시 도 비	1,250		721	150	379
시군구비	1,250		721	150	379
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐
추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 22년 10월 : 지방재정투자심사 완료
- 23년 03월 ~ 05월 : 토지주 협의
- 23년 06월 : 토지일부매입(농협창고부지)
- 23년 07월 ~ 08월: 토지 협의 중(2안)

☐
향후계획

- 23년 09월 : 사업대상지 변경신청(전북도)
- 23년 09월 : 토지보상(2안)
- 23년 09월 ~ 10월 : 실시설계용역 착공 및 준공
- 23년 10월 : 건축물 철거 심의
- 23년 11월 ~ 24년 04월 : 건축물 철거 착공 및 준공
- 24년 05월 ~ 24년 12월 : 주차장 조성사업 착공 및 준공

사업명	지능형 교통체계(ITS) 구축사업	담당자	교통행정과 임금별(☎540-3897)																																																					
<div><input type="checkbox"/> 사업목적 및 필요성<ul style="list-style-type: none">○ 교통약자의 보행 안전을 확보하고, 주요 교차로 교통흐름 및 교통정체 구간의 신호체계 개선</div> <div><input type="checkbox"/> 사업개요<ul style="list-style-type: none">○ 기 간 : 2023 ~ 2024년○ 위 치 : 관내 주요도로 및 교차로(약 71.9km)○ 규 모 : 교통정보수집 5개소, 교통흐름 CCTV 3개소, 스마트교차로 6개소, 신호온라인 10개소, LED바닥신호등 2개소, 활주로형 횡단보도 2개소, 보행신호자동연장시스템 2개소, 긴급차량시스템 1식 등</div> <div><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황<ul style="list-style-type: none">○ 총사업비 : 1,640백만원<div>(단위 : 백만원)</div><table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">집행액</th><th colspan="2">향후 소요액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2022년</th><th>2023년</th><th>2024년 이후</th></tr></thead><tbody><tr><td>계</td><td>1,640</td><td></td><td></td><td>820</td><td>820</td></tr><tr><td>국 비</td><td>984</td><td></td><td></td><td>492</td><td>492</td></tr><tr><td>시 도 비</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>시군구비</td><td>656</td><td></td><td></td><td>328</td><td>328</td></tr><tr><td>지 방 채</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>민간자본</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>기 타</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></div> <div><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)<ul style="list-style-type: none">○ 22년 10월 : 지방재정투자심사 완료○ 23년 04~08월 : 실시설계 용역 착수 및 준공</div> <div><input type="checkbox"/> 향후계획<ul style="list-style-type: none">○ 23년 08월 : 설계심사, 보안성 검토 등 행정절차 시행○ 23년 09월 : 입찰공고 및 사업자 선정○ 23년 10 ~ 24년 12월 : 구축사업 착공 및 준공</div>					구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2022년	2023년	2024년 이후	계	1,640			820	820	국 비	984			492	492	시 도 비						시군구비	656			328	328	지 방 채						민간자본						기 타					
구 분	계	집행액		향후 소요액																																																				
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후																																																			
계	1,640			820	820																																																			
국 비	984			492	492																																																			
시 도 비																																																								
시군구비	656			328	328																																																			
지 방 채																																																								
민간자본																																																								
기 타																																																								

사업명	창의학습 커뮤니티센터 건립	담당자	교육문화과 엄인환(2540-3870)
-----	----------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 세대를 불문하고 다양한 형태의 학습수요는 증가하고 있지만, 이를 수용하기 위한 교육 인프라가 부족한 실정으로 지평선학당 후면부지를 활용한 차별화된 교육프로그램 지원센터 건립을 통해 미래형 선진교육 인프라 구축

□ 사업개요

- 기 간 : 2021~2024
- 위 치 : 김제시 검산동 1060-1, 1060-2 (지평선학당 후면)
- 규 모 : 연면적 1,470㎡ 정도 / 지상 3층 (지평선학당 연계 증축)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	8,600	2,217	114	168	6,101
국 비	1,000			6	994
시 도 비					
시군구비	7,600	2,217	114	162	5,107
지 방 채					
민간자본					
기 타					

※ 기투자 : 사업부지 공시지가 금액 반영(22억원)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 설계용역 착수 ----- '22. 7.
- 지방재정투자심사(재심사) ----- '22. 10.
- 지방소멸대응기금 10억원 확보 ----- '22. 12.

□ 향후계획

- 설계용역 완료 ----- '23. 12.
- 공사 발주 및 착공 ----- '24. 1.
- 공사 준공 ----- '24. 12.

사업명	동헌 앞 다목적광장 조성사업	담당자	공영개발과 장효상(0540-3916)
-----	-----------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 오일장(매주 2, 7일) 개장시 전통시장 주변 도로변 노점상 형성
 - 교통체증 및 보행자 교통사고 위험에 대한 대처 필요
- 지평선 축제 등 시내권 주요 행사시 공간 부족
 - 다양한 측면에서 지원 가능한 다목적 광장 조성이 요구됨
- 집객 요인의 부족으로 도심 쇠퇴 지속
 - 활력을 불어 넣는 소통과 교류 공간 및 기능이 절실히 요구됨

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022. 01. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 김제시 옥산동 468-3번지 일원
- 규 모 : 사업면적 4,265㎡

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,500 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	10,500		150	107	10,243
국 비	2,500				2,500
시 도 비					
시군구비	6,000		150	107	5,743
지 방 채					
민간자본					
기 타	2,000				2,000

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- '22. 12. : 김제도시관리계획(도시계획시설:광장.도로) 용역 착공
- '23. 02. ~ 05. : 주민설명회 실시(2회)
- '23. 05. : 도시계획시설(광장.도로) 결정(변경) 입안, 기본 및 실시설계 용역 발주

☐ 향후계획

- '23. 09. ~ '24. 06. : 감정평가 보상금 사정 후 협의 보상 추진
- '24. 07. : 지역개발(지역수요맞춤지원) 공모사업 신청(국비25억원)
- '24. 08. : 기본 및 실시설계 용역 준공
- '24. 10. ~ '25. 12. : 공사 착공 및 준공

사업명	한들중학교 앞 그린뉴딜 지중화사업	담당자	건설과 양판길(☎540-3144)
-----	--------------------	-----	--------------------

☐
사업목적 및 필요성

- 초·중·고등학교 통학로, 전통시장 주변 도로 및 도시재생 사업구간 내 도로의 전주 및 통신주 등의 지장물을 지중화하여 쾌적하고 안전한 보행환경 및 도시환경을 조성하여 보행약자 보호

☐
사업개요

- 기 간 : 2023 ~2024년
- 위 치 : 김제시 시청사거리 ~ 터미널 사거리 일원
- 규 모 : 지중화사업 L=850m

☐
소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,415백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,415			5,415	
국 비	1,083			1,083	
시 도 비					
시군구비	1,787			1,787	
지 방 채					
민간자본					
기 타	2,545			2,545	

☐
추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 그린뉴딜 지중화사업 예산 승인 ----- ‘23. 1.
- 그린뉴딜 지중화사업 이행협약서 체결 ----- ‘23. 4.
- 그린뉴딜 지중화사업 지자채부담금 지급(한전) ----- ‘23. 6.

☐
향후계획

- 그린뉴딜 지중화사업 지자채부담금 지급(KT, 공가통신 5개소) ---- ‘23. 9.
- 그린뉴딜 지중화사업 실시설계 추진 ----- ‘23. 9. ~ 12.
- 그린뉴딜 지중화사업 공사 추진 ----- ‘24. 2. ~ 12.

사업명	김제여고 앞 그린뉴딜 지중화사업	담당자	건설과 양판길(☎540-3144)
-----	-------------------	-----	--------------------

☐
사업목적 및 필요성

- 초·중·고등학교 통학로, 전통시장 주변 도로 및 도시재생 사업구간 내 도로의 전주 및 통신주 등의 지장물을 지중화하여 쾌적하고 안전한 보행환경 및 도시환경을 조성하여 보행약자 보호

☐
사업개요

- 기 간 : 2023 ~2024년
- 위 치 : 김제시 터미널사거리 ~ 경찰서오거리 일원
- 규 모 : 지중화사업 L=500m

☐
소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,118백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,118			3,118	
국 비	624			624	
시 도 비					
시군구비	1,067			1,067	
지 방 채					
민간자본					
기 타	1,427			1,427	

☐
추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 그린뉴딜 지중화사업 예산 승인 ----- ‘23. 1.
- 그린뉴딜 지중화사업 이행협약서 체결 ----- ‘23. 4.
- 그린뉴딜 지중화사업 지자체부담금 지급(한전) ----- ‘23. 6.

☐
향후계획

- 그린뉴딜 지중화사업 지자체부담금 지급(KT, 공가통신 5개소) ---- ‘23. 9.
- 그린뉴딜 지중화사업 실시설계 추진 ----- ‘23. 9. ~ 12.
- 그린뉴딜 지중화사업 공사 추진 ----- ‘24. 2. ~ 12.

사업명	사직~동두마을 간 대로개설공사	담당자	건설과 양판길(☎540-3144)
-----	------------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 도로 미개설 구간에 대한 외곽순환도로 개설로 기존도로와 연결하여 원활한 차량통행과 도심지 교통량 분산 및 장기미집행 주민숙원사업 추진하여 정주여건 개선

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023 ~2026년
- 위 치 : 김제시 입석동 108-1번지 일원
- 규 모 : 도시계획도로 L=678m, B=35m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,500			200	5,300
국 비					
시 도 비					
시군구비	5,500			200	5,300
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 편입토지 및 지장물 사전조사 ----- '23. 3 ~ 6.
- 편입토지 및 지장물 보상협의 ----- '23. 7 ~ 8.

☐ 향후계획

- 토지 및 지장물 보상 협의 (수용재결) ----- '23. 9. ~ '24. 12.
- 지장물 철거 추진 ----- '24. 6. ~ 12.
- 도시계획도로 공사 추진 ----- '25. 2. ~ 12.

사업명	제일교회~도시재생어울림플랫폼 소로개설공사	담당자	건설과 윤경길(☎540-3793)
-----	---------------------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 기존 시가지 도로를 확포장 개설로 원활한 시가지 교통량 분산 및 시민
통행 편의 증진과 장기미집행 주민숙원사업 해소

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023 ~2025년
- 위 치 : 김제시 옥산동 469-2번지 일원
- 규 모 : 도시계획도로 L=310m, B=10m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,400			100	2,300
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,400			100	2,300
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 편입토지 및 지장물 사전조사 ----- '23. 3 ~ 6.
- 편입토지 및 지장물 보상협의 ----- '23. 7 ~ 8.

☐ 향후계획

- 토지 및 지장물 보상 협의 (수용재결) ----- '23. 9. ~ '24. 12.
- 지장물 철거 추진 ----- '24. 6. ~ 12.
- 도시계획도로 공사 추진 ----- '25. 2. ~ 12.

사업명	2023년 고품질쌀 유통활성화사업	담당자	농업정책과 주성호(☎540-3698)
-----	--------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 고품질 쌀 브랜드 육성 및 벼 건조·저장시설 확충 등을 통해 고품질 쌀 생산기반을 구축하여 쌀 산업의 경쟁력 향상

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023 ~ 2024
- 위 치 : 봉남면 대송리 73-1 외 2필지
- 규 모 : 벼 건조·저장시설(건조기 5대, 사일로 3식, 집진시설 4식 등)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,520백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,520			1,765	755
국 비	756			530	226
시 도 비	150			105	45
시군구비	353			247	106
지 방 채					
민간자본	1,261			883	378
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 건조기 설치완료

☐ 향후계획

- 추진상황 점검
- 시운전·성능검사 및 준공(2024.6월까지)

사업명	2023년 농업에너지이용효율화사업 (신재생에너지)	담당자	농업정책과 김창우(☎540-3659)
-----	--------------------------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 신재생에너지 이용기술의 농업분야 적용을 통한 온실가스 감축

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 12.
- 위 치 : 김제시 백학동 1002 외 5필지
- 규 모 : (온실)19,000㎡, (부하량)2,649kW

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,291백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,291			2,291	
국 비	917			917	
시 도 비	206			206	
시군구비	481			481	
지 방 채					
민간자본	687			687	
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 보조사업자 자체설계 완료 및 한국농어촌공사 설계 검토 완료
- 입찰공고, 개찰, 적격심사 완료

☐ 향후계획

- 시공업체 계약 및 착공
- 사업완료, 시운전 및 준공

사업명	제16회 김제모악산축제	담당자	관광홍보축제실 문 희(☎540-3032)
-----	--------------	-----	---------------------------

☐
사업목적 및 필요성

- 모악산의 자연경관을 살린 축제 공간 조성과 모악산 일대 관광자원을 활용하여 지역 관광지 대·내외 홍보 계기 마련
- 지역민이 참여하는 소득 창출형 축제를 통해 지역 브랜드 경쟁력 강화 및 지역경제 활성화 도모

☐
사업개요

- 기 간 : 2023. 4. 28.(금) ~ 4. 30.(일) / 3일간
- 위 치 : 김제 모악산(금산사) 일원
- 행사구성 : 5개 분야 / 22개 프로그램

☐
소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2.95백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2.95			2.95	
국 비					
시 도 비					
시군구비	2.95			2.95	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐
추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 행사대행 용역사 선정 및 계약 체결 : '23. 3.
- 축제 종합계획 수립 : '23. 3.
- 축제 추진상황 및 현장 보고회 개최(2회) : '23. 4.
- 축제 개최 : '23. 4. 28. ~ 30.(3일간)
- 축제 성과 보고 : '23. 5.

☐
향후계획

- 지속 가능한 축제 운영을 위한 김제모악산축제의 정체성 확립
- 다양한 볼거리 제공을 위한 축제장 일원의 경관 조경 조성
⇒ 금산지역 화훼농가와 연계한 수국 정원 등 조성
- 김제의 맛을 알릴 수 있는 다양한 먹거리 제공 방안 마련

사업명	제62회 전라예술제	담당자	교육문화과 김현진(☎540-3242)
-----	------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 전북예술인들의 큰 잔치인 제62회 전라예술제를 통해 시민과 도민들의 문화예술 발전
- 도민체전과 함께하는 어깨동무축제로 체육과 예술이 함께하는 융합과 조화의 건강한 문화축제 분위기 조성

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023. 8. 25.(금) ~ 28.(월)
- 위 치 : 김제시민문화체육공원 야외공연장 및 김제문화예술회관
- 규 모 : 전북예총 10개협회, 김제예총, 12개시군 예총 공연 및 전시

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	100			100	
국 비					
시 도 비					
시군구비	100			100	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 2022년 사업 미추진

☐ 향후계획

- 전라예술제 행사 일정, 장소, 주요 내용 등 협의
- 행사 개최 관련 홍보 방법 협의
- 행사 추진상황 확인 및 홍보 추진

☐ 사업변경 내역

- 사업기간 변경 : 당초 '23. 8. 31. ~ 9. 3. → '23. 8. 25. ~ 8. 28.

사업명	체재형 가족실습농장 조성사업	담당자	농촌활력과 정창연(0540-4509)
-----	-----------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 귀농귀촌 도시민의 역량강화를 통해 우리시 유입 적극 촉진
- 가족과 함께 영농실습 할 수 있는 시설을 통해 안정적 정착 실현

□ 사업개요

- 기 간 : 2021년 ~2023년
- 위 치 : 김제시 황산동 605-4 외 11필지(11,869㎡)
- 규 모 : 교육장 1동(327㎡), 주택4호(50㎡/호당), 실습농장(1,000㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2.000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,000		80	1,920	
국 비					
시 도 비	750		40	710	
시군구비	1,250		40	1,210	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20 %)

- 2022년 제4회 김제시 지방재정투자심사(적정)----- ' 22.11.11.
- 전라북도청 원가심사 추진 ----- ' 22.11.16.
- 체재형 가족실습농장 조성 시공사 계약 체결 ----- ' 22.12.30.

□ 향후계획

- 공사 착공 ----- ' 22.12.30.
- 공사 준공(예정일)----- ' 23.10.30.

사업명	2023 국제종자박람회	담당자	기술보급과 최동명(0540-3694)
-----	--------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 기술혁신 기반 미래성장동력 산업인 ‘종자산업’의 중요성과 가치를 홍보하고, 국내 수출전략 산업으로 육성 지원을 위한 산업교류의 장 조성
- 김제지역에서 종자생명산업을 육성하고 발전시킴을 전국에 널리 알리고, 지역주민과 함께 상생.발전할 수 있는 기회의 장 마련

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023. 10. 5.(목) ~ 2023. 10. 7.(토) / 3일간
- 장 소 : 김제시 백산면 상정리 민간육종연구단지 일원
- 주 제 : 종자에서 시작되는 미래(Seed, Blooming Tomorrow)
- 주최/주관 : 농림축산식품부, 전라북도, 김제시 / 한국농업기술진흥원
- 내 용
 - 전시 프로그램(주제관, 산업관, 야외전시포 등)
 - 심포지엄 및 설명회(학술행사, 원예원 육종기술 설명회, 수출상담회 등)
 - 부대행사(일자리설명회, 아이디어 경진대회, 일반인 체험 프로그램 등)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,123백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	1,123			1,123	
국 비	523			523	
시 도 비	300			300	
시군구비	300			300	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 국제종자박람회 운영위원회 및 조직위원회 개최 : ‘23.2/5/8월
- 행사 대행사 선정 : ‘23. 4월
- 국제종자박람회 전시포 조성 등 행사 준비 : ‘23. 5월 ~ 10월

☐ 향후계획

- 2023 국제종자박람회 개최 : ‘23. 10월
- 전시작물 수요처 공개모집 및 무료 나눔행사 추진 : ‘23. 10월
- 사후관리 및 평가 : ‘23. 11월 ~ 12월