

완료구분	임기이후	사업주체	김제시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	재정
예산구분	예산	추진부서	체육진흥과/체육팀

□ 추진방향 및 목표

- 생활체육 동호인이 가장 많은 축구전용구장 부족 문제를 해소하고 스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화 도모
 - 향후 조성 계획인 제2체육공원 내 축구전용구장 추가 신설

□ 사업개요

- 기 간 : 2023 ~ 2028년
- 사 업 비 : 500억원(국비 150억원, 지방비 350억원)
 - 토지매입비 60억원, 시설비 400억원(축구장 및 관람석, 조명 등 370, 부지조성 및 주차장 등 30), 설계 및 기타 40억원
 - ※ 체육진흥계획 수립용역 후 확정
- 사업내용 : 축구전용스타디움(1면) 및 전용구장(4면), 부대시설, 주차장 등 A=60,000㎡
 - ※ 체육진흥계획 수립용역 후 확정

《 재원조달계획 》

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비 (A+B)	임기내 투자계획(A)						2026 하반기 이후 (B)
		소계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	50,000	10,000				5,000	5,000	40,000
국비	15,000	3,000				1,500	1,500	12,000
도비	5,000	1,000				500	500	4,000
시비	30,000	6,000				3,000	3,000	24,000
기타								

□ 연도/반기별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2022	하반기	• 김제 도시기본계획 반영	▶ 제2체육공원 입지 도시기본계획 반영
2023	상반기	• 제2체육공원 기본계획용역	▶ 제2체육공원 기본계획 용역 시행
	하반기	• 제2체육공원 기본계획용역	▶ 도시관리계획 결정(변경) 추진
2024	상반기	• 제2체육공원 기본계획용역	▶ 행정절차(재해, 환경, 농, 산지 등)
	하반기	• 제2체육공원 기본계획용역	▶ 공원조성계획 수립
2025	상반기	• 축구전용구장 실시설계	▶ 축구전용구장 실시설계용역 추진
	하반기	• 국도비 확보, 편입부지 매입	▶ 국도비 예산확보, 편입토지 매입
2026	상반기	• 사업인가 및 발주	▶ 실시계획인가 절차 후 사업 발주
	하반기	• 건설공사 추진	▶ 사업 추진

□ 추진일정

구분(세부사업)	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
기본계획 및 행정절차																	
실시설계 및 사업인가																	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
도시계획시설결정	%	100		50	50		
실시설계 및 사업인가	%	100				50	50

□ 기대효과

- 축구전용구장 부족을 해소하고 스포츠마케팅을 통한 대회 및 훈련 유치로 지역경제 활성화, 축구메카 조성