

| | | | |
|------|------|---------|-----------|
| 완료구분 | 임기내 | 사업주체 | 김제시 |
| 신규여부 | 신규사업 | 중앙정부 지원 | 해당없음 |
| 예산구분 | 예산 | 추진부서 | 도시과/도시경관팀 |

□ 추진방향 및 목표

- 열악한 도시의 환경과 구도심 지역의 경관개선을 통하여 활기차고 쾌적한 가로환경조성 및 축제도시 위상 제시

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2026년(임기중 지속추진)
- 사 업 비 : 40억원(시비)
- 대상지역 : 구도심 일원 ※ 마스터플랜 수립 용역 후 구간 선정
- 사업내용 : 포켓공원, 테마형거리조성(가로등, 간판, 도로시설물 활용 도심경관 조성), 상징조형물, 경관실개천조성

《 재원조달계획 》

(단위 : 백만원)

| 재원별 | 총사업비 (A+B) | 임기내 투자계획(A) | | | | | | 2026 하반기 이후 (B) |
|-----|---------------|-------------|-------------|------|-------|-------|-------------|--------------------------|
| | | 소계 | 2022 하반기 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 상반기 | |
| 계 | 4,000 | 4,000 | | 200 | 1,000 | 1,800 | 1,000 | |
| 국비 | | | | | | | | |
| 도비 | | | | | | | | |
| 시비 | 4,000 | 4,000 | | 200 | 1,000 | 1,800 | 1,000 | |
| 기타 | | | | | | | | |

□ 연도/반기별 목표 및 추진계획

| 구분 | | 목표 | 추진계획 |
|------|-----|----------------------------|----------------------------|
| 2022 | 하반기 | • 타시군 경관사업 조사 및 경관가이드라인 검토 | ▶ 타시군 경관사업 조사 및 경관가이드라인 검토 |
| 2023 | 상반기 | • 마스터플랜 수립 용역 착수 및 추진 | ▶ 마스터플랜 수립용역 준공 |
| | 하반기 | • 마스터플랜 수립 용역 추진 및 준공 | |
| 2024 | 상반기 | • 실시설계용역 착수 및 추진 | ▶ 실시설계용역 준공 |
| | 하반기 | • 실시설계용역 준공 | |
| 2025 | 상반기 | • 사업 추진 | ▶ 사업 추진 |
| | 하반기 | | |
| 2026 | 상반기 | • 사업 추진 | ▶ 사업 준공 |
| | 하반기 | • 사업 준공 | |

□ 추진 일정

| 구분(세부사업) | 2022년 | | 2023년 | | | | 2024년 | | | | 2025년 | | | | 2026년 | | 비고 |
|--------------------------|-------|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|----|
| | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| 타시군 경관사업 조사 및 경관가이드라인 검토 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 마스터플랜 추진용역 추진 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 설계용역 추진 | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | |
| 사업 추진 | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |

□ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|----------------|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 마스터플랜 수립 용역 완료 | 회 | 1 | | 1 | | | |
| 설계용역 용역 완료 | 회 | 1 | | | 1 | | |
| 사업 준공 | % | 100 | | | | | 100 |

□ 기대효과

- 지역의 인구유출 공동화 및 도시의 상권쇠퇴로 도심 경관개선 활성화
- 김제시 경관계획수립(2021년) 이후 지속적인 경관 개선사업 추진으로 도심 이미지 개선