

$$^3 \acute{e} \text{æ} \text{ž} \text{ç} \grave{e} \ddot{Y} \quad \check{s} \text{č} \quad - (5 \hat{e} (+ \quad 0))$$

	^ »		
			÷
		!	þ ç   W { %þ &

ç þ , Ê ( ^ 4 + . " 3 j + ï k ‡ i | < É  
 “ & | J + , • ^ % º 2 M ç \* 5 à  
 ¬ : » Ä \* œ \$ ( T p š " 3 j + ! 4

Q R T S T U T S W Õ

Rá S]S X \ á\$ e 8 © á]S Y  
 - • å Ã V\$ e FS]S X + 0 j Ž e Ä ä w © i S e  
 Ä \* 0 ê + w © S Y e 0 u F\$  
 % u < \* i 2 » /  
 i R" 3 i " u • 0 3 i + e G e ê + w  
 È T V S a S S % u < \* i 2 » /  
 0 / 1

H6 Q RTS ( J

3(>	U L	Z Y [ HWJ						G
	HWVXJ	^		C	E	F	D G	\] HXJ
	F %	M % F		F		F %	F %	C _ % F
L	M F %	C %				M % F	M % F	M %
`L	F %	M %				F	F	E %
BL	C %	G % F		F		C %	C %	C % F
a								

## □ 연도/반기별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2022	하반기	• 김제 도시기본계획 반영	▶ 제2체육공원 입지 도시기본계획 반영
2023	상반기	• 제2체육공원 기본계획용역	▶ 제2체육공원 기본계획 용역 시행
	하반기	• 제2체육공원 기본계획용역	▶ 도시관리계획 결정(변경) 추진
2024	상반기	• 제2체육공원 기본계획용역	▶ 행정절차(재해, 환경, 농지, 산지 등)
	하반기	• 제2체육공원 기본계획용역	▶ 공원조성계획 수립
2025	상반기	• 축구전용구장 실시설계	▶ 축구전용구장 실시설계용역 추진
	하반기	• 국도비확보, 편입부지 매입	▶ 국도비 예산확보, 편입토지 매입
2026	상반기	• 사업인가 및 발주	▶ 실시계획인가 절차 후 사업 발주
	하반기	• 건설공사 추진	▶ 사업 추진

## □ 추진 일정

구분(세부사업)	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
기본계획 및 행정절차																	
실시설계 및 사업인가																	

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
도시계획시설결정	%	100		50	50		
실시설계 및 사업인가	%	100				50	50

## □ 기대효과

- 축구전용구장 부족을 해소하고 스포츠마케팅을 통한 대회 및 훈련 유치로 지역경제 활성화, 축구메카 조성