

김제시 용지면 기초생활거점조성사업 시행계획변경(5차) 고시

용지면 기초생활거점조성사업에 대하여 『농어촌정비법』 제 59조 규정에 의거
시행계획변경(5차) 내용을 아래와 같이 고시합니다.

2023. 12. 26.

김 제 시 장



1. 사업개요

- 위 치 : 전라북도 김제시 용지면 외 1개리 일원
- 사 업 량 - 기초생활기반 : 황토빛 나눔센터
 - 지역경관개선 : 활력가득쉼터(제척), 중심가로정비
 - 지역역량강화 : 교육, 홍보마케팅, 컨설팅, 경영지원
- 총사업비 : 3,960백만원 (국비 2,772, 지방비 1,188)
 - 한국농어촌공사 계약금액 : 3,824백만원
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2023. 12.

2. 시행계획 변경 주요내용

가. 기초생활기반확충

(단위:천원)

구 분	시행계획(당초)		시행계획(변경)		증(Δ)감		비 고
	물량	금액	물량	금액	물량	금액	
합 계		3,230,944		3,230,961		증 17	
건축+기계+토목	1식	1,437,747	1식	1,437,747	1식	-	- 보험료 및 물가변동 정산
전기공사	1식	127,754	1식	127,754	-	-	
통신공사	1식	38,404	1식	38,404	-	-	- 보험료 정산
소방공사	1식	30,553	1식	30,553	-	-	- 보험료 정산
기타공사	1식	149,657	1식	149,657	-	-	
지급자재	1식	546,659	1식	546,654	-	Δ감 5	- 조달청 수수료 변경
용지매수	1식	806,398	1식	806,398	-	-	
기타 집기류	1식	93,772	1식	93,794	1식	증 22	- 내부 집기류 구입

나. 지역역량강화사업

(단위:천원)

구 분	시행계획(당초)		시행계획(변경)		증(Δ)감		비 고
	물량	금액	물량	금액	물량	금액	
합 계		234,840		234,795		Δ 감 45	
교육	1식	106,560	1식	106,560	-	-	-
홍보 및 마케팅	1식	25,620	1식	25,620	-	-	-
컨설팅	1식	28,900	1식	28,900	-	-	-
정보화기기	1식	11,920	1식	11,920	-	-	-
경영지원	1식	61,840	1식	61,795	-	Δ 감 45	- 잔여사업기간 고려 감조정

라. 시설부대비용

(단위:천원)

구 분	시행계획(당초)		시행계획(변경)		증(Δ)감		비 고
	물량	금액	물량	금액	물량	금액	
합 계		494,216		494,244		증 28	
기본계획비	1식	136,040	1식	136,040	-	-	
세부설계비	1식	102,662	1식	102,662	-	-	
공사감독비	1식	190,801	1식	191,020	-	증 219	- 관리비 조정
- 일반감독비	1식	168,741	1식	168,960	-	증 219	
- 건축감독비	1식	14,080	1식	14,080	-		
- 소방감독비	1식	7,980	1식	7,980	-		
사업관리비	1식	48,634	1식	48,868	-	증 234	- 관리비 조정
기타부대비	1식	16,079	1식	15,654	-	Δ 감 425	- 잡지출 및 낙찰차액

※ 공사감독 및 사업관리비 향후 정산시 변동될 수 있음.

3. 시행계획 변경사유

가. 기초생활기반확충(증 17천 원)

- 1) 주민위원회 요청에 따른 내부 집기류 추가 구입 및 부분인테리어공사 감정산(증 22천원)
 - 주민위원회 요청에 따라 센터 사용을 위해 필요한 내부 집기류(신발장, 증 420천원)
추가 구입 및 부분인테리어공사 내역변경(메뉴판 제거 및 온수기 추가, Δ 감 398천원)
- 2) 관급자재대 조달청수수료 변경정산에 따른 수수료 감(증 5천원)

나. 지역역량강화(Δ감 45천 원)

- 1) 준공연도로 인한 마을경영지원비 감정산(Δ 45천 원)

다. 부대비용(증 28천 원)

- 1) 공사비 변동에 따른 공사감리비, 사업관리비 변동
 - 측량·설계 및 공사감독의 위탁요율 기준에 따라 적용하여 산출

4. 사업비 수지예산서

(수 입) (단위: 천원)

구 분	당 초 시행계획 (A)	변 경 시행계획 (B)	증△감 (B-A)	연도별 계획			비 고
				2022년 까지	2023년 계획	2024년 이후	
합 계	<-> 3,960,000	<-> 3,960,000	<-> -	<-> 3,307,000	<-> 653,000	<-> -	
○ 국 고	2,772,000	2,772,000	-	2,315,000	457,000	0	
○ 도 비	356,400	356,400	-	297,000	59,400	0	
○ 시 비	831,600	831,600	-	695,000	136,600	0	

(지 출) (단위: 천원)

구 분	당 초 시행계획 (A)	변 경 시행계획 (B)	증△감 (B-A)	연도별 계획			비 고
				2022년 까지	2023년 계획	2024년 이후	
합 계	<-> 3,960,000	<-> 3,960,000	<-> -	<-> 2,504,764	<-> 1,455,236	<-> -	
○ 공 사 비	<-> 3,198,144	<-> 3,230,944	<-> 32,800	<-> 1,913,112	<-> 1,317,832	<-> -	
- 기초생활기반확충	<-> 3,198,144	<-> 3,230,944	<-> 32,800	<-> 1,913,112	<-> 1,317,832	<-> -	
황토빛나눔센터	3,198,144	3,230,944	32,800	1,913,112	1,317,832	-	
○ 지역역량강화(S/W)	234,146	234,840	694	181,036	53,804	-	
교육	110,560	106,560	-4,000	106,560	-	-	
홍보 및 마케팅	21,620	25,620	4,000	12,000	13,620	-	
컨설팅	28,900	28,900	-	14,450	14,450	-	
정보화기기	11,920	11,920	-	11,920	-	-	
경영지원	61,146	61,840	694	36,106	25,734	-	
○ 부대비용	527,710	494,216	-33,494	410,616	83,600	-	
- 기본계획비	136,040	136,040	-	136,040	-	-	
- 세부설계비	102,662	102,662	-	102,662	-	-	
- 공사감독비	194,953	190,801	-4,152	108,166	82,635	-	감리비 포함
- 사업관리비	49,422	48,634	-788	49,207	-573	-	
- 기타부대비	44,633	16,079	-28,554	14,541	1,538	-	

※ 공사진행 및 예산 등에 따라 연도별 계획은 변동될 수 있음.