

□ 공약달성 확인지표

구분		'22	'23	'24	'25	'26
김제축제재단 설립	목표(%)		20	70	100	
	실적(%)		20			
	달성률(%)		100			


□ 그간 추진사항

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2022 하반기	○ 김제축제재단 기본계획 수립	○ 김제축제재단 기본계획 수립 연구용역 시행('22.11.18.)
2023 상반기	○ 김제축제재단 기본계획 수립용역 착수 보고회(1월 중)	○ 김제축제재단 기본계획 수립용역 착수보고회 개최('23.2.3.)
	○ 김제축제재단 기본계획 수립용역 중간 보고회(3월 중)	○ 김제축제재단 기본계획 수립용역 중간보고회 개최('23.3.28.)
	○ 김제축제재단 기본계획 수립용역 최종 보고회('23.4.17.)	○ 김제축제재단 기본계획 수립용역 최종 보고회('23.4.17.)
		○ 전북도 예산과 출장 업무협의
2023 하반기	○ 전라북도(예산과) 재단설립 1차 협의	○ 전라북도(예산과) 재단설립 1차 사전협의 - 제4차 출자·출연기관 운영 심의 위원회 참석(2023. 7. 25.) - 김제축제관광재단 설립 전 사전 협의 의견 알림(2023. 8. 2.) ※ 주요의견 · 사)김제시지평선축제제전위원회 기능 통합 및 기획 역량 분야 영입 적극 노력 필요
	○ 설립계획 타당성 연구용역 발주	○ 재단 설립 타당성 검토 용역 약정 체결 *대상 : 전북연구원(2023.12.28.)
2024 1분기	○ 타당성 검토 용역 추진(~2024. 5월)	○ 타당성 검토 용역 일시 중지(~2024. 5월) - 문화진흥사업 관련 추가 계획 수립 필요
	○ 기본계획 변경 용역 추진 (문화·예술 분야 추가 등)	○ 기본계획 변경 용역 추진 (문화예술 분야 추가 등)

☐ 금후 추진계획(로드맵)

구 분	추진계획	비 고
2024 2분기	○ 타당성 검토 용역 완료(~2024. 6월)	
2024 3분기	○ 검토 결과 공개 및 주민 의견 수렴 ○ 의회 보고(타당성 검토 결과 및 주민 의견 등) ○ 지방자치단체 운영심의위원회 심의	
2024 4분기	○ 전라북도 출자·출연 심의위원회 심의 ○ 조례 및 정관 제정 ○ 임원 공고 등	
2025 이후	○ 이사회 구성 ○ 설립 등기 ○ 지정 고시 신청(등기 후 30일 이내)	

☐ 증빙자료


 <p>김 제 시</p> <p>수신 내부결재 (결유) 제목 김제축제재단(가칭) 기본계획 수립 연구용역 시행</p> <p>문화체육관광부-24604(2022.3.30.)호와 관련하여 김제축제재단(가칭) 기본계획 수립 연구용역을 다음과 같이 시행하고자 합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 용역명 : 김제축제재단(가칭) 기본계획 수립 연구용역 2. 용역내용 : 김제축제재단(가칭) 설립 추진을 위한 기본계획 수립 연구용역 3. 용역비 : 22,000,000원(금의천어택만원) 4. 용역기간 : 착수일로부터 4개월 5. 예산과목 : 기획감사실, 시청 종합기획 추진, 정책기획, 행정기획, 연구개발비, 연구용역비 <p>붙임 1. 추진계획서 3부, 2. 과업지시서 1부, 3. 평가산출내역서 1부, 끝.</p> <p>주무관 이영학 김제축제재단(가칭) 김제시 문화체육관광부 2022. 11. 18.</p> <p>전화: 기획팀장 이영학 기획감사실장 박광남 기획팀장 박광남 회계팀장 박광남 회계팀장 송병호</p> <p>이동: 문화체육관광부-33730</p> <p>부: 82888 전자정부 김제시 중앙로 40, 14층(14F)</p> <p>전화번호: 063-542-3190 팩스번호: 063-900000 / se-117@kimsa.kr / 부문공개신청</p> <p>개인정보보호: 내부에 실은바 없습니다.</p>	<p>착수신고서</p> <table border="1"> <tr> <td>용역명</td><td>김제축제재단(가칭) 기본계획 수립</td></tr> <tr> <td>계약금액</td><td>금의천어택만(W20,000,000)</td></tr> <tr> <td>계약년월일</td><td>2022년 12월 16일</td></tr> <tr> <td>착수년월일</td><td>2022년 12월 20일</td></tr> <tr> <td>계약기간</td><td>2022년 12월 30일 ~ 2023년 04월 18일</td></tr> <tr> <td>과장보고서 제출일</td><td>2023년 4월 18일</td></tr> </table> <p>위와 같이 착수하였으므로 착수제를 제출합니다.</p> <p>2022년 12월 20일 2022.12.20</p> <p>회계과-38042</p> <p>주 소 : 김제시 익산대로 460 원광대학교 산학협력단 상 호 : 원광대학교 산학협력단 대표자 : 최 병 만 (인)</p> <p>김제시 제무관(또는 본임경리관) 귀하</p>	용역명	김제축제재단(가칭) 기본계획 수립	계약금액	금의천어택만(W20,000,000)	계약년월일	2022년 12월 16일	착수년월일	2022년 12월 20일	계약기간	2022년 12월 30일 ~ 2023년 04월 18일	과장보고서 제출일	2023년 4월 18일
용역명	김제축제재단(가칭) 기본계획 수립												
계약금액	금의천어택만(W20,000,000)												
계약년월일	2022년 12월 16일												
착수년월일	2022년 12월 20일												
계약기간	2022년 12월 30일 ~ 2023년 04월 18일												
과장보고서 제출일	2023년 4월 18일												
<p>김제축제재단(가칭) 기본계획 수립 연구용역 시행 공문(22.11.18.)</p>	<p>김제축제재단(가칭) 기본계획 수립 용역 착수(22.12.20.)</p>												

『2023년 4대 도시형』
홍비하는 **김제**

금빛 희망! 꿈을 수확하는 김제

문서번호	문화홍보축제실-1551	주무관	문화홍보축제실	문화홍보축제실	부시장	시장	결재
보존기간	3년						
결재일자	2023. 1. 11.	이영하	양유미	송성룡	김영우	정성익	
공개여부	비공개	참조	시장특장-문선석	자치행정과장	유동권		

**김제축제재단(가칭) 기본계획 수립 연구용역
자문위원회 구성계획**

 **김 제 시**
문화홍보축제실

『2023년 4대 도시형』
홍비하는 **김제**

새로운 김제
담아한 여정

문서번호	관광홍보축제실-894	주무관	관광홍보축제실	관광홍보축제실	부시장	시장	결재
보존기간	3년						
결재일자	2023. 2. 3.	이영하	양유미	송성룡	김영우	정성익	
공개여부	비공개	참조	기획감사실장 박종현				

- 민선 8기 핵심 공약사업 추진 -
**김제축제재단(가칭) 기본계획 수립 용역
착수 보고회 개최 계획**

 **김 제 시**
관광홍보축제실

시장님 결재서류
(문화홍보축제실-1551, 2023.1.17.)


시장님 결재서류
(관광홍보축제실-894, 2023.2.3.)

『2023년 4대 도시형』
홍비하는 **김제**

새로운 김제
담아한 여정

문서번호	관광홍보축제실-1551	주무관	문화홍보축제실	문화홍보축제실	부시장	시장	결재
보존기간	3년						
결재일자	2023. 2. 17.	이영하	양유미	송성룡	김영우	정성익	
공개여부	비공개	참조					

- 민선 8기 핵심 공약사업 추진 -
김제축제재단(가칭) 기본계획 수립 용역 착수 보고회 결과 보고

 **김 제 시**
관광홍보축제실


시장님 결재서류
(관광홍보축제실-2488, 2023.2.27.)

『2023년 4대 도시형』
홍비하는 **김제**

새로운 김제
담아한 여정

문서번호	관광홍보축제실-3176	주무관	관광홍보축제실	관광홍보축제실	부시장	시장	결재
보존기간	3년						
결재일자	2023. 3. 9.	이영하	양유미	송성룡	김영우	정성익	
공개여부	비공개	참조	기획감사실장 박종현				

- 민선 8기 핵심 공약사업 추진 -
김제축제재단(가칭) 기본계획 수립용역 중간보고회 개최 계획

 **김 제 시**
관광홍보축제실

시장님 결재서류
(관광홍보축제실-3176, 2023.3.9.)

김제축제관광재단 설립 타당성 검토
일시 중지 통보(2024.3.8.재.전북연구원)