

관리번호 40	문화예술 커뮤니티센터 건립					
	완료구분	임기내	사업주체	김제시	추진상황	정상추진
예산구분	16,000백만원	신규여부	신규사업	추진부서/팀 담당자	교육문화과 / 문화예술팀 이태희, 김지연 (☎ 3187, 3817)	

추진방향 및 목표

- 문화시설 건립 기본계획 및 타당성 분석을 실시하여 특정(서예, 농악) 분야만을 위한 시설 건립보다는 전시·체험·교육 등 종합적인 기능 수행이 가능한 문화예술 종합센터 건립 추진 필요
- 문화원 등 문화예술 단체가 입주해 있는 구)문화예술회관은 19년 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역' 결과 “C” 등급으로 개·보수하는 것보다 일정기간(3~4년) 후 재건축하는 것이 경제성이 있음으로 분석되어 기능보강공사 없이 현재까지 사용되어 온바,
- 문화예술인과 시민이 함께할 수 있는 「문화예술 커뮤니티센터 건립」 사업 추진

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 사업비 : 160억원
- 위치 : 교동 99-1번지 외 13필지 (5,190㎡/약 1,573평)
- 사업규모 : 건축면적 1,570㎡, 연면적 2,990㎡
- 주요시설
 (지하1층) 기계실 등, (지상1층) 전시실, 수장고, 다목적강당, 북카페 등
 (지상2층) 소공연장, 창작활동실 등 (지상3층) 문화교실, 소회의실 등

재원조달계획

(단위:백만원)

[illegible]

□ 공약달성 확인지표

구분		'22	'23	'24	'25	'26
타당성 조사 및 기본계획 수립 용역	목표(%)		100			
	실적(%)		100			
	달성률(%)		100			
설계공모 및 실시설계	목표(%)			10	90	
	실적(%)					
	달성률(%)					
문화예술 커뮤니티센터 건립	목표(개소)					1
	실적(개소)					
	달성률(%)					

□ 그간 추진사항

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2022	○ 문화예술 커뮤니티센터 건립 계획 수립	○ 문화예술 커뮤니티센터 건립 도비 지원 건의 ○ 의원간담회 보고 ○ 용역과제심의회 승인
2023	○ 문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 계약 ○ 문화예술 커뮤니티센터 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 착수보고회 ○ 지방재정투자 심사 이행 ○ 국·도비 예산지원 건의 ○ 주민 공청회 실시	○ 문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 추진계획 수립 (협상에 의한 계약) ('23. 3.) ○ 용역 제안서평가위원회 개최('23. 4.) ○ 용역 계약 및 착수보고회 개최('23.5.) ○ 자문위원회 구성 ('23.5.) ○ 도청 문화산업과 2024년 전환사업 도비 지원 건의 ('23. 2~12.) ○ 주민 공청회 개최 ('23. 8.) ○ 1:1 전문가 자문 ('23. 9. ~ 11.) ○ 예술인 자문회의 개최 ('23. 9.)

2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화예술 커뮤니티센터 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 중간 보고회 ○ 도비 예산지원 건의 (도청 예산과 협의) ○ 시민 설문조사 시행 ○ 공공건축 사업계획 사전검토 및 심의 (설계 공모 지침서 작성 등) ○ 공유재산관리계획 변경수립 ○ 도시관리계획 시설결정 변경 용역 시행 ○ 도비 예산지원 건의 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민 설문조사 완료 ('23. 10.) ○ 문화예술 커뮤니티센터 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 중간 보고회 개최 ('23. 11.) ○ 도 지방재정투자심사 조건부 승인 ('23. 11.) ○ 공유재산관리계획 변경승인 ('23. 11.) ○ 공공건축 사업계획 사전검토 의뢰 ('23. 11.) ○ 2024년도 도비 예산 1억원 반영 ('23. 12.) ○ 도시관리계획 시설결정 변경 용역 시행 ('23. 12.) ○ 행정절차 이행에 따른 용역 일시 중지 ('23. 12.)
2024 1분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공건축 심의 ○ 문화예술 커뮤니티센터 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 - 최종보고회 ○ 도시관리계획 도시계획시설 (문화시설,도로,주차장) 변경 - 사전재해영향성 검토 실시 ○ 설계공모 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시관리계획 도시계획시설 (문화시설,도로,주차장) 변경 재해영향성 검토용역 시행 ('24. 1.) ○ 공공건축 심의 원안 가결 ('24. 2.) ○ 문화예술 커뮤니티센터 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 최종보고회 및 준공('24. 2. ~ 3.) ○ 설계용역 도 원가심사 및 김제시 일상감사 ('24.3.) ○ 설계공모 추진계획 및 심사위원회 구성 ('24. 3.)


금후 추진계획(로드맵)

구 분	추진계획	비 고
2024 2분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 특별교부세 및 도비 전환사업 추가 예산 지원 건의 ○ 설계공모 공고 및 업체선정 	
2024 3분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본 및 실시설계 용역 착수 ○ 특별교부세 및 도비 전환사업 추가 예산 지원 건의 ○ 도시관리계획 도시계획시설(문화시설,도로,주차장) 변경 및 재해영향성검토 용역 	
2024 4분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본 및 실시설계 용역 <ul style="list-style-type: none"> - 건설기술심의, 예비인증 등 ○ 특별교부세 및 도비 전환사업 추가 예산 지원 건의 ○ 도시관리계획 도시계획시설(문화시설,도로,주차장) 변경 및 재해영향성검토 용역 	
2025 이후	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본 및 실시설계 용역 ○ 조달청 공사 원가 사전검토 ○ 건설사업관리용역 시행 ○ 착공 및 준공 	

증빙자료

문서번호 문화홍보 축제실 - 20393	주무관 이태희	문화예술 팀 백진숙	문화홍보 축제실장 홍성룡	부시장 김광우	시장 정성우	결 재
보존기간 년						
보고일자 2022. 7. 30.						
협 조 예산팀장 최진영 기획감사실장 이진						

문화예술 커뮤니티센터 건립 추진계획(안)


김 제 시
 문화홍보축제실

시장님 결재서류
(문화홍보축제실-20393, 2022.7.20.)

문서번호 : 문화홍보축제실-20368

제 목 : 문화예술 커뮤니티센터 건립 국가예산확보관련 연달 결과보고

문화예술 커뮤니티센터 건립 국가예산확보관련 연달 결과물 다음과 같이 보고합니다.

□ 연달개요

- 일 시 : 2022. 09. 03.(토) 09:00~09:30
- 장 소 : 더불어민주당 국회의원 김재사투소
- 방문자 : 문화홍보축제실장 직 1명
- 면담자 : 이원택 국회의원
- 건의요지

- 문화예술 커뮤니티센터 건립사업 국비 예산지원 건의
(국회의원 공약사항 '문화예술전시관(센터) 추진' 포함, 특고세 20억원 지원 건의)
- 전북도 관공리사업비 확보 추진 상황(본 시설 건립 지원에 미온적 입장)

□ 연달결과

[국회의원 의견]

- 주)문화예술위원회의 노후화로 인해문화원 등을 이용하는 시민으로부터 시설 보강을 요청받아왔으며 대책이 시급함을 인지
- 전북도의 미온적인 입장에 대해 금정 검토해 줄 것을 요청
- 예산인원을 위한 복지연소형 작업공간 설치 검토 제안(ex.한옥마을 고등 아트센터)
- 국 도비(특별교부세, 특별조정교부금 포함) 예산 5.5 사업비 포함할 수 있도록 노력하겠음.

□ 금후계획

- 이원택의원 오우자로 제공 : '22. 9. 6. 한
- 전북도 문화예술과 예산지원 건의 : '22. 9월 한
- 김제시 도의원 예산지원 건의 : '22. 11월 ~ 끝.


김 제 시 장 귀하

주무관 : 이태희 문화예술팀장 : 백진숙 문화홍보축제실장 : 홍성룡 부시장 : 김광우 시장 : 정성우

2022. 8. 8. 09:30

참조자


문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 추진계획


김 제 시
 문화홍보축제실

시장님 결재서류
(문화홍보축제실-23819, 2022.8.22.)

!전북관 4대 도시로
 준비하는' 김제

문서번호 교육문화과-1857	주무관 이태희	문화예술 팀 백진숙	교육문화 과 장 배병희	행정지원 국 장 정현호	부시장 김광우	시장 정성우	결 재
보존기간 5년							
결재일자 2023. 2. 16.							
협 조 계약팀장 이진안 회계과장 소은섭							


**행정지원국
교육문화과**

시장님 결재서류
(교육문화과-1857, '23.2.16.)

문화예술 커뮤니티센터 건립
국가예산확보 면담 결과보고('22.9.8.)



전북권 4대 도시로 준비하는 김제!

김 제 시



수신 계획과장
(경유)

제목 문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 계약외회

1. 교육문화과-3061(2023.3.6.)호와 관련입니다.
2. 지역문화공동체 활성을 위한 문화공간 아지트로서의 시설확충이 요구되는 상황으로, 문화예술을 대표하는 랜드마크 건립을 위해 「문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역」을 아래와 같이 계약외회 하오니, 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용역명 : 문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역
나. 용역비 : 금100,000,000원(금일역침)
다. 용역기간 : 착수일로부터 9개월
라. 용역내용 : 문화예술 커뮤니티센터 건립에 필요한 적격의 방한 모습 및 공공건축 관련 행정절차 이행 (제안요청서 및 과업지시서 참조)
마. 계약방법 : 협상에 의한 계약
바. 예산과목 : 교육문화과, 문화예술 진흥 및 문화산업 육성, 문화예술진흥, 문화예술 커뮤니티센터 건립, 연구개발비, 연구용역비

붙임 1. 시행문 1부.
2. 입찰공고문 1부.
3. 제안요청서 1부.
4. 과업지시서 1부.
5. 사업 검토서 1부.
6. 문화예술 커뮤니티센터 건립 용역 추진 계획 1부. 끝.

교 육 문 화 과 장

주무관 이태희 주무관 김미하 교육문화과장 2023. 3. 14.
합조자
시행 교육문화과-3811 접수
우 54386 전라북도 김제시 중앙로 40, (서양동, 김제시청) / https://www.gimje.go.kr
전화번호 063-540-3187 팩스번호 063-540-3409 / sea337@korea.kr / 부문공개(5)
금빛 희망! 꿈을 수확하는 김제

등록번호	교육문화과-6289
등록일자	2023. 4. 12.
결재일자	2023. 4. 12.
공개구분	비공개(5.6)

담당자	팀 장	과 장	국 장	부시장	시 장
이태희	박순희	김효숙	강신호	김광수	
합 조					

문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역제안서 평가위원회 개최 결과보고



행정지원국
교육문화과

용역 계약 의뢰-협상에 의한 계약 ('23.3.14.)

제안서평가위원회 개최 결과보고 ('23.4.12.)

문서번호	교육문화과-7934
보존기간	5년
결재일자	2023. 5. 2.
합 조	

민선8기 공약사업 문화예술 커뮤니티센터 건립

자문위원회 구성 및 운영 계획(안)



행정지원국
교육문화과

금빛 희망 전라북도! 함께하는 김제에서! 제80회 전북도민체육대회 9.1.(금) - 9.3.(일)



김 제 시



수신 내부결재
(경유)

제목 문화예술 커뮤니티센터 건립 사업 자문위원회 위원 위촉

1. 교육문화과-7934(2023.5.2.)호와 관련입니다.
2. 민선8기 공약사업 「문화예술 커뮤니티센터 건립」 관련 자문위원회를 문화예술 및 건축분야 등에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람으로 다음과 같이 위촉하여 사업 추진에 만전을 기하고자합니다.

가. 관련근거 : 김제시 각종 위원회 설치 및 운영에 관한 조례
나. 위 원 수 : 15명(당연직 4명, 위촉직 11명)
다. 임 기 : 2023. 5. 16. ~ 사업종료시까지
라. 위원명단 : 붙임 참조
마. 위원회 기능
- 김제시에 적합한 문화시설의 건립 방향성 설정
- 문화예술 커뮤니티센터의 운영방안, 운영프로그램 개발에 대한 계획에 대한 자문
- 공간 구성 및 시설 규모 건축 양식 등의 건축계획 자문
- 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 사항
※ 착수보고회(5.16.) 개최시 위촉장 수여 예정

붙임 문화예술 커뮤니티센터 건립 자문위원회 명단 및 위촉장 1부. 끝.

주무관 이태희 문화예술팀장 박순희 교육문화과장 나성희 행정지원국장 김신호
부시장 윤상 시장 시장 정상수
합조자
시행 교육문화과-8878 접수
우 54386 전라북도 김제시 중앙로 40, (서양동, 김제시청) / https://www.gimje.go.kr
전화번호 063-540-3187 팩스번호 063-540-3409 / sea337@korea.kr / 부문공개(5)
새로운 김제, 달대한 여정

시장님 결재서류(교육문화과-7934. '23.5.2.)

자문위원회 위원 위촉 ('23.5.15.)



결 과 보 고 서

문서번호 교육문화과-8191

제 목 문화예술 커뮤니티센터 건립 관련 전라북도청 출장 결과 보고

문화예술 커뮤니티센터 건립 관련 전라북도청 출장 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 출장현황

- 일 시 : 2023. 05. 18.(목) 10:30 ~
- 출장지 : 전라북도청 문화산업과
- 출장자 : 문화예술팀장, 시설8급 이태희
- 면담자 : 문화예술과장 김성관, 문화정책팀장 윤효선 외 담당자
- 안 건 : 문화예술 커뮤니티센터 건립 관련 도비 예산지원 건의

□ 면담결과

[김제시 의견]

- 문화예술 커뮤니티센터 건립을 위한 예산지원 건의
- 문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 착수하였고 전시관 공연장 문화원이 복합적으로 있는 시설이기에 복합문화시설 조성. 군특이양 사업으로 예산 지원 건의

[도 문화정책과 의견]

- 도 예산과와 지속적인 협의 필요하여 긍정적으로 검토 하겠음.
- 군특이양 복합문화시설에 해당하는지 관련법에 의한 검토 필요.

□ 금후계획

- 국·도비 확보를 위한 지속적인 건의 활동 추진.

붙임 착수보고회 자료 1부.

2023. 5. 18.

김 제 시 장 귀하

주무관 이태희 문화예술팀장 박승환 교육문화과장 나성희

협조자

문서번호	교육문화과-10036
보통기간	5년
결재일자	2023. 5. 30.

주무관	문화예술팀장	교육문화과장	행정지원국장	부시장	시장	결재
이태희	박승환	나성희	정현호	김광우	서명진	
협조						

문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역

착수 보고회 개최 결과보고



행정지원국
교육문화과

도청 예산 건의 출장 결과보고 ('23.5.18.)

시장님 결재서류(교육문화과-10036. '23.5.2.)

문서번호	교육문화과-17584
보통기간	5년
결재일자	2023. 9. 1.

주무관	문화예술팀장	교육문화과장	행정지원국장	부시장	시장	결재
이태희	박승환	전경	김광우			
협조						

민선8기 공약사업

문화예술 커뮤니티센터 건립 공청회 개최 결과보고



행정지원국
교육문화과



결 과 보 고 서

문서번호 교육문화과-18461

제 목 문화예술 커뮤니티센터 건립 예술인 자문회의 결과보고

□ 회의개요

- 일시/장소 : 2023. 9. 6.(수) 10:00 / 김제시 생활문화센터
- 참석자
 - 예술인 자문위원 : 김선유 문화원장, 김형기 지회장, 강병용 이사장, 임영하 지부장
 - 사업부서 : 교육문화과장, 문화예술팀장, 이태희, 김지연, 용역사 김정운 연구원
- 주요내용 : 문화예술 커뮤니티센터 건립 관련 사용자 의견수렴

□ 회의내용

- 자문위원 의견
 - [김선유 위원 : 김제문화원 원장]
 - 구)문화예술회관의 노후화, 엘리베이터 미설치로 특히 고령층 이용자들의 많은 불편이 있었음. 전시실을 전시 공간만으로 활용하기에는 활용성이 떨어질 수 있으므로 가변적인 공간 구획 등을 통해 전시 규모 및 형태에 따라 활용하는 방안 검토 필요.

[임영하 위원 : 한국미술협회 김제지부장]

- 현재 구)문화예술회관은 기동배치 및 관람거리 등이 확보되지 않은 구조로 전시장, 공연장으로 이용이 떨어지는 상황, 김제문화예술회관의 전시장도 당초 용도가 전시장이 아니기에 전시공간으로써의 기능이 부족함. 문화예술 커뮤니티센터에서는 제대로된 전시공간을 마련해주길 바람

[김형기 위원 : 한국예술문화단체총연합회 김제지회지회장]

- 문화예술 커뮤니티센터로서, 예술인과 시민이 모두 사용할 수 있는 공간이 되기를 바람.
- 김제시에 제대로된 전시실이 필요하다는 의견에 공감하며, 더불어 공연 예술을 즐기는 시민을 위해서 반응이 가능한 연습실 필요.
- 예측은 예술분야 별도 사무실이 아닌 통합사무실 형태로 구성이 가능함.

[강병용 위원 : 김제시생활문화예술동호회네트워크 이사장]

- 전시관 계획을 통해 미술 및 공예파트의 예술인들의 활동이 가능함.
- 반면 공연예술인들의 경우 소규모 연습실 및 버스킹공간 등을 마련하는 것이 필요.
- 특히 지붕이 있는 계단식 노천극장 형태의 공연공간이 계획되는 것이 필요.
- 가변적인 공간구성을 통해 다양한 예술인의 수요를 해소해주는 계획이 필요함.

공청회 개최 결과보고 ('23.9.1.)

예술인 자문 ('23.9.8.)

◦ 사업부서 의견

- 기 추진했던 농악전통체험관·서예문화전시관의 체험, 전시공간을 포함하여
- 구)문화예술회관 노후화에 따른 복합문화시설 조성 사업임.
- 구)문화예술회관의 노후화로 인해 시설에 입주해있는 예술단체의 사무실 이전도 필요하므로, 커뮤니티센터 건립시 예술단체 사무실도 포함하는 방안을 검토하였고, 도 문화산업과에 복합문화시설 조성으로 사업비 건의 중임.
- 야외공연장 같은 경우 별도의 많은 예산 수립이 필요하기에 추후 중장기 계획에 포함하는 방안을 검토하고,
- 예술인 뿐만 아니라 시민도 같이 예술을 즐길수 있는 문화향유 공간을 조성하기 위함이며 모든 요구사항을 수용할수 없지만 김제의 문화예술 거점시설을 조성하도록 노력하겠음.

□ 회의사진



□ 금후계획

- 전문가 1:1 자문 ----- 9월 중
- 용역 중간 보고회 ----- 10월 중

2023. 9. 12.

김 제 시 장 귀하

주무관 이대희 문화예술팀장 박순희 교육문화과장 김광수



결 과 보 고 서

문서번호 교육문화과-19438

제 목 문화예술 커뮤니티센터 건립 전문가 자문 결과

□ 회의개요

- 일 시 : 2023. 9. 18.(월) 14:00
- 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 626, 메디텍빌딩 B1, 회의실 M8
- 참 석 자
 - 전문가 자문위원 : 한라대학교 교수 방선규
 - 사업부서 : 문화예술팀장, 이태희
 - 용 역 사 : 엄인혁, 김정운 연구원
- 주요내용 : 문화예술 커뮤니티센터 건립 관련 전문가 자문

□ 회의내용

- 방선규 자문위원 의견
 - 수요층의 공연규모를 바탕으로 공연장의 종류, 연습실의 규모를 설정하는 것이 필요
 - 타 시설과 중복되지 않도록 프로그램 계획 필요 (도시재생시설 소공연장, 벽골제 관광단지 전시장 등)
 - 블랙박스 공연장은 시설비 및 운영비가 많이 소요되므로 간단한 시설로 구성하여 유지관리를 편리하게 계획하여야 함. (블랙박스 공연장의 시설비, 서랍식 좌석의 설치 및 유지관리 용이성 검토 필요)
 - 아시아문화전당 어린이문화원 내 어린이극장처럼 둘러싸인 계단형식의 공간을 계획하여 연습, 공연공간으로 활용하는 방안 검토 필요.
 - 공연공간이나 강당을 예식장으로 사용하는 생각도 추후 고려해보길 바람
 - 외부공간은 주민들이 자유롭게 이용하는 잔디밭으로 구성하고, 별도의 공연 주차장도 인근에 있으니 사업부지내 주차공간을 최소화해서 지상의 마당을 주민들에게 활용 할 수 있도록 계획
 - 전시실은 칸막이로 공간을 분리하여 70평 이하로 계획하는 것이 이상적이고 좋은 전시관이라고 생각함.
 - 온습도를 맞추는 수장고의 필요성 검토 필요.
 - 예술인이나 중장년층뿐만 아니라 누구나 쉬어가는 공간으로 계획하고, 김제시내의 관광요소가 될 수 있도록 계획 필요
- 참고할만한 사례 : 아시아문화전당, 흥진 및 전주 등의 예술마을, 산재문화예술촌, 담양 담빛예술창고, 제주 기당 미술관, 오스트리아 브레겐츠 축제 등

예술인 자문 ("23.9.8.)

□ 회의사진



□ 금후계획

- 전문가 1:1 자문 ----- 9. ~ 10.
- 참고사례 벤치마킹 추진 ----- 10. ~ 11.
- 용역 중간 보고회 ----- 11월 중

끝.

2023. 9. 22.

김 제 시 장 귀하

주무관 이대희 문화예술팀장 박순희 교육문화과장 김광수



결 과 보 고 서

문서번호 교육문화과-19156

제 목 문화예술 커뮤니티센터 건립 전라북도청 출장 결과 보고(전환사업 지원 건의)

문화예술 커뮤니티센터 건립 관련 전라북도청 출장 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 출장현황

- 일 시 : 2023. 09. 19.(화) 13:30~15:00
- 출장지 : 전라북도청 예산과
- 출장자 : 부시장, 교육문화과장, 문화예술팀장 등
- 연담자 : 예산과장 김철태, 예산팀장 김재천, 담당자
- 안 건 : 문화예술 커뮤니티센터 건립 관련 도비 예산지원 건의

□ 연담결과

[김제시 의견]

- 문화예술 커뮤니티센터 건립 2024년도 전환사업 예산지원 건의 요청

[도 예산과 의견]

- 신규 사업의 경우 반영이 어려우나 검토해 보겠음. (도비 지원여부 미확정)

붙임 건의자료 1부. 끝.

2023. 9. 19.

김 제 시 장 귀하

주무관 이대희 문화예술팀장 박순희 교육문화과장 김광수

1:1 전문가 자문 ("23.9.18.)

도비 예산 지원 건의 ("23.9.19.)

등록번호	교육문화과-19900
등록일자	2023. 9. 27.
결재일자	2023. 9. 27.
공개구분	대국민 공개

담당자	팀장	과장	국장	부시장	시장
이태희	박순희	김광수			
협조					

문화예술 커뮤니티센터 건립을 위한 설문조사 계획



행정지원국
교육문화과

제25회 김제지방선출제 10. 5.(목) - 9.(월), 2023년 국제문화박람회 10. 5.(목) - 7.(토)



김 제 시



수신 수신자 참조
(경유)

제목 2023년 정기4차 도 지방재정 투자사업 현지심사 계획 알림

전라북도 예산과-10823(2023.9.25.)호와 관련하여 2023년 정기4차 도 지방재정 투자사업 현지심사 계획을 붙임과 같이 추진할 예정이니 사업 추진 상황 설명 등 현지심사에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

- 붙임 1. 2023년 제5차(정기4차) 도 지방재정 투자사업 현지심사 계획 공문 1부,
2. 2023년 제5차 도 지방재정투자 현지심사 계획(시군) 1부. 끝.

기 획 감 사 실/장

수신자 기획감사실장, 교육문화과장

주무관 황세현 예산팀장 최근열 기획감사실장 전달 2023. 9. 27.
박광남
협조자
시청 기획감사실-17574 (2023. 9. 27.) 접수 교육문화과-19931 (2023. 9. 27.)
후 54301 전라북도 김제시 중앙로 40 김제시청 / http://www.gimje.go.kr
전화번호 063-540-3258 팩스번호 063-540-3578 / wang8528@korea.kr / 비공개(5)
공립 최환/문을 수확하는 김제

시민 설문조사 계획 수립 (23.9.26.)



김 제 시



수신 수신자 참조
(경유)

제목 2023년 정기4차 지방재정 도 투자심사 결과 알림

1. 지방재정법 제27조의6, 제37조 및 지방재정투자사업 심사규칙 제5조와 관련입니다.
2. 위와 관련, "2023년 정기4차 지방재정 도 투자심사 결과"를 붙임과 같이 통보하니, 사업부서에서는 심사결과에 따라 사전 행정절차 이행 등 사업 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

※ 투자심사결과와 구분기준

- 1) 적정 사업 : 예산반영 및 정상 추진
2) 조건부추진 : 사업의 타당성은 인정되나, 선행절차 이행·재원대책 등 끝은 조건을 충족시킨 후 사업추진
3) 재검토사업 : 재검토 조건 충족 후 재심정 검토 및 추진
4) 부적정사업 : 추진하여서는 안 되는 사업
※ 김제시 심사 결과

연번	기간	사업명	사업비 (억원)	심사결과 내 용	의견
1	김제시	세민공원 전통 한국문화 체험공간 조성사업(신규)	197	①국도의 비확보 시 시비로 추진 ②단계의 古蹟과 연계한 스토리텔링 구성 등 제형 및 관광 콘텐츠 개발 필요 ③효율적인 운영관리 방안 수립 ④심사결과 후 2단계 심사	조건부
2	김제시	문화예술 커뮤니티센터 건립(신규)	191	①문화예술 수요를 반영한 공간 제배치 ②시설 운영비 감축 방안 마련 필요 ③문화원 기능공간을 축소하고 시민 중심 이용 활성화 방안 마련 ④ 도비 확보를 위한 협의 필요	조건부
3	김제시	수소특수(상용) 충전소 설치사업(신규)	60		허정

- 붙임 1. 2023년 제4차 지방재정 도 투자심사 결과 공문 1부,
2. 심의 결과 1부. 끝.

기 획 감 사 실/장

수신자 교육문화과장, 환경과장

주무관 황세현 예산팀장 최근열 기획감사실장 전달 2023. 11. 2.
박광남
협조자
시청 기획감사실-19928 (2023. 11. 2.) 접수 교육문화과-22428 (2023. 11. 2.)
후 54301 전라북도 김제시 중앙로 40 김제시청 / http://www.gimje.go.kr
전화번호 063-540-3258 팩스번호 063-540-3578 / wang8528@korea.kr / 부공개(5)
공립 최환/문을 수확하는 김제

정기4차 도 지방재정투자심사 현지심사 계획 알림 (23.9.27.)

함께 혁신, 함께 성장, 새로운 전북

『새로운 변화의 시작! 전북특별자치도』



전 라 북 도

수신 김제시장(교육문화과장)
(경유)

제목 2024년 김제문화예술커뮤니티센터 건립사업 가내시 송부

1. 2024년도 김제 문화예술커뮤니티센터 건립사업(전환사업)에 대한 예산(안)을 다음과 같이 임시통보(가내시)하오니, 시비 확보 등 관련 절차를 이행하시어 사업을 착실함이 추진하여 주시기 바랍니다.

- 가. 사업명 : 김제 문화예술 커뮤니티센터 건립 사업
나. 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(4년)
다. 사업위치 : 김제시 교통 99-1번지 일대
라. 총사업비 : 169억원(도 84.5, 시 84.5) 후 부지매입비 : 22억원 별도
마. 사업규모 : 지하 1층, 지상 3층 (건축면적 1,570㎡, 연면적 2,990㎡)
바. 사업내용 : 전시·공연·창작·커뮤니티 활동이 가능한 복합문화시설 조성
사. 가내시(안)

시군	사업명	사업비(단위 : 백만원)			
		합계	국비	도비	시비
김제시	김제 문화예술커뮤니티센터 건립 사업	200	-	100	100

- ※ 전환사업 도비:시비 매칭 비율(60:50)에 따라 시비 1억원으로 표기했으나, 연차별 투자 계획 조정에 따라 '24년 시비 1억원이상 매칭 가능함

2. 아울러 위 사업의 지원 예산액은 2024년 확정 예산액에 따라 변동될 수 있음을 알려드립니다. 끝.

전 라 북 도



주무관 김민현 문화정책팀장 전달 2023. 11. 10.
홍순진
협조자
시청 문화사업과-14858 (2023. 11. 10.) 접수 교육문화과-23150 (2023. 11. 10.)
후 54908 전라북도 전주시 완산구 호국로 225. (호국로379) / http://www.jeonbuk.go.kr
전화번호 063-260-3309 팩스번호 063-260-3898 / hhn018@korea.kr / 비공개
『새로운 변화의 시작! 전북특별자치도』

정기4차 도 지방재정투자심사 조건부 승인 (23.11.2)

2024년도 도비 1억원 가내시 통보 (23.11.10)



전북현대 4대 도시로 준비하는 김제

김 제 시



수신 내부결재
(경유)

제목 문화예술 커뮤니티센터 건립 전문가 자문 결과 (2차)

□ 회의를개요

- 일 시 : 2023.10.27.(금) / 2023.11.2.(목) / 2023.11.6.(월)
- 장 소 : 팔복예술공장 등 4개소
- 참석자
 - 전문가 자문위원 : 김주택의원, 전북대학교 교수 남해경, 전주문화재단 사무국장 서용선, 한국소리문화의전당 문화사업부 차장 박성진, 아이에스건축사사무소 소장 서봉욱
 - 사업부서 : 문화예술팀장 박순희, 담당자 이태희
 - 응 역 사 : 임인혁, 김정은 연구원
- 주요내용 : 문화예술 커뮤니티센터 건립 관련 전문가 자문

□ 회의내용

위원명	내 용	비 고
서용선 위원	<ul style="list-style-type: none"> - 예술인의 활동에 시민이 참여할 수 있는 프로그램 마련 필요 - 공연장을 계획할 때는 대기실과 참고 등 백스태이지 계획을 포함해야 하여 외부에서 차량 접근이 가능하도록 하여 공연 시설물들을 직접 공연장으로 반입할 수 있도록 계획해야 함 - 공연시설에는 가벽을 일부 설치하여 전시규모에 따라 분할하여 사용할 수 있도록 계획할 것 - 야외공연장은 계단식, 돌출이 아닌 평지 또는 아트막한 언덕으로 구성하는 것을 추천함 - 생활문화센터와의 차별성 확보 필요 	일시: '23. 10. 27. 9:30 장소: 팔복예술공장 참석: 이태희, 김정은
박성진 위원	<ul style="list-style-type: none"> - 공연장 운영의 경우 전문인력을 확보하는 것이 시설의 유지관리 측면에서 유리함 - 공연장 전문인력 1인(시간선택제임기제)과 한문연의 무대인력지원사업 등을 활용하고, 전문인력을 확보한다면 블랙박스 공연장 및 기타 공연장, 다목적강당 운영에 무리가 없을 것으로 예상됨. - 공연장의 참고, 분장실, 대기실 등의 부속 공간 검토 필요 	일시: '23. 10. 27. 11:00 장소: 한국소리문화의전당 참석: 이태희, 김정은

위원명	내 용	비 고
서봉욱 위원	<ul style="list-style-type: none"> - 건축 시공단가의 현실화를 위해 사업비 적정성을 면밀히 검토바람 - 김제지역 건축사 참여방안 모색 필요 - 다목적강당이라는 실의 명칭과 용도 자체가 불확실한 성격을 가진다고 생각됨. 연습실에 대한 수요가 높다면, 다목적강당의 기능을 소공연장과 통합하고 연습실로 변경하는 방안도 검토할 수 있음 	일시: '23. 11. 2. 10:30 장소: 아이에스건축사사무소 참석: 사업부서, 공역사
남해경 위원	<ul style="list-style-type: none"> - 김제시의 역사적 문화유산과, 김제시를 상징하는 건축물이 계획될 수 있도록 지침서 작성 필요 - 건축설계지침에서 공간에 대해 너무 자세하고 명확하게 구분할 경우 건축사의 창의적인 설계안을 받아들일 수 없음. 사업비를 넘지 않는 선에서 연적 및 공간구성의 유연성을 주어 건축사의 다양한 제안을 받아들일 수 있는 설계공모지침 작성 바람 	일시: '23. 11. 2. 14:00 장소: 카페 포다움 참석: 사업부서, 공역사
김주택 위원	<ul style="list-style-type: none"> - 예술단체 및 시민의 의견 수렴하기바람. - 공간의 비효율적인 부분을 없애고 효율적인 공간 구성을 하기 바람 	일시: '23. 11. 6. 13:00 장소: 의회 사무실 참석: 교육문화과장, 문화예술팀장, 이태희

□ 금주계획

- 공공건축 사업계획 사전검토 및 건축 심의 의뢰 ----- '23. 11. ~ '24. 2.
- 공역 최종 보고회 ----- '24. 3.

끝.

주무관 이태희 문화예술팀장 박순희 교육문화과장 전일 2023. 11. 17.
김정수
협조자
시행 교육문화과-23884 접수
주 54386 전라북도 김제시 중앙로 40, (서원동, 김제시청) / https://www.gimje.go.kr
전화번호 063-540-3187 팩스번호 063-540-3409 / sea337@korea.kr / 부분공과(5)
공 및 회 및 공을 수확하는 김제

1:1 전문가 자문 2차 ('23.11.17.)

1:1 전문가 자문 2차 ('23.11.17.)



전북현대 4대 도시로 준비하는 김제

김 제 시



수신 건축공간연구원장
(경유)

제목 공공건축 사업계획 사전검토 요청(문화예술 커뮤니티센터 건립)

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 「건축서비스산업 진흥법」 제23조에 따라 김제시 문화예술 커뮤니티센터 건립에 대한 공공건축 사업계획 사전검토를 요청합니다.
3. 사전검토 신청서 및 첨부자료는 온라인으로 작성·제출할 예정입니다.

붙임 사전검토 신청서 및 첨부자료 각 1부. (별송) 끝.

김 제 시 장

주무관 이태희 문화예술팀장 전라 교육문화과장 전일 2023. 11. 20.
김정수
협조자
시행 교육문화과-23881 접수
주 54386 전라북도 김제시 중앙로 40, (서원동, 김제시청) / https://www.gimje.go.kr
전화번호 063-540-3187 팩스번호 063-540-3409 / sea337@korea.kr / 부분공과(5)
공 및 회 및 공을 수확하는 김제

등록번호	교육문화과-24233
등록일자	2023. 11. 24.
발재일자	2023. 11. 24.
공과구분	부분공과(5)

담당자	팀 장	과 장	국 장	부시장	시 장
이태희	박순희	김광수	갈신호	이현준	
협 조					

문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 공역 중간보고회 개최 결과보고

행정지원국 교육문화과

공공건축 사업계획 사전검토 요청 ('23.11.20.)

부시장님 결재서류(교육문화과-24233. '23.11.24.)



전북권 4대 도시로 준비하는 김제

김 제 시



수신 수신자 참조
(경유)

제목 제274회 김제시의회 제2차 정례회 의결 결과 알림

의회사무국-6598(2023.11.30.)호와 관련하여 제274회 김제시의회 제2차정례회 의결 결
과를 붙임과 같이 최신하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

- 붙임 1. 제274회 김제시의회 2차 정례회 의결내역 1부.
2. 행정경제위원회 심사보고서 1부.
3. 안전개발위원회 심사보고서 1부. 끝.

김 제 시 장

관인생략

수신자 1_도, 1_도, 1_도

주무관	배종철	의회법무과	팀장	조은미	기획감사실장	박금남	전일 2023. 12. 1.
참조자							
시행	기획감사실-21679	(2023. 12. 1.)	접수	교육문화과-24750	(2023. 12. 1.)		
후	54388	전라북도 김제시 중앙로 40, (서양동)				/ http://www.gimje.go.kr	
전화번호	063-540-3924	팩스번호	063-540-3576			/ bje22@korea.kr	/ 비공개(5)
공 및 최첨단 공을 수확하는 김제							

공유재산 관리계획안 변경 승인 ('23.11.30.)



전북권 4대 도시로 준비하는 김제

김 제 시



수신 내부결재
(경유)

제목 문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 일시중지

교육문화과-3061(2023.3.6.)호, -6914(2023.4.19.)호, -7124(2023.4.21.)호와 관련,
문화예술을 대표하는 랜드마크 건립을 위해 진행중인 「문화예술 커뮤니티센터 건립
타당성 조사 및 기본계획 수립 용역」을 다음과 같이 일시 중지하고자 합니다.

1. 용역명 : 문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역
2. 용역업체 : ㈜제트 건축사 대표 조종석
3. 용역금액 : 금95,700,000원(금구전오백칠십만원)
4. 용역기간 : 2023. 5. 2. ~ 2024. 2. 1.
5. 중지일 : 2023. 12. 19.
6. 중지사유 : 공공건축 사업계획 사전검토 등 행정절차 진행 시일 과다 소요
7. 해 제 일 : 행정절차 완료 후 결정. 끝.

주무관	이재희	문화예술팀장	박승희	교육문화과장	전일 2023. 12. 18.
참조자	기획감사실	박정환	회계과장	조은미	김정수
시행	교육문화과-28210				김주
후	54388	전라북도 김제시 중앙로 40, (서양동, 김제시청)			/ https://www.gimje.go.kr
전화번호	063-540-3187	팩스번호	063-540-3409		/ 063337@korea.kr / 부분공개(5)
공 및 최첨단 공을 수확하는 김제					

용역 일시 중지 ('23.12.18.)

제274회 김제시의회 제2차정례회 의결 내역

의안번호	의 안 명	발의자 (제출자)	본 회 의 의결결과	비고
제	10건 (원안가결10)			
2023 - 116	김제시 예산절감 및 예산낭비 사례 공개등에 관한 조례 일부개정조례안	시 장	원안가결	
2023 - 117	김제시 작곡원정 운영 조례 일부개정조례안	시 장	원안가결	
2023 - 118	전북특별자치도 설치 등에 관한 특별법 시행에 따른 문화예술포럼 운영에 관한 김제시 조례 일부개정조례안	시 장	원안가결	
2023 - 119	김제시 리·동의 하부조직 운영에 관한 조례 일부개정조례안	시 장	원안가결	
2023 - 120	김제시 명예시민증 수여(안)	시 장	원안가결	
2023 - 121	「전북 김제시 ↔ 충북 음성군」 우호교류협력 동의(안)	시 장	원안가결	
2023 - 122	김제시 자활방범대 지원에 관한 조례 전부개정조례안	시 장	원안채택	
2023 - 123	김제시 주민자치센터 설치 및 운영 조례 일부개정조례안	시 장	원안가결	
2023 - 124	김제시 시세 감면 조례 일부개정조례안	시 장	원안가결	
2023 - 125	2023년도 변경분 공유재산 관리계획안 -문화예술 커뮤니티센터 건립(변경)-	시 장	원안가결	

공유재산 관리계획안 변경 승인 (23.11.30.)



전북권 4대 도시로 준비하는 김제

김 제 시



수신 내부결재
(경유)

제목 김제시 도시관리계획 도시계획시설(문화시설,도로,주차장) 결정(변경) 재해영향성검토용역
시행

김제시 고시 제2021-15호에 따라 김제시 교통 99-1번지 일원이 도시관리계획 도시계획
시설(문화시설,도로,주차장) 결정(변경)되었고, 문화예술 커뮤니티센터 건립 사업을 위한
절차로 해당 사업 부지가 「자연재해대책법」에 따른 재해영향성검토 대상인바 도시계획
시설(문화시설,도로,주차장) 재해영향성검토용역을 다음과 같이 시행하여 사업추진에
만전을 기하고자 합니다.

1. 사 업 명 : 김제시 도시관리계획 도시계획시설(문화시설,도로,주차장) 결정(변경)
재해영향성검토용역
2. 위 치 : 김제시 교통 99-1번지 일원
3. 사업내용 : 재해영향성검토 1식
4. 설계금액 : 금21,857,000원(금이천일백팔십오만원천원)
5. 사업기간 : 착수일로부터 180일
6. 예산과목 : 교육문화과, 문화예술 진흥 및 문화산업 육성, 문화예술진흥, 문화예술
커뮤니티센터 건립(전환사업)(보조), 시설비및부대비, 시설비

- 붙임 1. 설계내역서 1부.
2. 파일지시서 1부. 끝.

주무관	이재희	문화예술팀장	오재영	교육문화과장	전일 2024. 1. 18.
참조자	기획감사실	박정환	회계과장	김자춘	김정수
시행	교육문화과-28				김주
후	54388	전북특별자치도 김제시 중앙로 40, (서양동)			/ https://www.gimje.go.kr
전화번호	063-540-3187	팩스번호	063-540-3409		/ 063337@korea.kr / 부분공개(5)
공 및 최첨단 공을 수확하는 김제					

재해영향성검토용역 시행 (24.1.18.)

수신 교육문화과장
(경유)

제목 2024년 1월 김제시 건축위원회(소위원회) 심의 결과 알림

김제시 건축위원회(소위원회) 심의결과를 안내하오니 아래의 심의의견을 검토 및 반영하여 처리하시기 바랍니다.

■ 건축심의 의결 사항

안전	담당부서	사업명	심의결과	심의 내용
제1호	교육문화과	문화예술커뮤니티센터 건립	합안	<ul style="list-style-type: none"> 배치 및 공간계획 등 사업계획 사전검토 결과를 반영 추진할 수 있도록 과업지시서에 반영 예산지표율 4등급이상 반영일수 있도록 내부미션제로 등 반영 「자연재해대책법」제19조6(개발사업 시행자 등의 우수 우수저감시설 설치), 동법 시행령 제16조의2(우수유출 저감대책의 수립 등) ①항1호 등의 해당 여부 판단하여 사업 추진
제2호	건축과	강제건축조례일반협안	합안	<ul style="list-style-type: none"> 외견 없음

끝.

건축과

최장영

주무관 김다영 건축여가팀장 박종섭 건축과장 2024. 2. 2. 최승택

합조자


시행 건축과-2032 (2024. 2. 2.) 접수 교육문화과-948 (2024. 2. 5.)

우 54386 전북특별자치도 김제시 중앙로 40, (서양동, 김제시청) / http://www.gimje.go.kr

전화번호 063-540-3804 팩스번호 063-540-8929 / ekdud4944@korea.kr / 부문공개(6)

공 및 최합! 문을 수확하는 김제

공공건축심의 원안가결 ('24.2.2)



전북특별자치도 김제시

전북특별자치도 감사위원회

새로운 전북특별자치도

특별한 기회

수신 수신자 참조
(경유)

제목 「문화예술 커뮤니티센터 건립사업 기본 및 실시설계용역」 원가심사 결과 통보

1. 김제시 교육문화과-2947(2024.03.07.)호로 요청한 「문화예술 커뮤니티센터 건립사업 기본 및 실시설계용역」에 대한 원가심사 결과를 붙임과 같이 통보합니다. (단위: 천 원)

요청액	심사액	증감액	증감률	비고
843,601	843,601	없 음	없 음	

2. 원가심사 결과에 이의가 있거나 수용하기 곤란한 특별한 사유가 있을 때에는 「전라북도 원가심사업부 처리규칙」 제7조 제3항 규정에 의거 재심사를 요청할 수 있음을 알려드립니다.

3. 원가(계약) 심사를 받아 절감된 예산액은 지방자치단체 회계관리에 관한 총령(행정안전부 총령) 제2장 예산의 배정과 집행에 따라 집행될 수 있도록 운영하시고,

4. 또한, 계약금액 20억 원 이상 공사 중 현장여건변화 등에 의한 설계변경으로 누계금액이 10% 이상 증가가 예상되는 경우에는 지체없이 설계변경 사전협의를 하시기 바랍니다.

5. 아울러, 「지방자치단체 임차 및 계약 집행기준(행정안전부 예규)」에 의거 사업부서는 해당 사업 건에 대한 원가심사 전·후의 서류를 사업 종료 후 감사 등 사후처리 예산 종료시점(관련 규정이 있는 경우 그 규정에 따라야 하며, 별도의 규정이 없는 경우 3년)까지 보관해 주시기 바랍니다.

6. 우리 도 원가(계약)심사와는 별도로 사·군 자체 일상감사 규정에 따라 반드시 일상 감사를 실시하시기 바랍니다.

붙임 원가심사 결과 각 1부. 끝.

전북특별자치도 감사위원회

수신자 김제시청(회계과장), 교육문화과장

주무관 A(지관) 원가감사팀장 김원주 사무국장 전영 2024. 3. 14. 김진원

합조자

시행 사무국-2511 (2024. 3. 14.) 접수 교육문화과-3457 (2024. 3. 14.)

우 54968 전북특별자치도 전주시 완산구 호서로 225, (호서동371) / http://www.jeonbuk.go.kr

전화번호 063-280-2175 팩스번호 063-280-2949 / jnsod011@korea.kr / 비공개

새로운 전북특별한 기회, 전북특별자치도

도 원가심사 결과 통보 ('24.3.14)

수신 내부결재
(경유)

제목 문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 중지 해제

교육문화과-26210(2023.12.18.)호와 관련, 「문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역」에 대하여 아래와 같이 용역 중지를 해제하고자 합니다.

- 1.1 용역중지 현황

가. 용역명 : 문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역

나. 수행기관 : ㈜제드 건축사무소 대표 조종석

다. 용역금액 : 금95,700,000원(금구천오백칠십만원)

라. 용역기간 : 2023. 5. 2. ~ 2024. 2. 1.

마. 중지일 : 2023. 12. 19.

바. 중지사유 : 공공건축 사업계획 사전검토 등 행정절차 진행 시일 과다 소오
2. 용역중지 해제 현황

가. 해제일 : 2024. 02. 06.

나. 해제사유 : 「건축서비스산업 진흥법」 제22조의2(공공건축 건축기획의 수행 등)에 따른 행정절차 완료. 끝.

주무관 이태희 문화예술팀장 오백삼 교육문화과장 전영 2024. 2. 6. 김원주

합조자

시행 교육문화과-1066 접수

우 54386 전북특별자치도 김제시 중앙로 40 (서양동) / https://www.gimje.go.kr

전화번호 063-540-3187 팩스번호 063-540-3409 / seag357@korea.kr / 부문공개(6)

공 및 최합! 문을 수확하는 김제

용역 중지 해제 ('24.2.6)

문서번호	교육문화과-3684	주무관	문화예술팀장	교육문화과장	행정지원국장	부시장	시장	결재
보조기관	년	이태희	오백삼	김원주	김진우	김성우	김성우	
결재일자	2024. 3. 18.	합조						

문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역

최종보고회 개최 결과보고



행정지원국

교육문화과

시장님 결재서류(교육문화과-3684. '23.3.18.)



문서 번호	교육문화과-3685
보존 기간	년
결재 일자	2024. 3. 18.

주무관	문화예술 팀	교육문화 과	행정지원 국	부시장	시 장
이태희	오덕경	김영우	김진우	김영우	김영우
협 조	개략팀장 박승현	회계과장 김재호			

문화예술 커뮤니티센터 건립 건축 설계 공모 추진 계획



행정지원국
교육문화과

시장님 결재서류(교육문화과-3685. '23.3.18.)

문서 번호	교육문화과-3816
보존 기간	년
결재 일자	2024. 3. 19.

주무관	문화예술 팀	교육문화 과	행정지원 국	부시장	시 장
이태희	오덕경	김영우	김진우	김영우	김영우
협 조					

문화예술 커뮤니티센터 건립 건축 설계공모 심사위원회 구성 및 운영계획



행정지원국
교육문화과

시장님 결재서류(교육문화과-3816. '23.3.19.)

전북권 4대 도시로 뚝미하는 김제



김 제 시



수신 교육문화과장
(김유)

제목 일상감사 결과 통보 【125-문화예술 커뮤니티센터 건립사업 기본 및 실시설계 용역】

1. 교육문화과-3045(2024.3.8.)호와 관련됩니다.
2. "문화예술 커뮤니티센터 건립사업 기본 및 실시설계 용역"에 대한 일상감사 결과를 붙임과 같이 알려드립니다.
3. 본 사업에 소요되는 예산은 의회 승인을 받은 예산부기 과목에 대하여만 사용하여야 하며, 향후 본 사업의 집행 잔액 예산이 부기 되지 않은 다른 사업에 쓰이는 일이 없도록 유의하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 일상감사 결과 1부, 끝.

기 획 감 사 실 창

주무관 정다훈 감사팀장 김복미 기획감사실장 전담 2024. 3. 19.
합조자
시행 기획감사실-3698 (2024. 3. 19.) 협수 교육문화과-3686 (2024. 3. 19.)
무 54368 전북특별자치도 김제시 중앙로 40, (서양동, 김제시청) / http://www.gimje.go.kr
전화번호 063-540-3325 팩스번호 063-540-3576 / jdu0109@korea.kr / 비공개(5)
글 및 회신/ 물품 수확하는 김제

일상감사 결과 통보 ('24.3.19.)



준 공 (납 품) 검 사 조 서

공 사 명 (계 약 명)	문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립용역 준공(납품)검사조서		
도 급 자	(주)제드 건축사사무소 대표 조중석		
계약금액	금95,700,000원(금구천오백칠십만원)		
계 약	2023년 04월 28일	준공(납품)기한	2024년 03월 21일
착공(착수)	2023년 05월 02일	준공(납품)일	2024년 03월 19일
준공(납품) 검 사	2024년 03월 20일		
참 고			

별지 설계서 및 도면(과업지시서)에 의하여 위와 같이 준공(납품)검사를 폈하였음.

2024년 03월 20일

검사원 소속 교육문화과 직 시설8급 성명 이 태 희 (인)
입회자 소속 교육문화과 직 행정6급 성명 오 덕 경 (인)

주무관 이태희 문화예술팀장 오덕경 교육문화과장 전담 2024. 3. 20. 김복미

합 조 자
등백연호 교육문화과-8907 등백일자

타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 준공 ('24.3.20.)