

관리번호 40		문화예술 커뮤니티센터 건립			
완료구분	임기이후	사업주체	김제시	추진상황	정상추진
예산구분	19,100백만원	신규여부	신규사업	추진부서/팀 담당자	문화관광과 / 문화정책팀 김대진(☎ 3187)

□ 추진방향 및 목표

- 문화시설 건립 기본계획 및 타당성 분석을 실시하여 특정(서예, 농악) 분야만을 위한 시설 건립보다는 전시·체험·교육 등 종합적인 기능 수행이 가능한 문화예술 종합센터 건립 추진 필요
- 문화원 등 문화예술 단체가 입주해 있는 구)문화예술회관은 19년 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역' 결과 “C” 등급으로 개·보수하는 것보다 일정기간(3~4년) 후 재건축하는 것이 경제성이 있음으로 분석되어 기능보강공사 없이 현재까지 사용되어 온바,
- 문화예술인과 시민이 함께할 수 있는 「문화예술 커뮤니티센터 건립」 사업 추진

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 사업비 : 191억원
- 위치 : 교동 99-1번지 외 13필지 (5,190㎡/약 1,573평)
- 사업규모 : 건축면적 1,570㎡, 연면적 2,990㎡
- 주요시설 : 중전시실, 문화예술라운지, 소공연장, 사무실, 창작활동실 등

□ 자원조달계획

(단위:백만원)

구분	합계		'22		'23		'24		'25		'26 (상반기)
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획
계	19,100	9,700	2,100	2,100	100	100	900	900	10,000	6,600	6,000
국비											
도비	7,600	2,900					100	100	5,000	2,800	3,000
시비	10,500	5,800	2,100	2,100	100	100	800	800	5,000	2,800	3,000
기타	1,000	1,000								1,000	

□ 공약달성 확인지표

구분		'22	'23	'24	'25	'26
타당성 조사 및 기본계획 수립 용역	목표(%)		100			
	실적(%)		100			
	달성률(%)		100			
설계공모 및 실시설계	목표(%)			10	90	
	실적(%)			35	90	
	달성률(%)			350%	100%	
문화예술 커뮤니티센터 건립	목표(개소)					1
	실적(개소)					
	달성률(%)					

□ 그간 추진사항

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2022	○ 문화예술 커뮤니티센터 건립 계획 수립	○ 문화예술 커뮤니티센터 건립 도비 지원 건의 ○ 의원간담회 보고 ○ 용역과제심의회 승인
2023	○ 문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 계약 ○ 문화예술 커뮤니티센터 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 착수보고회 ○ 지방재정투자 심사 이행 ○ 국·도비 예산지원 건의 ○ 주민 공청회 실시	○ 문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 추진계획 수립 (협상에 의한 계약) ('23. 3.) ○ 용역 제안서평가위원회 개최('23. 4.) ○ 용역 계약 및 착수보고회 개최('23.5.) ○ 자문위원회 구성 ('23.5.) ○ 도청 문화산업과 2024년 전환사업 도비 지원 건의 ('23. 2~12.) ○ 주민 공청회 개최 ('23. 8.) ○ 1:1 전문가 자문 ('23. 9. ~ 11.) ○ 예술인 자문회의 개최 ('23. 9.)

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2023	○ 문화예술 커뮤니티센터 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 중간 보고회 ○ 도비 예산지원 건의 (도청 예산과 협의) ○ 시민 설문조사 시행 ○ 공공건축 사업계획 사전검토 및 심의 (설계 공모 지침서 작성 등) ○ 공유재산관리계획 변경수립 ○ 도시관리계획 시설결정 변경 용역 시행 ○ 도비 예산지원 건의	○ 시민 설문조사 완료 ('23. 10.) ○ 문화예술 커뮤니티센터 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 중간 보고회 개최 ('23. 11.) ○ 도 지방재정투자심사 조건부 승인 ('23. 11.) ○ 공유재산관리계획 변경승인 ('23. 11.) ○ 공공건축 사업계획 사전검토 의뢰 ('23. 11.) ○ 2024년도 도비 예산 1억원 반영('23. 12.) ○ 도시관리계획 시설결정 변경 용역 시행 ('23. 12.) ○ 행정절차 이행에 따른 용역 일시 중지 ('23. 12.)
2024 1분기	○ 공공건축 심의 ○ 문화예술 커뮤니티센터 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 - 최종보고회 ○ 도시관리계획 도시계획시설 (문화시설,도로,주차장) 변경 - 사전재해영향성 검토 실시 ○ 설계공모	○ 도시관리계획 도시계획시설 (문화시설,도로,주차장) 변경 재해영향성 검토용역 시행 ('24. 1.) ○ 공공건축 심의 원안 가결 ('24. 2.) ○ 문화예술 커뮤니티센터 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 최종보고회 및 준공('24. 2. ~ 3.) ○ 설계용역 도 원가심사 및 김제시 일상감사 ('24.3.) ○ 설계공모 추진계획 및 심사위원회 구성 ('24. 3.)
2024 2분기	○ 특별교부세 및 도비 전환사업 추가 예산 지원 건의 ○ 설계공모 공고 및 업체선정	○ 설계공모 심사위원 선정 ('24.4.) ○ 건축설계 제안공모 공고 ('24.4.) ○ 설계공모 심사위원회 개최 및 입상작 보상금 지급 ('24.5.) ○ 특별교부세 건의 ('24.6.) ○ 기본 및 실시설계용역 착수회의 ('24.6.) ○ 유사시설 벤치마킹 ('24.6.)

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2024 3분기	○ 기본 및 실시설계 용역 중간보고회 ○ 특별교부세 및 도비 전환사업 추가 예산 지원 건의 ○ 도시관리계획 도시계획시설(문화시설,도로,주차장) 변경 및 재해영향성검토 용역	○ 2025년 지방자치단체 전환사업 시설비 지원 수요제출('24. 8.) ○ 커뮤니티센터 건립사업 지반조사('24. 8.) ○ 기본 및 실시설계 용역 중간보고회 개최('24. 9.)
2024 4분기	○ 기본 및 실시설계 용역 중간보고회 (2차) ○ 특별교부세 및 도비 전환사업 추가 예산 지원 건의	○ 커뮤니티센터 건립사업 굴착행위 종료신고('24. 10.) ○ 지방소멸대응 기금 10억, 도비, 시비 40억확보 ('24. 11.) ○ 기본 및 실시설계 용역 중간보고회 (2차) 개최('24. 11.) ○ 기본 및 실시설계 용역 중간설계 제출 ('24. 12.)
2025 1분기	○ 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 ○ 설계경제성검토(VE)용역 시행 ○ 에너지효율등급/ 제로에너지 인증 ○ 재해영향성 검토 및 도시계획 시설결정 변경	○ 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 신청('25. 2) ○ 설계경제성검토(VE) 용역 계약 ('25. 3)
2025 2분기	○ 지방건설 기술심의 ○ 재해영향성 검토 및 도시계획 시설결정 변경 ○ 설계의 안전성검토 및 설계안전 보건대장 ○ 추가 예산 확보	○ 지방건설 기술심의 도서작성 ○ 설계의 안전성검토 및 설계안전보건대장 작성 ○ 도 추경 예산 확보 (16억)
2025 3분기	○ 기본 및 실시설계 용역 완료 ○ 재해영향성 검토 및 도시계획 시설결정 변경 ○ 일상감사 및 원가심사 ○ 인허가, 실시계획인가 진행 및 원가심사 ○ 공사 계약 및 착공	○ 도시계획 시설결정 변경 및 소규모 재해영향성 검토 용역 착수 ○ 지방건설 기술심의 완료

금후 추진계획(로드맵)

구 분	추진계획	비 고
2025 4분기	○ 공사감독 진행, 공사 확인 점검 사항 관리(안전, 사고) ○ 계약금액 조정 및 설계변경	
2026 이후	○ 건설 기술 용역 및 시공평가 ○ 준공검사 ○ 건축물 유지관리 및 안전점검	

증빙자료

<table border="1"> <tr> <td>문서번호</td><td>문화홍보축제실-23939</td><td>주무관</td><td>문화예술팀장</td><td>문화홍보축제실장</td><td>부시장</td><td>시장</td><td>결</td></tr> <tr> <td>보존기간</td><td>년</td><td>이대희</td><td>백현숙</td><td>송민호</td><td>김광우</td><td>정성익</td><td></td></tr> <tr> <td>보급일자</td><td>2022. 7. 30</td><td colspan="5">협조: 예산담당: 문화재단지원: 김재</td><td>제</td></tr> </table> 문화예술 커뮤니티센터 건립 추진계획(안) 김제시 문화홍보축제실	문서번호	문화홍보축제실-23939	주무관	문화예술팀장	문화홍보축제실장	부시장	시장	결	보존기간	년	이대희	백현숙	송민호	김광우	정성익		보급일자	2022. 7. 30	협조: 예산담당: 문화재단지원: 김재					제	<table border="1"> <tr> <td>문서번호</td><td>문화홍보축제실-23819</td><td>주무관</td><td>문화예술팀장</td><td>문화홍보축제실장</td><td>부시장</td><td>시장</td><td>결</td></tr> <tr> <td>보존기간</td><td>년</td><td>이대희</td><td>백현숙</td><td>송민호</td><td>김광우</td><td>정성익</td><td></td></tr> <tr> <td>보급일자</td><td>2022. 8. 22</td><td colspan="5">협조:</td><td>제</td></tr> </table> -생물 속 거점 문화 플랫폼 조성을 위한- 문화예술 커뮤니티센터 건립 지원건의 결과보고 김제시 문화홍보축제실	문서번호	문화홍보축제실-23819	주무관	문화예술팀장	문화홍보축제실장	부시장	시장	결	보존기간	년	이대희	백현숙	송민호	김광우	정성익		보급일자	2022. 8. 22	협조:					제
문서번호	문화홍보축제실-23939	주무관	문화예술팀장	문화홍보축제실장	부시장	시장	결																																										
보존기간	년	이대희	백현숙	송민호	김광우	정성익																																											
보급일자	2022. 7. 30	협조: 예산담당: 문화재단지원: 김재					제																																										
문서번호	문화홍보축제실-23819	주무관	문화예술팀장	문화홍보축제실장	부시장	시장	결																																										
보존기간	년	이대희	백현숙	송민호	김광우	정성익																																											
보급일자	2022. 8. 22	협조:					제																																										
시장님 결재서류 (문화홍보축제실-20393, 2022.7.20.) 문서번호: 문화홍보축제실-20393 문서명: 문화예술 커뮤니티센터 건립 국가예산확보건의 면담 결과보고 문서내용: 문화예술 커뮤니티센터 건립 국가예산확보건의 면담 결과를 다음과 같이 보고합니다. □ 행당내용 - 일시: 2022. 08. 05 (토) 09:00~09:30 - 장소: 마포아트센터 2층 회의실 김제사무소 - 참석자: 문화홍보축제실장 1명 - 방문자: 마포구청 문화팀 - 주요내용: - 문화예술 커뮤니티센터 건립사업 관련 예산지원 건의 - 국회예산정책처장 "문화예술진흥사업예산액 확대" 요청 (국회세 20억원 지원 검토) - 정확도: 국회예산정책처장 "확대" 추진 검토 (국회세 20억원 지원 검토) □ 면담결과 [국회세 예산 확보] - 국회세 예산 확보를 위한 예산확보 건의: 문화홍보축제실장 "확대" 요청 (국회세 20억원 지원 검토) - 정확도: 국회예산정책처장 "확대" 추진 검토 (국회세 20억원 지원 검토) - 국회세 예산 확보를 위한 예산확보 건의: 문화홍보축제실장 "확대" 요청 (국회세 20억원 지원 검토) - 정확도: 국회예산정책처장 "확대" 추진 검토 (국회세 20억원 지원 검토) □ 향후계획 - 국회세 예산 확보를 위한 예산확보 건의: 문화홍보축제실장 "확대" 요청 (국회세 20억원 지원 검토) - 정확도: 국회예산정책처장 "확대" 추진 검토 (국회세 20억원 지원 검토) - 국회세 예산 확보를 위한 예산확보 건의: 문화홍보축제실장 "확대" 요청 (국회세 20억원 지원 검토) - 정확도: 국회예산정책처장 "확대" 추진 검토 (국회세 20억원 지원 검토) 김제시장 귀하 주무관: 김제시 문화홍보축제실장 보급일자: 2022. 8. 22	시장님 결재서류 (문화홍보축제실-23819, 2022.8.22.) 문서번호: 문화홍보축제실-23819 문서명: 문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 추진계획 문서내용: 문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 추진계획 □ 행당내용 - 일시: 2022. 08. 22 (수) 09:00~09:30 - 장소: 마포아트센터 2층 회의실 김제사무소 - 참석자: 문화홍보축제실장 1명 - 방문자: 마포구청 문화팀 - 주요내용: - 문화예술 커뮤니티센터 건립사업 관련 예산지원 건의 - 국회예산정책처장 "문화예술진흥사업예산액 확대" 요청 (국회세 20억원 지원 검토) - 정확도: 국회예산정책처장 "확대" 추진 검토 (국회세 20억원 지원 검토) □ 면담결과 [국회세 예산 확보] - 국회세 예산 확보를 위한 예산확보 건의: 문화홍보축제실장 "확대" 요청 (국회세 20억원 지원 검토) - 정확도: 국회예산정책처장 "확대" 추진 검토 (국회세 20억원 지원 검토) - 국회세 예산 확보를 위한 예산확보 건의: 문화홍보축제실장 "확대" 요청 (국회세 20억원 지원 검토) - 정확도: 국회예산정책처장 "확대" 추진 검토 (국회세 20억원 지원 검토) □ 향후계획 - 국회세 예산 확보를 위한 예산확보 건의: 문화홍보축제실장 "확대" 요청 (국회세 20억원 지원 검토) - 정확도: 국회예산정책처장 "확대" 추진 검토 (국회세 20억원 지원 검토) - 국회세 예산 확보를 위한 예산확보 건의: 문화홍보축제실장 "확대" 요청 (국회세 20억원 지원 검토) - 정확도: 국회예산정책처장 "확대" 추진 검토 (국회세 20억원 지원 검토) 김제시장 귀하 주무관: 김제시 문화홍보축제실장 보급일자: 2022. 8. 22																																																
문화예술 커뮤니티센터 건립 국가예산확보 면담 결과보고('22.9.8.)	시장님 결재서류 (교육문화과-1857, '23.2.16.)																																																



문화예술 교육지원사업 집행기관

김 제 시



수신 회계과장
(공무)

제목 문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 계약체결

1. 교육문화과-2061(2023.3.3.)호에 관련합니다.
2. 지역문화진흥에 협업을 위한 문화공간 디자인으로서 사실확인이 요구되는 사항으로, 문화예술을 대표하는 영트레그 건립을 위해 「문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역」을 아래와 같이 계약체결 하오니, 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용역명 : 문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역
나. 용역비 : 금100,000,000원(금일회)
다. 용역기간 : 착수일로부터 5개월
라. 용역내용 : 문화예술 커뮤니티센터 건립에 필요한 타당성 조사 및 공공건축 관련 현장조사 이행 (현장조사 및 자문위원회 개최)
마. 계약방법 : 입찰에 의한 계약
바. 예산과목 : 교육문화과, 문화예술 진흥 및 문화산업 육성, 문화예술진흥, 문화예술 커뮤니티센터 건립, 업무차량비, 업무용역비

붙임 1. 시정문 3부,
2. 입찰공고문 1부,
3. 제안요청서 1부,
4. 자문위원회 1부,
5. 사업 집행서 1부,
6. 문화예술 커뮤니티센터 건립 용역 추진 계획 1부, 끝.

교 육 문 화 과 장

주요문 : 2023. 5. 16. 14:00
발주처 : 김제시
이행 : 교육문화과-2061
주 : 54286 (전화번호 : 02-542-1187, 팩스번호 : 02-542-2428 / mail@www.gimje.go.kr)
전자봉투 : 02-542-1187 (팩스번호 : 02-542-2428 / mail@www.gimje.go.kr) / 부속문자(2)

새로운 집행, 활약의 시작

문책번호 : 교육문화과-2061
문책일자 : 2023. 4. 12.
문책일자 : 2023. 4. 12.
문책부서 : 문화체육과

담당자	성명	직책	부서	직책	성명
담당자	김제시	김제시	김제시	김제시	김제시

문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역제안서 평가위원회 개최 결과보고



행정지원국
교육문화과

용역 계약 의뢰-협상에 의한 계약 ('23.3.14.)

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

문화예술 교육지원사업 집행기관

<



결과 보고서

문화예술 거점문화센터 건립

문화예술 거점문화센터 건립 관련 전라북도청 출장 결과 보고

문화예술 거점문화센터 건립 관련 전라북도청 출장 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 출장현황

- 일 시 : 2023. 05. 18.(목) 10:30 -
- 출장지 : 전라북도청 문화산업과
- 출장자 : 문화예술팀장, 시설8급 이재희
- 면담자 : 문화예술과장 김성현, 문화정책팀장 윤호민, 차 담당자
- 방 간 : 문화예술 거점문화센터 건립 관련 토의 예산지침 건의

□ 면담결과

[집계서 의견]

- 문화예술 거점문화센터 건립을 위한 예산지침 건의
- 문화예술 거점문화센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 착수지침과 전시관 운영장 문화청이 책임적으로 전담 사안이기에 책임문화시설 조성 관목이일 사업으로 예산 지원 건의

[오 문화정책과 의견]

- 오 예산과와 지속적인 협의 필요하여 긍정적으로 검토 하겠음.
- 관목이일 책임문화시설에 해당하지는 관련법에 의한 검토 필요.

□ 근무계획

- 국 오비 확보를 위한 지속적인 건의 활동 추진

붙임 착수보고회 자료 1부.

2023. 5. 18.

김 제 시 장 귀하

주무관 김성현, 문화예술팀장 이재희, 문화정책팀장 윤호민, 차 담당자

문진자

문서번호	문화예술 거점문화센터 건립	문화예술 거점문화센터 건립	문화예술 거점문화센터 건립	문화예술 거점문화센터 건립	문화예술 거점문화센터 건립	문화예술 거점문화센터 건립
문화예술 거점문화센터 건립	문화예술 거점문화센터 건립	문화예술 거점문화센터 건립	문화예술 거점문화센터 건립	문화예술 거점문화센터 건립	문화예술 거점문화센터 건립	문화예술 거점문화센터 건립
문화예술 거점문화센터 건립	문화예술 거점문화센터 건립	문화예술 거점문화센터 건립	문화예술 거점문화센터 건립	문화예술 거점문화센터 건립	문화예술 거점문화센터 건립	문화예술 거점문화센터 건립

문화예술 거점문화센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역

착수 보고회 개최 결과보고



행정지원국
교육문화과

도청 예산 건의 출장 결과보고 ('23.5.18.)

시장님 결재서류(교육문화과-10036. '23.5.2.)

문서번호	문화예술 거점문화센터 건립	문화예술 거점문화센터 건립	문화예술 거점문화센터 건립	문화예술 거점문화센터 건립	문화예술 거점문화센터 건립	문화예술 거점문화센터 건립
문화예술 거점문화센터 건립	문화예술 거점문화센터 건립	문화예술 거점문화센터 건립	문화예술 거점문화센터 건립	문화예술 거점문화센터 건립	문화예술 거점문화센터 건립	문화예술 거점문화센터 건립
문화예술 거점문화센터 건립	문화예술 거점문화센터 건립	문화예술 거점문화센터 건립	문화예술 거점문화센터 건립	문화예술 거점문화센터 건립	문화예술 거점문화센터 건립	문화예술 거점문화센터 건립

민선8기 공약사업

문화예술 커뮤니티센터 건립 공청회 개최 결과보고



행정지원국
교육문화과



결과 보고서

문화예술 거점문화센터 건립

문화예술 거점문화센터 건립 예산지침 건의 결과보고

□ 회의개요

- 일시/장소 : 2023. 9. 6.(수) 10:00 / 집계서 생활문화센터
- 참 석 자 :
 - 예술인 자문위원 : 김선우 문화위원장, 김원기 기획장, 김병준 이사장, 김현하 지부장
 - 사업주자 : 교육문화과장, 문화예술팀장, 이재희, 김지현, 문경사 김장준 연구원
 - 주요내용 : 문화예술 거점문화센터 건립 관련 사용자 의견수렴

□ 회의내용

- 자문위원 의견
 - [김선우 위원 : 김계문화원 원장]
 - 구)문화예술위원회의 노후화, 열거제이더 시설로 특히 고령층 이용자들의 불편 불량이 현존함. 전시실은 전시 공간으로 활용하기에는 활용성이 떨어 질 수 있으므로 기반적인 공간 구축 등을 통해 전시 규모 및 형태에 따라 활용하는 방안 검토 필요.

[김현하 위원 : 한국미술협회 김계지부장]

- 현재 구)문화예술위원회의 건물에서 및 관공거차 등이 확보되지 않은 구조로 전시실, 운영실 등으로 이용이 어려워지는 상황. 김계문화위원회의 전시실도 당초 용도가 전시실이 아니기에 전시공간으로써의 기능이 부족함. 문화예술 커뮤니티센터에서는 제대로된 전시공간을 마련해주시길 바랍

[김원기 위원 : 한국미술위원회(문화예술) 김계지부장]

- 문화예술 커뮤니티센터로서, 예술인과 시민이 모두 사용할 수 있는 공간이 제기를 바랍.
- 집계시에 제대로된 전시실이 필요하다는 의견에 공감하며, 더불어 공간 예술을 즐기는 시민을 위해서 장문이 가능한 연승실 필요.
- 예술은 예술분야 말고 사무실이 아닌 종합사무실 형태로 구성이 가능함.

[김병준 위원 : 김계시생활문화예술동호회대표회장 이사장]

- 전시실 계획은 통해 미술 및 공예파티의 예술인들의 활동이 가능함.
- 반면, 운영실의 경우 소규모 연승실 및 버스전공간 등을 마련하는 것이 필요.
- 특히 커튼이 있는 계단식 노천극장 형태의 공연공간이 계획되는 것이 필요.
- 기반적인 공간구성을 통해 다양한 예술인의 수요를 해소해주는 계획이 필요함.

공청회 개최 결과보고 ('23.9.1.)

예술인 자문 ('23.9.8.)

- 사업부서 의견
- 기 추진했던 위탁운영체제와 서예문화전시공간의 제정, 전시공간을 포함하여 구)문화예술지원 노후화에 따른 복합문화시설 조성 사업일.
- 구)문화예술지원의 노후화로 인해 시설에 입주해있는 예술단체의 사무실 이전도 필요하므로, 커뮤니케이션 센터 건립시 예술단체 사무실도 포함하는 방안을 검토하고, 도 문화산업과에 복합문화시설 조성으로 사업비 건의 중임.
- 아라리오전시장 같은 경우 별도의 많은 예산 수월이 필요하기에 추후 중장기 계획에 포함하는 방안을 검토하고,
- 예술인 뿐만 아니라 시민도 같이 예술을 즐길수 있는 문화향유 공간을 조성하기 위하여 기존 오프사할을 수용할수 위치한 김해의 문화예술 거점시설을 조성하도록 노력하겠음.

□ 회의사진



□ 결의사항

- 전문가 1:1 자문 ————— 9월 중
- 문화 공간 보고서 ————— 10월 중

2023. 9. 10.

김 제 시 장 귀하

부시장 시장 정책기획과장 박승민 교육문화과장 김종수



결 과 보 고 서

문서번호: 김해문화과-19428

제 목: 문화예술 커뮤니케이션 센터 건립 전도자 자문 결과

□ 회의개요

- 일 시 : 2023. 9. 18.(월) 14:00
- 장 소 : 서동서 강남구 대우빌딩 626, 메디텍스빌딩 1F, 회의실 388
- 참 석 자
 - 전문가 자문위원 : 한라대학교 교수 박성규
 - 사업부서 : 문화예술팀장, 이대희
 - 동 약 사 : 김민석, 김정은 연구원
- 주요내용 : 문화예술 커뮤니케이션 센터 건립 관련 전문가 자문

□ 회의내용

- 방문자 자문위원 의견
 - 주요층의 공간규모를 바탕으로 공간감의 충분, 연승감의 규모를 설정하는 것이 필요
 - 타 시설과 중복되지 않도록 프로그램 계획 필요
 - [도시재개발사업 공공연장, 박물관 공영단지 전시장 등]
 - 불특정 다수 관람객은 사실비 및 문명비가 많이 소요되므로, 간단한 시설로 구성하여 유지관리를 편리하게 계획하여야 함.
 - [불특정 다수 관람객의 사실비, 사설비 화석과 설치 및 유지관리 용이성 검토 필요]
 - 아시아문화전당 어린이문화관 내 어린이극장처럼 물리공간이 계단형식의 공간을 계획 하여 연승, 공간공간으로 활용하는 방안 검토 필요.
 - 공연공간이나 강당을 예식장으로 사용하는 생각도 추후 고려해보길 바람
 - 외부공간은 주민들이 자유롭게 이용하는 잔디밭으로 구성하고, 별도의 공연 주차장도 인근에 있으면 사업부처내 주차공간을 최소화해서 자살의 야당을 주민들에게 할애 할 수 있도록 계획
 - 전시실은 칸막이로 공간을 분리하여 70평 이하로 계획하는 것이 이상적이고 좋은 전시공간이라고 생각함.
 - 연승도를 맞추는 수장고의 필요성 검토 필요.
 - 예술전이나 중점연출뿐만 아니라 누구나 참여하는 공간으로 계획하고, 김해시내의 관광요소로 볼 수 있도록 계획 필요
- 참고문헌인 사례 : 아시아문화전당, 용인 및 군포 등의 예술관, 신계문화예술관, 달빛 달빛예술관, 제주 지방 예술관, 포스트모더니 보자전도 축제 등

예술인 자문 ('23.9.8.)

1:1 전문가 자문 ('23.9.18.)

□ 회의사진



□ 결의사항

- 전문가 1:1 자문 ————— 9. ~ 10.
- 김해시내 별세미팅 추진 ————— 10. ~ 11.
- 문화 공간 보고서 ————— 11월 중

함.

2023. 9. 20.

김 제 시 장 귀하

부시장 시장 정책기획과장 박승민 교육문화과장 김종수



결 과 보 고 서

문서번호: 김해문화과-19428

제 목: 문화예술 커뮤니케이션 센터 건립 전라북도형 출장 결과 보고(전환사업 자문 건의)

문화예술 커뮤니케이션 센터 건립 관련 전라북도형 출장 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 출장현황

- 일 시 : 2023. 09. 19.(화) 13:00~15:00
- 출장지 : 전라북도형 예산과
- 출장자 : 부시장, 교육문화과장, 문화예술팀장 등
- 연달자 : 예산과장 김철재, 예산팀장 김재현, 달달자
- 안 건 : 문화예술 커뮤니케이션 센터 건립 관련 도비 예산지원 건의

□ 전달결과

[집계서 의견]

- 문화예술 커뮤니케이션 센터 건립 2024년도 전환사업 예산지원 건의 요청

[도 예산과 의견]

- 신규 사업의 경우 반영이 어려우나 검토됨. (도비 지원어우 미확정)

붙임 건의자료 1부. 함.

2023. 9. 19.

김 제 시 장 귀하

부시장 시장 정책기획과장 박승민 교육문화과장 김종수

1:1 전문가 자문 ('23.9.18.)

도비 예산 지원 건의 ('23.9.19.)

문화예술평화위원회

김 제 시

수신 내부국장
(공무)
제목 문화예술 커뮤니티센터 건립 전문가 자문 공차 (2차)

□ 회의개요

- 일 시 : 2023.10.27(금) / 2023.11.2(목) / 2023.11.6(월)
- 장 소 : 문화예술국장 등 4개소
- 참석자
 - 전문가 자문위원 : 김주석위원, 전복태위원, 교수 남태경, 전주문화재단 사무국장 서용진, 함안소리문화재단장 문화사업부 차장 박성진, 아이에스건축사사무소 소장 서용석
 - 사업부서 : 문화예술국장 박승희, 담당자 이태희
 - 동 행 사 : 김진희, 김정은 연구원
 - 주요내용 : 문화예술 커뮤니티센터 건립 관련 전문가 자문

□ 회의내용

위원명	내 용	비 고
서용진 위원	- 예술단체 등에게 사업이 참여할 수 있는 프로그램을 마련 필요 - 공연장을 계획할 때는 대기실과 창고 등 텍스트라이징 계획을 포함하여 하여 외부에서 자문 전문가가 참여하도록 하여 공연 시설물들을 직접 공연장으로 만들 수 있도록 계획해야 함 - 공연시설에는 가벽을 일부 설치하여 전시장소에 따라 분할하여 사용할 수 있도록 계획할 것 - 아티스트라운지 개념식, 음향의 아닌 별지 보는 아티스트라운지 안으로 구성하는 것을 추천함 - 생활문화센터와의 자문성 확보 필요	일시: '23. 10. 27. 9:30 장소: 문화예술국장 참석: 이태희, 김정은
박성진 위원	- 공연장 운영지 경우 전문인력을 확보하는 것이 시설의 유지관리 측면에서 유리함 - 공연장 전문인력 1인(시간당 2만원)과 전문인력 2인(시간당 4만원) 등을 활용하고 전문인력을 확보한다면 일석식스 공연장 및 기타 공연장, 다목적강당 운영에 부가가 값을 보도록 예상함 - 공연장의 창고, 분당실, 대기실 등의 부속 공간 확보 필요	일시: '23. 10. 27. 11:00 장소: 함안소리문화재단장 참석: 이태희, 김정은

1:1 전문가 자문 2차 ('23.11.17.)

문화예술평화위원회

김 제 시

수신 공공건축연구팀장
(공무)
제목 공공건축 사업계획 사전검토 요청(문화예술 커뮤니티센터 건립)

1. 위 기한에 무관한 일정을 기합니다.

2. 「건축서비스산업 진흥법」 제23조에 따라 김제시 문화예술 커뮤니티센터 건립에 대한 공공건축 사업계획 사전검토를 요청합니다.

3. 사전검토 신청서 및 첨부자료는 온라인으로 작성 제출할 예정입니다.

붙임 사전검토 신청서 및 첨부자료 각 1부, (영문) 1부.

김 제 시 장

주주인

내무국

문화예술국장

2023. 11. 20

김정은

장소지

시청

문화예술평화위원회

2023. 11. 20

김정은

주: 54238 (문화예술평화위원회) (가정용, 김정은) / <https://www.gjma.go.kr>

전화번호: 010-400-1187 팩스번호: 010-400-0404 / 010-400-0404 (부속용지)

국립, 지방, 민선, 민선, 민선, 민선

공공건축 사업계획 사전검토 요청 ('23.11.20.)

위원명	내 용	비 고
서용진 위원	- 건축 시공단계의 현실화를 위해 사업이 적정성을 면밀히 검토해야 함 - 김제시 건축사 참여할지 여부 필요 - 다목적강당이라는 실의 형상과 용도 자체가 불확실한 설계를 가진다고 생각됨. 현실성에 대한 수요가 불확실. 다목적강당에 기능을 소용변장과 통합하고 현실성도 반영하는 방향으로 검토할 수 있음	일시: '23. 11. 2. 10:30 장소: 아이에스건축사사무소 참석: 사업부서, 문화사
남태경 위원	- 김제시의 역사적 문화유산인 김제시를 상징하는 건축물이 계획될 수 있도록 계획서 작성 필요 - 건축설계단계에서 공간에 대해 너무 자세하고 불확실하게 구분할 경우 건축사의 창의적인 설계안을 받아들일 수 없음. 사업비를 낮추는 선에서 원칙 및 공간구상의 특성상을 주어 건축사의 다양한 제안을 받아들일 수 있는 설계공모제일 작성 바람	일시: '23. 11. 2. 14:00 장소: 카페 포리움 참석: 사업부서, 문화사
김주석 위원	- 예술단체 및 시민의 의견 수렴하기바람 - 공간의 최후목적인 부분을 확보하고 효율적인 공간 구성을 하기 바람	일시: '23. 11. 8. 13:30 장소: 카페 사무실 참석: 교육문화국장, 문화예술국장, 이태희

□ 향후계획

- 공공건축 사업계획 사전검토 및 건축 입지 계획: '23. 11. - '24. 2.
- 용역 최종 보고회: '24. 3

문

주주인

내무국

문화예술국장

2023. 11. 20

김정은

장소지

시청

문화예술평화위원회

2023. 11. 20

김정은

주: 54238 (문화예술평화위원회) (가정용, 김정은) / <https://www.gjma.go.kr>

전화번호: 010-400-1187 팩스번호: 010-400-0404 / 010-400-0404 (부속용지)

국립, 지방, 민선, 민선, 민선, 민선

1:1 전문가 자문 2차 ('23.11.17.)

유형번호	유형명(일련번호)	유형명	유형명	유형명	유형명	유형명
유형번호	2023. 11. 20.	유형명	2023. 11. 20.	유형명	2023. 11. 20.	유형명
유형명	2023. 11. 20.	유형명	2023. 11. 20.	유형명	2023. 11. 20.	유형명
유형명	2023. 11. 20.	유형명	2023. 11. 20.	유형명	2023. 11. 20.	유형명

문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 중간보고회 개최 결과보고

행정지원국
교육문화과

부시장님 결재서류(교육문화과-24233. '23.11.24.)



국립중앙도서관

정확한 표기 및 기재로 문서작성을 부탁드립니다.

김 제 시



수신 수신자 정보
(필수)

제목 제274회 김제시의회 제2차 정례회 의결 결과 알림

지침사무국-6698(2023.11.30.)호와 관련하여 제274회 김제시의회 제2차정례회 의결 결과물 붙임과 같이 확인하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙임 1. 제274회 김제시의회 2차 정례회 의결내역 1부,
2. 행정경제위원회 심사보고서 1부,
3. 안전개발위원회 심사보고서 1부, 끝.

김 제 시 장

주임자 : 김제, 이은, 이은

관인생략

주무관	배종철	국회행정지원관	이은	국회인사지원관	이은
담당자					
이동	국회인사지원관(이은)	0202-12-11	전화	국회행정지원관(배종철)	0202-12-11
주	54388, 전자부속 일제시 부속로 46, 1(가정동) / http://www.gimje.go.kr				
전화번호	061-540-0824	팩스번호	061-540-0876	E-mail	ks-22@gimje.go.kr

국립 중앙 도서관 문서작성, 입력

공유재산 관리계획안 변경 승인 ('23.11.30.)



문화체육관광부
Ministry of Culture

한국문화재단 이사회의 결의

결 제 시



주인 내무장
(공공)

제목 문화예술 커뮤니케이션 연합 라운드 포럼 및 기념제식 수합 문해 실시증서

교육문화과-3061(2023.3.3)호, -6914(2023.4.19)호, -7124(2023.4.21)호에 관한
문화예술을 대표하는 컨트랙트 연합을 위해 진행중인 「문화예술 커뮤니케이션 연합
라운드 포럼 및 기념제식 수합 문해」를 다음과 같이 실시 종착하고합니다.

1. 문 해 명 : 문화예술 커뮤니케이션 연합 라운드 포럼 및 기념제식 수합 문해
2. 문해일시 : 주제의 건축사 대표 포럼식
3. 문해금액 : ₩95,700,000원(공주전도복합문화재단)
4. 문해기간 : 2023. 8. 2. ~ 2024. 2. 1.
5. 중 차 일 : 2023. 12. 19.
6. 중차사유 : 공공건축 사업제식 사전검토 및 행정절차 진행 사실 여다 소요
7. 해 비 일 : 행정절차 완료 후 결정, 분.

용역 일시 | 중지 | ('23.12.18.)

의안번호	의안명	발의자 (제출자)	본회의 의결결과	비고
계	10건 (결안가결안)			
2023 - 115	김제시 혁신청장 및 혁신도시 사업 공제 등에 관한 조례 일부개정조례안	시 장	동안가결	
2023 - 117	김제시 학원통 운영 조례 일부개정조례안	시 장	동안가결	
2023 - 118	김제시농업기술센터 농업기계관리사업 [본회의결안] 제118호 결안(2023.05.25)	시 장	동안가결	
2023 - 119	김제시 권·동적 하부조직 운영에 관한 조례 일부개정조례안	시 장	동안가결	
2023 - 120	김제시 열매시인출 수에 관한	시 장	동안가결	
2023 - 121	「전북 김제시 ↔ 충북 음성군」 무호교로합격 통의(안)	시 장	동안가결	
2023 - 122	김제시 자활사업에 지원에 관한 조례 일부개정조례안	시 장	동안가결	
2023 - 123	김제시 주민자치센터 설치 및 운영 조례 일부개정조례안	시 장	동안가결	
2023 - 124	김제시 시세 관련 조례 일부개정조례안	시 장	동안가결	
2023 - 125	2023년도 변경분 공유재산 관리계획안 -문화예술 센터(나드리터 건물(변경))-	시 장	동안가결	

공유재산 관리계획안 변경 승인 ('23.11.30.)

정확한 우리 도시를 알려주는 길책

길 책 시




수업 내부용
(교과)

길책시 도시편(개학 도시계획사실문화사실 도로 주차장) 교정(반경) 재해영향성조사용
제출 시

길책시 교시 제2021-18호에 따라 길책시 교동 99-1번지 일원이 도시관리계획 도시계획
사실(문화사실, 도로, 주차장) 교정(반경) 확정고, 문화예술 거점(지선) 건설 사업을 확정
일치로 확정 사업 부지가 「자연재해대책법」에 따른 재해영향성조사 대상인바 도시계획
사실(문화사실, 도로, 주차장) 재해영향성조사용역을 다음과 같이 시행하여 사업추진에
한전을 기하고자 합니다.


1. 사 일 정 : 길책시 도시관리계획 도시계획사실(문화사실, 도로, 주차장) 교정(반경)
재해영향성조사용역
2. 위 계 : 길책시 교동 99-1번지 일원
3. 사업내용 : 재해영향성조사 1회
4. 설계금액 : 금21,887,000원(금여천원백백십오만팔천원)
5. 사업기간 : 착수일로부터 180일
6. 예산과목 : 교육문화과, 문화예술 진흥 및 문화산업 육성, 문화예술진흥, 문화예술
거점(지선) 건설(천원사업(보조), 시설비및부대비, 시설비

붙임 1. 설계내역서 1부,
2. 계약자시서 1부, 끝.

재해영향성검토용역 시행 ('24.1.18.)


 문서번호: 교육문화과-4453 발: 2024. 4. 1. 기재: 2024. 4. 1.	주무관	문화예술 팀 장	교육문화 과 장	행정지원 국 장	결 재
	이태희	오덕경	김희	김진숙	
협 조					

문화예술 커뮤니티센터 건립
건축 설계공모 심사위원회 접수결과 및 선정



 문서번호: 교육문화과-4496 발: 2024. 4. 2. 기재: 2024. 4. 2.	주무관	문화예술 팀 장	교육문화 과 장	행정지원 국 장	부시장	서 장	결 재
	이태희	오덕경	김희	김진숙	김진숙	김진숙	
협 조							

문화예술 커뮤니티센터 건립
건축 설계공모 일정 및 공고 보고




국장님 결재서류(교육문화과-4653. '24.4.1.)

시장님 결재서류(교육문화과-4786. '24.4.2.)

문서번호	교육문화과-8075
문서일자	2024. 5. 22.
문서일자	2024. 5. 22.
문서부서	행정지원국

주무관	팀 장	과 장	국 장	부시장
이태희	오덕경	김희	김진숙	김진숙
협 조				

문화예술 커뮤니티센터 건립사업 건축설계
제안공모 심사위원회 개최 결과보고



착 수 계

- 총 액 별 : 문화예술 커뮤니티센터 건립사업 기본 및 실시설계용역
- 계 약 금 액 : 금 일백사십삼백육십만원정 (₩143,601,000)
- 계 약 일 자 : 2024년 05월 31일
- 착 수 일 자 : 2024년 06월 04일
- 완 수 액 일 자 : 2025년 03월 30일

위와 같이 착수함으로써 착수계를 제출합니다.

2024년 06월 04일

건축공무원 명	교육문화과
직급	차장
성명	이태희

계약자(건축)

주 소 : 전북특별자치도 전주시 완안구 미천로 17, 5층
상 소 : 8075호(전주시 완안구 미천로 17, 5층)
대표자 : 이태희

주 소 : 전북특별자치도 김제시 중량로 57-1, 2층
상 소 : 김제시사무소
대표자 : 이태희

계약자(기계, 전기, 통신, 수방)

주 소 : 전북특별자치도 완안군 부안읍 성령길 33, 104호
상 소 : 대안엔지니어링
대표자 : 이태희

김제시 재무관 귀하

부시장님 결재서류(교육문화과-8075. '24.5.22.)

기본 및 실시설계 용역 착수 ('24.6.4)



문화체육관광부

김 제 시



수신 내무국장
(결국)

제목 문화예술 커뮤니티센터 건립사업 기본 및 실시설계 용역 착수회의 개최 결과보고
문화예술 커뮤니티(가칭) 건립사업 기본 및 실시설계 용역 착수회의 개최 결과를 다음과 같이 보고합니다.

1. 일시/장소 : 2024. 8. 12. 14:00 ~ 15:00 / 지하1층 휴게실 회의실
2. 참 석 자 : 용역사 2인, 교육문화국장, 문화예술국장, 담당자
3. 주요회의내용
- 유사시설 벤치마킹 계획 수립
- 공간 및 업무일정 설정 (기본 설계 내용, 공간배치, 최종날짜시기 등)
- 각종 심의(BF, 건설기술심의, VV 등) 대응계획 설정
- 대지 경계 및 건물 배치안 설정
4. 회의사진



붙임 회의록 1부(별첨), 같.

주무관	김재시	문화예술국장	김영남	교육문화국장	전영준, 오.도.
참석자					
서명	교육문화과-9437	김주			
부	9438	문화체육관광부, 김재시, 용역사 2인, 14:00~15:00			/ 11111111111111111111
전파번호	010-940-9437	팩스번호	010-940-9438	/ 94371111111111	/ 94381111111111

서신 작성, 집계, 기밀 처리 완료

문화체육관광부-9437 2인

기본 및 실시설계 용역 착수회의 (‘24.6.12)



문화체육관광부

김제시



수신 내무국장
(결국)

제목 문화예술 커뮤니티센터 건립사업 기본 및 실시설계 용역 착수회의 개최 결과보고
문화예술 커뮤니티(가칭) 건립사업 기본 및 실시설계 용역 착수회의 개최 결과를 다음과 같이 보고합니다.

1. 일시/장소 : 2024. 8. 12. 14:00 ~ 15:00 / 지하1층 휴게실 회의실
2. 참 석 자 : 용역사 2인, 교육문화국장, 문화예술국장, 담당자
3. 주요회의내용
- 유사시설 벤치마킹 계획 수립
- 공간 및 업무일정 설정 (기본 설계 내용, 공간배치, 최종날짜시기 등)
- 각종 심의(BF, 건설기술심의, VV 등) 대응계획 설정
- 대지 경계 및 건물 배치안 설정
4. 회의사진



붙임 회의록 1부(별첨), 같.

주무관	김재시	문화예술국장	김영남	교육문화국장	전영준, 오.도.
참석자					
서명	교육문화과-9437	김주			
부	9438	문화체육관광부, 김재시, 용역사 2인, 14:00~15:00			/ 11111111111111111111
전파번호	010-940-9437	팩스번호	010-940-9438	/ 94371111111111	/ 94381111111111

서신 작성, 집계, 기밀 처리 완료

문화체육관광부-9437 2인



문화체육관광부

김제시



수신 내무국장
(결국)

제목 문화예술 커뮤니티센터 건립사업 기본 및 실시설계 용역 착수회의 개최 결과보고
문화예술 커뮤니티(가칭) 건립사업 기본 및 실시설계 용역 착수회의 개최 결과를 다음과 같이 보고합니다.

1. 일시/장소 : 2024. 8. 12. 14:00 ~ 15:00 / 지하1층 휴게실 회의실
2. 참 석 자 : 용역사 2인, 교육문화국장, 문화예술국장, 담당자
3. 주요회의내용
- 유사시설 벤치마킹 계획 수립
- 공간 및 업무일정 설정 (기본 설계 내용, 공간배치, 최종날짜시기 등)
- 각종 심의(BF, 건설기술심의, VV 등) 대응계획 설정
- 대지 경계 및 건물 배치안 설정
4. 회의사진



붙임 회의록 1부(별첨), 같.

주무관	김재시	문화예술국장	김영남	교육문화국장	전영준, 오.도.
참석자					
서명	교육문화과-9437	김주			
부	9438	문화체육관광부, 김재시, 용역사 2인, 14:00~15:00			/ 11111111111111111111
전파번호	010-940-9437	팩스번호	010-940-9438	/ 94371111111111	/ 94381111111111

서신 작성, 집계, 기밀 처리 완료

문화체육관광부-9437 2인



문화체육관광부

김제시



수신 내무국장
(결국)

제목 문화예술 커뮤니티센터 건립사업 기본 및 실시설계 용역 착수회의 개최 결과보고
문화예술 커뮤니티(가칭) 건립사업 기본 및 실시설계 용역 착수회의 개최 결과를 다음과 같이 보고합니다.

1. 일시/장소 : 2024. 8. 12. 14:00 ~ 15:00 / 지하1층 휴게실 회의실
2. 참 석 자 : 용역사 2인, 교육문화국장, 문화예술국장, 담당자
3. 주요회의내용
- 유사시설 벤치마킹 계획 수립
- 공간 및 업무일정 설정 (기본 설계 내용, 공간배치, 최종날짜시기 등)
- 각종 심의(BF, 건설기술심의, VV 등) 대응계획 설정
- 대지 경계 및 건물 배치안 설정
4. 회의사진



붙임 회의록 1부(별첨), 같.

주무관	김재시	문화예술국장	김영남	교육문화국장	전영준, 오.도.
참석자					
서명	교육문화과-9437	김주			
부	9438	문화체육관광부, 김재시, 용역사 2인, 14:00~15:00			/ 11111111111111111111
전파번호	010-940-9437	팩스번호	010-940-9438	/ 94371111111111	/ 94381111111111

서신 작성, 집계, 기밀 처리 완료

문화체육관광부-9437 2인

시장님 결재서류(교육문화과-13441. '24.8.7.)

문서번호	교육문화과-9438
문서일자	2024. 8. 17.
문서일자	2024. 8. 17.
문서구분	부령(공문)

주무관	남 장	과 장
		전영준, 오.도.
이재희	오영남	김관수
합		
조		

문화예술 커뮤니티센터 건립사업 벤치마킹
추진계획

문화체육관광부-9438 1인

벤치마킹 추진계획 수립 (‘24.6.17)



문화체육관광부

김제시



수신 내무국장
(결국)

제목 문화예술 커뮤니티센터 건립사업 중간보고회 개최
문화예술 커뮤니티(가칭) 건립사업 중간보고회 개최 결과를 다음과 같이 보고합니다.

1. 일시/장소 : 2024. 8. 17. 14:00 ~ 15:00 / 지하1층 휴게실 회의실
2. 참 석 자 : 김희목 부시장, 차문위, 공무원, 용역사 관계자 15명
3. 주요회의내용
- 사업추진 경과보고
- 용역사로부터 기본 및 실시설계 진행상황에 대한 설명 후 질의응답 및 토론하는 순으로 진행됐다.



김제시는 2일 문화예술 커뮤니티센터 건립사업 기본 및 실시설계용역 중간보고회를 개최했다고 밝혔다.

이날 보고회에는 김희목 부시장을 비롯해 차문위, 공무원, 용역사 관계자 15명이 참석했으며, 사업추진 경과보고를 시작으로 용역사로부터 기본 및 실시설계 진행상황에 대한 설명 후 질의응답 및 토론하는 순으로 진행됐다.

김희목 부시장은 "오늘 제시된 다양한 의견을 담아 실용성 있는 공간을 설계에 반영해 추이를 바란다"며 "문화예술 커뮤니티센터 건립사업을 저질 없이 추진하여 시민들에게 양질의 문화예술 향유 공간을 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

한편, 문화예술 커뮤니티센터는 김제를 대표하는 문화예술 거점 공간으로 자리매김하기 위해 고층 99~100층 일대에 191억원을 투입, 지하 1층, 지상 2층, 연면적 2,916㎡의 규모로 조성될 예정으로, 전시공간 및 공연활동을 할 수 있는 복합문화시설이다.

합승문 기자 eunghy@nnews.com

중간보고회 보도자료

이문영의 글씨 제작을 합니다. 제2차 교육문화과장에게 10. 2(화) ~ 10. 6(월)

김제시

무선 간담과장
(공무)

제목: 굴착행위 신고서 제출(문화예술커뮤니티센터 간담사업 자판조사)

무선과에서 수신 중인 문화예술커뮤니티센터 간담사업과 관련하여, 다음과 같이 굴착행위 신고서를 제출합니다.

1. 굴 사 명 : 문화예술 커뮤니티센터 간담사업 자판조사
2. 시추위치 : 전북 김제시 교동 99-7 제 1필지 (99-4)
3. 발 주 자 : 김제시청
4. 시 공 사 : 현대인앤치너빌
5. 목 차 : 자판조사용 굴착
6. 공사기간 : 2024년 9월 ~ 2024년 9월 중
7. 시추내용 : 시추깊이 2개소, 총 깊이 30m

붙임: 굴착행위신고서 1부, 문.

교육문화과장

주무관: 김제시청, 문화예술과장: 김제시청, 교육문화과장: 김제시청, 행정지원과장: 김제시청, 부서장: 김제시청

이름: 김제시청, 직책: 김제시청, 직책: 김제시청, 직책: 김제시청, 직책: 김제시청

주: 김제시청, 문화예술과장: 김제시청, 교육문화과장: 김제시청, 행정지원과장: 김제시청, 부서장: 김제시청

전화번호: 김제시청, 김제시청, 김제시청, 김제시청, 김제시청

이제: 김제시청, 김제시청, 김제시청, 김제시청, 김제시청

5/5

■ 지정주요 사항규칙(별도 제28호시)

신고번호: 제 471000329677 호

굴착행위 종료신고증

성명	(김제시청(교육문화과))	생년월일	405-83-02545
성명	주소(법인인 경우에는 우편 사무소의 소재지)		
전북특별자치도 김제시 교동로 40, 김제시청 (서정동)		(전화번호: 063-549-3187)	

굴착행위 내용

구분	위치	깊이 (경도, 위도)	굴착깊이(m)	굴착지층(mm)	완성예측지층
001	전북특별자치도 김제시 교동 99번지 7호	126°52' 47.6300" , 35°47' 58.0100"	30	70	2024-10-04
002	전북특별자치도 김제시 교동 99번지 4호	126°52' 48.6000" , 35°47' 58.3000"	30	70	2024-10-04

"지정주요" 제8조제4항제2호의 규정에 따라 굴착행위 종료신고서를 제출합니다.

2024년 10월 10일

김제시청

210mm × 297mm(일반 용지 60g) * (부활용종이)

부지 지반조사('24.8.30)

굴착행위 종료신고필증 ('24.10.10)

1. 간담사업 실시 현황
문화예술커뮤니티센터

문서번호	교육문화과-
보유기간	영구
발행일자	2024. 11. -

주무관	문화예술과장	교육문화과장	행정지원과장	부서장
김제민	김제민	김제민	김제민	김제민
발주				

김제 문화예술 커뮤니티센터 건립 기본 및 실시계획 용역

중간 보고회(2차) 개최 계획

행정지원국
교육문화과

문서번호	교육문화과-21253
발행일자	2024. 11. 25.
발행일자	2024. 11. 25.
공제구분	부분공제(1회)

주무관	김제민	과장	김제민	국장	김제민
부서	김제시청				

김제 문화예술 커뮤니티센터 건립 기본 및 실시계획 용역
2차 중간실제 보고회 개최 결과보고

교육문화과

부시장님 결재서류(교육문화과-20240. '24.11.12.)

국장님 결재서류(교육문화과-21253. '24.11.25.)

(단위 : 백만원)

순위	실과소	사업명	사업내용	추진(비) 기금
계	10개 사업			7,200
중점 사업	공영개발과 (신산업개발)	힐스타운 "새마을" 조성	산단근로자 및 도시 문화자, 청년 지역주민 세대의 주거 생활서비스 연호로 구축 등 주거문화복지가 결합된 주거거점 조성	2,500
1순위	투자유치과 (미래전략산업)	미래 Special 3차 차대 성장 프로젝트	특정 전문기업형 성장공간 조성 및 선진국형 특성산업 유치 기업 지원 프로그램 운영	800
2순위	농업정책과 (농업육성)	청년농 스타트업 정책, 스타트업 Value chain 구축	스마트농 청년농업인 보육프로그램 구호성 등 청년 희망자에게 온실신선 지원	220
	농촌정책과 (농촌활성)		(농촌창업/영농조직육성) 지역활력 제고, 창작 프로그램, 미래세대 활동지원, 로컬 상품 아카데미 등 중간지원 조직 육성	500
3순위	교육문화과 (교육지원)	지역공동체 기반 커뮤니티 액티비티 운영	(로컬유학/생활연구유망) 효양남로 로컬유학활성화 액티비티영 유학생 및 가족단위 지역활성 프로그램, 지역주민 참여 프로그램 및 홍보마케팅, 시범운영 지원 등	100
4순위	경제진흥과 (일자리창출)	외국인 핵심인재 All-step 채용지원 지원	외국근로자채용정책 지원, 공공 조직원 내 교육생(임용예정) 및 실용직사, 공중성원, 역량강화 교육 지원, 지역사회 혁신지원 등	200
5순위	가족복지과 (아동친화)	와글와글 옛날 놀이 (let's play) 프로그램	놀이하는 놀이(주요) 놀이프로그램, 놀이레스토랑, 놀이교양 활동 등	100
	교육문화과 (문화예술)		(아트플레이스문화공간 조성) 문화예술 커뮤니티 공간 조성으로 문화 인프라를 중심 역량의 전사체 교육 등 문화 예술의 종합적인 지원 수행	1,000
6순위	공영개발과 (도시재생사업)	청년 문화예술 거점 모임 플랫폼 조성	(청년친화 맛집문화 조성) 도시권 다목적 문화 조성, 야생동물 생태관 광경관 유입, 문화도시 및 지역경제 활성화	1,700
차관 (추가)	투자유치과 (기업지원)	연구개발지역 기업지원 확대보조 이자보전 지원	연구개발지역 소재 중소기업 대상 문진자금 및 시설자금 지원으로 지자체별 30억원 이내로 2020년 지원 (연간2%, 유대기간 3년)	60

☞ 인구감소지역 기업지원 특별보조금 2차보전 지원(신규)
- 지방소멸대응기금 기초재정 활용(행정안전부 군형발전제도과-2469(2024.8.20))

지방소멸 대응기금 10억 확보 ('24.11.5.)

저작 : 김대현 / 문학평론가 (1965-09-09 ~4-37-38)



김 제 사



주최 한국부동산연구원
 (경북) 2018년 1월
 제목 청해동 있는 생활환경(2018) 예비연출 연출(김재) 문화예술 거점(2018년)

1. 이 약전에 부속한 藥證을 기원합니다.
2. 藥證은 2의 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 83

1. 3D 캐비닛을 전등이 3부(별송).
2. 3D 캐비닛을 위등이 2부(별송).
3. 3D 캐비닛을 평가도서 1부(별송).
4. 3D 캐비닛을 국제평가서 1부(별송).
5. 기본도서 1부(별송). 끝.

김 제 시 장

[illegible]

圖書在版編目(CIP)數據
《中國經濟地理》. — 北京: 中國人民大學出版社, 2005.12
ISBN 7-300-07000-0
I. ①中… II. ①王… III. ①中國—經濟地理—教材 IV. ①F226
中國人民大學圖書館藏

함께 혁신, 함께 성공, 새로운 전략



전북특별자치도



후천 김세시찰(교육문화과장)

(附註)

제 목 2025년 김제문화예술커뮤니티센터 건립사업 가내시 송부

1. 2025년도 김해 문화예술커뮤니티센터 건립사업(전환사업)에 대한 예산(안)을 다음과 같이 임시통보(가내시)하오니, 시비 확보 등 관련 절차를 이행하시어 사업을 차질없이 추진하여 주시기 바랍니다.

가. 사 업 명 : 김해 문화예술 커뮤니센터 건립 사업

나. 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(4년)

다. 사업위치 : 김제시 교통 99-1번지 일대

라. 총사업비: 169억원(도 84.5, 시 84.5) ※ 부차계약비: 22억원 별도
 마. 사업규모: 지하 1층, 지상 3층 (건축면적 1,570㎡, 연면적 2,990㎡)
 바. 사업내용: 전시·공연·광학·커뮤니티 활동이 가능한 복합문화시설 조성
사. 가내시(현)

시군	사업명	사업비(단위 : 백만원)			
		합계	국비	도비	시비
김제시	김제 문화예술커뮤니티센터 터 관리 사업	4,000	-	2,000	2,000

※ 전환사업 도비:시비 매칭 비율(50:50)에 따라 시비 20억원으로 포기했으나, 연차별 투자 계획 조정에 따라 '25년 시비 20억원이상 매칭 가능함

2. 아울러 위 사업의 지원 예산액은 2025년 확정 예산액에 따라 변동될 수 있음을 알려드립니다. 끝.

도비 20억 확보 ('24.11.6.)

주요어: 고령화, 노인, 노인복지, 노인복지정책, 노인복지서비스



원형론·음운·문법·형태론·어휘



수선 내부결재

한편 7기 공약사업인 국제 문화제를 커뮤니케이션 컨설팅사업과 관련하여 설계경제성검토(VE) 용역을 위해 2월 27일 시정에서 사업 추진에 대한 경과보고를 하였다.

가. 목 록 명 : 김주호문학작품 1차년도 선정작 1권본 출간식제/문학
나. 사 례 배 : 21,395,000원(금요일정액출판료포함)
다. 출판기간 : 착수후최소 70일
라. 과업내용 : 선정작의 정제상·음·삽화를 통해 사명의 책상정리, 기능향상, 구
상·인쇄·유통
마. 예산과목 : 문학관운영, 문학예술진흥 및 문화산업육성, 문학예술진흥,
문화예술유치자지원 등 (건립(한신아트2025)자본소멸대응기금,
시설비및보통비, 사설비)

- 붙임 1. 과업지시서 1부.
2. 산출내역서 1부. 끝

김 제 시 장

연구자		연구목적/연구방법		연구결과/결론	
김민서, 이영남	인식적	비판적	교육적		
시행: 2010년 10월 10일				결과	
연구자: 김민서, 이영남				연구목적: 1. 인식적, 비판적, 교육적	
연구방법: 2010년 10월 10일				연구결과: 2010년 10월 10일	
연구결과: 2010년 10월 10일				연구결론: 2010년 10월 10일	

圖書在版編目(CIP)數據
《中國經濟地理》. — 北京: 中國人民大學出版社, 2004. 12
ISBN 7-300-05430-0
I. 中… II. 王… III. 中國—經濟地理—教材 IV. F062
中國人民大學圖書館藏

장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 신청 (25.2.17.)

설계 경제성검토 용역 시행 ('25.2.27.)

제청 : 김대원 / 문화관광과 (2025-09-23 17:48:22)



결 과 보 고 서

문서번호: 문화관광과-18179
 제 목: **관공출장 결과보고서** 문화예술커뮤니티센터 지방건설기술심의 사전검토 2차

문화예술커뮤니티센터 지방건설기술심의 사전검토(2차)에 따른 출장 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 출장 개요

- 출 장 자: 문화정책담당, 주무관 김대원
- 출장일자: 2025. 7. 25. 13:00 ~ 15:00
- 출 장 지: 전북특별자치도청 (전남과: 지역개발팀 이종수 주무관)
- 출장목적: 문화예술커뮤니티센터 건립사업 지방건설기술심의 사전검토(2차) 지역사찰

보관 후, 2차 검토 및 협의 진행

2. 방문 기관 및 협의 내용

- 1차 검토(7. 9)에서 제기된 보완사항 보완 완료
- 추가 보완: PPT자료 변경과 간담회부
- 심의 일정: 8월 중 사전심의, 9월 중 본심의 예정

3. 출장 결과

- 1차 지역사회에 대한 보완내용 적절성 확인
- 협의기관에서 제안한 결의 보완사항은 내부 검토 후 다시 반영 예정
- 심의 일정(사전심리, 8월, 본심리: 9월)을 확정적으로 추진하기로 함

4. 향후 추진 계획

- 추가 보완사항 반영 및 검토자료 최종 확정: 2025. 7.
- 지방건설기술심의 사전검토 반영의 제출: 2025. 8.
- 본심의 준비 및 관련 일정기술자료 보완: 2025. 8.
- 심의위원회 개최: 2025. 9.

2025. 7. 25.

부서장: 김대원

문화정책담당: 김대원

문화관광과장: 김대원

문화관광과: 김대원

문화관광과: 김대원

문화관광과: 김대원

2025. 7. 25.

문서관리처 문화관광과-18179 1/1

제 12326 호

예 비 인 증 서



Barrier Free. www.kca.go.kr

지 역 { 시 설 } 명: 김제 문화예술 커뮤니티센터

소 재 지: 전북특별자치도 김제시 교통 99-1

연 락 기 간: 본인증 교부 전 또는 사용승인 후 1년 이내

위 건축물은 「장애를 없는 생활환경 인증(8F)에 관한 규칙」 제8조제2항에 따라 장애를 없는 생활환경(8F) (우수 등급)으로 인증되었기에 예비인증서를 발급합니다.

2025년 7월 23일

한국부동산원장



※ 부속명세서 인증 내용을 증명할 수 있습니다.
 ※ 「장애를 없는 생활환경 인증(8F)에 관한 규칙」 제8조제2항에 따라 장애를 없는 생활환경(8F)으로 인증되었기에 예비인증서를 발급합니다.

도 건설기술심의 사전검토 2차 ('25.7.25.)

BF예비인증서 및 결과서 송부 ('25.7.28.)

제청 : 김대원 / 문화관광과 (2025-09-23 17:48:22)



결 과 보 고 서

문서번호: 문화관광과-18179
 제 목: **관공출장 결과보고서** 문화예술커뮤니티센터 지방건설기술심의 사전검토 2차

문화예술커뮤니티센터 지방건설기술심의 사전검토(2차)에 따른 출장 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 출장 개요

- 출 장 자: 문화정책담당, 주무관 김대원
- 출장일자: 2025. 7. 25. 13:00 ~ 15:00
- 출 장 지: 전북특별자치도청 (전남과: 지역개발팀 이종수 주무관)
- 출장목적: 문화예술커뮤니티센터 건립사업 지방건설기술심의 사전검토(2차) 지역사찰

보관 후, 2차 검토 및 협의 진행

2. 방문 기관 및 협의 내용

- 1차 검토(7. 9)에서 제기된 보완사항 보완 완료
- 추가 보완: PPT자료 변경과 간담회부
- 심의 일정: 8월 중 사전심의, 9월 중 본심의 예정

3. 출장 결과

- 1차 지역사회에 대한 보완내용 적절성 확인
- 협의기관에서 제안한 결의 보완사항은 내부 검토 후 다시 반영 예정
- 심의 일정(사전심리, 8월, 본심리: 9월)을 확정적으로 추진하기로 함

4. 향후 추진 계획

- 추가 보완사항 반영 및 검토자료 최종 확정: 2025. 7.
- 지방건설기술심의 사전검토 반영의 제출: 2025. 8.
- 본심의 준비 및 관련 일정기술자료 보완: 2025. 8.
- 심의위원회 개최: 2025. 9.

2025. 7. 25.

부서장: 김대원

문화정책담당: 김대원

문화관광과장: 김대원

문화관광과: 김대원

문화관광과: 김대원

문화관광과: 김대원

2025. 7. 25.

문서관리처 문화관광과-18179 1/1

제청 : 김대원 / 문화관광과 (2025-09-23 17:48:22)



결 과 보 고 서

문서번호: 문화관광과-18179
 제 목: **관공출장 결과보고서** 문화예술커뮤니티센터 지방건설기술심의 사전검토 2차

문화예술커뮤니티센터 지방건설기술심의 사전검토(2차)에 따른 출장 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 출장 개요

- 출 장 자: 문화정책담당, 주무관 김대원
- 출장일자: 2025. 7. 25. 13:00 ~ 15:00
- 출 장 지: 전북특별자치도청 (전남과: 지역개발팀 이종수 주무관)
- 출장목적: 문화예술커뮤니티센터 건립사업 지방건설기술심의 사전검토(2차) 지역사찰

보관 후, 2차 검토 및 협의 진행

2. 방문 기관 및 협의 내용

- 1차 검토(7. 9)에서 제기된 보완사항 보완 완료
- 추가 보완: PPT자료 변경과 간담회부
- 심의 일정: 8월 중 사전심의, 9월 중 본심의 예정

3. 출장 결과

- 1차 지역사회에 대한 보완내용 적절성 확인
- 협의기관에서 제안한 결의 보완사항은 내부 검토 후 다시 반영 예정
- 심의 일정(사전심리, 8월, 본심리: 9월)을 확정적으로 추진하기로 함

4. 향후 추진 계획

- 추가 보완사항 반영 및 검토자료 최종 확정: 2025. 7.
- 지방건설기술심의 사전검토 반영의 제출: 2025. 8.
- 본심의 준비 및 관련 일정기술자료 보완: 2025. 8.
- 심의위원회 개최: 2025. 9.

2025. 7. 25.

부서장: 김대원

문화정책담당: 김대원

문화관광과장: 김대원

문화관광과: 김대원

문화관광과: 김대원

문화관광과: 김대원

2025. 7. 25.

문서관리처 문화관광과-18179 1/1

지방건설기술심의 신청서 제출 ('25.8.13.)

소규모 재해영향평가 용역 시행 ('25.9.4.)