
민선8기 공약사업 변경내역



김 제 시
기획감사실

【 목 차 】

1. 기획감사실	1
· 2. 인구성장 기반 구축	
2. 관광홍보축제실	7
· 37. 민선시대 성공정책 승계(지평선축제의 세계화)	
3. 총무과	13
· 58. 백년김제 대시민 포럼 정기적 개최	
· 59. 주민자치 실현을 위한 정책참여형 주민자치제 운영	
4. 체육진흥과	23
· 48. 스포츠마케팅을 위한 축구전용구장 조성	
5. 도시과	29
· 51. 구도심 활성화 및 도심경관화 사업	
6. 보건위생과	35
· 54. 공공심야약국 운영	
7. 농업정책과	41
· 19. 청년농업인 융자금 이차 보전금 지원사업	
8. 미래농업과	49
· 36. 새만금 청년농 스마트팜 창업특구 조성	
- (농업정책과) 36-1. 농업스타트업단지 조성	
- (미래농업과) 36-2. 지역특화 임대형 스마트팜 조성	
- (농촌활력과) 36-3. 새만금 청년농촌보급자리 조성	
9. 농촌활력과	61
· 11. 농촌 영농인력 일자리 직접 지원사업	

기획감사실

2. 인구성장 기반 구축

『인구성장 기반 구축』 공약사업 변경계획

미래지향형 인구전략 설계 용역에 대한 효과적 추진방향 및 핵심 과업에 대한 내부 논의 후, 2023년 본예산 편성 시 확정된 예산범위 내에서 추진토록 결정

1 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2026년(임기중 지속추진)
- 사업비 : 190백만원(시비)
- 사업내용
 - (1단계) 전북권 4대 도시 초석마련을 위한 미래지향형 인구전략 설계 및 사업추진
 - (2단계) 미래지향형 인구전략 수립 용역 결과를 반영한 인구정책 추진 및 정부의 인구감소지역 지원정책 적극 활용하여 인구감소율 제로화 실현
 - (3단계) 인구감소 대응 정책 추진 및 제도적 기반마련으로 인구성장 토대 구축

2 추진상황

- 인구 맵 설계 연구용역비 2023 본예산 편성(100백만원)
- 인구 맵 설계 용역에 대한 효과적 추진방향 및 과업에 대한 내부 논의
- 미래지향형 인구전략 설계로 명칭변경, 과업 및 제안요청 내용 등 검토보완

3 변경내역

- 변경사항
 - (기존) 사업비 : 190백만원 → (변경) 사업비 : 100백만원
 - (기존) 공약달성 확인지표 : 프로젝트 용역 완료 2023년
→ (변경) 공약달성 확인지표 : 미래지향형 인구전략 용역 완료 2024년
- 변경사유
 - 2023년 본예산 편성 시 예산결산특별위원회에서 100백만원으로 확정
 - 미래지향형 인구전략 설계 용역에 대한 효과적 추진방향과 핵심 과업에 대해 심도있는 내부 논의 후 확정된 예산범위 내에서 추진토록 결정

○ 변경(안)

- 재원조달계획

(단위:백만원)

구분	합계		'22	'23		'24	'25	'26	'26 이후
	계획	확보	계획	계획	확보	계획	계획	계획	계획
당초	계			190	100				
	국비								
	도비								
	시비			190	100				
	기타								
변경 (안)	계			100	100				
	국비								
	도비								
	시비			100	100				
	기타								

- 공약달성 확인지표

구분				'22	'23	'24	'25	'26
당초	확인지표	단위	목표		1			
	프로젝트 용역 완료	회	1					
변경 (안)	확인지표	단위	목표			1		
	미래지향형 인구전략 용역 완료	회	1					

2

인구성장 기반 구축

완료구분	임기내	사업주체	김제시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	해당없음
예산구분	예산	추진부서	기획감사실/인구정책팀

□ 추진방향 및 목표

- 전북권 4대 도시 인구성장 초석마련을 위한 미래지향형 인구전략 설계 용역을 실시하여, 지역여건 및 강점을 정확히 파악해 인구감소로 인한 지역소멸 위기 대응 정책에 대한 범시민 공감대 형성
- 정부의 인구감소지역 지원정책을 적극 활용하여 지역소멸 위기에 선제적·효율적으로 대응해 인구감소율 제로화 실현으로 인구성장 기반구축

□ 사업개요

- 기 간 : 2023 ~ 2026년(임기중 지속추진)
- 사 업 비 : 100백만원(시비)
- 사업내용
 - (1단계) 전북권 4대 도시 인구성장 초석마련을 위한 미래지향형 인구전략 설계 용역 및 생애주기별 인구정책 추진
 - (2단계) 미래지향형 인구전략 수립 용역 결과를 반영한 인구정책 추진 및 정부의 인구감소지역 지원정책 적극 활용하여 인구감소율 제로화 실현
 - (3단계) 인구감소 대응 정책 추진 및 제도적 기반마련으로 인구성장 토대 구축

《 재원조달계획 》

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비 (A+B)	임기내 투자계획(A)					2026 하반기 이후 (B)
		소계	2022 하반기	2023	2024	2025	
계	100	100		100			
국비							
도비							
시비	100	100		100			
기타							

□ 연도/반기별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2023	상반기	• 미래지향형 인구전략 설계	▶ 미래지향형 인구전략 설계 용역 협상에 의한 계약 절차 이행(5월~6월)
	하반기	• 미래지향형 인구전략 설계	▶ 미래지향형 인구전략 설계 용역 협상에 의한 계약 절차 이행(7월~8월) ▶ 미래지향형 인구전략 설계 용역 착수(9월) ▶ 시민대상 인구정책 FGD 조사(11~12월)
2024	상반기	• 미래지향형 인구전략 설계	▶ 미래지향형 인구전략 설계 용역 중간보고(2월)
	하반기	• 미래지향형 인구전략 설계 및 인구감소율 제로화	▶ 미래지향형 인구전략 설계 용역 최종보고(8월) ▶ 국가정책 연계 인구정책 효율적 추진
2025	상반기 하반기	• 인구감소율 제로화	▶ 국가정책 연계 인구정책 효율적 추진
2026	상반기	• 인구 유지 및 성장 토대 구축	▶ 국가정책 연계 인구 유지 및 성장 토대 마련
	하반기		

□ 추진일정

구분(세부사업)	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
미래지향형 인구전략 설계 용역 착수					■												
시민대상 인구정책 FGD조사						■											
중간보고							■										
최종보고								■									
국가정책 연계 추진으로 인구 유지 및 성장 토대 마련									■	■	■	■	■	■	■	■	■

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
미래지향형 인구전략 설계 용역 완료	회	1				1	

□ 기대효과

- 미래지향형 인구전략 설계를 통해 우리 시의 SWOT(강점, 약점, 기회, 위협)와 지역여건 등을 정확히 파악해 주민의 요구에 부합하는 인구정책 발굴 추진
- 급변하는 인구 이동성을 반영한 정책 추진으로 정주인구 유출 최소화과 생활인구 확대 실현으로 전북권 4대 도시 인구성장 초석 마련

관광홍보촉제실

37. 민선시대 성공정책 승계(지평선축제의 세계화)

『지평선축제의 세계화』 공약사업 변경계획

최근 문화체육관광부에서 지역 축제 지원 정책 변경을 위한 검토가 진행되고 있으며, 국비 지원이 종료된 명예대표 문화관광축제 정책적 지원 마련 등이 건의됨에 따라 중앙부처 지원 정책 결정 이후 추진하고자 함.

1 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2026년 * 연구용역 2024년 중
- 사업비 : 50백만원 * 2024년 연구용역비
- 사업량 : 연구용역 2건
- 사업내용
 - 전라북도 유일의 문화체육관광부 지정 대한민국 명예대표 문화관광축제에 걸맞은 축제 규모와 신규 프로그램 개발로 김제지평선축제 세계화 도모
 - 문화체육관광부 지역 축제 지원정책 방향을 반영한 김제지평선축제 글로벌 축제 도약 방안 연구용역 추진
 - 연구용역 성과를 반영한 콘텐츠 및 프로그램 개발

2 추진상황

- 문화관광축제(종료)의 글로벌 축제로 도약을 위한 간담회 참석
 - 일 시 : 2023. 3. 24.
 - 장 소 : 한국문화관광연구원
 - 참석자 : 관광홍보축제실장
 - 주요내용 : 문화관광축제(종료) 정책적 지원 방안 마련 건의
- 지평선축제 세계화 공약 추진 관련 전문가 면담
 - 면담자 : 오훈성 박사(국무조정실 규제혁신추진단 전문위원)
 - 답변내용 : 문체부 지역 축제 지원 정책이 결정된 이후 ‘지평선축제 세계화 방안 마련’ 추진 권고

3 변경내역

○ 변경사항

- (기존) 사업기간 : 2023~2026년 → (변경) 사업기간 : 2024~2026년
- (기존) 사업비 : 100백만원 → (변경) 사업비 : 50백만원
- (기존) 사업량 : 연구용역 1건 → (변경) 사업량 : 연구용역 2건
- (기존) 공약달성 확인지표 : 세계화 방안 연구용역 2023년 완료
→ (변경) 공약달성 확인지표 : 세계화 방안 연구용역 2024년 완료

○ 변경사유

- 문화체육관광부 지역 축제 지원 정책 결정 이후 중앙부처 정책에 맞게 사업 방향이 설정되고 추진하고자 함

○ 변경(안)

- 재원조달계획

(단위:백만원)

구분	합계		'22	'23		'24	'25	'26	'26 이후
	계획	확보	계획	계획	확보	계획	계획	계획	계획
당초	계	100		100					
	국비								
	도비								
	시비	100		100					
	기타								
변경(안)	계	50				50			
	국비								
	도비								
	시비	50				50			
	기타								

- 공약달성 확인지표

구분				'22	'23	'24	'25	'26
당초	확인지표	단위	목표		1			
	세계화 방안 연구용역	회	1					
변경(안)	확인지표	단위	목표			2		
	세계화 방안 연구용역	회	2					

완료구분	임기내	사업주체	김제시
신규여부	지속사업	중앙정부 지원	해당없음
예산구분	예산	추진부서	관광홍보축제실/글로벌축제팀

□ 추진방향 및 목표

- 전라북도 유일의 문화체육관광부 지정 대한민국 명예대표 문화관광축제에 걸맞은 축제 규모와 신규 프로그램 개발로 김제지평선축제 세계화 도모
- 중앙부처 지역축제 지원정책 방향에 맞는 신규사업 개발을 통한 세계적 축제 도약

□ 사업개요

- 기 간 : 2024 ~ 2026년
- 사 업 비 : 50백만원 * 2024년 연구용역비
- 사업내용
 - 세계적인 축제와 교류 강화로 국제적 소통 채널 확보(중앙부처 및 기관)
 - 중장기 발전방안 수립 및 축제 프로그램 고도화 연구용역
 - 타 사업과 연계한 축제장 영역 확대 시도

《 재원조달계획 》

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비 (A+B)	임기내 투자계획(A)					2026 하반기 이후 (B)
		소계	2022 하반기	2023	2024	2025	
계	50	50			50		
국비							
도비							
시비	50	50			50		
기타							

□ 연도/반기별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2023	하반기	• 기본계획 수립	▶ 추진 방침 결정 ▶ 기본 설립계획 수립 ▶ 2024년 본예산 반영
2024	상반기	• 연구용역 시행계획 수립 • 연구용역 시행	▶ 연구용역 시행계획 수립 ▶ 연구용역 계약 의뢰
	하반기	• 연구용역 완료 • 축제 프로그램 등 연구용역 결과 반영	▶ 연구용역 시행 및 완료 ▶ 용역 결과 축제 프로그램 반영

□ 추진 일정

구분(세부사업)	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
연구용역 기본계획 수립					■	■											
연구용역 시행계획 수립 및 시행							■	■									
축제 프로그램 등 용역 결과 반영									■	■	■	■	■	■	■	■	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
세계화 방안 연구용역	회	2			2		

□ 기대효과

- 김제지평선축제의 세계화를 위한 구체적인 중장기 발전계획 수립을 통한 해외 방문객을 유치할 수 있는 완성도 높은 축제 구성으로 세계적 축제 도약

총 무 과

58. 백년김제 대시민 포럼 정기적 개최


59. 주민자치 실현을 위한 정책참여형 주민자치제 운영

『백년김제 대시민 포럼 정기적 개최』 공약사업 변경계획

시정 현안에 대하여 각계각층 시민의 의견 수렴을 통해 행정신뢰도 및 만족도 제고를 위한 회의 취지에 맞춰 공약사업명을 수정하고자 함.

1 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 참여인원 : 50~100명 정도(시민, 전문가, 시의원, 사회단체 등)
 - ※ 포럼 주제의 성격에 맞춰 시민 공모 및 관련 전문가 구성(농업, 토목건축, 경제복지, 이동청소년 등)
- 개최주기 : 분기별 1회 * 쟁점사업 발생시 수시 개최
- 사 업 비 : 120백만원
- 추진방향



2 추진상황

- 토론회의 세부 추진계획 수립 '23. 2.
- 의원간담회 '23. 2.
- 자치법규 검토(부서의견 조회) '23. 4.
- 입법예고 '23. 5.
- 조례규칙심의회 '23. 5.
- 정례회 의결 '23. 6.
- 「백년김제 대시민 토론위원회 구성 및 운영에 관한 조례」 공포 '23. 7.

3

변경내역

< 공약명 >

- (기존) 백년김제 대시민 포럼 정기적 개최
(변경) 백년김제 대시민 토론회의 정기적 개최

○ 변경사유

- 의원간담회 시 다수 의원님 의견 사항
⇒ 많은 시민들이 시정현안에 관심을 갖고 적극 참여할 수 있도록
“토론회의”라는 친숙한 단어로 변경하자는 의견
- 각계각층의 시민들이 시정현안에 대한 다양한 의견을 토론을 통해 시정에 반영하고자 하는 공약사업의 취지로 전문성을 요구하는 포럼보다 편안하게 참여할 수 있는 토론회의가 적합하다고 판단
※ 정책발굴, 조사·연구, 자문 등 : 김제시 혁신정책 자문위원회(기획감사실)

< 공약달성 확인지표 >

○ (기존)

구분		'22	'23	'24	'25	'26
포럼 개최	목표(건)		2	4	4	4

(변경)

구분		'22	'23	'24	'25	'26
토론회의 개최	목표(건)		1	2	2	2

○ 변경사유

- 「백년김제 대시민 토론위원회 구성 및 운영에 관한 조례」 제7조 (위원회 회의)에 따라 연 2회 개최(반기별 1회, 정기회의 기준)로 공약달성 확인지표를 변경하고자 함

백년김제 대시민 토론회의 정기적 개최


완료구분	임기내	사업주체	김제시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	해당없음
예산구분	예산	추진부서	총무과/대외협력팀

□ 추진방향 및 목표

- 균형있는 의견 수렴을 위해 분야별 현장 전문가, 일반시민, 사회단체 등으로 위원회 구성
- 백년김제발전을 위한 일반시민 대상 토론회의를 정기적으로 개최, 현장 밀착형 생활공감 주민의견 청취 및 시정반영

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 계속
- 사업비 : 120백만원
- 위원구성 : 15명 이내(현장 전문가, 시의원, 시민 등)
※ 토론회의 주제의 성격에 맞춰 일반시민 참여단 공개모집(50~80여명)
- 추진방향



《 재원조달계획 》

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비 (A+B)	임기내 투자계획(A)						2026 하반기 이후 (B)
		소계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	120	105		30	30	30	15	15
국비								
도비								
시비	120	105		30	30	30	15	15
기타								

□ 연도/반기별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2022	하반기	• 조례제정 추진	▶ 선진시군 벤치마킹, 입안절차 진행
2023	상반기	• 조례제정 완료	▶ 조례제정 완료
	하반기	• 위원회 구성 완료 • 토론회의 개최(1회)	▶ 위원회 구성 완료(15명 정도) ▶ 주제 선정 : 시민의견수렴이 필요한 주요 이슈, 현안사업 발생 등
2024	상반기	• 토론회의 개최(1회)	▶ 시민 공모 : 시민참여단 공모 (필요시 외부 전문가 추천)
	하반기	• 토론회의 개최(1회)	
2025	상반기	• 토론회의 개최(1회)	▶ 토론회의 진행 : 전문 사회자 토론 진행 (관련 부서 협업진행) ▶ 정책 반영 : 도출된 의견(시책)에 대해 담당 부서 의견수렴 및 정책 반영
	하반기	• 토론회의 개최(1회)	
2026	상반기	• 토론회의 개최(1회)	※ 위원회 교육 : 집단 토의·토론방식 교육 (교육전문기관 위탁)
	하반기	• 토론회의 개최(1회)	

□ 추진일정

구분(세부사업)	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
조례 제정	■	■	■	■													
위원회 구성	■	■	■	■	■												
토론회의 개최							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
조례 제정	%	100		100			
위원회 구성	%	100		100			
토론회의 개최	건	7		1	2	2	2

□ 기대효과

- 주요 시정현안 등에 대해 시민 참여로 행정 신뢰도 및 만족도 제고
- 시민과의 소통 강화를 통해 내실 있는 김제 성장동력 확보

『주민자치 실현을 위한 정책참여형 주민자치제 운영』 공약사업 변경계획

「김제시 주민자치센터 설치 및 운영조례」 개정 불가에 따른 주민 참여형 주민자치제 운영을 위한 마을 현안 사업 발굴 추진

1 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2026년
- 사업비 : 240백만원(년 60백만원)
- 사업내용 : 생활불편 해소 등 마을에 필요한 사업 및 나눔 사업
- 추진방법
 - 주민자치위원회를 통한 자치사업 추진 제도적 장치 마련(조례개정)
 - 주민자치위원회가 직접 읍면동 자치계획 수립 및 시행 사업 결정
 - 주민자치사업 지원예산 편성(민간보조금)
- 추진체계 : 시, 읍면동, 주민자치위원회, 마을 상호 협력 추진
 - (시) 주민자치위원회 주관 자치사업 추진 제도적 장치 마련, 추진과정 및 결과 모니터링
 - (읍면동) 주민자치위원회와 소통 및 협업
 - (주민자치위원회) 사업계획 수립·시행, 자체평가, 정산
 - (마을) 마을계획 수립, 필요 사업 주민자치위원회에 건의
- 현 주민자치위원회 : 지역특색사업운영, 각종 문화복지 및 편의시설 등의 프로그램을 총괄하고, 주민자치센터 운영에 관한 사항을 심의·결정하는 자문기구 성격

2 추진상황

- 조례개정을 위한 법제처 입법컨설팅 의뢰 ----- 2022. 12. 19.
- 입법컨설팅 회신 결과 조례 개정 불가 ----- 2023. 01. 09.
- 김제시 주민자치 협의회 간담회 ----- 2023. 03. 20.
 - 정책참여형 주민자치제 운영 의견 반영 등
- 읍면동 주민자치 담당자 교육 실시 ----- 2023. 03. 30.

3 변경내역

○ 변경사항

- (기존) 사업비 : 240백만원 → (변경) 사업비 : 60백만원
- (변경) 사업내용 : 주민자치 월례회의를 통한 마을 현안 사업 발굴, 발굴 사업 중 1~2건 선정 후 사업추진(우수사업 계속 지원)

○ 변경사유

- 법제처 입법컨설팅 결과 정책참여를 위한 조례 개정 불가
- 주민자치위원의 자치계획 수립 등 역량 강화를 위한 마을 현안 사업 발굴 추진

○ 변경(안)

- 재원조달계획

(단위:백만원)

구분	합계		'22	'23		'24	'25	'26	'26 이후
	계획	확보	계획	계획	확보	계획	계획	계획	계획
당초	계	240		60		60	60	60	
	국비								
	도비								
	시비	240		60		60	60	60	
	기타								
변경(안)	계	60				10	20	30	
	국비								
	도비								
	시비	60				10	20	30	
	기타								

- 공약달성 확인지표

구분				'22	'23	'24	'25	'26
당초	확인지표	단위	목표		95	95	95	95
	집행률	%	95					
변경(안)	확인지표	단위	목표			95	95	95
	집행률	%	95					

완료구분	임기내	사업주체	김제시
신규여부	지속사업	중앙정부 지원	해당없음
예산구분	예산	추진부서	총무과/고향사랑기부금팀

□ 추진방향 및 목표

- 주민자치위원회 스스로 마을 현안을 해결하는 상향식 현안 사업 발굴 및 활동 지원으로 마을공동체 인식 확산 및 주민자치 운영 활성화
- 기존 특색사업의 한계(사업대상 한정, 매년 동일 사업 등)를 보완하여 읍면동 맞춤형 사업 발굴

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2026년
- 사업비 : 60백만원
- 사업내용
 - 주민자치위원회에서 직접 마을 현안 발굴 후 현안 해결을 위한 계획 수립·시행 등 주민이 주인이 되는 주민자치 운영
- 추진방법
 - 주민자치 월례회의를 통한 마을 현안 사업 발굴
 - 발굴 사업 중 1~2건 선정 후 사업 추진(우수 사업 계속 지원)
- 추진체계 : 시, 읍면동, 주민자치위원회 상호 협력 추진
 - (시) 예산 편성, 추진과정 및 결과 모니터링
 - (읍면동) 주민자치위원회와 소통 및 협업
 - (주민자치위원회) 마을현안 발굴, 사업계획 수립·시행, 자체평가 등

《 자원조달계획 》

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비 (A+B)	임기내 투자계획(A)						2026 하반기 이후 (B)
		소계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	60	60			10	20	30	
국비								
도비								
시비	60	60			10	20	30	
기타								

□ 연도/반기별 추진계획

구분	목표	추진계획
2023	상반기	• 읍면동별 사업 발굴 ▶ 상향식 현안 사업 발굴 추진 계획 수립 등
	하반기	• 읍면동별 사업 발굴 ▶ 2024년 사업 발굴 · 선정
2024	상반기	• 읍면동별 사업 추진 ▶ 사업 시행
	하반기	• 읍면동별 사업 발굴 ▶ 2025년 사업 발굴 · 선정
2025	상반기	• 읍면동별 사업 추진 ▶ 사업 시행
	하반기	• 읍면동별 사업 발굴 ▶ 2026년 사업 발굴 · 선정
2026	상반기	• 읍면동별 사업 추진 ▶ 사업 시행
	하반기	• 읍면동별 사업 발굴 ▶ 2027년 사업 발굴 · 선정

□ 추진일정

구분(세부사업)	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
상향식 현안 사업 발굴 추진 계획 수립			■	■													
읍면동별 사업 발굴					■	■			■	■				■	■		
읍면동별 사업 추진							■	■				■	■			■	■

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
집행률	%	95			95	95	95

□ 기대효과

- 주민들이 자긍심을 갖고 지역의 가치를 찾는 풀뿌리 자치활동으로 삶의 질 향상과 공동체 가치 회복에 기여

체육진흥과

48. 스포츠마케팅을 위한 축구전용구장 조성

『스포츠마케팅을 위한 축구전용구장 조성』 공약사업 변경계획

사업타당성 검토 및 사업계획 수립, 예산확보 및 행정절차 이행 등 사업 추진에 장기간 소요되므로 현실에 맞게 확인지표 수정하고자 함

1 사업개요

- 기 간 : 2023 ~ 2028년
- 사 업 비 : 500억원(국비 150억원, 지방비 350억원)
 - 토지매입비 60억원, 시설비 400억원(축구장 및 관람석, 조명 등 370, 부지조성 및 주차장 등 30), 설계 및 기타 40억원
- ※ 사업타당성 용역 후 확정
- 사업내용 : 축구전용스타디움 및 전용구장, 부대시설, 주차장 등
A=60,000㎡ ※ 사업타당성 용역 후 확정

2 추진상황

- '22. 4분기 : 김제시 체육진흥계획 수립용역 예산 확보(50백만원)
- '23. 1분기 : 김제시 체육진흥계획 수립용역 시행

3 쟁점사항

- 당초 제2체육공원 부지 내 축구전용구장 신설 계획으로 제2체육공원 도시계획시설결정 및 공원조성계획 추진하고자 하였으나
- '22년 제2차 시정조정위원회('22.9.14.) 시 사전타당성 검토를 통해 시설 집중 및 분산 시 장단점, 활용방안, 사업비 투입 등 구체적인 사업계획 수립 의견에 따라 금년도 시행 중인 체육진흥계획 수립용역 시 관련단체 의견 및 사업계획을 수립하여 추진하고자 함

4

변경내역

○ 변경사항

- (기존) 자원조달계획 : '23년 500백만원, '26년 이후 계획 23,500백만원

※ '23년 사업비 : 제2체육공원도시계획시설결정 및 공원조성계획수립용역비

→ (변경) 사업비 : 자원조달계획 '23년 없음, '26년 이후 계획 24,000백만원

○ 변경사유

- '23년 제2체육공원도시계획시설결정 및 공원조성계획수립용역비 500백만원을 예산편성 하려 했으나 의회 예산심의 과정에서 삭감

※ 도시과 김제시도시관리계획 재정비 용역에 반영 추진

○ 변경(안)

- 공약달성 확인지표

(단위:백만원)

구분	합계		'22	'23		'24	'25	'26	'26 이후
	계획	확보	계획	계획	확보	계획	계획	계획	계획
당초	계	50,000			500		5,000	5,000	39,500
	국비	15,000					1,500	1,500	12,000
	도비	5,000					500	500	4,000
	시비	30,000			500		3,000	3,000	23,500
	기타								
변경(안)	계	50,000					5,000	5,000	40,000
	국비	15,000					1,500	1,500	12,000
	도비	5,000					500	500	4,000
	시비	30,000					3,000	3,000	24,000
	기타								

스포츠마케팅을 위한 축구전용구장 조성

완료구분	임기이후	사업주체	김제시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	재정
예산구분	예산	추진부서	체육진흥과/체육팀

□ 추진방향 및 목표

- 생활체육 동호인이 가장 많은 축구전용구장 부족 문제를 해소하고 스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화 도모
 - 향후 조성 계획인 제2체육공원 내 축구전용구장 추가 신설

□ 사업개요

- 기 간 : 2023 ~ 2028년
- 사 업 비 : 500억원(국비 150억원, 지방비 350억원)
 - 토지매입비 60억원, 시설비 400억원(축구장 및 관람석, 조명 등 370, 부지조성 및 주차장 등 30), 설계 및 기타 40억원
 - ※ 체육진흥계획 수립용역 후 확정
- 사업내용 : 축구전용스타디움(1면) 및 전용구장(4면), 부대시설, 주차장 등 A=60,000㎡
 - ※ 체육진흥계획 수립용역 후 확정

《 재원조달계획 》

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비 (A+B)	임기내 투자계획(A)						2026 하반기 이후 (B)
		소계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	50,000	10,000				5,000	5,000	40,000
국비	15,000	3,000				1,500	1,500	12,000
도비	5,000	1,000				500	500	4,000
시비	30,000	6,000				3,000	3,000	24,000
기타								

□ 연도/반기별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2022	하반기	• 김제 도시기본계획 반영	▶ 제2체육공원 입지 도시기본계획 반영
2023	상반기	• 제2체육공원 기본계획용역	▶ 제2체육공원 기본계획 용역 시행
	하반기	• 제2체육공원 기본계획용역	▶ 도시관리계획 결정(변경) 추진
2024	상반기	• 제2체육공원 기본계획용역	▶ 행정절차(재해, 환경, 농, 산지 등)
	하반기	• 제2체육공원 기본계획용역	▶ 공원조성계획 수립
2025	상반기	• 축구전용구장 실시설계	▶ 축구전용구장 실시설계용역 추진
	하반기	• 국도비 확보, 편입부지 매입	▶ 국도비 예산확보, 편입토지 매입
2026	상반기	• 사업인가 및 발주	▶ 실시계획인가 절차 후 사업 발주
	하반기	• 건설공사 추진	▶ 사업 추진

□ 추진일정

구분(세부사업)	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
기본계획 및 행정절차			■	■	■	■	■	■	■	■							
실시설계 및 사업인가											■	■	■	■	■	■	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
도시계획시설결정	%	100		50	50		
실시설계 및 사업인가	%	100				50	50

□ 기대효과

- 축구전용구장 부족을 해소하고 스포츠마케팅을 통한 대회 및 훈련 유치로 지역경제 활성화, 축구메카 조성

도 시 과

51. 구도심 활성화 및 도심경관화 사업

『구도심 활성화 및 도심경관화 사업』 공약사업 변경계획

거점 도심경관 가이드라인 방향제시와 세부적인 사업계획을 위해 공약달성 확인지표에 마스터플랜 수립용역 실시를 추가하고자 함

1 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2026년(4개년)
 - 사 업 비 : 40억원(시비)
 - 대상지역 : 구도심권 일원(터미널 ~ 구산사거리 / 보건소 ~ 경찰서)
 - 사업내용 : 포켓공원, 테마형거리조성(가로등, 간판, 도로시설물 활용 도심경관 조성), 상징조형물, 경관실개천조성
- ※ 요촌동 도시재생사업과(세계축제도시) 및 구도심 활성화 공모(국비) 관련사업 연계 추진

2 추진상황

- 타시군 경관사업 조사 및 경관 가이드라인 검토 -- 2022. 4분기
- 마스터 플랜 수립 용역 발주 ----- 2023. 1분기
- 마스터 플랜 수립 용역 착수 및 추진 ----- 2023. 2분기

3 쟁점사항

- 당초 사업구간인 터미널~구산사거리, 보건소~경찰서는 요촌동 도시재생뉴딜사업과 중복구간으로 사업구간 재검토(변경) 필요
- ▶ 김제시 구도심활성화 및 도심경관화 마스터플랜 용역 실시하여 거점 도심경관 가이드라인 방향 제시하고 사업 추진

4

변경내역

○ 변경사항

- (기존) 공약달성 확인지표 : 설계용역 추진, 사업추진

→ (변경) 공약달성 확인지표 : 마스터플랜 수립 용역 완료,
설계용역 완료, 사업 준공

○ 변경사유

- 당초 사업구간인 터미널~구산사거리, 보건소~경찰서는 요촌동 도시재생뉴딜사업과 중복구간으로 사업구간 재검토(변경) 필요

▣ 김제시 구도심활성화 및 도심경관화 마스터플랜 용역 실시하여
거점 도심경관 가이드라인 방향 제시하고 사업 추진

○ 변경(안)

- 공약달성 확인지표

구분				'22	'23	'24	'25	'26
당초	확인지표	단위	목표					
	설계용역 추진	%	100		50	50		
	확인지표	단위	목표					
	사업추진	%	100			20	40	40
변경 (안)	확인지표	단위	목표					
	마스터플랜 수립 용역 완료	회	1		1			
	확인지표	단위	목표					
	설계 용역 완료	회	1			1		
	확인지표	단위	목표					
	사업 준공	%	100					100

51

구도심 활성화 및 도심경관화 사업

완료구분	임기내	사업주체	김제시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	해당없음
예산구분	예산	추진부서	도시과/도시경관팀

□ 추진방향 및 목표

- 열악한 도시의 환경과 구도심 지역의 경관개선을 통하여 활기차고 쾌적한 가로환경조성 및 축제도시 위상 제시

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2026년(임기중 지속추진)
- 사 업 비 : 40억원(시비)
- 대상지역 : 구도심 일원 ※ 마스터플랜 수립 용역 후 구간 선정
- 사업내용 : 포켓공원, 테마형거리조성(가로등, 간판, 도로시설물 활용 도심경관 조성), 상징조형물, 경관실개천조성

《 재원조달계획 》

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비 (A+B)	임기내 투자계획(A)						2026 하반기 이후 (B)
		소계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	4,000	4,000		200	1,000	1,800	1,000	
국비								
도비								
시비	4,000	4,000		200	1,000	1,800	1,000	
기타								

□ 연도/반기별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2022	하반기	• 타시군 경관사업 사 및 경관가이드라인 검토	▶ 타시군 경관사업 조사 및 경관가이드라인 검토
2023	상반기	• 마스터플랜 수립 용역 착수 및 추진	▶ 마스터플랜 수립용역 준공
	하반기	• 마스터플랜 수립용역 추진 및 준공	
2024	상반기	• 실시설계용역 착수 및 추진	▶ 실시설계용역 준공
	하반기	• 실시설계용역 준공	
2025	상반기	• 사업 추진	▶ 사업 추진
	하반기	• 사업 추진	
2026	상반기	• 사업 추진	▶ 사업 준공
	하반기	• 사업 준공	

□ 추진일정

구분(세부사업)	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
타시군 경관사업 조사 및 경관가이드라인 검토	■	■															
마스터플랜 추진용역 추진			■	■	■	■											
설계용역 추진							■	■	■	■							
사업 추진													■	■	■	■	■

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
마스터플랜 수립 용역 완료	회	1		1			
설계용역 용역 완료	회	1			1		
사업 준공	%	100					100

□ 기대효과

- 지역의 인구유출 공동화 및 도시의 상권쇠퇴로 도심 경관개선 활성화
- 김제시 경관계획수립(2021년) 이후 지속적인 경관 개선사업 추진으로 도심 이미지 개선

보건위생과

54. 공공심야약국 운영

『공공심야약국 운영』 공약사업 변경계획

관내 대한약사회 김제지부 상황, 운영 희망 약사 부족 및 3개월 운영 결과(일 평균 8명 방문) 종합 검토 결과 1개소로 축소 운영하고자 함

1 사업개요

- 기 간 : 2023. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.
- 사 업 량 : 2개소
- 사 업 비 : 600백만원
- 사업내용 : 공공심야약국 지정 및 운영

2 추진상황

- 김제시 약사회 의견수렴 간담회 '22. 11.
- 공공심야약국 사업계획 수립 '22. 12.
- 공공심야약국 지정·운영 '23. 1.~
- 공공심야약국 지도점검 '23. 2.

3 변경내역

- 변경사항
 - (기존) 사업량 : 2개소 → (변경) 사업량 : 1개소
 - (기존) 사업비 : 600백만원 → (변경) 사업비 : 280백만원
- 변경사유
 - 현 대한약사회 김제지부 여건 및 운영 희망 약사 수요 부족
 - 개인적인 상황(예: 경조사 등)으로 운영 불가능한 경우 대체 약사 지정 운영 어려움
 - (운영방법 변경) 대한약사회 김제지부 민간보조운영에서 보건소 직접 관리 운영으로 변경

○ 변경(안)

- 재원조달계획

(단위:백만원)

구분	합계		'22	'23		'24	'25	'26	'26 이후	
	계획	확보	계획	계획	확보	계획	계획	계획	계획	
당초	계	600	70		150		150	150	75	75
	국비									
	도비									
	시비 기타	600	70		150		150	150	75	75
변경 (안)	계	280	70		70	70	70	70	35	35
	국비									
	도비									
	시비 기타	280	70		70	70	70	70	35	35

- 공약달성 확인지표

구분				'22	'23	'24	'25	'26
당초	확인지표	단위	목표		2			
	공공심야약국 지정 및 운영	개소	2					
변경 (안)	확인지표	단위	목표		1	1	1	1
	공공심야약국 지정 및 운영	개소	1					

54

공공심야약국 운영

완료구분	임기내	사업주체	김제시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	해당없음
예산구분	예산	추진부서	보건위생과/의약관리팀

□ 추진방향 및 목표

- 야간 취약시간대 공공심야약국 운영으로 의약품 접근성 확보
- 전문 약사의 올바른 복약지도를 통한 시민 건강 향상

□ 사업개요

- 기 간 : 2023 ~ 2026년(임기중 지속추진)
- 사 업 량 : 1개소
- 사 업 비 : 280백만원
- 사업내용 : 공공심야약국 지정 및 운영

《 재원조달계획 》

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비 (A+B)	임기내 투자계획(A)						2026 하반기 이후 (B)
		소계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	280	245		70	70	70	35	35
국비								
도비								
시비	280	245		70	70	70	35	35
기타								

□ 연도/반기별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2023 ~ 2026	상반기	• 공공심야약국 효율적 운영	▶ 예산확보 및 공공심야약국 지정 ▶ 공공심야약국 운영 ▶ 반기별 실적 및 지도점검 관리
	하반기	• 사업 효과성 평가	

□ 추진일정

구분(세부사업)	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
공공심야약국 기반 조성 및 조례안 제정	■	■															
예산확보 및 공공심야약국 지정			■														
공공심야약국 운영			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
공공심야약국 지도점검 및 사업 평가				■		■		■		■		■		■		■	

□ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
공공심야약국 지정 및 운영	개소	1		1	1	1	1

□ 기대효과

- 야간 취약 시간대 전문지식 제공을 통한 의약품 구매로 안전성과 편리성을 확보하여 시민 건강 도모

농업정책과

19. 청년농업인 융자금 이차 보전금 지원사업

『청년농업인 융자금 이차 보전금 지원사업』 공약사업 변경계획

민선8기 공약사업인 “청년농업인 융자금 이차보전금 지원사업”의 대상사업의 범위와 기지원사업인 “청년농업인 스마트팜 종합자금”의 지원내용이 중복되어 이차보전의 사업 목적에 맞게 변경하고자 함

1 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 6.
- 총사업비 : 1,050백만원(시비)
 - 융자금액 : 지역 농·축·원협 상호금융중기대출금 등
 - 융자한도 : 농가당 3억원(신용보증료 50% 지원)
 - 대출(상환) 기간 : 5년 거치 20년 상환, 사료·입식 1년 거치 1년 상환
 - 금 리 : 4.8%(시비(지원) 3.8%, 자부담 1%) * 매년 변경
- ※ 금리는 매년 지역 농·축·원협과 협의하여 결정
- 지원기간 : 최대 5년(거치기간) / 매년 신청
- 사업대상 : 만18세~만39세 청년농업인
- 주요내용 : 농·축산업 분야 융자금 이차보전금 지원

2 쟁점사항

□ 문제점

: 민선 8기 공약사업인 “청년농업인 융자금 이차보전금 지원사업”의 대상사업의 범위와 기 지원사업인 “청년농업인 스마트팜 종합자금”의 지원내용이 중복됨

《 참고 》

- 사 업 명 : 청년스마트팜종합자금
- 지원대상 : 만40세 미만 청년농업인
- 대출한도 : 30억원 이내
(시설) 총사업비의 90%(10억원 이하 시설자금은 100% 이내 지원)
(운전) 소요자금 이내
- 대출금리
 - 시설·개보수 연1%(고정)
 - 운전자금 연1.5%(고정) 또는 변동금리
- 대출기간 : 5년거치 20년 균분상환

□ 대책

- : 청년후계농으로 후계농업경영인 육성 정책자금(융자)를 실행한 자 중 “청년창업농 정책자금 이차보전 지원사업” 신청을 받아 탈락한 청년후계농에게 청년창업농 정책자금 이차보전사업의 지원조건과 동일하게 지원

3 변경내역

○ 변경사항

- (기존) 1,050백만원(시비) → (변경) 사업비 : 498.3백만원(시비)
- (기존) 사업대상 : 만18세~만39세 청년농업인
→ (변경) 지원대상 : 후계농업경영인 육성 정책자금(융자)를 실행한 청년농업인 중 도비사업 “청년창업농 정책자금 이차보전사업” 신청에서 탈락한 청년농업인
- (변경) 지원내용 : 후계농업경영인 육성자금 및 귀농 창업자금 중 ‘23년도분 고정금리 이자 1.5% 중 1%를 사업비 한도 내 지원(최대 3백만원/연)
* 후계농 육성 정책자금(융자) 자비에 따라 지원금리 변동 시 변경될 수 있음

○ 변경사유

- 민선8기 공약사업인 “청년농업인 융자금 이차보전금 지원사업” 이 기존 정책자금인 “청년 농업인 스마트팜 종합자금” 의 지원내용과 중복되는 등 이차보전 사업이 아닌 정책자금(융자) 사업임
- 도비 사업인 “청년창업농 정책자금 이차보전 사업” 에서 탈락한 청년농업인을 대상으로 사업비 범위내에서 이차보전 지원사업을 추진하여 청년농업인이 조기에 정착할 수 있도록 지원하고자 함

○ 변경(안)

- 재원조달계획

(단위:백만원)

구분	합계		'22	'23		'24	'25	'26	'26 이후
	계획	확보	계획	계획	확보	계획	계획	계획	계획
당초	계	1,350			200		250	300	300
	국비								
	도비								
	시비	1,350			200		250	300	300
	기타								
변경(안)	계	498.3	48.3		48.3	48.3	100	150	200
	국비								
	도비								
	시비	498.3	48.3		48.3	48.3	100	150	200
	기타								

- 공약달성 확인지표

구분				'22	'23	'24	'25	'26
당초	확인지표	단위	목표					
	예산액 소진	백만원	1,050		200	250	300	300
변경(안)	확인지표	단위	목표					
	대상자 선정	명	154		21	33	50	50

19

청년농업인 융자금 이차 보전금 지원사업

완료구분	임기내	사업주체	김제시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	해당없음
예산구분	예산	추진부서	농업정책과/농생명팀

□ 추진방향 및 목표

- 영농창업 초기 충분한 소득이없어 재정적으로 어려움을 겪는 청년 창업농에게 정책자금 이차 일부를 지원함으로써, 초기 자부담금 경감하여 영농의욕 고취 및 안정적 농업·농촌 정착 도모
- 농가 경영주의 고령화 추세 완화 등 농업인력구조 개선

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2026년
- 사업비 : 498.3백만원(시비)
- 지원대상 : 후계농업경영인 육성 정책자금(융자)을 실행한 청년농업인 중 도비 사업인 “청년창업농 정책자금 이차보전사업” 에서 탈락한 농업인 중 사업비 한도 내에서 대상자 선정
- 지원내용 : 후계농업경영인 육성자금 및 귀농 창업자금 중 ‘23년도분 고정금리 이자 1.5%중 1%를 사업비 한도 내 지원(최대 3백만원/연)
 - * 후계농 육성 정책자금(융자) 지침에 따라 지원금리 변동 시 변경될 수 있음
- 지원 정책자금 : 후계농업경영인 육성자금, 귀농 창업자금

《 자원조달계획 》

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비 (A+B)	임기내 투자계획(A)						2026 하반기 이후 (B)
		소계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	498.3	498.3		48.3	100	150	200	
국비								
도비								
시비	498.3	498.3		48.3	100	150	200	
기타								

□ 연도/반기별 추진계획

구분		목표	추진계획
2023 ~ 2026	상반기	• 사업계획 수립 및 사업 추진	▶ 사업 신청 접수 및 대상자 선정
	하반기	• 사업 정산	▶ 지급신청서 검토 및 정산

□ 추진일정

구분(세부사업)	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
사업 예산 편성 및 추진																	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
대상자 선정	명	154		21	33	50	50

□ 기대효과

- 청년 농업인 안정적인 영농 정착 도모로 미래농업인력 육성
- 농가 경영주의 고령화 추세 완화 등 농업인력구조 개선

미래농업과

36. 새만금 청년농 스마트팜 창업특구 조성

『새만금 청년농 스마트팜 창업특구 조성』 공약사업 변경계획

1 사업개요

- 사업위치 : 새만금 농생명용지 4공구
- 사업기간 : 2023 ~ 2026년(4년)
- 총사업비 : 480억원(국비)
- 사업규모 : 농생명용지 4공구(220ha)

(단위 : 억원)

사업명	사업비	사업량	사업내용	비고
임대형 뉴타운	220	60호 (30평 규모/ 기반시설 포함)	기반시설 및 주택	
임대형 스마트팜	200	5ha	스마트팜(유리온실)	
APC	60	1식	저장·유통시설	
농지 장기임대	-	200ha	농지 임대(50년)	

- 시행기관 : <주관> 농식품부, 농어촌공사 <운영> 농식품부

2 추진상황

사업명	추진현황	비고
농업스타트업단지 조성사업	<ul style="list-style-type: none"> - 농업스타트업단지 조성사업 공모신청('22.11.30.) - 주민설명회 개최('22.11.23.) - 사업예정지 조사('22.12.6.) - 공모사업 현장평가('23.1.9.) - 공모사업 선정('23.1.23.) - 기본계획 수립 등 사업추진 관계기관(농림축산식품부) 회의('23.1.27.) - 기본설계(안) 보고 회의('23.4.27.) - 농업스타트업단지 조성사업(농업생산기반 정비) 시행('23.7.21.) - 청년농업인 입주 모집 공고('23.7.17.~8.16.) 	
지역특화 임대형 스마트팜	<ul style="list-style-type: none"> - 지역특화 임대형 스마트팜 공모신청('22.11.30.) - 현장평가('22.12.16.) - 공모 선정('22.12.23.) - 기본계획서 승인('23.5.22.) - 지방재정투자심사 승인('23.6.9.) - 한국농어촌공사와 위·수탁 협약('23.6.29.) 	
청년보금자리조성	<ul style="list-style-type: none"> - 공모 신청 완료('22.12.23.) - 서면평가 실시('23.1.31.) - 현장평가 실시('23.2.3.) - 사업대상자 선정('23.2.6.) - 총괄책임가 위촉('23.4.24.) - 한국농어촌공사 위·수탁 협약 요청('23.8.17.) 	

3-1 변경내역

○ 변경사항

- 사업명 : 농업스타트업단지 조성
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 사업비 : 3,070백만원(농지확보 1,200 기반조성 1,870) * 국비 2,700 시비 370
- 사업주체 : 한국농어촌공사
- 사업내용 : 농지 매입 및 용배수로·관정 등 농업생산기반시설 정비
- 지원대상 : 농지 취득 이력이 없는 만18세 ~ 만39세 청년농
* 스마트팜 보육센터 교육수료자 우선 지원

○ 변경사유

- 현재 업무 특성상 통합 공모사업(임대형 스마트팜, 농업스타트업단지, 청년보급자리조성)을 3개 과로 나눠서 업무 수행 중임
- 1개 과(미래농업과)에서 총괄로 사업별 추진상황 및 추진계획 등 공약사업 관리함에 어려움이 있어, 업무별 소관부서로 나누고자 함

○ 변경(안)

- 재원조달계획

(단위:백만원)

구분		합계		'22	'23		'24	'25	'26	'26
		계획	확보	계획	계획	확보	계획	계획	계획	이후
당초	계	480			48		100	100	100	132
	국비	480			48		100	100	100	132
	도비									
	시비									
	기타									
변경(안)	계	3,070	3,070		3,070	3,070				
	국비	2,700	2,700		2,700	2,700				
	도비									
	시비	370	370		370	370				
	기타									

- 공약달성 확인지표

구분				'22	'23	'24	'25	'26	'26
								상반기	하반기
당초	확인지표	단위	목표		10	30	60	80	100
	사업공정률	%	100						
변경(안)	확인지표	단위	목표		100				
	사업공정률	%	100						

36-1

농업스타트업단지 조성

완료구분	임기내	사업주체	김제시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	재정
예산구분	비예산	추진부서	농업정책과/농지관리팀

□ 추진방향 및 목표

- 집단화된 유휴 농지 및 국공유지 등을 매입 스마트팜 기반 조성
- 농지확보에 어려움을 겪고 있는 청년농을 위한 스마트 팜 입지 제공
- 스마트팜 교육을 이수한 청년농 위주 장기 임대 후 분양

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 사업비 : 3,070백만원(농지확보 1,200 기반조성 1,870) * 국비 2,700 시비 370
- 사업주체 : 한국농어촌공사
- 사업내용 : 농지 매입 및 용배수로·관정 등 농업생산기반시설 정비
- 지원대상 : 농지 취득 이력이 없는 만18세 ~ 만39세 청년농
* 스마트팜 보육센터 교육수료자 우선

《 재원조달계획 》

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비 (A+B)	임기내 투자계획(A)					2026 하반기 이후 (B)
		소계	2022 하반기	2023	2024	2025	
계	3,070	3,070		3,070			
국비	2,700	2,700		2,700			
도비							
시비	370	370		370			
기타							

□ 연도/반기별 추진계획

구분		목표	추진계획
2023	상반기	• 사업실시계획수립 및 인가 승인	▶ 한국농어촌공사 새만금사업단 기본설계
	하반기	• 스마트팜 기반 조성 완료 및 임대분양	▶ 한국농어촌공사 새만금사업단 사업 시행계획 승인(7.21.) ▶ 부지매입 승인 검토(8월) ▶ 우리시 자부담 지원사업 위수탁 협약(8월) ▶ 공사 착공(8월) ▶ 청년농업인 입주 모집공고(7~8월) ▶ 공사 준공 및 청년농 임대분양(12월)

□ 추진일정

구분(세부사업)	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
사업실시설계 및 인가			■	■													
공사 후 임대분양					■	■											

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
사업 공정률	%	100		100			

□ 기대효과

- 스마트팜 영농을 통한 농업경쟁력 제고 및 미래농업 방향 제시
- 안정적인 소득 창출로 청년농 지역 정착 및 인구 유입 기대

3-2

변경내역

○ 변경사항

- 사업명 : 지역특화 임대형 스마트팜 조성
- 사업기간 : 2023 ~ 2024년
- 사업비 : 253억원(국^{70%}140 도^{15%}30 시^{15%}30) * 53억원 별도 시비
- 사업규모 : 7.5ha(임대형 스마트팜 4.2ha, 기반시설 3.3ha)
- 사업내용 : 스마트팜 전문교육을 마친 청년들이 적정 임대료만으로 창업이 가능하도록 임대형 스마트팜 온실을 구축

○ 변경사유

- 조직개편(2023.1.19.)에 따른 업무이관으로 공약사업을 3개과에서 추진하므로 각 사업명으로 공약사업 추진 필요(공약명 변경)
- 지역특화 임대형 스마트팜 조성사업 추진에 온실시설(ETFE필름, 프로파일 보강), 기반조성(지반파일, 빗물저류조 등) 등에 따른 예상 추가사업비 산정(사업비 증액:200억원→253억원)

○ 변경(안)

- 재원조달계획

(단위:백만원)

구분	합계		'22	'23		'24	'25	'26	'26 이후
	계획	확보	계획	계획	확보	계획	계획	계획	계획
당초	계	480		48		100	100	100	132
	국비	480		48		100	100	100	132
	도비								
	시비								
	기타								
변경(안)	계	25,300		10,000	10,000	15,300			
	국비	14,000		7,000	7,000	7,000			
	도비	3,000		1,500	1,500	1,500			
	시비	8,300		4,200	4,200	4,100			
	기타								

- 공약달성 확인지표

구분				'22	'23	'24	'25	'26 상반기	'26 하반기
당초	확인지표	단위	목표		10	30	60	80	100
	사업공정률	%	100						
변경(안)	확인지표	단위	목표		20	100			
	지역특화 임대형 스마트팜 준공	%	100						

36-2

지역특화 임대형 스마트팜 조성

완료구분	임기내	사업주체	김제시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	재정
예산구분	예산	추진부서	미래농업과/스마트팜팀

□ 추진방향 및 목표

- 청년농 스마트팜 경영과 창업지원을 통해 대한민국 농생명산업의 청년창업 랜드마크 조성
- 청년농을 육성할 수 있는 여건 확보로 청년 창업농들의 안정적인 정착에 도움

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2024년(2년)
- 사업위치 : 새만금 농생명용지 원예단지
- 사업비 : 253억원(국^{70%}140 도^{15%}30 시^{15%}30) * 53억원 별도 시비
- 사업규모 : 7.5ha(온실면적 4.2ha, 기반조성 3.3ha)
 - 온실면적 : 4.2ha(2.5ha 과채류 1동, 1.7ha 엽채류 1동)
 - 기반조성 : 부지정지, 단지내도로, 우수·오수관로, 용수, 전기 등

《 재원조달계획 》

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비 (A+B)	임기내 투자계획(A)						2026 하반기 이후 (B)
		소계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	25,300	25,300		10,000	15,300			
국비	14,000	14,000		7,000	7,000			
도비	3,000	3,000		1,500	1,500			
시비	8,300	8,300		4,200	4,100			
기타								

□ 연도/반기별 추진계획

구분		목표	추진계획
2023	상반기	<ul style="list-style-type: none"> 기본계획 수립 사업부지 매입 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 기본계획 용역계약 및 수립(3월) ▶ 기본계획 보완지시 및 보완제출(4월) ▶ 기본계획 확정(5월 예정) ▶ 매립면허권 양도·양수 협의(↔농림부)
	하반기	<ul style="list-style-type: none"> 사업부지 매입 지역특화 임대형 스마트팜 착공 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 한국농어촌공사와 위·수탁 협약 ▶ 실시설계 ▶ 감정평가 및 사업부지 매입 협의(수의계약)
2024	상반기	<ul style="list-style-type: none"> 지역특화 임대형 스마트팜 조성 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 지역특화 임대형 스마트팜 착공 ▶ 지역특화 임대형 스마트팜 시운전(10월) ▶ 지역특화 임대형 스마트팜 준공(12월)
	하반기		
2025 ~	상반기	<ul style="list-style-type: none"> 지역특화 임대형 스마트팜 운영 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 지역특화 임대형 스마트팜 입주자 모집 및 입주
	하반기		

□ 추진일정

구분(세부사업)	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
기본계획 수립 및 확정			■	■														
사업부지 매입 (수의계약)				■	■	■												
실시설계 및 공사계약					■	■	■											한국농어촌 공사위탁
지역특화 임대형 스마트팜 착공 및 준공								■	■	■								“
지역특화 임대형 스마트팜 운영													■	■	■	■	■	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
지역특화 임대형 스마트팜 준공	%	100		20	100		

□ 기대효과

- 새만금 지역에 대한민국 농생명산업의 청년창업 랜드마크 조성
- 스마트팜 전문교육을 마친 청년농들의 창업을 통해 안정적인 정착 기초 마련
- 임대형 스마트팜 입주 청년농들의 지역정착으로 김제시 인구증가와 지역소비 증진으로 지역경제 활성화에 기여

3-3

변경내역

○ 변경사항

- 사업명 : 새만금 청년농촌보금자리 조성

- 사업기간 : 2023 ~ 2025년(3년)

- 사업비 : 80억원(국비 40, 도비 12, 시비 28)

* 1년차 20%, 2년차 40%, 3년차 40%

- 사업내용 : 부지 기반조성 및 공공임대주택(30호 내외), 커뮤니티시설 조성

○ 변경사유

- 새만금 청년농 스마트팜 창업특구 조성과 분리하여 부서별 공약 사업에 추가

○ 변경(안)

- 재원조달계획

(단위:백만원)

구분	합계		'22	'23		'24	'25	'26	'26
	계획	확보	계획	계획	확보	계획	계획	계획	이후 계획
당초	계	480		48		100	100	100	132
	국비	480		48		100	100	100	132
	도비								
	시비								
	기타								
변경 (안)	계	8,000		1,600		3,200	3,200		
	국비	4,000		800		1,600	1,600		
	도비	1,200		240		480	480		
	시비	2,800		560		1,120	1,120		
	기타								

- 공약달성 확인지표

구분				'22	'23	'24	'25	'26	'26
								상반기	하반기
당초	확인지표	단위	목표		10	30	60	80	100
	사업공정률	%	100						
변경 (안)	확인지표	단위	목표		30	60	100		
	사업공정률	%	100						

36-3

새만금 청년농촌보금자리 조성

완료구분	임기내	사업주체	김제시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	재정
예산구분	예산	추진부서	농촌활력과/농촌개발팀

□ 추진방향 및 목표

- 청년농의 안정적인 정착을 위한 ‘ONE-STOP’ 지원
- 문화·여가와 같은 삶의 질 향상을 위해 청년층의 정책수요를 고려하여 공동보육시설, 커뮤니티센터 등 관련 시설을 주거단지와 함께 조성
- 커뮤니티 공간을 조성하여 귀농·귀촌한 청년과 주변 원주민들이 함께 어울려 활동할 수 있는 거점을 마련하고, 창의적인 아이디어와 새로운 생활양식을 갖춘 청년들을 통해 기존 농촌 공동체에 새로운 활력을 창출

□ 사업개요

- 사업위치 : 새만금 농생명용지 6-1공구
- 사업기간 : 2023 ~ 2025년(3년)
- 총사업비 : 80억원(국비 40, 도비 12, 시비 28)
- 사업내용 : 부지 기반조성 및 공공임대주택(30호 내외), 커뮤니티시설 조성

《 재원조달계획 》

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비 (A+B)	임기내 투자계획(A)						2026 하반기 이후 (B)
		소계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	8,000			1,600	3,200	3,200		
국비	4,000			800	1,600	1,600		
도비	1,200			240	480	480		
시비	2,800			560	1,120	1,120		
기타								

□ 연도/반기별 추진계획

구분		목표	추진계획
2023	상반기	• 부지 관련 협의	▶ 새만금부지 매립면허권 양도양수 관련 협의
	하반기	• 용역 추진	▶ 한국농어촌공사와 위·수탁협약 체결 및 기본계획, 시행계획 수립
2024	상반기	• 공사 추진	▶ 부지 기반조성 및 공공임대주택 조성
	하반기		▶ 커뮤니티시설 조성
2025	상반기	• 임대계획 수립 및 입주	▶ 임대계획 수립 및 입주완료
	하반기		

□ 추진일정

구분(세부사업)	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
사업추진			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
사업공정률	%	100		30	60	100	

□ 기대효과

- 안정적 주거환경 제공을 통한 지속가능한 농촌 정착 기반 확보

농 촌 활 력 과

11. 농촌 영농인력 일자리 직접 지원사업

『농촌 영농인력 일자리 직접 지원사업』 공약사업 변경계획

농촌 영농인력 일자리 직접 지원사업 총사업비를 감액하여 사업을 추진하고자 함

1 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2026년
- 사업대상
 - 장비지원 : 지역농협 11개소
 - 작업대행 : 70세 이상 고령농, 여성농, 영세농(1ha 미만)인 농업경영체
- 사업비 : 11,936백만원(시비 9,736, 자부담 2,200) * 인건비 전액시비
 - 장비지원 : 11,000백만원(시비 80%, 자부담 20%)
 - 작업대행단 인건비(3명/농협 기준) : 936백만원(1인당 12,000천원/시비)
- 사업내용
 - 농협에 농기계 작업대행을 위한 트랙터, 이앙기, 콤바인 등 장비 지원
 - 농기계 작업단(경운, 정지, 수확 등) 운영 인건비

2 추진상황

- 2022. 12. : 2023년 본예산 확보
- 2023. 02. : 사업추진 계획수립
- 2023. 03. : 사업 신청·접수·선정심의 및 사업대상자 선정
- 2023. 04. : 보조금 교부결정

3 변경내역

○ 변경사항

- (기존) 사업대상 : 지역농협 11개소

사업수혜대상 : 70세 이상 고령농, 여성농, 영세농(1ha 미만)

→ (변경) 사업수혜대상 : 1ha 미만(70세 이상 고령농, 여성농, 영세농) 농가

- (기존) 사업비 : 11,936백만원(시비 9,736, 자부담 2,200)

→ (변경) 사업비 : 4,593백만원(시비 3,768, 자부담 825)

○ 변경사유

- 2023년 본예산 조정에 따른 사업비 감액으로 사업량 축소

사업내용	기존사업비	→	변경사업비	비고
장비지원	개소당 1,000백만원		개소당 375백만원	▲ 625백만원
작업대행단 인건비	개소당 36백만원		개소당 18백만원	▲ 18백만원

- 2023~2026년에 걸쳐 11개소 농협에 연차적으로 균등 지원하는 사업으로 농협 간 지원격차 발생 시, 농업인 수혜 불균형 발생 우려가 있어 2023년 편성 예산으로 기존사업비 변경

○ 변경(안)

- 재원조달계획

(단위:백만원)

구분	합계		'22	'23		'24	'25	'26	'26 이후
	계획	확보	계획	계획	확보	계획	계획	계획	계획
당초	계	9,736	786		1,672	786	2,580	2,688	2,796
	국비								
	도비								
	시비	9,736	636		1,672	636	2,580	2,688	2,796
	기타		150			150			
변경(안)	계	4,593	786		786	786	1,215	1,269	1,323
	국비								
	도비								
	시비	3,768	636		636	636	990	1,044	1,098
	기타	825	150		150	150	225	225	225

11

농촌 영농인력 일자리 직접 지원사업

완료구분	임기내	사업주체	김제시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	해당없음
예산구분	예산	추진부서	농촌활력과/농촌인력지원팀

□ 추진방향 및 목표

- 농업분야 취약계층인 고령농, 여성농업인, 영세농 대상 농작업 대행서비스를 제공하여 적기영농 및 농업생산성 향상을 통한 농가 소득증대 기여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2026년
- 사업대상 : 지역농협 11개소
- 사업수혜대상 : 1ha 미만(70세 이상 고령농, 여성농, 영세농) 농가
- 사업비 : 4,593백만원(시비 3,768백만원, 자부담 825백만원)
 - 장비지원 : 4,125백만원(시비 80%, 자부담 20%)
 - 작업대행단 인건비 : 468백만원(개소당 18,000천원/시비)
- 사업내용
 - 농협에 농기계 작업대행을 위한 트랙터, 이앙기, 콤바인 등 장비 지원
 - 농기계 작업단(경운, 정지, 수확 등) 운영 인건비

《 재원조달계획 》

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비 (A+B)	임기내 투자계획(A)						2026 하반기 이후 (B)
		소계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	4,593			786	1,215	1,269	1,323	
국비								
도비								
시비	3,768			636	990	1,044	1,098	
기타	825			150	225	225	225	

□ 연도/반기별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2022	하반기		▶ 사업추진계획 수립
2023	상반기	• 장비지원 2개소	▶ 농작업대행단 시범사업 추진
	하반기	• 인건비지원 2개소	
2024	상반기	• 장비지원 3개소	▶ 농작업대행단 사업 지역별 확대 추진
	하반기	• 인건비지원 5개소	
2025	상반기	• 장비지원 3개소	▶ 농작업대행단 사업 추진
	하반기	• 인건비지원 8개소	
2026	상반기	• 장비지원 3개소	▶ 농작업대행단 사업 추진
	하반기	• 인건비지원 11개소	

□ 추진일정

구분(세부사업)	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
장비지원			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
인건비지원			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
장비지원	개소	11		2	3	3	3
인건비지원(누적)	개소	11		2	5	8	11

□ 기대효과

- 여성, 고령 농업인의 영농의욕 고취 및 농업기계화 활성화 도모

메 모

A large rectangular area with a light beige background and horizontal dotted lines, intended for writing a memo. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page, providing a guide for handwriting.

