

2025. 9. 4(목) 10:00 / 3층 대회의실

---

## 2025년 민선8기 공약사업 변경내역

---



## 목 록

1. **지능형 첨단농기계 실증단지 조성** ..... 2  
[투자유치과]
2. **전략적·공격적 투자유치로 지역 경쟁력 강화** ..... 6  
[투자유치과]
3. **새만금 관련 국가기관 및 공공기관 유치** ..... 12  
[새만금전략과]
4. **어르신 섬김 으뜸 마을 인증사업** ..... 18  
[경로장애인과]
5. **어르신 건강진단 장려사업** ..... 22  
[경로장애인과]
6. **구도심 활성화 및 도심경관화 사업** ..... 28  
[도시과]
7. **만경강변 생태습지 조성 국가사업 반영** ..... 34  
[안전재난과]
8. **지평선축제 테마거리 조성사업** ..... 40  
[건설과]
9. **농민수당 확대** ..... 46  
[농업정책과]



---

## 투자유치과



6. 지능형 첨단농기계 실증단지 조성



31. 전략적·공격적 투자유치로 지역 경쟁력 강화

---

## 6

# 지능형 첨단농기계 실증단지 조성

투자유치과장

유형근(3370)

기업지원팀장

김영이(3293)

주무관

정나래(3980)

- ❖ 농림축산식품부의 「지능형 농기계 실증단지 기본계획」 고시('25.1.6.)에 따라 공약달성지표 등을 변경하여 민선 8기 공약 이행에 만전을 기하고자 함

## I 공약사업 개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2026년(4년)
- 총사업비 : 1,092억원(국비 728, 도비 182, 시비 182)
- 사업위치 : 새만금 농생명용지 5공구 일원 100ha(김제 광활면)
- 사업내용 : 실증센터(연구동 등)5ha, 테스트베드(수도작, 밭농업용)95ha
- 주관기관 : 농림축산식품부
- 시행기관 : 김제시[위탁기관: 한국농업기술진흥원]

## II 추진상황

- 지능형 농기계 실증단지 구축사업 본예타 통과 ----- '22. 4.
- 지능형 농기계 실증단지 구축 변경 계획(농식품부) 통보 ----- '23. 7.
- 구축사업 세부추진계획 제출 및 승인 ----- '23. 9.
- 구축사업단 구성 및 위·수탁 협약 체결 ----- '23. 11.
- 실증단지 구축 기본계획 용역 추진 ----- '23. 12. ~ '24. 5.
- 새만금 기반시설 구축(상·하수도) 관련 대책 협의 ----- '24. 7. ~ 8.
- 부지조성(토목) 설계용역 추진 ----- '24. 12. ~
- 기본계획 고시(농식품부) ----- '25. 1.
- 건축설계·건설사업관리 등 용역 추진 ----- '25. 3. ~

### 《 지능형 농기계 실증단지 기본계획 고시(농림축산식품부 고시 제2025-8호) 》

- ❖ 사업기간 : 2023~2027 \*공사기간 : 2025.11.~2027.12.
- ❖ 총사업비 : 1,092억원(국비 732억원, 지방비 360억원)
- ❖ 사업내용 : 종합관리동, 검인증분석실, 격납고, 주차장, 실증부지(논·밭), 주행트랙 등 구축

### III 변경사유 (쟁점 및 대책)

- 농림축산식품부 「지능형 농기계 실증단지 기본계획 고시」 확정('25.1.6.)에 따른 공약달성 지표, 사업기간, 재원조달계획 변경

### IV 변경 내용(안)

- 공약 변경사항

연번	구분	변경 전	변경 후
1	사업기간	2023 ~ 2026	2023 ~ 2027
2	총사업비	1,092억원(국비 728, 도비 182, 시비 182)	1,092억원(국비 732, 도비 180, 시비 180)
3	재원조달계획	하단 재원조달계획 참고	하단 재원조달계획 참고
4	공약달성지표	하단 공약달성지표 참고	하단 공약달성지표 참고

- 재원조달계획

(단위:백만원)

구분		합계	'22년 계획	'23년 계획	'24년 계획	'25년 계획	'26년 계획	'26년 이후
당초	계	109,200		2,900	25,100	34,600		46,600
	국비	72,800		1,900	14,100	22,600		34,200
	도비	18,200		500	5,500	6,000		6,200
	시비	18,200		500	5,500	6,000		6,200
	기타							
변경 (안)	계	109,200		2,876	1,400	12,785	23,436	68,703
	국비	73,200		1,927	940	8,566	15,702	46,065
	도비	18,000		474.5	230	2,109.5	3,867	11,319
	시비	18,000		474.5	230	2,109.5	3,867	11,319
	기타							

- 공약달성지표

구분			'22	'23	'24	'25	'26
당초	사업비 확보	목표(억원)		29	251	346	466
		실적(억원)		29	14	128	
		달성률(%)		100	7	40	
변경 (안)	사업비 확보	목표(억원)		29	14	128	234
		실적(억원)		29	14	128	
		달성률(%)		100	100		

【붙임 : 변경 이행계획】

**6**

**지능형 첨단농기계 실증단지 조성**

완료구분	임기내	사업주체	김제시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	재정
예산구분	예산	추진부서	투자유치과/기업지원팀

□ **추진방향 및 목표**

- 내수침체 극복 및 농기계 기술경쟁력 확보를 통한 농기계 수출 활성화
- 지능형 농기계 실증단지를 활용, 첨단 농기계 산업 김제 집적화
- 농기계의 고성능·고품질 기술개발을 통한 국내 농기계 산업 육성
- 농기계 실증 지원, 농기계 검인증 지원, 농기계 빅데이터 활용지원

□ **사업개요**

- 위 치 : 새만금 농생명용지 5공구 일원 100ha(김제 광활면)
- 사업기간 : 2023 ~ 2027년(5년)
- 사 업 비 : 1,092억원(국비 732, 도비 180, 시비 180)
- 사업내용 : 실증센터(연구동 등)5ha, 테스트베드(수도작, 밭농업용)95ha
- 시행기관 : 농식품부, 전라북도, 김제시, 한국농업기술진흥원

《 **재원조달계획** 》

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비 (A+B)	임기내 투자계획(A)						2026 하반기 이후 (B)
		소계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	109,200	40,497		2,876	1,400	12,785	23,436	68,703
국비	73,200	27,135		1,927	940	8,566	15,702	46,065
도비	18,000	6,681		474.5	230	2,109.5	3,867	11,319
시비	18,000	6,681		474.5	230	2,109.5	3,867	11,319
기타								

## □ 연도/반기별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2022	하반기	• 지방재정투자심사	▶ 지방재정투자심사 의뢰 및 심사
2023	상반기	• 구축계획 수립, 사업 위수탁 협약	▶ 실증단지 구축계획 및 세부추진계획 수립, 구축사업 위수탁협약 체결(시-농진원)
	하반기		
2024	상반기	• 기본계획 수립 용역	▶ 실증단지 조성공사 기본계획 수립 용역 추진
	하반기		
2025	상반기	• 기본 및 실시설계, 실증단지 조성 착공	▶ 부지조성·건축 기본 및 실시설계 추진, 실증단지 조성공사 착공
	하반기		
2026	상반기	• 실증단지 조성 진행	▶ 실증단지 조성공사 진행
	하반기		

## □ 추진일정

구분(세부사업)	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
지방재정투자심사	■	■																
실증단지 조성 기본계획 수립용역 추진						■	■	■										
실증단지 조성공사 설계용역 추진										■	■	■	■	■	■	■	■	부지:~25.8. 건축:~26.9.
지능형 농기계시험및인증장비구축 및실증단지조성공사															■	■	■	~27.12

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
사업비 확보	억원	405		29	14	128	234

## □ 기대효과

- 지능형 농기계 산업 활성화에 따른 신규 인력 창출 및 기업유치로 지역경제 도약 및 시민의 삶의 질 향상

# 31 전략적 · 공격적 투자유치로 지역 경쟁력 강화

투자유치과장 유형근(3370)    투자유치팀장 박숙희(3769)    주무관 김은미(3770)

❖ 백구 제2 특장차단지 조성계획 변경으로 연도별 분양률 목표 미달성됨에 따라 적극적 투자유치 활동이 나타나는 지표로 변경하여 민선 8기 공약 이행에 만전을 기하고자 함.

## I 공약사업 개요

○ 추진방향 및 목표 : 타깃기업 발굴 및 집중 투자유치 활동 전개

구분	지평선산업단지	백구 제2특장차단지
조성현황	기조성(분양 중)	'20년 ~ '25년(조성 중)
분양면적	1,935,083㎡	257,793㎡
타깃기업	자동차, 전자, 전기, 농기계 등 즉시 투자가능한 우수기업	특장차 및 자동차 관련 기업
목 표	가동률 80%, 분양률 100%	분양률 80%

○ 이행기간 : 2022. 7. ~ 지속

○ 추진방법 : 타깃기업을 발굴, 직접 방문을 통한 투자 유도 등

## II 추진상황

### 【 지평선산업단지 분양률 100% 달성 】

○ '22년 입주계약 체결 : 대승정밀, 한국몰드, 일강 ⇨ **분양률 99.7%**

○ '24년 입주계약 체결 : (주)성원티아이씨 ⇨ **분양률 100%**

### 【 지평선산업단지 가동률 76.1% 달성 】

○ 미착공기업 등 대체기업 입주 체결

- '22년 : (주)두산(←(주)큐로), (주)아성(←(주)케이마린)

- '23년 : (주)명지(←(주)레이머티리얼즈)

○ 자유무역지역 투자협약 등

- '22년 : (주)지엔, (주)웰바이오텍

- '23년 : (주)호룡(구. HR E&I), (주)석경에이티, (주)알파온

- '24년 : 대주코레스(주)

○ 지평선산업단지 (주)두산, (주)호룡(구. HR E&I) 첨단투자지구 지정( '23.9.8)

○ 중소기업 특별지원지역 연장 지정( '25.2.21.)

## 【 백구 제2특장차단지 기업 IR(Investor Relations) 활동 전개 】

- 산업통상자원부 기획발전특구 지정( '24.6.25)
  - MOU체결 및 투자의향 제출 : 창림모아츠(주), (주)에이엠특장, (주)대광테크, 다인유공압
- 세계한인비즈니스 대회 참가\_투자유치 홍보부스 운영 ※ 특장차 산업 부스 병행
- 백구 2특장차단지 기업 IR 활동
  - 기업명 : (주) 불보그룹코리아, 엠티알(주), 창림모아츠(주), 수성특장(주), 탱크코리아(주), 고소작업차 협회, 한국특장차협회 등

### III 변경사유 (쟁점 및 대책)

#### ○ 백구 제2 특장차단지 계획 변경

##### ① 1차 변경( '22.12.30.) : 사업 기간 및 사업비 변경

구 분	변 경 내 용	변 경 사 유
사업기간	◆ (기정) 2018년 12월 ~ 2022년 12월 (변경) 2018년 12월 ~ 2026년 12월	◆ 토지보상, 문화재 발굴 및 공사착공에 따른 공사기간 반영 (49개월 : 22.9.26. ~ 26.10.25.)
사 업 비	◆ 331억원 → 448억원	◆ 보상비 증액 반영(증 157억원)

##### ② 2차 변경( '24.7.5.) : 토지이용계획 변경

구 분	산업시설용지		지원시설용지	
	당 초	변 경	당 초	변 경
면 적	257,658㎡	233,046㎡	9,067㎡	33,679㎡
필 지	29	26	2	5
구성비	76.6%	69.3%	2.7	10.0%

※ 지원시설용지 변경

- 특장차 종합지원센터(JIAT) 면적 변경[6,871㎡ → 9,632㎡](증 2,761㎡)
- 특장차 검사지원센터(TS) 면적 반영[6,600㎡]
- 백구 119대청사(김제소방서) 유치[1,000㎡]

##### ③ 3차 변경(추진 중) : 주민 의견 반영 단지 계획고 낮춤 등

▶ 백구 제2 특장차단지 조성계획 변경으로 분양률 미달성

## IV 변경 내용(안)

### ○ 공약 변경사항

연번	구분	변경 전	변경 후
1	사 업 기 간	‘20년 ~ ‘25년	‘20년 ~ ‘26년
2	분 양 면 적	257,658㎡	233,046㎡
3	목 표	분양률 80%	투자의향 건수 26건
4	공 약 달 성 지 표	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 지평선산업단지 분양률</li> <li>· 지평선산업단지 가동률</li> <li>· 백구 제2 특장차단지 분양률</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 지평선산업단지 분양률</li> <li>· 지평선산업단지 가동률</li> <li>· 백구 제2 특장차단지 투자의향 건수</li> </ul>

### ○ 공약달성 확인지표

구분		‘22	‘23	‘24	‘25	‘26
당초	백구 2특장차단지 분양율	목표(%)		10	60	80
		실적(%)				
		달성률(%)				
변경 (안)	백구 제2특장차단지 투자의향 건수	목표(건수)		4	8	14
		실적(건수)		4		
		달성률(%)		100%		

【붙임 : 변경 이행계획】

31

**전략적 · 공격적 투자유치로 지역 경쟁력 강화**

완료구분	임기내	사업주체	김제시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	해당없음
예산구분	비예산	추진부서	투자유치과/투자유치팀

□ 추진방향 및 목표

○ 타깃기업(대기업, 우수특장차기업)을 발굴, 집중 투자유치활동 전개

구분	지평선산업단지	백구 제2특장차단지
조성현황	기조성(분양중)	'20년 ~ '26년(조성 중)
분양면적	1,935,083㎡	233,046㎡
타깃기업	자동차, 전자, 전기, 농기계 등 즉시 투자가능한 우수기업	특장차 및 자동차 관련 기업
목 표	가동률 80%, 분양률 100%	투자의향 건수 (26건)

□ 사업개요

○ 이행기간 : 2022. 7. ~ 지속

○ 추진방법

- 미가동부지(미분양, 건축중, 미착공)에 대한 투자 이행 독려 및 대체 기업 유치 추진
- 타깃기업을 발굴, 직접 방문을 통한 투자 유도
- 맞춤형 투자설명회 개최
- 박람회, 전시회 참여 등

## □ 연도/반기별 목표 및 추진계획

구분	대상	목표 및 추진계획
2022	하반기	<ul style="list-style-type: none"> <li>지평선산업단지                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 지평선산업단지 가동률 : 65%</li> <li>▶ 지평선산업단지 분양률 : 98%</li> </ul> </li> <li>백구제2특장차단지                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 투자설명회 개최 및 홍보 : 1회</li> </ul> </li> </ul>
	상·하반기	<ul style="list-style-type: none"> <li>지평선산업단지                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 지평선산업단지 가동률 : 70%</li> <li>▶ 지평선산업단지 분양률 : 100%</li> </ul> </li> <li>백구제2특장차단지                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 투자설명회 개최 : 1회</li> <li>▶ 박람회, 전시회 참여 홍보 : 3회</li> <li>▶ 타깃 기업 방문 : 5회</li> </ul> </li> </ul>
2023	상·하반기	<ul style="list-style-type: none"> <li>지평선산업단지                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 지평선산업단지 가동률 : 74%</li> </ul> </li> <li>백구제2특장차단지                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 투자설명회 개최 : 1회</li> <li>▶ 백구특장차 2단지 투자의향 : 4건</li> <li>▶ 타깃 기업 방문 : 5회</li> <li>▶ 박람회, 전시회 참여 홍보 : 3회</li> </ul> </li> </ul>
	상·하반기	<ul style="list-style-type: none"> <li>지평선산업단지                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 지평선산업단지 가동률 : 77%</li> </ul> </li> <li>백구제2특장차단지                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 백구특장차 2단지 투자의향 : 8건</li> <li>▶ 타깃 기업 방문 : 10회</li> <li>▶ 박람회, 전시회 참여 홍보 : 3회</li> </ul> </li> </ul>
2024	상·하반기	<ul style="list-style-type: none"> <li>지평선산업단지                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 지평선산업단지 가동률 : 80%</li> </ul> </li> <li>백구제2특장차단지                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 백구특장차 2단지 투자의향 : 14건</li> <li>▶ 타깃 기업 방문 : 15회</li> <li>▶ 박람회, 전시회 참여 홍보 : 3회</li> </ul> </li> </ul>
	상·하반기	<ul style="list-style-type: none"> <li>지평선산업단지                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 지평선산업단지 가동률 : 80%</li> </ul> </li> <li>백구제2특장차단지                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 백구특장차 2단지 투자의향 : 14건</li> <li>▶ 타깃 기업 방문 : 15회</li> <li>▶ 박람회, 전시회 참여 홍보 : 3회</li> </ul> </li> </ul>
2025	상·하반기	<ul style="list-style-type: none"> <li>지평선산업단지                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 지평선산업단지 가동률 : 80%</li> </ul> </li> <li>백구제2특장차단지                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 백구특장차 2단지 투자의향 : 14건</li> <li>▶ 타깃 기업 방문 : 15회</li> <li>▶ 박람회, 전시회 참여 홍보 : 3회</li> </ul> </li> </ul>
	상·하반기	<ul style="list-style-type: none"> <li>지평선산업단지                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 지평선산업단지 가동률 : 80%</li> </ul> </li> <li>백구제2특장차단지                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 백구특장차 2단지 투자의향 : 14건</li> <li>▶ 타깃 기업 방문 : 15회</li> <li>▶ 박람회, 전시회 참여 홍보 : 3회</li> </ul> </li> </ul>
2026	상·하반기	<ul style="list-style-type: none"> <li>지평선산업단지                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 지평선산업단지 가동률 : 80%</li> </ul> </li> <li>백구제2특장차단지                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 백구특장차 2단지 투자의향 : 14건</li> <li>▶ 타깃 기업 방문 : 15회</li> <li>▶ 박람회, 전시회 참여 홍보 : 3회</li> </ul> </li> </ul>
	상·하반기	<ul style="list-style-type: none"> <li>지평선산업단지                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 지평선산업단지 가동률 : 80%</li> </ul> </li> <li>백구제2특장차단지                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 백구특장차 2단지 투자의향 : 14건</li> <li>▶ 타깃 기업 방문 : 15회</li> <li>▶ 박람회, 전시회 참여 홍보 : 3회</li> </ul> </li> </ul>

## □ 추진 일정

구분(세부사업)	2022년			2023년			2024년			2025년			2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
지평선산업단지 분양률(100%)	[Progress bar]														
지평선산업단지 가동률(80%)	[Progress bar]														
백구 제2특장차단지 투자의향 건수(26건)	[Progress bar]														

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
지평선산업단지	분양률(%)	100	98	100			
지평선산업단지	가동률(%)	80	65	70	74	77	80
백구 제2특장차단지	투자의향건수	26			4	8	14

## □ 기대효과

- 우수기업 투자유치 활동으로 산업단지 분양률과 가동률 제고를 통한 양질의 일자리 창출
- 지역경제 활성화로 전북권 4대 도시로 준비하는 김제 도약의 기틀 마련

---

## 새만금전략과



### 6. 새만금 관련 국가기관 및 공공기관 유치

## 5

# 새만금 관련 국가기관 및 공공기관 유치

새만금전략과장	이대복(3767)	새만금정책팀장	김창현(3768)	주무관	박정우(3309)
---------	-----------	---------	-----------	-----	-----------

❖ 새만금 수변도시 조성 및 김제시 관할결정에 따라 국가·공공기관 이전 기반을 조성하여 민선 8기 공약 이행에 만전을 기하고자 함

## I 공약사업 개요

- 추진기간 : 2022. 7. ~
- 대상부지 : 복합개발용지 스마트 수변도시 내(2호방조제 내측, 김제지구)
- 추진내용 : 수변도시 부지 매립('24)후 국가공공기관 청사 이전 및 유치 추진

## II 추진상황

- 한국해양과학기술원 서해연구소 유치 건의 ----- '22. 9.
- 전북도 공공기관 2차 이전 관련 수변도시 유치 협의 ----- '23. 3.
- 새만금개발청 건립 위한 청사수급관리계획 승인 ----- '24. 3.
  - \* 새만금개발청 소극적 대응으로 취소
- 정부지방합동청사 건립을 위한 벤치마킹 ----- '24. 6.
- 수변도시 조성사업 및 통합계획 변경 동향 파악 ----- '24. 8.
- 공공기관 2차 지방이전 동향 파악 ----- '24. 12.
- 새만금 스마트 수변도시 통합개발계획 변경 승인 ----- '25. 6.
- 새만금개발청·복합청사 건립 건의 ----- '25. 4.
  - \* 새만금개발청 및 복합청사 이전 보류
- 새만금 스마트 수변도시 관할 결정 ----- '25. 4. 18.
- 새만금복합청사 건립 관련 동향 파악 ----- '25. 5.
  - \* 새만금개발공사와 새만금개발청 업무 협의 예정
- 공공기관 2차 이전 관련 관계부서 대책 회의 \*마사회 유치 ----- '25. 5.
- 공공기관 2차 지방이전 동향 파악 ----- '25. 6.
  - \* 공공기관 2차 지방이전 기본계획 용역 완료 예정(국토부, '25.10.)
- 새만금개발청 및 새만금개발공사 이전 동향 파악 ----- 수시

### III 변경사유 (쟁점 및 대책)

- 새만금개발청 이전 관련 청사수급관리계획안 승인('24.3.) 받았으나, 기획재정부 공유재산심의결과 부결 및 건립 위치 재검토에 따라 청사 이전 계획 무산
- 새만금 스마트 수변도시 1공구 조성사업 완료('26.7.) 예정이나, 공공기관 이전 관련 용역(국토교통부 시행) 지연으로 공공기관 2차 지방이전 시기가 늦어짐에 따라 공약달성지표 변경

### IV 변경 내용(안)

- 공약 변경사항

연번	구분	변경 전	변경 후
1	사 업 내 용	스마트 수변도시 부지 매립('21~'24)	스마트 수변도시 조성 이후('26.7)
2	공약달성지표	청사 이전 계획 반영	새만금 지역 내 국가·공공기관 유치 기반 조성

- 공약달성지표

구분			'22	'23	'24	'25	'26년
당초	청사 이전 계획 반영	목표(여부)				여	
		실적(여부)			여		
		달성률(%)			100		
변경 (안)	새만금 수변도시 관할권 확보를 통해 공공기관 유치 기반 마련	목표(여부)				여	
		실적(여부)				여	
		달성률(%)				100	
	공공기관 유치 관계기관 방문 및 협의	목표(건)	2	2	2	2	2
		실적(건)	2	2	2	2	
		달성률(%)					

#### 《새만금 스마트 수변도시 조성사업(안)》

- 사업기간 : 2019. ~ 2028.(10년)
- 위치/규모 : 새만금 2호 방조제 내측 복합개발용지 / 6.2km<sup>2</sup>(189만평)
- 총사업비 : 1조 9,985억원(국비)
- 주요내용 : 인구 3.9만명 규모의 스마트 수변도시 조성
- 시행기관 : 새만금개발공사

【붙임 : 변경 이행계획】

**5**

**새만금 관련 국가기관 및 공공기관 유치**

완료구분	임기이후	사업주체	김제시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	해당없음
예산구분	비예산	추진부서	새만금전략과/새만금정책팀

□ **추진방향 및 목표**

- 새만금 스마트 수변도시 조성 사업에 맞춰 국가·공공기관 이전 추진
  - 조성 완료('26.7.) 후 새만금개발청 및 새만금개발공사 이전 추진
- 국가·공공기관 이전 활성화 추진 방안 마련
  - 새만금 신항만, 항만경제특구, 광역교통망, 제2산단 등 새만금 강점 부각
  - 국가·공공기관 이전 협의, 절차 등 추진

□ **사업개요**

- 추진기간 : 2022. 7. ~
- 대상부지 : 새만금 2호 방조제 내측 복합개발용지 내 스마트 수변도시
- 추진내용 : 수변도시 조성완료('26.7.) 후 국가·공공기관 청사 이전 및 유치 추진
- 사업내용 : 새만금 수변도시 관할권 결정('25.4) 및 제2산단 사업시행자 지정('25.3) 등 새만금 개발 가속화됨에 따라 새만금 관련 국가·공공기관 유치 건의

《 **재원조달계획** 》

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비 (A+B)	임기내 투자계획(A)						2026 하반기 이후 (B)
		소계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	
계		해	당	없	음			
국비								
도비								
시비								
기타								

## □ 연도/반기별 목표 및 추진계획

구분	목표	추진계획
2022	• 국가·공공기관 유치 관련 동향 파악	▶ 새만금개발청 및 새만금 개발공사 이전계획 동향 파악 ▶ 해양과학기술원 서해연구소 유치 건의
2023	• 유치 가능한 국가·공공기관 발굴	▶ 새만금개발청 및 새만금 개발공사 이전 건의 및 동향 파악 ▶ 스마트 수변도시 조성사업 추진현황 등 동향 파악 ▶ 해양과학기술원 서해연구소 유치 건의 및 협의
2024	• 유치 가능한 국가·공공기관 발굴	▶ 새만금개발청 및 개발공사 유치 건의 및 협의 ▶ 새만금 유치 가능한 국가 및 공공기관 발굴
2025	• 유치 가능한 국가·공공기관 발굴	▶ 새만금개발청 및 개발공사 이전 관련 동향 파악 ▶ 새만금 유치 가능한 국가 및 공공기관 발굴 ▶ 스마트 수변도시 조성사업 추진현황 등 동향 파악 - 수변도시 매립 완료('23.6.) - 1공구(75만평) 조성 예정('26.7.)
2026	• 국가·공공기관 유치	▶ 새만금개발청 및 개발공사 이전 관련 동향 파악 ▶ 공공기관 2차 지방이전 용역 관련 동향 파악 ▶ 스마트 수변도시 조성사업 추진현황 등 동향 파악

## □ 추진일정

구분(세부사업)	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
새만금 지역내 국가공공기관 유치 기반 조성																	

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
새만금 수변도시 관할권 확보를 통해 공공기관 유치 기반 마련	여부	여				여	
공공기관유치 관계기관 방문 및 협의	건	10	2	2	2	2	2

## □ 기대효과

- 국가·공공기관 이전과 연계한 관계기관 추가 유치 등 집적화
- 새만금 발전의 중심축 조성 및 일자리 창출, 지역경제 활성화 기여



---

## 경로장애인과



**22. 어르신 섬김 으뜸 마을 인증사업**



**24. 어르신 건강진단 장려사업**



경로장애인과장

소은경(6210)

경로정책팀장

김현숙(6211)

주무관

채수원(6215)

❖ 사업비 등 사업계획 변경에 따른 공약달성지표 조정으로 민선 8기 공약 이행에 만전을 기하고자 함

## I 공약사업 개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2026년
- 사업량 : 5개 마을 / 연
- 총사업비 : 220백만원(연 55백만원 / 포상금 및 인증패, 홍보지)
- 추진방법 : 읍면동행정복지센터에서 어르신 섬김 으뜸 마을 추천/접수
  - ▶ (선정방법) 어르신 섬김위원회에서 결정
  - ▶ (기준 (안)) 노인 편의시설확보, 효행 수상실적, 3세대 이상 섬김 가정 비율 등 어르신섬김위원회에서 결정
  - ▶ (부 상) 인증패, 1천만원(마을 복지사업비)
  - ▶ (전 달 식) 노인의 날 행사 당일

## II 추진상황

- 어르신 섬김 으뜸 마을 인증사업 추진계획 수립 ..... 매년 초
- 어르신 섬김 으뜸 마을 인증사업 공모 신청·접수 ..... 연 1회
- 김제시 어르신 섬김위원회 개최 ..... 반기 및 수시
- 인증패 전달 및 복지사업비 교부 ..... 연 1회
  - \* 전달식 : (2023년) 노인의 날 및 읍면동 현판식 행사 / (2024) 민선 2주년 행사
- 마을별 복지사업 추진 ..... 연중 수시

## III 변경사유 (쟁점 및 대책)

- 마을 복지사업비 변경(1천만원 → 5백만원)에 따른 재원조달계획 조정 필요
- 사업 추진 상황에 따라 변경 가능성이 있는 인증패 전달식 일정(노인의 날) 수정

## IV 변경 내용(안)

### ○ 변경사항

연번	구분	변경 전	변경 후
1	사 업 비	220백만원 (연 55백만원 / 포상금 및 인증패, 홍보지)	120백만원(시비)
2	사 업 내 용	부상(인증패, 1천만원 마을복지사업비)	부상(인증패 및 마을 복지사업비)
		전달식 : 노인의 날 행사 당일	전달식 : 노인의 날 행사 등

### ○ 재원조달계획

(단위:백만원)

구분		합계	'22년 계획	'23년 계획	'24년 계획	'25년 계획	'26년 계획	'26년 이후
당초	계	220		55	55	55		55
	국비							
	도비							
	시비	220		55	55	55	55	55
	기타							
변경 (안)	계	120		30	30	30	30	
	국비							
	도비							
	시비	120		30	30	30	30	
	기타							

【붙임 : 변경 이행계획】

22

「어르신 섬김 으뜸 마을」 인증 사업

완료구분	임기내	사업주체	김제시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	해당없음
예산구분	예산	추진부서	경로장애인과/경로정책팀

□ 추진방향 및 목표

- 점차 사라져가는 전통 효(孝)문화 회복 및 확산 운동 전개
- 마을 지역단위의 공동체 의식 확산 및 생활 속의 경로효친 문화 정착

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2026년
- 사업량 : 5개 마을 / 연
- 사업비 : 120백만원 (시비)
- 추진방법 : 읍면동행정복지센터에서 어르신섬김 으뜸마을 추천/접수
  - ▶ (선정방법) 어르신 섬김위원회에서 결정
  - ▶ (기준 (안)) 노인 편의시설확보, 효행 수상실적, 3세대 이상 섬김 가정 비율 등 어르신섬김위원회에서 결정
  - ▶ (부 상) 인증패 및 마을 복지사업비
  - ▶ (전 달 식) 노인의 날 행사 등

《 자원조달계획 》

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비 (A+B)	임기내 투자계획(A)						2026 하반기 이후 (B)
		소계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	120	120		30	30	30	30	
국비								
도비								
시비	120	120		30	30	30	30	
기타								

## □ 연도별 목표 및 추진계획

구분	목표	추진계획
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 계획 수립 및 예산 확보</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 어르신 섬김 으뜸 마을 인증사업 추진 계획 수립</li> <li>▶ 2023년 본예산 편성</li> </ul>
2023 ~ 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 인증사업 시행 홍보</li> <li>• 어르신 으뜸 마을 선정 및 평가</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 어르신 섬김 으뜸 마을 인증사업 시행 홍보</li> <li>▶ 읍면동 행정복지센터 어르신 섬김 으뜸 마을 추천</li> <li>▶ 어르신섬김위원회 으뜸마을 심사 및 선정</li> <li>▶ 인증패 및 복지사업비 지원</li> <li>▶ 자체평가(향후 개선사항 등 점검)</li> </ul>

## □ 추진일정

구분(세부사업)	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
계획 수립 및 예산 확보	■	■															
인증사업 시행 홍보			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
으뜸마을 선정 및 평가					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
으뜸마을 선정	개소	20		5	5	5	5

## □ 기대효과

- 전통 효(孝) 문화 회복 및 확산
- 마을 단위 공동체 의식 및 경로효친 문화의 사회적 분위기 조성

경로장애인과장

소은경(6210)

경로정책팀장

김현숙(6211)

주무관

채수원(6215)

- ❖ 지표 달성을 위해 신규 암 유소견자를 인위적으로 늘려야 하는 모순과 건강보험공단의 데이터 확보 불가 등의 현실적인 한계로 공약 변경 추진

## I 공약사업 개요

- 사업기간 : 2024 ~ 2026년
- 총사업비 : 210백만원(시비)
- 사업대상 : 김제시 거주 65세 이상 기초생활수급자, 차상위계층, 기초연금 수급자로서 2023년 7월 1일 이후 국가검진 수검자 중 암 유소견자
- 사업내용 : 연간 최대 20만원(2차 검진비 본인부담금) 이내 지원

## II 추진상황

- 사회보장사업 신설에 따른 협의 요청(보건복지부)-----'23. 1. 9.
- 협의 결과 통보(재협의)-----'23. 7.12.
  - ☞ 생활 보조를 위한 현금 급여라는 점에서 기초연금과 유사한 형태로 활용 가능성이 있어 실제로 필요한 사회서비스로 전환 검토 필요
- 공약사업 변경 추진 검토 보고-----'23. 7.19.
- 「어르신 건강진단 장려 지원사업」 재협의 요청(1차)-----'23. 8. 1.
- 「어르신 건강진단 장려 지원사업」재협의 요청(2차)-----'23.11.14.
- 보건복지부 사회보장위원회 협의 완료-----'23.11.26.
- 「김제시 노인복지증진에 관한 조례」개정-----'24. 3.29
- 「어르신 건강진단 장려사업」추진계획 수립-----'24. 5.03
- 사업 홍보 및 신청 접수-----'24. 5.08 ~ 현재
  - ☞ 홍보대상 : 읍면동, 보건소, 건강보험공단, 병원, 사회복지시설, 장기요양기관
- 공약이행평가단 회의(공약사업 변경보고)-----'24. 5.21
- 주민배심원 회의(공약사업 변경심의)-----'25. 2.21

### III 변경사유 (쟁점 및 대책)

#### [문제점]

- 보건복지부 사회보장협약에 따라 변경되었던 공약사업으로 지표 달성을 위해서는 신규 암 유소견자를 늘려야 하는 모순적 상황 발생(신규 암 유소견자 발생 예측 불가)
- 건강보험공단으로부터 암 유소견자 명단 확보 불가로 대상자 발굴이 제한됨
- 2024년 사업 시행 이후 다각적인 홍보에도 불구하고 신청 저조  
 ※ 홍보현황 : 아·통장 회의, 홈페이지 게재, 현수막 및 게시판 게시, 디지털화면 송출, 소식지 홍보, 언론보도, 관련 기관(병원 등) 안내 등

#### [대 책]

- 공약달성 확인지표를 당초 지원 인원(명)에서 암 유소견자 신청에 따른 지급률(%)로 변경하여 사업 추진

### IV 변경 내용(안)

#### ○ 공약 변경사항

연번	구분	변경 전	변경 후
1	공약달성지표	2차 검진비 지원(명) - 목표 : 연 200명	2차 검진비 지급률(%) - 목표 : 100%
2	사업비	210백만원(시비100%)	80백만원(시비100%)

#### ○ 재원조달계획

(단위:백만원)

구분		합계	'22년 계획	'23년 계획	'24년 계획	'25년 계획	'26년 계획	'26 이후
당초	계	210			70	70	70	
	시비	210			70	70	70	
변경 (안)	계	80			70	5	5	
	시비	80			70	5	5	

#### ○ 공약달성 확인지표

구분			'22	'23	'24	'25	'26
당초	2차 검진비 지원	목표(명)			200	200	200
		실적(명)			2		
		달성률(%)			1		
변경 (안)	2차 검진비 지급률	목표(%)				100	100
		실적(%)					
		달성률(%)					

24

어르신 건강진단 장려사업

완료구분	임기내	사업주체	김제시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	해당없음
예산구분	예산	추진부서	경로장애인과/경로정책팀

□ 추진방향 및 목표

- 고령화 사회를 맞이하여 국가검진 암 유소견자 2차 검진비 지원으로 지역 어르신의 암 질환을 조기 발견하는 계기 마련
- 조기 발견한 질환 상태에 따른 적절한 치료로 심신의 건강을 유지하여 활기찬 노후보장 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2024 ~ 2026년
- 사업비 : 금80백만원(시비)
- 사업대상 : 김제시 거주 65세 이상 기초생활수급자, 차상위계층, 기초연금 수급자로서 2023년 7월 1일 이후 국가검진 수검자 중 암 유소견자
- 지원기준 : 연간 최대 20만원(암유소견자 2차 검진비의 본인부담금) 이내 지원

《 재원조달계획 》

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비 (A+B)	임기내 투자계획(A)					2026 이후 (B)
		소계	2022 하반기	2023	2024	2025	
계	80				70	5	5
국비							
도비							
시비	80				70	5	5
기타							

## □ 연도/반기별 추진계획

구분		목표	추진계획
2024	상반기	<ul style="list-style-type: none"> <li>조례 개정</li> <li>예산확보</li> <li>추진계획 수립</li> <li>2차 검진비 지원</li> </ul>	「김제시 노인복지증진조례」 개정 ▶ 추경예산 편성 ▶ 건강진단 장려사업 추진계획 수립 ▶ 사업 홍보 및 신청·접수(읍면동) ▶ 2차 검진비 지원
	하반기	<ul style="list-style-type: none"> <li>2차 검진비 지원</li> </ul>	▶ 사업 홍보 및 신청·접수(읍면동) ▶ 2차 검진비 지원
2025 ~ 2026	상반기	<ul style="list-style-type: none"> <li>추진계획 수립</li> <li>2차 검진비 지원</li> </ul>	▶ 건강진단 장려사업 추진계획 수립 ▶ 사업 홍보 및 신청·접수(읍면동) ▶ 2차 검진비 지원
	하반기		

## □ 추진일정

구분(세부사업)	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
조례 개정 및 예산확보							■	■									
건강진단 장려사업 홍보 및 2차 검진비 지원								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
2차 검진비 지원	지급률	100%			100%	100%	100%

## □ 기대효과

- 암 유소견 어르신에게 건강진단 기회 제공 및 건강한 노후생활 보장
- 암 조기 발견 및 치료로 자녀의 경제적 부담 완화



---

## 도시과



### 51. 구도심 활성화 및 도심경관화 사업

# 51


## 구도심 활성화 및 도심경관화 사업

도시과장	양기호(3470)	도시경관팀장	한진희(6133)	주무관	송현선(6135)
------	-----------	--------	-----------	-----	-----------

❖ 요촌동 도시재생사업 및 지평선축제테마거리 사업구간 중복에 따른 신규사업대상지 검토로 마스터 플랜 수립 용역 지연 등에 따라 공약달성지표 등을 변경하여 공약 이행에 만전을 기하고자 함.

### I 공약사업 개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(4개년)
- 총사업비 : 40억원(시비)
- 사업위치 : 서낭당길~시립도서관~신평길~남북10길~남북로 일원
  - 서낭당길 : L=373m (중앙초~시립도서관)
  - 신평길 : L=199m (르샵~승리체육사)
  - 남북10길 : L=395m (시립도서관~카리스정비)
  - 남 북 로 : L=800m (구산사거리~새한아파트사거리)
- 사업내용 : 야간경관거리, 보행특화거리, 녹지공간 조성 등 경관 개선을 통한 구도심 활성화



## II 추진상황

- 2023.05.03. : 마스터플랜 수립용역 착수
- 2023.09.27. : 마스터플랜 수립용역 일시중지(사업구간 변경)
- 2024.06.03. : 마스터플랜 수립용역 재착수
- 2024.09.13. : 마스터플랜 수립용역 완료
- 2024.11.21. : 실시설계용역 착수
- 2025.01.22. : 실시설계용역 일시중지(주민의견수렴 기간 소요)

## III 변경사유 (쟁점 및 대책)

- 요촌동 도시재생사업 및 지평선축제테마거리 사업구간 중복에 따른 신규 사업대상지 검토로 마스터플랜 수립 용역이 지연('23.12월 → '24. 9월)되어 실시설계용역 미완료('24.11월 착수)
  - ※ 당초 사업구간 터미널~구산사거리, 보건소~경찰서로 요촌동 도시재생사업 및 지평선축제테마거리 사업과 중복
- 서낭당길, 남북로 구간은 지중화 사업과 병행 추진해야 하므로 건설과에서 한국전력공사에 그린뉴딜 지중화사업(국비 20%, 지방비 30%, 한전·통신사 50%) 신청하였으나 미선정됨.
  - 서낭당길 : 2024년도 사업 미선정(2023년 신청)
  - 남 북 로 : 2025년도 사업 미선정(2024년 신청)
- 2026년도 지중화사업 수요조사 시(5~7월) 재신청 예정이며, 선정 시 한국 전력공사의 지중화사업 추진 시기는 2026년 하반기이므로 2026년에 공사 착공 예정임.
- 지중화사업 미선정되었을 경우 시비 투입 고려 필요하며, 시비 투입 시 지중화사업비 약76억원(서낭당길 24억, 남북로 52억, 650만원/m) 소요 예상되며,
- 시민 눈높이에 맞는 야간경관조성을 위한 사업비 증가와 물가상승률 및 인건비 상향에 따라 총사업비 40억원으로 전체 구간 사업 추진이 어려울 것으로 예상되어 사업구간 축소 추진이 필요할 것으로 사료 됨.

## IV 변경 내용(안)

### ○ 변경사항

연번	구분	변경 전	변경 후
1	재원조달계획	하단 재원조달계획 참고	하단 재원조달계획 참고
2	공약달성 확인지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2023년 마스터플랜 수립용역 완료</li> <li>· 2024년 실시설계 용역 완료</li> <li>· 2026년 사업 준공 1건</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2024년 마스터플랜 수립용역 완료</li> <li>· 2025년 실시설계 용역 완료</li> <li>· 2026년 공사 착공 1건</li> </ul>

### ○ 재원조달계획

(단위:백만원)

구분		합계	'22	'23	'24	'25	'26	'26 이후
		계획	계획	계획	계획	계획	계획	계획
당초	계	4,000		200	200	2,000	1,600	
	국비							
	도비							
	시비	4,000		200	200	2,000	1,600	
	기타							
변경 (안)	계	4,000		150	200	53	1,500	2,097
	국비							
	도비							
	시비	4,000		150	200	53	1,500	2,097
	기타							

### ○ 공약달성 확인지표

구분			'22	'23	'24	'25	'26
당초	마스터플랜 수립용역 완료	목표(건수)		1			
		실적(건수)					
		달성률(%)					
	실시설계 용역 완료	목표(건수)			1		
		실적(건수)					
		달성률(%)					
	사업 준공	목표(건수)					1
		실적(건수)					
		달성률(%)					
변경 (안)	마스터플랜 수립용역 완료	목표(건수)			1		
		실적(건수)					
		달성률(%)					
	실시설계 용역 완료	목표(건수)				1	
		실적(건수)					
		달성률(%)					
	공사 착공	목표(건수)					1
		실적(건수)					
		달성률(%)					

【붙임 : 변경 이행계획】

**51** 구도심 활성화 및 도심경관화 사업

완료구분	임기내	사업주체	김제시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	해당없음
예산구분	예산	추진부서	도시과/도시경관팀

□ 추진방향 및 목표

- 열악한 도시의 환경과 구도심 지역의 경관개선을 통하여 활기차고 쾌적한 가로환경조성 및 축제도시 위상 제시

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2026년(임기중 지속추진)
- 사 업 비 : 40억원(시비)
- 대상지역 : 구도심 일원 ※ 마스터플랜 수립 용역 후 구간 선정
- 사업내용 : 구도심권 활성화 및 도심경관화
  - 야간경관거리, 보행특화거리, 녹지공간 조성 등 경관 개선을 통한 구도심 활성화

《 재원조달계획 》

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비 (A+B)	임기내 투자계획(A)						2026 하반기 이후 (B)
		소계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	4,000	4,000		150	200	53	1,500	2,097
국비								
도비								
시비	4,000	4,000		150	200	53	1,500	2,097
기타								

## □ 연도/반기별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2022	하반기	• 타시군 경관사업 조사 및 경관가이드라인 검토	▶ 타시군 경관사업 조사 및 경관가이드라인 검토
2023	상반기	• 마스터플랜 수립용역 착수 및 추진	▶ 마스터플랜 수립용역 추진
	하반기	• 마스터플랜 수립용역 추진	
2024	상반기	• 마스터플랜 수립용역 추진	▶ 마스터플랜 수립용역 준공
	하반기	• 마스터플랜 수립용역 추진 및 준공 • 실시설계용역 착수 및 추진	
2025	상반기	• 실시설계용역 추진	▶ 실시설계용역 준공
	하반기	• 실시설계용역 추진 및 준공	
2026	상반기	• 사업 추진	▶ 사업 준공
	하반기	• 사업 추진 및 준공	

## □ 추진일정

구분(세부사업)	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
타시군 경관사업 조사 및 경관가이드라인 검토	■	■	■														
마스터플랜 수립용역 추진				■	■	■	■	■	■	■							
실시설계용역 추진										■	■	■	■	■			
사업 추진																■	■

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
마스터플랜 수립 용역 완료	회	1			1		
설계용역 용역 완료	회	1				1	
공사 착공	회	1					1

## □ 기대효과

- 도심 경관개선으로 지역 인구유입 및 도시 상권 활성화 도모
- 안전하고 쾌적한 환경 제공하여 지역민들의 삶의 질 향상에 기여

---

## 안전재난과



### 52. 환경강변 생태습지 조성 국가사업 반영

안전재난과장

조용완(3303)

하천관리팀장

이정국(3964)

주무관

김다솜(3966)

- ❖ 만경강 국가하천기본계획 용역 준공기한 변경('24.12. → '25.12.)에 따른 공약달성지표 등을 변경하여 공약 이행에 만전을 기하고자 함.

## I 공약사업 개요

- 사업기간 : 2025 ~ 2029년(5년)
- 사업위치 : 국가하천 만경강
- 총사업비 : 22,300백만원 (국비)
- 사업내용 : 생태습지 조성, 샛강수로 확대, 파크골프장 추가 등

## II 추진상황

- 만경강 하천기본계획 수립 용역 착수보고회(환경청) 참석 ----- '23. 03.  
- 만경강 샛강 습지 조성 사업, 만경강 시니어 레저스포츠 단지 조성 등 건의
- 만경강 살리기 기본구상 용역에 관련 사업 반영 요청 ----- '23. 06.
- 만경강 하천기본계획에 추가 건의 ----- '24. 02.  
- 만경강 습지 캠핑파크 조성 사업, 만경강 파크골프장 조성 사업(백구) 건의
- 만경강 살리기 기본구상 용역 5개 지자체 및 도청 협의 ----- '24. 10.
- 국가하천 하천기본계획 반영 건의(동진강, 만경강) ----- '25. 01.  
- 동진강 : 파크골프장(18홀), 생태체험 탐방로 등 건의  
- 만경강 : 파크골프장(백구), 샛강 수로 등 기존 건의사항 재 요구

## III 변경사유 (쟁점 및 대책)

- 만경강 국가하천기본계획 용역 준공기한 변경(24.12. → 25.12.)에 따라 2024년도 공약지표 미달성
- 국가하천이 환경부 소관으로 사업 시행(만경강 하천 기본 계획 반영, 사업비 확보 등)에 어려움이 존재
  - ➡ 전북지방환경청 방문 및 만경강 국가하천 기본계획에 관련 사업 (생태습지 조성 사업 등)이 반영될 수 있도록 지속 건의

## IV 변경 내용(안)

### ○ 변경사항

연번	구분	변경 전	변경 후
1	재원조달계획	하단 재원조달계획 참고	하단 재원조달계획 참고
2	공약달성지표	<ul style="list-style-type: none"> <li>하천유역수자원관리계획 용역 반영 '23년</li> <li>만경강 하천기본계획 수립 용역 반영 고시 '24년 1식</li> <li>국가사업 추진 예산 반영 '23년 13% / '24년 22%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>하천유역수자원관리계획 용역 반영 '23년</li> <li>만경강 하천기본계획 수립 용역 반영 고시 '26년 1식</li> </ul>

### ○ 재원조달계획

(단위:백만원)

구분		합계	'22년 계획	'23년 계획	'24년 계획	'25년 계획	'26년 계획	'26 이후 계획
당초	계	22,300				3,000	5,000	14,300
	국비	22,300				3,000	5,000	14,300
변경 (안)	계	22,300						22,300
	국비	22,300						22,300

### ○ 공약달성 확인지표

구분			'22	'23	'24	'25	'26
당초	하천유역수자원관리계획 용역 반영	목표(식)		1			
		실적(식)		1			
		달성률(%)		100			
	만경강 하천기본계획 수립 용역 반영 고시	목표(식)			1		
		실적(식)					
		달성률(%)					
	국가사업 추진 예산 반영	목표(%)				13	22
		실적(%)					
		달성률(%)					
변경 (안)	하천유역수자원관리계획 용역 반영	목표(식)		1			
		실적(식)		1			
		달성률(%)		100			
	만경강 하천기본계획 수립 용역 반영 고시	목표(식)					1
		실적(식)					
		달성률(%)					

52

만경강변 생태습지 조성 국가사업 반영

완료구분	임기내	사업주체	환경부
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	재정
예산구분	비예산	추진부서	안전재난과/하천관리팀

□ 추진방향 및 목표

- 환경부 하천유역수자원관리계획에 만경강 생태습지 조성사업 반영
  - \* 현재 유역별 협의회가 구성되어 용역 진행 중이며 '25.12월 완료 예정
- 만경강 국가하천기본계획에 사업내용 반영
  - \* 민선8기 전라북도지사 공약사업

□ 사업개요

- 위 치 : 국가하천 만경강
- 사업기간 : 2025 ~ 2029년(5년)
- 사 업 비 : 223억원(국비 100%)
- 사업내용 : 생태습지 조성, 셋강수로 확대, 파크골프장 추가 등

《 재원조달계획 》

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비 (A+B)	임기내 투자계획(A)						2026 하반기 이후 (B)
		소계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	22,300							22,300
국비	22,300							22,300
도비								
시비								
기타								

## □ 연도/반기별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2022	하반기	• 사업계획 건의	▶ 중앙부처 및 전북도 방문, 건의
2023	상반기	• 환경부 용역 반영	▶ 하천유역수자원관리계획에 만경강 사업을 포함되도록 환경부 협의 추진
	하반기		
2024	상반기	• 만경강 종합정비계획 (변경) 반영 · 고시	▶ 만경강 종합정비계획에 공약사업이 반영 될 수 있도록 전북도 협의 추진
	하반기		
2025	상반기	• 만경강 기본계획수립	▶ 만경강 생태습지 조성사업 국가사업 추진을 위한 기본계획 수립
	하반기		
2026	상반기	• 사업 추진 건의	▶ 국가사업 추진을 위한 사업비 건의
	하반기		

## □ 추진일정

구분(세부사업)	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		2026년 이후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
하천유역수자원관리계획 용역 반영	■	■	■	■	■	■											
만경강 종합정비계획 (변경)반영 고시			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
예산확보 및 국가사업 추진																	■

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2026년이후
하천유역수자원관리계획 용역 반영	식	1		1				
만경강 종합정비계획 (변경)반영 고시	식	1					1	

## □ 기대효과

- 하천 생태습지 등을 통한 지역 관광자원을 발굴하고 만경강 수질을 개선하여 수생태계 건강성 회복



---

## 건설과



**51-1 구도심거리 활성화를 위한  
지평선축제 테마거리 조성사업**

# 51-1 구도심거리 활성화를 위한 지평선축제 테마거리 조성사업

건설과장	이상민(3406)	도로계획팀장	김희찬(3752)	주무관	양판길(3144)
------	-----------	--------	-----------	-----	-----------

❖ 사업구간 변경에 따른 신규사업 대상지 검토로 기본계획 및 실시설계 지연 등에 따라 공약달성지표 등을 변경하여 민선 8기 공약 이행에 만전을 기하고자 함

## I 공약사업 개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2026년(4년)
- 총사업비 : 40.5억원(시비 40.5)
- 사업량 : 테마거리 조성 L=2.3km

구 간	테마명	사업내용
공연거리 (L=0.4km)	문화와 도시를 잇다 (동헌과 전통시장)	• 동헌 앞 다목적광장 조성과 연계하여 도시계획도로 정비 및 지중화사업 추진
문화축제거리 (L=1.1km)	사람과 사람을 잇다 (상가 상인과 방문객)	• 지평선 문화축제거리 조성과 연계하여 기반시설 (도로 및 인도부분 포장패턴 등) 재정비 ※ 지평선 문화축제거리 사업내용 - 금만길 : 쌀과 역사의 거리 L=300m - 화동길 : 빛과 축제의 거리 L=450m
걷고싶은거리 (L=0.8km)	과거와 현재를 잇다 (일제강점기와 현재의 김제역)	• 도시재생 뉴딜사업 구간 지중화 사업과 연계하여 경찰서-김제역 구간 마중길을 테마로 걷고 싶은 거리 조성 - 전봇대 없는 거리 조성으로 인도 확포장 및 휴식공간 설치와 가로등 정비 추진

### ※ 조감도



## II 추진상황

- 기본계획 수립 용역 착수 ..... '23. 3.
- 기본계획 수립 용역 관련부서 협의 및 중간보고 ..... '23. 10.
- 3구간 주민선호도 조사 및 주민설명회 개최 (2회 실시) ..... '24. 3.
- 축제분야 사업계획(안) 관련부서 협의 ..... '24. 6.
- 기본계획 수립(안) 의원간담회 ..... '24. 8.
- 기본계획 수립 용역 최종 보고회 ..... '24. 11.
- 실시설계 용역 착수 ..... '24. 12.
- 관련 부서 사전협의 ..... '25. 5.
- 구간별 사업계획(안) 검토 ..... '25. 7.
- 관련 부서(기관) 협의 ..... '25. 8.

## III 변경사유 (쟁점 및 대책)

- 테마거리 조성사업 1구간에 대한 **토지 및 지장물 보상협의 지연**에 따른 건축물 철거 등 사업 추진 지연
- 테마거리 조성사업 3구간이 신풍동 도시재생사업과 중복사업 구간으로 **신규 사업대상지 선정 및 검토로 기본계획과 실시설계 용역 지연**

## IV 변경 내용(안)

- 공약 변경사항

연번	구분	변경 전	변경 후
1	사업내용	공연거리, 문화축제거리, 걷고싶은거리	1구간, 2구간, 3구간, 추가구간
2	재원조달계획	표 참고	표 참고
3	공약달성지표	표 참고	표 참고

○ 재원조달계획

(단위:백만원)

구분		합계	'22년 계획	'23년 계획	'24년 계획	'25년 계획	'26년 계획	'26년 이후
당초	계	4,050		50	1,500	1,500	1,000	
	국비							
	도비							
	시비	4,050		50	1,500	1,500	1,000	
	기타							
변경 (안)	계							
	국비							
	도비							
	시비	4,050		50	100	100	1,000	2,800
	기타							

○ 공약달성지표

구분			'22	'23	'24	'25	'26
당초	기본계획 수립	목표(건수)		1			
		실적(건수)		1			
		달성률(%)		100			
	실시설계	목표(건수)			1		
		실적(건수)					
		달성률(%)					
	사업추진	목표(%)				30	30
		실적(%)					
		달성률(%)					
변경 (안)	기본계획 수립	목표(건수)				1	
		실적(건수)				1	
		달성률(%)				100	
	실시설계	목표(건수)					1
		실적(건수)					
		달성률(%)					
	사업추진	목표(%)				30	30
		실적(%)				30	
		달성률(%)				100	

【붙임 : 변경 이행계획】

**5-1**

**구도심거리 활성화를 위한 지평선축제 테마거리 조성사업**

완료구분	임기내	사업주체	김제시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	해당없음
예산구분	예산	추진부서	건설과/도로계획팀

□ 추진방향 및 목표

- 김제 동헌앞~시립도서관~김제경찰서~김제역 구간에 대한 구도심거리 활성화 일환으로 지평선축제를 도심권 축제로 확대를 위한 기반시설 정비

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2026년
- 사업비 : 40.5억원(시비 40.5)
- 사업내용 : 테마거리 조성 L=3.1km

구 간	테마명	사업내용
제1구간 (L=0.4km)	문화와 도시를 잇다 (동헌과 전통시장)	· 도시과 : 다목적광장 조성사업 · 건설과 : 동헌 앞 중로개설공사
제2구간 (L=1.1km)	사람과 사람을 잇다 (상가 상인과 방문객)	· 도시과 : 지평선문화축제거리조성(동서9길) · 도시과 : 가로경관 개선사업(화동길)
제3구간 (L=0.8km)	과거와 현재를 잇다 (일제강점기와 현재의 김제역)	· 도시과 : 신바람 신평이음길 조성사업
추가구간 (L=0.8km)	메타세콰이어 길 (성산사거리~교동사거리)	· 건설과 : 도로다이얼트 및 걷고싶은 거리 조성

《 재원조달계획 》

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비 (A+B)	임기내 투자계획(A)						2026 하반기 이후 (B)
		소계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	4,050	1,250		50	100	100	1,000	2,800
국비								
도비								
시비	4,050	1,250		50	100	100	1,000	2,800
기타								

## □ 연도/반기별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2022	하반기	• 관련계획 검토	▶ 관련계획 조사 및 관련사업 착수보고회 참석
2023	상반기	• 기본계획	▶ 지평선축제 테마거리 조성사업 기본계획 수립
	하반기	• 기본계획	
2024	상반기	• 기본계획	▶ 지평선축제 테마거리 조성사업 기본계획 수립
	하반기	• 기본계획	
2025	상반기	• 실시설계	▶ 지평선축제 테마거리 조성사업 실시설계
	하반기	• 실시설계	
2026	상반기	• 실시설계 및 사업추진	▶ 지평선축제 테마거리 조성사업 실시설계 ▶ 테마거리 조성을 위한 기반시설 사업추진
	하반기	• 사업추진	

## □ 추진일정

구분(세부사업)	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
관련계획 조사	■	■															
기본계획 수립 용역 추진			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
실시설계 용역 추진										■	■	■	■	■	■	■	
사업추진																	■

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
기본계획 수립	건수	1				1	
실시설계	건수	1					1
사업추진	%	60				30	30

## □ 기대효과

- 테마거리 기반시설 조성으로 지평선축제 뿐만아니라 걷고 싶은 거리 조성으로 방문객을 유도하여 지역경제 활성화 기대

---

## 농업정책과



### 13. 농민수당 확대

# 13 농민수당 확대

농업정책과장	전준미(3630)	농업소득지원팀장	강혜숙(3647)	주무관	문지현(3635)
--------	-----------	----------	-----------	-----	-----------

❖ 도 농업·농촌 공익적 가치 지원사업 지침 변경(지원대상 확대)에 따라 공약달성지표 등을 변경하여 공약이행에 만전을 기하고자 함.

## I 공약사업 개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2026년
- 총사업비 : 34,310백만원(도비 40%, 시비 60%)
- 사업량 : 10,915농가 ~ 11,120농가(26년 예상 농가수)
- 사업내용 : 농업경영체 등록 농가 및 양봉농가에 임기 내 1회 지역화폐 70만원 지급

## II 추진상황

- 2022년 농민수당 지급(10,680명/6,408백만원) ----- 2022. 09. 02.
  - 2023년 농민수당 지급(10,903명/6,542백만원) ----- 2023. 09. 18.
  - 2024년 농민수당 지급(11,125명/6,675백만원) ----- 2024. 09. 04.
  - 2025년 확대개편 추진을 위한 변경 협약 체결(도⇄시·군) ----- 2024. 09.
  - 보건복지부 「사회보장제도」 변경 협의 추진(도⇄보건복지부) ----- 2024. 12.
  - 전북자치도 농민수당 관련 개편안 시달 및 의견수렴 ----- 2025. 01.
- ※ 개편안 내용 : 농민수당 지원대상을 농가에서 농업인으로 확대, 주민등록 상 주소 및 농업경영체 등록 유지 기간 2년에서 1년으로 단축 등

## III 변경사유 (쟁점 및 대책)

- 농민수당 확대를 명확한 지표로 나타낼 수 있는 농가당 지급단가로 임기 내 70만원 1회 지원 목표로 공약지표를 변경 추진하고자 하였으나 농민수당 증액은 「보건복지부 사회보장위원회」 협의사항으로 자체적인 현금성 증액 지원에 어려움이 있음.
- 2025년 전북자치도 개편안의 사업대상이 농가에서 농업인으로 확대되어 사업비 및 지급대상자 수가 확대됨.  
⇒ 공약지표를 지급대상자 수로 변경하여 농민수당 확대 목표를 달성하고자 함.

## IV 변경 내용(안)

### ○ 공약 변경사항

연번	구분	변경 전	변경 후
1	사업비	34,310백만원(도 13,724, 시 20,586)	34,654백만원(도 13,862, 시 20,792)
2	사업대상자	농가	농업인
3	사업내용	농업경영체 등록 농가 및 양봉농가에 연 1회 지역화폐 70만원 지급	농업경영체 등록 농업인 중 1인 경영체 연 60만원 2인 이상 경영체 구성원별 1인당 연 30만원 지역화폐 지급
4	재원조달계획	하단 재원조달계획 참고	하단 재원조달계획 참고
5	공약달성지표	지급단가(만원)	지급대상자 수(명)

### ○ 재원조달계획

(단위:백만원)

구분		합계	'22년 계획	'23년 계획	'24년 계획	'25년 계획	'26년 계획
당초	계	34,310	6,549	6,633	6,672	6,672	7,784
	국비	-	-	-	-	-	-
	도비	13,725	2,620	2,653	2,669	2,669	3,114
	시비	20,585	3,929	3,980	4,003	4,003	4,670
	기타	-	-	-	-	-	-
변경(안)	계	34,654	6,549	6,633	6,672	7,400	7,400
	국비	-	-	-	-	-	-
	도비	13,862	2,620	2,653	2,669	2,960	2,960
	시비	20,792	3,929	3,980	4,003	4,440	4,440
	기타	-	-	-	-	-	-

### ○ 공약달성 확인지표

구분			'22	'23	'24	'25	'26
당초	지급단가(만원)	목표(만원)	60	60	60	60	70
		실적(만원)	60	60	60		
		달성률(%)	100	100	100		
변경(안)	지급 대상자 수(명)	목표(명)	10,600	10,800	11,000	11,200	11,400
		실적(명)	10,680	10,903	11,125		
		달성률(%)	100	100	100		

【붙임 : 변경 이행계획】

**13**

**농민수당 확대**

완료구분	임기내	사업주체	김제시
신규여부	지속사업	중앙정부 지원	해당없음
예산구분	예산	추진부서	농업정책과/농업소득지원팀

□ 추진방향 및 목표

- 농업·농촌이 가지고 있는 공익적 기능의 보전 및 증진을 통하여 지속 가능한 농업·농촌환경 조성 및 도민의 삶의 질 향상 도모
- 지역상품권 확대로 지역상권 활성화 증대

□ 사업개요

- 기 간 : 2023 ~ 2026년
- 사업량 : 10,600명 ~ 11,400명
- 사업비 : 34,654백만원(도비 40%, 시비 60%)
- 사업내용 : 농업경영체 등록 농업인 중 1인 경영체 연 60만원, 2인 이상 경영체 구성원별 1인당 연 30만원 지역화폐 지급

《 재원조달계획 》

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비 (A+B)	임기내 투자계획(A)						2026 하반기 이후 (B)
		소계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	34,654	34,654	6,549	6,633	6,672	7,400	7,400	
국비	-	-	-	-	-	-	-	
도비	13,862	13,862	2,620	2,653	2,669	2,960	2,960	
시비	20,792	20,792	3,929	3,980	4,003	4,440	4,440	
기타	-	-	-	-	-	-	-	

## □ 연도/반기별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2022	하반기	• 계획 수립	▶ 농민수당 지원 계획 수립
2023	상반기	• 2023년 농민수당 접수 및 지급	▶ 2023년 농민수당 지급(10,800명)
	하반기		
2024	상반기	• 2024년 농민수당 접수 및 지급	▶ 2024년 농민수당 지급(11,000명)
	하반기		
2025	상반기	• 2025년 농민수당 접수 및 지급	▶ 2025년 농민수당 지급(11,200명)
	하반기		
2026	상반기	• 2026년 농민수당 확대 지급	▶ 2026년 농민수당 지급(11,400명)
	하반기		

## □ 추진일정

구분(세부사업)	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
사업 추진			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
지급대상자 수	명	11,400	10,600	10,800	11,000	11,200	11,400

## □ 기대효과

- 김제시 농업인에 대한 자긍심 고취 및 경영안정 도모

