

완료구분	임기내	사업주체	김제시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	해당없음
예산구분	예산	추진부서	도시재생과/ 도시재생경관팀

□ 추진방향 및 목표

- 열악한 도시의 환경과 구도심 지역의 경관개선을 통하여 활기차고 쾌적한 가로환경조성 및 축제도시 위상 제시

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2026년(4개년)
- 사 업 비 : 40억원(시비)
- 대상지역 : 구도심권 일원(터미널 ~ 구산사거리 / 보건소 ~ 경찰서)
- 사업내용 : 포켓공원, 테마형거리조성(가로등,간판,도로시설물 활용 도심경관 조성), 상징조형물, 경관실개천조성

※ 요촌동 도시재생사업과(세계축제도시) 및 구도심 활성화 공모(국비) 관련사업 연계 추진

《 재원조달계획 》

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비 (A+B)	임기내 투자계획(A)						2026 하반기 이후 (B)
		소계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	4,000	4,000		200	1,000	1,800	1,000	
국비								
도비								
시비	4,000	4,000		200	1,000	1,800	1,000	
기타								

□ 연도/반기별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2022	하반기	• 타시군 경관사업 조사 및 경관가이드라인 검토	▶ 타시군 경관사업 조사 및 경관가이드라인 검토
2023	상반기	• 행정절차 이행(의원간담회 및 용역과제 심의)	▶ 행정절차 이행(의원간담회 및 용역과제 심의)
	하반기	• 설계용역 추진	▶ 설계용역 추진
2024	상반기	• 설계용역 준공	▶ 설계용역 준공
	하반기	• 사업 추진	▶ 사업 추진
2025	상반기	• 사업 추진	▶ 사업 추진
	하반기	• 사업 추진	▶ 사업 추진
2026	상반기	• 사업 추진	▶ 사업 추진
	하반기	• 사업 준공	▶ 사업 준공

□ 추진일정

구분(세부사업)	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
타시군 경관사업 조사 및 경관가이드라인 검토	■	■															
행정절차 이행(의원간담회 및 용역과제 심의)			■	■													
설계용역 추진					■	■	■	■									
사업 추진									■	■	■	■	■	■	■	■	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
설계용역 추진	%	100		50	50		
사업 추진	%	100			20	40	40

□ 기대효과

- 지역의 인구유출 공동화 및 도시의 상권쇠퇴로 도심 경관개선 활성화
- 김제시 경관계획수립(2021년) 이후 지속적인 경관 개선사업 추진으로 도심 이미지 개선