

김제시 공덕면 기초생활거점조성사업 시행계획변경(5차) 고시

공덕면 기초생활거점조성사업에 대하여 『농어촌정비법』 제 59조 규정에 의거
시행계획변경(4차) 내용을 아래와 같이 고시합니다.

2023. 12. 26.

김 제 시



1. 사업개요

- 위 치 : 전라북도 김제시 공덕면 마현리 외 1개리 일원
- 사업기간 : 2020. 01. ~ 2024. 12.(5년)
- 주요사업내용
 - 기초생활기반 : 두루누리활력센터
 - 지역경관개선 : 늘봄쉼터, 다목적마당
 - 지역역량강화 : 교육, 견학, 홍보마케팅, 컨설팅, 정보화구축, 경영지원
- 소요사업비 : 4,000백만원(국비 2,800, 도비 360, 시비 840)

2. 시행계획 변경 주요내용

가. 기초생활기반확충

- 1) 기타공사비 실 정산 금액에 따른 변경
- 2) 두루누리활력센터 블라인드 구매로 인한 자재대 증
 - 주민위원회 요청으로 블라인드(사무실, 작은도서관 등) 설치

(단위:천원)

구 분	시행계획(당초)		시행계획(변경)		증(Δ)감		비 고
	물량	금액	물량	금액	물량	금액	
합 계		2,689,496		2,694,344	2식	4,848	
건축+기계+토목	1식	1,849,204	1식	1,849,204	-	-	
전기공사	1식	177,949	1식	177,949	-	-	
통신공사	1식	60,319	1식	60,319	-	-	
소방공사	1식	30,209	1식	30,209	-	-	
기타공사	1식	18,447	1식	19,547	1식	1,100	
지급자재	1식	553,368	1식	557,116	1식	3,748	
예비비	-	-	-	-	-	-	잔여분 및 낙찰차액

나. 지역경관개선

(단위:천원)

구 분	시행계획(당초)		시행계획(변경)		증(Δ)감		비 고
	물량	금액	물량	금액	물량	금액	
합 계		381,179		381,179	-	-	
토목공사	1식	339,795	1식	339,795	-	-	
폐기물처리	1식	6,860	1식	6,860	-	-	
자재대	1식	34,524	1식	34,524	-	-	

다. 지역역량강화사업

1) 마을경영지원비 감

- 자재대 및 기타부대비 반영에 따른 마을경영지원비 감

(단위:천원)

구 분	시행계획(당초)		시행계획(변경)		증(Δ)감		비 고
	물량	금액	물량	금액	물량	금액	
합 계		334,800		325,820	1식	Δ8,980	
교육	1식	159,670	1식	159,670	-	-	
홍보 및 마케팅	1식	74,100	1식	74,100	-	-	
컨설팅	1식	35,000	1식	35,000	-	-	
경영지원	1식	66,030	1식	57,050	1식	Δ8,980	

라. 시설부대비용

1) 공사비 변동에 따른 공사감리비, 사업관리비 변동

- 측량·설계 및 공사감독의 위탁요율 기준에 따라 적용하여 산출

2) 기타부대비 반영

- 주민위원회 요청으로 실내 표찰 및 도어락 설치

(단위:천원)

구 분	시행계획(당초)		시행계획(변경)		증(Δ)감		비 고
	물량	금액	물량	금액	물량	금액	
합 계		594,525		598,657	3식	4,132	
기본계획비	1식	136,200	1식	136,200	-	-	
세부설계비	1식	123,787	1식	123,787	-	-	
공사감독비	1식	263,333	1식	263,342	1식	9	관리비 조정
사업관리비	1식	50,999	1식	51,000	1식	1	관리비 조정
기타부대비	1식	20,206	1식	24,328	1식	4,122	기타부대비 반영

4. 사업비 수지예산서

(수 입) (단위: 천원)

구 분	당 초 시행계획 (A)	변 경 시행계획 (B)	증△감 (B-A)	연도별 계획			비 고
				2022년 까지	2023년 계획	2024년 이후	
합 계	<-> 4,000,000	<-> 4,000,000	<-> -	<-> 2,943,000	<-> 1,018,000	<-> 39,000	
○ 국 고	2,800,000	2,800,000	-	2,060,100	712,600	27,300	
○ 도 비	360,000	360,000	-	264,770	91,620	3,610	
○ 시 비	840,000	840,000	-	618,130	213,780	8,090	

※ 22년 예산조정: 김제시 먹거리활력과-8762(2022.10.31.)호. (백구 ↔ 공덕)

23년 예산조정: 김제시 농촌활력과-4963(2023.07.10.)호. (백산 ↔ 공덕)

(지 출) (단위: 천원)

구 분	당 초 시행계획 (A)	변 경 시행계획 (B)	증△감 (B-A)	연도별 계획			비 고
				2022년 까지	2023년 계획	2024년 이후	
합 계	<-> 4,000,000	<-> 4,000,000	<-> -	<-> 2,624,820	<-> 1,324,453	<-> 50,727	
○ 공 사 비	<-> 3,070,675	<-> 3,075,523	<-> 4,848	<-> 1,918,310	<-> 1,157,213	<-> -	
- 기초생활기반확충	<-> 2,689,496	<-> 2,694,344	<-> 4,848	<-> 1,856,141	<-> 838,203	<-> -	
두루누리활력센터	2,689,496	2,694,344	4,848	1,856,141	838,203	-	예비비 포함
- 지역경관개선사업	381,179	381,179	-	62,169	319,010	-	
다목적마당, 늘봄쉼터, 빛찬로 정비	381,179	381,179	-	62,169	319,010	-	
○ 지역역량강화(S/W)	334,800	325,820	△8,980	226,392	65,873	33,555	
교육	159,670	159,670	-	129,670	30,000	-	
홍보 및 마케팅	74,100	74,100	-	33,000	12,330	28,770	
컨설팅	35,000	35,000	-	35,000	-	-	
경영지원	66,030	57,050	△8,980	28,722	23,543	4,785	
○ 부대비용	594,525	598,657	4,132	480,118	101,367	17,172	
- 기본계획비	136,200	136,200	-	136,200	-	-	
- 세부설계비	123,787	123,787	-	123,787	-	-	
- 공사감독비	263,333	263,342	9	184,225	75,483	3,634	감리비 포함
- 사업관리비	50,999	51,000	1	33,000	17,320	680	
- 기타부대비	20,206	24,328	4,122	2,906	8,564	12,858	

※ 공사진행 및 예산 등에 따라 연도별 계획은 변동될 수 있음.