

관리번호 54	공공심야약국				
완료구분	임기내	사업주체	김제시	추진상황	정상추진
예산구분	280백만원	신규여부	신규사업	추진부서/팀 담당자	보건위생과 / 의약관리팀 최고영 (☎ 1319)

□ 추진방향 및 목표

- 야간 취약시간대 공공심야약국 운영으로 의약품 접근성 확보
- 전문 약사의 올바른 복약지도를 통한 시민 건강 향상

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.
- 사업량 : 1개소
- 사업비 : 280백만원
- 사업내용 : 공공심야약국 지정 및 운영

□ 자원조달계획

(단위:백만원)

구분	합계		'22		'23		'24	'25	'26	'26 이후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	계획	계획	계획
계	280	70			70	70	70	70	35	35
국비										
도비										
시비	280	70			70	70	70	70	35	35
기타										

□ 공약달성 확인지표

구분		'22	'23	'24	'25	'26
공공심야약국 지정 및 운영	목표(개소)		1	1	1	1
	실적(개소)		1			
	달성률(%)		100			

□ 그간 추진사항

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2022 4분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023년 사업 예산 확보 ○ 2023년 365일 공공심야약국 시범운영 추진 계획 ○ 관내 참여약국 희망 모집 후 김제시 약사회 추천 협조 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업 예산 확보 : 70백만원 ○ 수요조사 및 지정약국 약사회 통해 추천받아 지정 예정 ○ 심야약국 지정 : 김제시장
2023 1분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공심야약국 지정 · 통보 ○ 공공심야약국 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 세부 추진계획 수립 - 운영 홍보(보도자료, 현수막 등) ○ 반기별 실적 보고 및 지도 점검 관리 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공심야약국 운영 개시('23.1.) ○ 공공심야약국 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 세부 추진계획 수립('23.1.) - 운영 홍보 1,720건 <ul style="list-style-type: none"> : 보도자료(10개), 현수막(24개), 안내지 배부(1,620부), 버스정보안내기 홍보(66개) ○ 공공심야약국 1분기 실적 695건 <ul style="list-style-type: none"> : 의약품판매(500건), 조제·처방(187건), 전화상담(8건) ○ 지도점검('23.2.9.)
2023 2분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공심야약국 실적 보고 및 평가 ○ 공공심야약국 수당 지급 및 지도 점검 ○ 공공심야약국 홍보 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공심야약국 2분기 실적 1,146건 <ul style="list-style-type: none"> - 의약품판매(929건), 조제·처방(205건), 전화상담(12건) ○ 공공심야약국 수당 지급 및 지도점검 <ul style="list-style-type: none"> - 기간/지급액 : 91일(13,650천원) - 지도 점검 : 매월 10일 ○ 공공심야약국 홍보 캠페인 <ul style="list-style-type: none"> - 연계 홍보 : 1,000건 - 캠페인 : 300건

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2023 3분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공심야약국 상반기 이용객 만족도 조사 및 분석 평가 ○ 공공심야약국 실적 보고 ○ 공공심야약국 수당 지급 및 지도 점검 ○ 공공심야약국 홍보 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공심야약국 상반기 만족도 결과. 증빙자료 참고 ○ 공공심야약국 3분기 실적 1,194건 - 의약품판매(878건), 조제·처방(312건), 전화상담(4건) ○ 공공심야약국 수당 지급 및 지도점검 - 기간/지급액 : 91일(13,650천원) - 지도 점검 : 매월 10일 ○ 공공심야약국 홍보 - 연계 홍보 : 2,000건

□ 금후 추진계획(로드맵)

구 분	추진계획	비 고
2023 4분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공심야약국 이용객 만족도 조사 및 분석 평가 ○ 공공심야약국 실적 보고 및 평가 ○ 공공심야약국 수당 지급 및 지도 점검 ○ 사업 평가 및 차 년도 사업 내용 반영 	
2024 이후	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공심야약국 세부 추진계획 수립 ○ 공공심야약국 지정 · 통보 ○ 공공심야약국 운영사업 개시 ○ 공공심야약국 운영 집중 홍보 ○ 공공심야약국 실적 보고 ○ 공공심야약국 수당 지급 및 지도 점검 	

