

관리번호 39	김제축제재단(가칭) 설립				
완료구분	임기내	사업주체	김제시	추진상황	정상추진
예산구분	11,072백만원	신규여부	신규사업	추진부서/팀 담당자	관광홍보축제실 / 글로벌축제팀 이성하 (☎ 3190)

□ 추진방향 및 목표

- 김제시 축제 전담 조직(재단법인) 설립 및 운영 활성화를 통한 민선 8기 시정방침 ‘세계 축제 도시도약’
- 축제 전문성을 갖춘 전담 조직을 설립하여 실시간 변화되고 있는 축제 경향에 능동적 대응을 통한 질적 성장과 경쟁력 확보 및 자생력 강화

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. 9. ~ 2024. 상반기
- 사 업 비 : 11,072백만원
- 설립형태 : 재단법인
- 내 용
 - 김제시 축제 및 유관 사업 추진(주요축제 기획·운영 및 위탁)
 - 중앙부처 및 유관기관 축제 및 관련 공모사업 추진 등

□ 자원조달계획

(단위:백만원)

구분	합계		'22		'23		'24	'25	'26	'26 이후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	계획	계획	계획
계	11,072	72	22	22	50	50	3,000	4,000	2,000	2,000
국비										
도비										
시비	11,072	72	22	22	50	50	3,000	4,000	2,000	2,000
기타										

□ 공약달성 확인지표

구분		'22	'23	'24	'25	'26
김제축제재단 설립	목표(%)			100		
	실적(%)					
	달성률(%)					




□ 그간 추진사항

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2022 4분기	○ 김제축제재단 기본계획 수립	○ 김제축제재단 기본계획 수립 연구용역 시행('22.11.18.)
2023 1분기	○ 김제축제재단 기본계획 수립용역 착수 보고회(1월 중) ○ 김제축제재단 기본계획 수립용역 중간 보고회(3월 중)	○ 김제축제재단 기본계획 수립용역 착수보고회 개최('23.2.3.) ○ 김제축제재단 기본계획 수립용역 중간보고회 개최('23.3.28.)
2023 2분기	○ 김제축제재단 기본계획 수립용역 최종 보고회('23.4.17.)	○ 김제축제재단 기본계획 수립용역 최종 보고회('23.4.17.) ○ 전북도 예산과 출장 업무협의
2023 3분기	○ 전라북도(예산과) 재단설립 1차 협의	○ 전라북도(예산과) 재단설립 1차 사전협의 - 제4차 출자·출연기관 운영 심의 위원회 참석(2023. 7. 25.) - 김제축제관광재단 설립 전 사전 협의 의견 알림(2023. 8. 2.) ※ 주요의견 · 사)김제시지평선축제제전위원회 기능 통합 및 기획 역량 분야 영입 적극 노력 필요

☐ 금후 추진계획(로드맵)

구 분	추진계획	비 고
2023 4분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 설립계획 수립 ○ 설립계획 타당성 연구용역 발주 ○ 김제축제재단 설립 타당성 검토 용역 실시 	
2024 이후	<ul style="list-style-type: none"> ○ 타당성 검토 결과 공개 등 ○ 전라북도(관광산업과) 설립 2차 협의 ○ 조례 및 정관 제정 설립 등기 추진 등 	

☐ 증빙자료

<div style="text-align: center;">  김 제 시  </div> <p>수신 내부결재 (경유)</p> <p>제목 김제축제재단(가칭) 기본계획 수립 연구용역 시행</p> <p>문화홍보축제실-24804(2022.8.30.)호와 관련하여 김제축제재단(가칭) 기본계획 수립 연구용역을 다음과 같이 시행하고자 합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 용역명 : 김제축제재단(가칭) 기본계획 수립 연구용역 2. 용역내용 : 김제축제재단(가칭) 설립 추진을 위한 기본계획 수립 연구용역 3. 용역비 : 22,000,000원(금이천이백만원) 4. 용역기간 : 착수일로부터 4개월 5. 예산과목 : 기획감사실, 시장 종합기획 조정, 정책기획, 시장기획, 연구개발비, 연구용역비 <p>붙임 1. 추진계획서 1부. 2. 과업지시서 1부. 3. 원가산출내역서 1부. 끝.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>주무관 이선희 김제시청 문화홍보축제실 2022. 11. 18.</p> <p>참조자 기획팀장 오형주 기획감사실장 박금남 계약팀장 박정환 회계과장 송병호</p> <p>시행 문화홍보축제실-33710 접수</p> <p>우 54386 전라북도 김제시 중앙로 40, (서양동) / http://www.gimje.go.kr</p> <p>전화번호 063-540-3190 팩스번호 063-000000 / sh1127@korea.kr / 부본공개(5)</p> <p>개인정보보호법1 내부터 실천하겠습니다.</p> </div>	<div style="text-align: right;">  </div> <h3 style="text-align: center;">착 수 신 고 서</h3> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>용역명</td><td>김제축제재단(가칭) 기본계획 수립</td></tr> <tr> <td>계약금액</td><td>금 이천구십만원(W20,900,000)</td></tr> <tr> <td>계약년월일</td><td>2022년 12월 16일</td></tr> <tr> <td>착수년월일</td><td>2022년 12월 20일</td></tr> <tr> <td>계약기간</td><td>2022년 12월 20일 ~ 2023년 04월 18일</td></tr> <tr> <td>최종보고서 제출일</td><td>2023년 4월 18일</td></tr> </table> <p style="text-align: center;">위와 같이 착수하였으므로 착수계를 제출합니다.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <p>2022년 12월 20일</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="text-align: center;">2022. 12. 22</p> <p style="text-align: center;">회계과 38042</p> </div> </div> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">주 소 : 익산시 익산대로 460 원광대학교 산학협력단 상 호 : 원광대학교 산학협력단 대표자 : 최 병 민 (인)</p> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">김제시 재무관(또는 분임경리관) 귀하</p>	용역명	김제축제재단(가칭) 기본계획 수립	계약금액	금 이천구십만원(W20,900,000)	계약년월일	2022년 12월 16일	착수년월일	2022년 12월 20일	계약기간	2022년 12월 20일 ~ 2023년 04월 18일	최종보고서 제출일	2023년 4월 18일
용역명	김제축제재단(가칭) 기본계획 수립												
계약금액	금 이천구십만원(W20,900,000)												
계약년월일	2022년 12월 16일												
착수년월일	2022년 12월 20일												
계약기간	2022년 12월 20일 ~ 2023년 04월 18일												
최종보고서 제출일	2023년 4월 18일												
<p style="text-align: center;">김제축제재단(가칭) 기본계획 수립 연구용역 시행 공문('22.11.18.)</p>	<p style="text-align: center;">김제축제재단(가칭) 기본계획 수립 용역 착수('22.12.20.)</p>												

새로운 김제
담백한 여정

금빛 희망! 꿈을 수확하는 김제

문서번호	문화홍보축제실-1551	주무관	문화홍보축제실장	문화홍보축제실장	부시장	시장	결재
보존기간	5년	이성하	양유미	송성익	김광수	정성우	
결재일자	2023. 1. 17.	합	조	시장팀장-문민석	자치행정과장-류동원		
공개여부	불법공개						

**김제축제재단(가칭) 기본계획 수립 연구용역
자문위원회 구성계획**



김 제 시
문화홍보축제실

새로운 김제
담백한 여정

새로운 김제
담백한 여정

문서번호	관광홍보축제실-894	주무관	관광홍보축제실장	관광홍보축제실장	부시장	시장	결재
보존기간	5년	이성하	양유미	정성우	김광수	정성우	
결재일자	2023. 2. 3.	합	조	기획감사실장-박경호			
공개여부	불법공개						

**- 민선 8기 핵심 공약사업 추진 -
김제축제재단(가칭) 기본계획 수립 용역
착수 보고회 개최 계획**



김 제 시
관광홍보축제실

시장님 결재서류
(문화홍보축제실-1551, 2023.1.17.)

시장님 결재서류
(관광홍보축제실-894, 2023.2.3.)

새로운 김제
담백한 여정

새로운 김제
담백한 여정

문서번호	관광홍보축제실-1488	주무관	관광홍보축제실장	관광홍보축제실장	부시장	시장	결재
보존기간	5년	이성하	양유미	정성우	김광수	정성우	
결재일자	2023. 2. 27.	합	조				
공개여부	불법공개						

**- 민선 8기 핵심 공약사업 추진 -
김제축제재단(가칭) 기본계획 수립 용역 착수 보고회 결과 보고**



김 제 시
관광홍보축제실

시장님 결재서류
(관광홍보축제실-2488, 2023.2.27.)

새로운 김제
담백한 여정

새로운 김제
담백한 여정

문서번호	관광홍보축제실-3176	주무관	관광홍보축제실장	관광홍보축제실장	부시장	시장	결재
보존기간	5년	이성하	양유미	정성우	김광수	정성우	
결재일자	2023. 3. 9.	합	조	기획감사실장-박경호			
공개여부	불법공개						

**- 민선 8기 핵심 공약사업 추진 -
김제축제재단(가칭) 기본계획 수립용역 중간보고회 개최 계획**




김 제 시
관광홍보축제실

시장님 결재서류
(관광홍보축제실-3176, 2023.3.9.)

문서번호	관광홍보축제실-7116	주무관	김제시	김제시	김제시	김제시
보존기간	7년	담당자	이영하	장유미	김광우	김성우
결재일자	2023. 5. 1.	합 조				
공개여부	불공개					

- 민선 8기 핵심 공약사업 추진 -
김제축제재단(가칭) 기본계획 수립용역 최종보고회 결과 보고



수신 내부결재
(경유)

제목 김제축제재단(가칭) 업무추진 출장 결과 보고

민선 8기 주요 공약사업 김제축제재단(가칭) 업무추진 관련 전라북도청 출장 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 출장개요

1. 일 시 : 2023. 4. 14.(금) 14:00 ~
2. 출 장 지 : 전라북도청 예산과
3. 출 장 자 : 관광홍보축제실 김로열축제팀장 양유미, 주무관 미성하
4. 면 담 자 : 전라북도 예산과 김영광팀장 주무관 이은지
5. 주요내용 : 출연기관 설립 관련 사전협의(1차) 추진을 위한 사전 면담
 - 사전협의(1차) 출자출연심의위원회 가능 시기 문의
 - ⇒ 요청서 6월 안으로 개최 가능 여부 검토 화결함
 - 회군 개청된 출자출연기관 설립 기준에 따라 계획된 청원을 먼저적으로 재검토가능여부
 - ⇒ 설립 기준은 반드시 준수해야하며, 연차별 재검토가능여부는 중앙부처(행정안전부)에 문의하여 답변 후검함.


□ 사전자료



□ 보고자 의견 : 김제축제재단(가칭) 설립 기본계획 연구 용역이 완료 후 결과를 반영하여 전라북도 사전협의(1차) 자료를 작성하여 전북도 담당자와 협의를 통해 업무추진에 차질이 없도록 하겠음. 끝.

시장님 결재서류
(관광홍보축제실-7116, 2023.5.1.)

김제축제재단(가칭) 업무추진
출장(전북도) 결과보고



수신 수신자 참조
(경유)
제목 제4차 출자출연기관 운영심의위원회 참석 요청 (김제축제관광재단)

1. 김제시 관광홍보축제실-11758 (2023.07.07)호와 관련됩니다.
2. "지방출자·출연기관 설립기준"에 따라 귀 기관에서 요청한 김제축제관광재단 설립 사전협의를 위하여 2023년 제4차 전라북도 출자출연기관 운영심의위원회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 마 래 -


- 일 시 : 2023. 7. 25. (화) 10:00~
- 장 소 : 도청 3층 중회의실 1
- 참석대상 : 관광홍보축제실장 *참석 어려울 시 대리 참석자 참석요망
- 내 용 : 김제축제관광재단 설립 사전 협의 등. 끝.

수신자 김제시장(가칭) (관광홍보축제실장), 관광홍보축제실장



주무관	이영하	주무관	김제시	주무관	김제시	주무관	김제시
합 조자							
시행	예산과-7981	0203. 7. 20	합 조	관광홍보축제실-12773	0203. 7. 20		
부	54888	전라북도 전주시 완산구 호치로 22, 전북도청 (호치동537)	/	http://www.jeollabuk.go.kr			
전화번호	043-260-3877	팩스번호	043-260-2129	/	043-260-2129	/	043-260-2129

*새로운 변화의 시작! 전북특별자치도.



수신 수신자 참조
(경유)
제목 김제축제관광재단 설립 사전 협의 의견 알림

1. 김제시 관광홍보축제실-11758 (2023.07.07)호 및 도 예산과 - 8402 (2023.08.01.) 호와 관련됩니다.
2. 김제축제관광재단 설립 사전 협의 의견을 불임과 같이 송부하오니, 해당 의견을 참고하여 설립 타당성 검토 등 절차를 이행하여 주시기 바랍니다.

불임 김제축제관광재단 설립 사전 협의 의견(중합) 1부. 끝.

수신자 김제시장(가칭) (관광홍보축제실장), 관광홍보축제실장



주무관	이영하	주무관	김제시	주무관	김제시	주무관	김제시
합 조자							
시행	예산과-8483	0203. 8. 2	합 조	관광홍보축제실-12717	0203. 8. 3		
부	54888	전라북도 전주시 완산구 호치로 22, 전북도청 (호치동537)	/	http://www.jeollabuk.go.kr			
전화번호	043-260-3877	팩스번호	043-260-2129	/	043-260-2129	/	043-260-2129

*새로운 변화의 시작! 전북특별자치도.

제4차 출자·출연기관 운영심의위원회
참석 요청 공문
(전라북도 예산과-7981, 2023.7.20.)

제4차 출자·출연기관 운영심의위원회
사전협의 의견 알림
(전라북도 예산과-8483, 2023.8.2.)