

관리번호 3		도시성장계획 전략 수립			
완료구분	임기내	사업주체	김제시	추진상황	정상추진
예산구분	300백만원	신규여부	신규사업	추진부서/팀 담당자	도시과 / 도시계획팀 한신영 (☎ 3346)

☐ 추진방향 및 목표

- 인구감소와 성장동력 저하로 위기를 맞은 김제시의 현주소 진단
- 김제시 성장동력 확보를 위한 원도심지역, 역세권 개발 및 활성화 전략
- 낙후된 서부지역 특성화 개발 등 지역균형 발전 전략
- 향후 100년의 미래를 선도해 나갈 김제의 미래상 정립

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 김제시 전역
- 사 업 비 : 300백만원(시비)
- 사업내용 : 김제시 도시성장계획 전략 수립 용역

☐ 재원조달계획

(단위:백만원)

구분	합계		'22		'23		'24		'25	'26	'26 이후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	계획	계획
계	300	300			300	300					
국비											
도비											
시비	300	300			300	300					
기타											

☐ 공약달성 확인지표

구분		'22	'23	'24	'25	'26
도시성장계획 전략 수립 용역 완료	목표(회)			1		
	실적(회)					
	달성률(%)					

□ 그간 추진사항

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2022	○ 2023년 예산 확보	○ 2023년 예산 확보 완료
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 김제시 도시성장계획 전략 수립 용역 발주 ○ 김제시 도시성장계획 전략 수립 용역 착수 ○ 김제시 도시성장계획 전략 수립 용역 추진 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 김제시 도시성장계획 전략 수립 용역 발주 방식 검토 ○ 김제시 도시성장계획 전략 수립 용역 발주 및 사업수행능력평가 ○ 김제시 도시성장계획 전략 수립 용역 착수 보고회 개최 및 기초조사

□ 금후 추진계획(로드맵)

구 분	추진계획	비 고
2024 1분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 김제시 도시성장계획 전략 수립 용역 추진 - 자문단 구성 및 발전방안 구상 	
2024 2분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 김제시 도시성장계획 전략 수립 용역 추진 - 종합발전방안 실행계획 추진 	
2024 3분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 김제시 도시성장계획 전략 수립 용역 추진 준공 	

[illegible]

새로운 김제
담대한 여정

문서번호	도시과-23809	주무관	도시계획팀	도시과장	안전개발국	부시장	시	장	결 재
보존기간	5년	하심담	상기호	김경민	송병호	이정호	김성우		
결재일자	2023. 11. 10.	협조							
공개여부	부								

- 김제시 도시성장계획 전략 수립용역 -
착 수 보 고 회 개 최 계 획

- 용역명 : 김제시 도시성장계획 전략 수립용역
- 일 시 : 2023. 11. 15.(수) 16:00
- 장 소 : 2층 상황실
- 참석대상 : 23명 (김제시 12명, 도시계획위원 7명, 용역회사 4명)



안전개발국
도시과

결재서류
(도시과-23809, 2023.11.10.)