

관리번호 39	김제축제재단(가칭) 설립				
완료구분	임기내	사업주체	김제시	추진상황	정상추진
예산구분	11,072백만원	신규여부	신규사업	추진부서/팀 담당자	관광홍보축제실 / 글로벌축제팀 이성하 (☎3190)

□ 추진방향 및 목표

- 김제시 축제 전담 조직(재단법인) 설립 및 운영 활성화를 통한 민선 8기 시정방침 ‘세계 축제 도시도약’
- 축제 전문성을 갖춘 전담 조직을 설립하여 실시간 변화되고 있는 축제 경향에 능동적 대응을 통한 질적 성장과 경쟁력 확보 및 자생력 강화

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. 9. ~ 2025. 상반기
- 사 업 비 : 11,072백만원
- 설립형태 : 재단법인
- 내 용
 - 김제시 축제 및 유관 사업 추진(주요축제 기획·운영 및 위탁)
 - 중앙부처 및 유관기관 축제 및 관련 공모사업 추진 등

□ 자원조달계획

(단위:백만원)

구분	합계		'22		'23		'24		'25	'26	'26 이후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	계획	계획
계	11,072	72	22	22	50	50	3,000	0	4,000	2,000	2,000
국비											
도비											
시비	11,072	72	22	22	50	50	3,000	0	4,000	2,000	2,000
기타											

□ 공약달성 확인지표

구분		'22	'23	'24	'25	'26
김제축제재단 설립	목표(%)		20	70	100	
	실적(%)		20			
	달성률(%)		100			





□ 그간 추진사항

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2022	○ 김제축제재단 기본계획 수립	○ 김제축제재단 기본계획 수립 연구용역 시행('22.11.18.)
2023	○ 김제축제재단 기본계획 수립용역 착수 보고회(1월 중)	○ 김제축제재단 기본계획 수립용역 착수보고회 개최('23.2.3.)
	○ 김제축제재단 기본계획 수립용역 중간 보고회(3월 중)	○ 김제축제재단 기본계획 수립용역 중간보고회 개최('23.3.28.)
	○ 김제축제재단 기본계획 수립용역 최종 보고회('23.4.17.)	○ 김제축제재단 기본계획 수립용역 최종 보고회('23.4.17.)
	○ 전라북도(예산과) 재단설립 1차 협의	○ 전라북도(예산과) 재단설립 1차 사전협의 - 제4차 출자·출연기관 운영 심의 위원회 참석(2023. 7. 25.) - 김제축제관광재단 설립 전 사전 협의 의견 알림(2023. 8. 2.) ※ 주요의견 · 사)김제시지평선축제제전위원회 기능 통합 및 기획 역량 분야 영입 적극 노력 필요
	○ 설립계획 타당성 연구용역 발주	○ 재단 설립 타당성 검토 용역 약정 체결 *대상 : 전북연구원(2023.12.28.)

☐ 금후 추진계획(로드맵)

구 분	추진계획	비 고
2024 1분기	○ 타당성 검토 용역 추진(~2024. 5월) ○ 기본계획 변경 용역 추진(문화예술 분야 추가 등)	
2024 2분기	○ 타당성 검토 용역 완료(~2024. 5월)	
2024 3분기	○ 검토 결과 공개 및 주민 의견 수렴 ○ 의회 보고(타당성 검토 결과 및 주민 의견 등) ○ 지방자치단체 운영심의위원회 심의	
2024 4분기	○ 전라북도 출자·출연 심의위원회 심의 ○ 조례 및 정관 제정 ○ 임원 공고 등	
2025 이후	○ 이사회 구성 ○ 설립 등기 ○ 지정 고시 신청(등기 후 30일 이내)	

☐ 증빙자료

<div style="text-align: center;">  김 제 시  </div> <p>수신 내부결재 (관공)</p> <p>제목 김제축제재단(가칭) 기본계획 수립 연구용역 시행</p> <p>문화홍보축제실-24804(2022.8.30.)호와 관련하여 김제축제재단(가칭) 기본계획 수립 연구용역을 다음과 같이 시행하고자 합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 용역명 : 김제축제재단(가칭) 기본계획 수립 연구용역 2. 용역내용 : 김제축제재단(가칭) 설립 추진을 위한 기본계획 수립 연구용역 3. 용역비 : 22,000,000원(금이천이백만원) 4. 용역기간 : 착수일로부터 4개월 5. 예산과목 : 기획감사실, 사정 중립기획 조정, 정책기획, 시장기획, 연구개발비, 연구용역비 <p>붙임 1. 추진계획서 1부. 2. 과업지시서 1부. 3. 원가산출내역서 1부. 끝.</p> <hr/> <p>주무관 이성화 김제축제재단 장유미 문화홍보축제실장 2022. 11. 18. 협조자 기획감사실 조영주 기획감사실장 박광남 계약담당 박영환 회계과장 송영호 서명 문화홍보축제실-33710 김수 / http://www.gimje.go.kr 우 54386 전라북도 김제시 중앙로 40. (서일동) 전화번호 063-540-3190 팩스번호 063-000000 / 01127@korea.kr / 부통공개(5) 개인정보보호: 14부터 실천하겠습니다.</p>	<div style="text-align: right;">  </div> <p style="text-align: center;">착수신고서</p> <table border="1"> <tr> <td>용역명</td><td>김제축제재단(가칭) 기본계획 수립</td></tr> <tr> <td>계약금액</td><td>금 이천구십만원(W20,900,000)</td></tr> <tr> <td>계약년월일</td><td>2022년 12월 16일</td></tr> <tr> <td>착수년월일</td><td>2022년 12월 20일</td></tr> <tr> <td>계약기간</td><td>2022년 12월 20일 ~ 2023년 04월 18일</td></tr> <tr> <td>최종보고서 제출일</td><td>2023년 4월 18일</td></tr> </table> <p>위와 같이 착수하였으므로 착수계를 제출합니다.</p> <p style="text-align: right;">2022년 12월 20일</p> <div style="text-align: right;">  </div> <p style="text-align: right;">2022. 12. 22 회계과-38062</p> <p>주 소 : 익산시 익산대로 460 원광대학교 산학협력단 상 호 : 원광대학교 산학협력단 대표자 : 최 병 민 (인)</p> <p>김제시 재무관(또는 분임경리관) 귀하</p>	용역명	김제축제재단(가칭) 기본계획 수립	계약금액	금 이천구십만원(W20,900,000)	계약년월일	2022년 12월 16일	착수년월일	2022년 12월 20일	계약기간	2022년 12월 20일 ~ 2023년 04월 18일	최종보고서 제출일	2023년 4월 18일
용역명	김제축제재단(가칭) 기본계획 수립												
계약금액	금 이천구십만원(W20,900,000)												
계약년월일	2022년 12월 16일												
착수년월일	2022년 12월 20일												
계약기간	2022년 12월 20일 ~ 2023년 04월 18일												
최종보고서 제출일	2023년 4월 18일												
<p style="text-align: center;">김제축제재단(가칭) 기본계획 수립 연구용역 시행 공문('22.11.18.)</p>	<p style="text-align: center;">김제축제재단(가칭) 기본계획 수립 용역 착수('22.12.20.)</p>												

새로운 김제
'전북권 4대 도시로'
홍비하는 '김제'

금빛 희망! 꿈을 수확하는 김제

문서번호	문화홍보축제실-1551	주무관	문화홍보축제실	문화홍보축제실	부시장	시장	결재
보존기간	5년	이성하	양유미	송성익	김광수	정성우	
결재일자	2023. 1. 19.	합조	시장팀장-문민석	자치행정과장-김종원			
공개여부	부담공개						

**김제축제재단(가칭) 기본계획 수립 연구용역
자문위원회 구성계획**



김 제 시
문화홍보축제실

새로운 김제
'전북권 4대 도시로'
홍비하는 '김제'

새로운 김제
담대한 여정

문서번호	관광홍보축제실-894	주무관	관광홍보축제실	관광홍보축제실	부시장	시장	결재
보존기간	5년	이성하	양유미	정성우	김광수	정성우	
결재일자	2023. 2. 3.	합조	기획감사실장 박영호				
공개여부	부담공개						

**- 민선 8기 핵심 공약사업 추진 -
김제축제재단(가칭) 기본계획 수립 용역
착수 보고회 개최 계획**



김 제 시
관광홍보축제실

시장님 결재서류
(문화홍보축제실-1551, 2023.1.17.)

시장님 결재서류
(관광홍보축제실-894, 2023.2.3.)

새로운 김제
'전북권 4대 도시로'
홍비하는 '김제'

새로운 김제
담대한 여정

문서번호	관광홍보축제실-2488	주무관	관광홍보축제실	관광홍보축제실	부시장	시장	결재
보존기간	5년	이성하	양유미	정성우	김광수	정성우	
결재일자	2023. 2.27.	합조					
공개여부	부담공개						

**- 민선 8기 핵심 공약사업 추진 -
김제축제재단(가칭) 기본계획 수립 용역 착수 보고회 결과 보고**



김 제 시
관광홍보축제실

시장님 결재서류
(관광홍보축제실-2488, 2023.2.27.)

새로운 김제
'전북권 4대 도시로'
홍비하는 '김제'

새로운 김제
담대한 여정


문서번호	관광홍보축제실-3176	주무관	관광홍보축제실	관광홍보축제실	부시장	시장	결재
보존기간	5년	이성하	양유미	정성우	김광수	정성우	
결재일자	2023. 3. 9.	합조	기획감사실장 박영호				
공개여부	부담공개						

**- 민선 8기 핵심 공약사업 추진 -
김제축제재단(가칭) 기본계획 수립용역 중간보고회 개최 계획**




김 제 시
관광홍보축제실

시장님 결재서류
(관광홍보축제실-3176, 2023.3.9.)



전북권 4대 도시로 준비하는 김제

김 제 시



수신 (재)전북연구원장
(강유)
제목 김제축제관광재단 설립 타당성 검토 의뢰

김제축제관광재단 설립과 관련하여 지방자치단체 출자·출연기관의 운영에 관한 법률 제7조 및 같은 법 시행령 제8조의2에 따라 타당성검토를 다음과 같이 의뢰합니다.

가. 사 업 명 : 김제축제관광재단 설립 타당성 검토
나. 수행기관 : 전북연구원
다. 주요내용 : 재단 설립 타당성 검토


붙임 김제축제관광재단 설립 기본계획 1부. 끝.

김 제 시 장

주무관	이성배	공로발족제일	관광홍보축제팀	신상 2023. 12. 8.
참조자		장	조승호	담당

시행 관광홍보축제팀-22565

우 54386 전라북도 김제시 중앙로 40, (서광동, 김제시청) / <https://www.gimje.go.kr>
전화번호 063-540-3190 팩스번호 063-540-3454 / sh1127@korea.kr / 비공개(5)
관빛, 씨앗! 꿈을 수확하는 김제




전북권 4대 도시로 준비하는 김제

**새로운 김제
탐험한 여정**

문서번호	관광홍보축제팀-22565	주무관	이성배	공로발족제일	관광홍보축제팀	부시장	전결	시장	이정	결재
보존기간	5년	합조								
결재일자	2023. 12. 7.									
공개여부	비공개									


김제축제관광재단 설립 타당성 검토 협약 추진계획



김 제 시
관광홍보축제팀


김제축제관광재단 설립 타당성 검토 의뢰(2023.12.8.)

김제축제관광재단 설립 타당성 검토 협약 추진계획('23.12.27.)



향토 혁신, 함께 성공, 새로운 전북

(재)전북연구원



수신 김제시장
(강유)
제목 김제축제관광재단 설립 타당성검토 관련 예비검토 결과 통보

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 관광홍보축제팀-22565(2023. 12. 08) 관련하여 다음과 같이 예비검토 결과를 통보하며, 이와 관련하여 업무 수행 약정서를 제공하고자 하오니 협조 부탁드립니다.


- 단, 용 -
가. 예비검토 결과 : 추진 가능(자료 보완 필요)
나. 수수료 금액 : 5,500만원
다. 타당성 검토 수행 기간 : 약정 체결 후 5개월

붙임 1. 예비검토 의견서 1부.
2. 수수료 산정 검토서 1부.
3. 타당성검토 업무 수행 약정서 양식 1부. 끝.

(재)전북연구원장


부장	김기배	보좌관	김대곤	상장	2023. 12. 28.
참조자	부장	조대곤			

시행 산업경제연구부-5125 (2023. 12. 28.) 협수 관광홍보축제팀-23787 (2023. 12. 28.)
우 55058 전북 전주시 완산구 공덕로168 1986 전북연구원 / <http://www.jbrc.go.kr>
전화번호 063-280-7131 팩스번호 063-286-0206 / kimbco0603@jbrc.go.kr / 내국인 공개



전북권 4대 도시로 준비하는 김제

김 제 시



수신 내부결재
(강유)
제목 김제축제관광재단 설립 타당성 검토 용역 약정 체결

관광홍보축제팀-23730(2023. 12. 28.)호 및 전북연구원 산업경제연구부-5125(2023. 12. 28.)호와 관련하여 「지방·출자출연 설립 기준」 제21조에 따라 김제축제관광재단 설립 타당성 용역에 대한 약정을 아래와 같이 체결하고자 합니다.

1. 사 업 명 : 김제축제관광재단 설립 타당성 검토 용역
2. 수행기관 : 전북연구원(대표 이남호)
3. 검토기간 : 약정 체결일로부터 5개월
4. 수 수 료 : 금55,000,000원(금오천오백만원)
5. 지급방법 : 약정 체결일로부터 1개월 이내 계좌이체

붙임 1. 약정서 2부.
2. 수수료 산출내역 1부. 끝.

주무관	이성배	공로발족제일	관광홍보축제팀	신상 2023. 12. 28.
참조자		장	조승호	담당

시행 관광홍보축제팀-23782

우 54386 전라북도 김제시 중앙로 40, (서광동, 김제시청) / <https://www.gimje.go.kr>
전화번호 063-540-3190 팩스번호 063-540-3454 / sh1127@korea.kr / 비공개(5)
관빛, 씨앗! 꿈을 수확하는 김제

김제축제관광재단 설립 타당성 검토 관련 예비검토 결과 통보(2023.12.28.)

김제축제관광재단 설립 타당성 검토 협약 체결('23.12.28.)