

완료구분	임기내	사업주체	김제시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	재정
예산구분	예산	추진부서	미래농업과/스마트팜팀

□ 추진방향 및 목표

- 청년농 스마트팜 경영과 창업지원을 통해 대한민국 농생명산업의 청년창업 랜드마크 조성
- 청년농을 육성할 수 있는 여건 확보로 청년 창업농들의 안정적인 정착에 도움

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2024년(2년)
- 사업위치 : 새만금 농생명용지 원예단지
- 사업비 : 253억원(국^{70%}140 도^{15%}30 시^{15%}30) * 53억원 별도 시비
- 사업규모 : 7.5ha(온실면적 4.2ha, 기반조성 3.3ha)
 - 온실면적 : 4.2ha(2.5ha 과채류 1동, 1.7ha 엽채류 1동)
 - 기반조성 : 부지정지, 단지내도로, 우수·오수관로, 용수, 전기 등

《 재원조달계획 》

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비 (A+B)	임기내 투자계획(A)						2026 하반기 이후 (B)
		소계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	25,300	25,300		10,000	15,300			
국비	14,000	14,000		7,000	7,000			
도비	3,000	3,000		1,500	1,500			
시비	8,300	8,300		4,200	4,100			
기타								

□ 연도/반기별 추진계획

구분		목표	추진계획
2023	상반기	<ul style="list-style-type: none"> 기본계획 수립 사업부지 매입 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 기본계획 용역계약 및 수립(3월) ▶ 기본계획 보완지시 및 보완제출(4월) ▶ 기본계획 확정(5월 예정) ▶ 매립면허권 양도·양수 협의(↔농림부)
	하반기	<ul style="list-style-type: none"> 사업부지 매입 지역특화 임대형 스마트팜 착공 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 한국농어촌공사와 위·수탁 협약 ▶ 실시설계 ▶ 감정평가 및 사업부지 매입 협의(수의계약)
2024	상반기	<ul style="list-style-type: none"> 지역특화 임대형 스마트팜 조성 	▶ 지역특화 임대형 스마트팜 착공
	하반기		▶ 지역특화 임대형 스마트팜 시운전(10월)
2025 ~	상반기	<ul style="list-style-type: none"> 지역특화 임대형 스마트팜 운영 	▶ 지역특화 임대형 스마트팜 준공(12월)
	하반기		▶ 지역특화 임대형 스마트팜 입주자 모집 및 입주

□ 추진일정

구분(세부사업)	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
기본계획 수립 및 확정																	
사업부지 매입 (수의계약)																	
실시설계 및 공사계약																	한국농어촌 공사위탁
지역특화 임대형 스마트팜 착공 및 준공																	“
지역특화 임대형 스마트팜 운영																	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
지역특화 임대형 스마트팜 준공	%	100		20	100		

□ 기대효과

- 새만금 지역에 대한민국 농생명산업의 청년창업 랜드마크 조성
- 스마트팜 전문교육을 마친 청년농들의 창업을 통해 안정적인 정착 기초 마련
- 임대형 스마트팜 입주 청년농들의 지역정착으로 김제시 인구증가와 지역소비 증진으로 지역경제 활성화에 기여