

완료구분	임기내	사업주체	김제시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	해당없음
예산구분	예산	추진부서	경제진흥과/경제지원팀

## □ 추진방향 및 목표

- 창업 소상공인 성장단계에 부응하는 체계화된 지원제도 마련으로 지역경제 활성화 및 질 좋은 일자리 창출로 이어지는 선순환 창업 생태계 조성
- 일회성으로 그치는 단순 시설비 지원 외에 창업지원에 따른 효율성·효과성이 제고될 수 있는 장기적이며 체계적인 지원으로 강한 소상공인 육성발전 도모

## □ 사업개요

- 이행기간 : 2023 ~ 2026년(임기중 지속추진)
- 사업대상 : 창업 예정 소상공인(연간 15개 업체 선정)
- 총사업비 : 600백만원(연 150백만원)
- 사업내용
  - 임차료 지원 : 임차료의 50%(최대 월 25만원, 연간 300만원), 1년간 지원
  - 경영환경개선 지원 : 창업점포 리모델링, 사업에 필요한 장비 구매 또는 홍보비 등 지원(최대 700만원, 부가세 제외)
  - 컨설팅지원 : 전북신용보증재단 창업 소상공인 컨설팅 지원
- ※ 생애 첫 창업인 경우 생애 첫 창업지원금 300만원 지급(1회한)

## 《 재원조달계획 》

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비 (A+B)	임기내 투자계획(A)						2026 하반기 이후 (B)
		소계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	600	600		150	150	150	150	
국비								
도비								
시비	600	600		150	150	150	150	
기타								

### □ 연도/반기별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2022	하반기	<ul style="list-style-type: none"> <li>소상공인 지원에 관한 조례 개정 및 예산확보</li> <li>신용보증재단과 컨설팅 지원 협약체결</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>「김제시 소상공인 지원에 관한 조례」 전부 개정을 통한 사업 지원 근거 마련</li> <li>2023년 예산확보를 위한 예산 수립</li> <li>창업자 컨설팅 지원에 따른 신용보증재단과의 협약체결</li> </ul>
2023	상반기	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업 공고 및 대상자 선정</li> <li>사업 보조금 지급</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업 공고 및 신청접수(1~2월)</li> <li>선정심의를 통한 대상자 선정(3~4월)</li> <li>사업 보조금 지급</li> </ul>
	하반기	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업 보조금 지급</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(임차료-분기별, 경영환경개선-일시 지급)</li> <li>창업 소상공인 컨설팅 지원</li> </ul>
2024	상반기	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업 공고 및 대상자 선정</li> <li>사업 보조금 지급</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업 공고 및 신청접수(1~2월)</li> <li>선정심의를 통한 대상자 선정(3~4월)</li> <li>사업 보조금 지급</li> </ul>
	하반기	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업 보조금 지급</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(임차료-분기별, 경영환경개선-일시 지급)</li> <li>창업 소상공인 컨설팅 지원</li> </ul>
2025	상반기	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업 공고 및 대상자 선정</li> <li>사업 보조금 지급</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업 공고 및 신청접수(1~2월)</li> <li>선정심의를 통한 대상자 선정(3~4월)</li> <li>사업 보조금 지급</li> </ul>
	하반기	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업 보조금 지급</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(임차료-분기별, 경영환경개선-일시 지급)</li> <li>창업 소상공인 컨설팅 지원</li> </ul>
2026	상반기	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업 공고 및 대상자 선정</li> <li>사업 보조금 지급</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업 공고 및 신청접수(1~2월)</li> <li>선정심의를 통한 대상자 선정(3~4월)</li> <li>사업 보조금 지급</li> </ul>
	하반기	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업 보조금 지급</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(임차료-분기별, 경영환경개선-일시 지급)</li> <li>창업 소상공인 컨설팅 지원</li> </ul>

## □ 추진 일정

구분(세부사업)	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
소상공인 지원 조례 개정																	
컨설팅 지원 협약체결																	
창업 소상공인 원스톱 지원사업 추진																	

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
조례 전부개정	%	100	100				
컨설팅 지원 협약체결	건	1	1				
사업 대상자 선정 및 지원	개소	60		15	15	15	15

## □ 기대효과

- 창업 소상공인에 대한 다양한 지원정책으로 지역경제 활성화 도모  
및 사업하기 좋은 김제시 이미지 제고