

완료구분	임기내	사업주체	환경부
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	재정
예산구분	비예산	추진부서	안전재난과/하천관리팀

□ 추진방향 및 목표

○ 환경부 하천유역수자원관리계획에 만경강 생태습지 조성사업 반영

* 현재 유역별 협의회가 구성되어 용역 진행중이며 **'23.4월 완료 예정**

○ 만경강 국가하천기본계획에 사업내용 반영

* 전라북도 공항하천과와 협의 추진중으로 **'22년말 용역시행 예정**

* 민선8기 전라북도지사 공약사업

□ 사업개요

○ 위 치 : 국가하천 만경강

○ 사업기간 : 2025 ~ 2029년(5년)

○ 사 업 비 : 223억원(국비 100%)

○ 사업내용 : 생태습지 조성, 샛강수로 확대, 파크골프장 추가 등

《 재원조달계획 》

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비 (A+B)	임기내 투자계획(A)						2026 하반기 이후 (B)
		소계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	22,300	8,000				3,000	5,000	14,300
국비	22,300	8,000				3,000	5,000	14,300
도비								
시비								
기타								

□ 연도/반기별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2022	하반기	• 사업계획 건의	▶ 중앙부처 및 전북도 방문, 건의
2023	상반기	• 환경부 용역 반영	▶ 하천유역수자원관리계획에 만경강 사업을 포함되도록 환경부 협의 추진
	하반기		
2024	상반기	• 만경강 종합정비계획 (변경) 반영 · 고시	▶ 만경강 종합정비계획에 공약사업이 반영 될 수 있도록 전북도 협의 추진
	하반기		
2025	상반기	• 만경강 기본계획수립 용역 사업비 확보	▶ 만경강 생태습지 조성사업 국가사업 추진을 위한 기본계획 용역비 확보
	하반기		
2026	상반기	• 사업 추진	▶ 국가사업 추진
	하반기		

□ 추진일정

구분(세부사업)	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
하천유역수자원관리계획 용역 반영	■	■	■	■	■	■											
만경강 종합정비계획 (변경)반영 고시			■	■	■	■	■										
예산확보 및 국가사업 추진							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
하천유역수자원관리계획 용역 반영	식	1		1			
만경강 종합정비계획 (변경)반영 고시	식	1			1		
국가사업 추진 예산반영	%	35				13	22

□ 기대효과

- 하천 생태습지 등을 통한 지역 관광자원을 발굴하고 만경강 수질을 개선하여 수생태계 건강성 회복