

| | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|---------------|-------------------------------|------|
| 관리번호 18 | 농업인 농산물 가공 활성화 지원 | | | | | |
| | 완료구분 | 임기내 | 사업주체 | 김제시 | 추진상황 | 정상추진 |
| 예산구분 | 700백만원 | 신규여부 | 신규사업 | 추진부서/팀 담당자 | 농촌지원과 / 생활자원팀 박아름 (☎ 2973) | |

추진방향 및 목표

- 농산물가공기술활용센터를 이용한 가공 제품의 상품화 지원
- 농업인 가공 역량 강화 교육으로 가공 전문가 양성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년(임기중 지속추진)
- 사업비 : 700백만원
- 사업대상 : 농산물가공기술활용센터를 이용하여 가공품을 생산·판매하려는 김제시 관내 농업인
- 사업내용
 - 가공품 생산·판매에 필요한 품질검사, 스티커, 포장재 등 상품화 지원
 - 농업인 가공 역량 강화를 위한 교육 지원

□ 자원조달계획

(단위:백만원)

[illegible]

□ 공약달성 확인지표

| 구분 | | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 |
|------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 가공 상품화 지원 | 목표(개소) | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| | 실적(개소) | 9 | 12 | | | |
| | 달성률(%) | 300 | 240 | | | |
| 가공 교육(기초.심화) 운영 | 목표(회) | | 3 | 2 | 2 | 1 |
| | 실적(회) | | 3 | | | |
| | 달성률(%) | | 100 | | | |
| 식품유형별 실습 교육 운영 | 목표(회) | | 2 | 3 | 2 | 1 |
| | 실적(회) | 1 | 5 | | | |
| | 달성률(%) | | 250 | | | |
| 가공 업체 및 연구소 벤치마킹 | 목표(회) | | 1 | | 1 | |
| | 실적(회) | | 1 | | | |
| | 달성률(%) | | 100 | | | |

□ 그간 추진사항


| 구 분 | 추진계획 | 추진사항(실적) |
|------|---|--|
| 2022 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 가공센터 제품 상품화 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 자가품질검사, 영양성분검사 등 ○ 농업인 가공 역량 강화 교육 <ul style="list-style-type: none"> - 농산물 가공 장비 활용 실습 교육 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 시제품 생산 : 17회 (조청 외 5종) ○ 농업인 가공 제품 생산 : 27회 (작두콩차 외 26회) ○ 품목제조보고 : 6건 (볶은여주 외 5건) <ul style="list-style-type: none"> - 누적 : 15건(볶은여주 외 14건) ○ 품질검사 : 22건 (자가품질검사, 영양성분검사 등) ○ 농산물 가공 장비 활용 교육 : 1회 ○ 기타 : 1회 (농업인의 날 전시) |

| | | |
|-------------|--|---|
| 2023 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 농산물가공기술활용센터 운영 ○ 가공센터 생산 제품 상품화 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 자가품질검사, 영양성분검사, 포장재, 스티커 지원 ○ 농업인 농산물 가공 역량 강화 교육 ○ 식품 박람회 벤치마킹 ○ HACCP 인증 유지 및 취득 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 시제품 생산 : 54회 (과채가공품 외 7종) ○ 농업인 가공 제품 생산 : 156회 (땅콩, 두류가공품, 과채가공품 등) <ul style="list-style-type: none"> - 스티커, 포장재 지원 - 농업인 가공품 생산 상품화 지원 ○ 품목제조보고 : 10건 <ul style="list-style-type: none"> - 누적: 26건(건편한 대파가루 외 15건) ○ 품질검사 : 70건 (자가품질검사, 유효성평가, 잔류농약, 영양성분 등) ○ 농업인 가공 역량 강화 교육 : 1회 ○ 농산물 가공 교육 기초반 : 8회, 15명 수료 ○ 농산물 가공 교육 심화반 : 5회, 12명 수료 ○ 가공장비활용 식품유형별 실습교육 : 5회, 18명 수료 ○ 식품 박람회 벤치마킹 : 25명 ○ HACCP 인증 취득 : 과채주스, 잼류 |
| 2024 1분기 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 농산물가공기술활용센터 운영 ○ 가공센터 생산 제품 상품화 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 자가품질검사, 영양성분검사, 포장재, 스티커 지원 ○ HACCP 인증 유지 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 시제품 생산 : 3회 (과채주스 외 1종) ○ 농업인 가공 제품 생산 : 59회 (두류가공품, 곡류가공품, 절임류 등) <ul style="list-style-type: none"> - 스티커, 포장재 지원 - 농업인 가공품 생산 상품화 지원 ○ 품목제조보고 : 3건(누적: 29건) ○ 품질검사 : 17건(자가품질검사, 유효성평가, 잔류농약, 영양성분 등) |

□ 금후 추진계획(로드맵)

| 구 분 | 추진계획 | 비 고 |
|-------------|---|-----|
| 2024 2분기 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 가공센터 생산 제품 상품화 지원 ○ 농업인 농산물 가공 역량강화 교육 <ul style="list-style-type: none"> - 농산물 가공 기초반(2기) : 4월~5월 - 농산물 가공 심화반(2기) : 5월~6월 ○ 식품 박람회 벤치마킹 : 서울국제식품산업대전 등(6월) | |
| 2024 3분기 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 가공센터 생산 제품 상품화 지원 ○ 농업인 농산물 가공 역량강화 교육 : 7월~9월 | |
| 2024 4분기 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 가공센터 생산 제품 상품화 지원 ○ 농업인 농산물 가공 역량 강화 교육 <ul style="list-style-type: none"> - 가공장비 활용 식품유형별 실습 교육 : 10월~12월 (시제품 개발 및 실습 교육, 가공센터 장비 활용 교육) | |
| 2025 이후 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 가공센터 생산 제품 상품화 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 자가품질검사, 영양성분검사, 스티커, 포장재 지원 ○ 농업인 농산물 가공 역량 강화 교육 | |

농산물가공기술활용센터 운영 실적(3월)



품목제조보고서(팔곡미인 미숫가루)

생산 제품 상품화 지원(유효성평가)