

□ 공약달성 확인지표

구분		'22	'23	'24	'25	'26
도시계획시설결정	목표(%)		50	50		
	실적(%)		50			
	달성률(%)		100			
실시설계 및 사업인가	목표(%)				50	50
	실적(%)					
	달성률(%)					

□ 그간 추진사항

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2022	○ 김제시 체육진흥계획 수립용역 용역비 예산확보('23 본예산)	○ '23년 본예산 확보(50백만원)
2023	○ 김제시 체육진흥계획 수립용역 추진 - 김제시 여건 및 체육시설 수요 분석 등 - 관련단체, 기관 면담 및 기본방향, 비전 수립 - 수요예측 및 실행방안 수립 ○ 김제 도시관리계획 재정비용역 착수(제2체육공원 도시계획시설 결정 포함 추진, 도시과)	○ 김제시 체육진흥계획 수립용역 추진 - 용역 착수 및 여건분석 등 - 시민설문조사, 관련단체면담 - 간담회 및 중간보고회 개최 - 용역 준공 ○ 김제 도시관리계획 재정비용역 : 제2체육공원 도시계획시설 결정 수립 중(도시과)
2024 1분기	○ 축구전용구장 사업계획 수립 - 관련단체, 기관 간담회 및 의견 수렴 - 체육진흥계획 기반 시설 수요 및 사업 계획	○ 체육진흥계획 기반 시설수요 및 사업계획 수립 ○ 김제 도시관리계획 재정비용역 : 제2체육공원 도시계획시설 결정 중(도시과)

□ 금후 추진계획(로드맵)

구 분	추진계획	비 고
2024 2분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 축구전용구장 사업계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 관련단체, 기관 간담회 및 의견 수렴 - 체육진흥계획 기반 시설 수요 및 사업 계획 - 입지 등 대상지 검토 	
2024 3분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 축구전용구장 사업계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 관련단체, 기관 간담회 및 의견 수렴 - 체육진흥계획 기반 시설 수요 및 사업 계획 - 사업규모, 예산투자 및 확보계획 	
2024 4분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 축구전용구장 사업계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 관련단체, 기관 간담회 및 의견 수렴 - 체육진흥계획 기반 시설 수요 및 사업 계획 - 사업규모, 예산투자 및 확보계획 	
2025 이후	<ul style="list-style-type: none"> ○ (2025) 행정절차 및 예산확보, 실시설계 <ul style="list-style-type: none"> - 투자심사, 공유재산관리계획, 도시관리계획 등 추진 - 국도비 확보 및 실시설계 추진, 편입토지 매입 ○ (2026) 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 사업 발주 및 공사 추진 	

증빙자료

문서번호	체육진흥과-	법	장	과	장	국	장	부	시	장	결
보존기간	년										
제출일자	2023. . .	회	반	김재현	김재현	김재현	김재현	김재현	김재현	김재현	결
협조											제

김제시 체육진흥계획 수립 연구용역 추진계획

한빛권 4대 도서관 동비하는 김제시	김 제 시	국립김제시체육진흥과
수신 내부결재 (결유)	제목 김제시 체육진흥계획 수립 연구용역 시행	
김제시 체육진흥계획 수립 연구용역을 아래와 같이 시행하고자 합니다.		
1. 용역명 : 김제시 체육진흥계획 수립 연구용역		
2. 용역위치 : 김제시 일원		
3. 용역량 : 용역 시행 1회		
4. 용역기간 : 착수일로부터 150일		
5. 용역비 : 금50,740,000원(금오천정실사만원)		
6. 예산과목 : 체육진흥과, 체육활동및시설운영, 체육활동진흥, 체육진흥계획수립, 연구개발비, 연구용역비(예산관상부서 : 체육진흥과)		
붙임 1. 설계내역서 1부, 2. 과업지시서 1부, 끝		

스포츠마케팅	체육진흥과	체육진흥과	김제시	행정지원과	김제시
담당	박영준	박영준	박영준	박영준	박영준
협조자	김제시	김제시	김제시	김제시	김제시
시행	체육진흥과-1189	체육진흥과-1189	체육진흥과-1189	체육진흥과-1189	체육진흥과-1189
우	54386	전라북도 김제시 중앙로 40, (서암동)	https://www.gmje.go.kr		
전화번호	063-540-4585	팩스번호 063-540-4600	who777ab@korea.kr	비공개(5)	

끝

체육진흥계획용역 추진계획('23.2.21.)

체육진흥계획수립용역 시행('23.3.6.)

제60회 전북도민체육대회 9. 1.(금) - 9. 3.(일), 제25회 김제시청소년축제 10. 5.(목) - 10. 9.(일)	김 제 시	국립김제시체육진흥과
수신 수신자 참조 (결유)	제목 업무 추진 협조요청(김제시 체육진흥계획수립 연구용역 관련)	
1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.		
2. 김제시에서 발주한 "김제시 체육진흥계획 수립 연구용역"과 관련하여, 김제시 체육회(체육회 회원 중독단체), 김제스포츠클럽의 의견을 들어 용역에 반영하고자하니,		
3. 아래의 용역 추진 진행상황에 대하여 적극적인 협조를 요청드립니다.		
가. 용역명 : 김제시 체육진흥계획수립 연구용역		
나. 용역기간 : 2023. 3. ~ 8.		
다. 용역목적 : 체육분야 부문별(생활 전문·장애인 체육, 시설확충, 스포츠마케팅 등) 중장기 진흥 계획 수립		
라. 협조사항 : 용역 관련 토론, 간담 자료 제공 협조 등		
- 용역시 미팅 : 김제시 중장기 체육 발전 방향에 대한 의견 수렴 협조		
- 간담회 추진 : 관내 중독단체 대상 의견수렴을 위한 간담회 개최 협조		
붙임 과업 내용(김제시 체육진흥계획 수립용역) 1부, 끝.		

수신자	김제시체육회장, 김제스포츠클럽회장				
주무관	박영준	스포츠마케팅	체육진흥과	체육진흥과	김제시
협조자					
시행	체육진흥과-4386				
우	54386	전라북도 김제시 중앙로 40, (서암동)	https://www.gmje.go.kr		
전화번호	063-540-4588	팩스번호 063-540-4600	pb0504@korea.kr	무분공개(5)	

6월은 호국보훈의 달입니다




제60회 전북도민체육대회 9. 1.(금) - 9. 3.(일), 제25회 김제시청소년축제 10. 5.(목) - 10. 9.(일)	김 제 시	국립김제시체육진흥과
수신 수신자 참조 (결유)	제목 김제시 체육진흥계획 수립을 위한 시민 설문조사 협조 요청	
1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.		
2. 김제시 체육 중장기 발전전략 수립을 위한 "김제시 체육진흥계획 수립 연구용역" 추진과 관련하여,		
3. 김제시민들의 의견을 용역에 반영하고자, 용역 관련 설문조사에 대한 협조를 요청드리니, 기한 내 설문 완료될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.		
가. 용역명 : 김제시 체육진흥계획 수립 연구용역		
나. 용역기간 : 2023. 3. ~ 8.		
다. 용역목적 : 체육분야 부문별(전문·생활·장애인 체육, 시설확충, 스포츠마케팅 등) 중장기 진흥 계획 수립		
라. 용역범위 : 공강직(김제시), 시간직(5~10년)		
마. 협조사항 : 붙임 설문지를 통한 설문조사		
1) 제출기한 : 2023. 7. 12.한		
2) 설문원형 : 20부 이상		
붙임 설문지 1부, 끝.		

수신자	1.도				
주무관	박영준	스포츠마케팅	체육진흥과	체육진흥과	김제시
협조자					
시행	체육진흥과-4922				
우	54386	전라북도 김제시 중앙로 40, (서암동)	https://www.gmje.go.kr		
전화번호	063-540-4588	팩스번호 063-540-4600	pb0504@korea.kr	무분공개(5)	

관련단체, 기관 협조요청('23.6.22.)

시민 설문조사 협조요청('23.7.4.)

증빙자료

<div> <div> <div>제60회 전북도민체육대회 9. 1.(금) ~ 9. 3.(일), 제25회 김제지평선축제 10. 5.(목) ~ 10. 9.(일)</div> <div> <div>  <div>김 제 시</div> </div> <div> <div>수신 수신자 참조</div> <div>(경유)</div> <div>제목 김제시 체육진흥계획 수립용역 간담회 자료 송부</div> </div> </div> <div> <ol style="list-style-type: none"> 귀 단체의 무궁한 발전을 기원합니다. 김제시는 체육발전을 위한 중장기 발전방향을 모색하기 위해, "김제시 체육진흥계획 수립 용역"을 진행하고 있습니다. 용역과 관련하여 체육관련 단체들에게 김제시 중장기 체육발전을 위한 의견을 수렴하고자, 아래와 같이 간담회를 진행하고자 합니다. 불임 용역자료를 참고하시어, 김제시 체육발전을 위한 중장기 발전방향에 대한 다양한 의견을 간담회 시 제안해주시기 바랍니다. <p>가. 일 시 : 2023. 7. 27.(목) 15:00~ 후도민체전 회의 진행 후 간담회 실시</p> <p>나. 장 소 : 김제실내체육관</p> <p>다. 참석대상 : 종목단체, 읍면동체육회 등</p> <p>라. 간담내용 : 김제시 체육진흥계획 수립용역 관련 의견수렴</p> <p>마. 간담주최 : 김제시 체육진흥과(용역업체)</p> <p>불임 용역주요내용 1부. 끝.</p> </div> <div> <div>김 제 시 장</div> <p>수신자 김제시군도회장, 김제시개이트볼협회장, 김제시공포트협회장 귀하, 김제시군도협회장 귀하, 김제시그라운드골프협회장 귀하, 김제시농구협회장 귀하, 김제시당구연맹회장 귀하, 김제시댄스스포츠연맹회장 귀하, 김제시바둑협회장 귀하, 김제시배구협회장 귀하, 김제시배드민턴협회장 귀하, 김제시복싱협회장 귀하, 김제시불림협회장 귀하, 김제시생활무용협회장 귀하, 김제시수양연맹회장 귀하, 김제시승마협회장 귀하, 김제시씨름협회장 귀하, 김제시아구소프트볼협회장 귀하, 김제시유도회장 귀하, 김제시육상연맹회장 귀하, 김제시축구협회장 귀하, 김제시주짓수회장 귀하, 김제시폴다리기협회장 귀하, 김제시체조협회장 귀하, 김제시탁구협회장 귀하, 김제시탁구협회장 귀하, 김제시대관도협회장 귀하, 김제시대니스협회장 귀하, 김제시펜싱협회장 귀하, 김제시파크골프협회장 귀하, 김제시하키협회장 귀하, 김제시합기도협회장 귀하, 김제시무예타이권협회장 귀하, 김제시넛볼협회장 귀하, 김제시한궁협회장 귀하, 민경음체육회장 귀하, 육산면체육회장 귀하, 백산면체육회장 귀하, 용지면체육회장 귀하, 배구면체육회장 귀하, 부량면체육회장 귀하, 공덕면체육회장 귀하, 청하면체육회장 귀하, 상덕면체육회장 귀하, 진동면체육회장 귀하, 금구면체육회장 귀하, 봉남면체육회장 귀하, 용산면체육회장 귀하, 금산면체육회장 귀하, 광활면체육회장 귀하, 오촌동체육회장 귀하, 신동동체육회장 귀하, 김산동체육회장 귀하, 교월동체육회장 귀하</p> <div> <div>주무관 박보훈</div> <div>소포츠마케팅팀</div> <div>담당</div> <div>이재규</div> <div>체육진흥과장</div> <div>전송 2023. 7. 20.</div> </div> <div> <div>합조자</div> <div>이재규</div> </div> <div> <div>시행 체육진흥과-5499</div> <div>접수</div> </div> <div> <div>무 54386</div> <div>전라북도 김제시 중앙로 40, (시암동)</div> <div>/ https://www.gimje.go.kr</div> </div> <div> <div>전화번호 063-540-4588</div> <div>팩스번호 063-540-4600</div> <div>/ pbh0504@korea.kr</div> <div>/ 대국민 공개</div> </div> </div> </div> </div>	<div> <div> <div>문서번호 체육진흥과-</div> <div>보존기간 년</div> <div>결재일자 2023.9.19.</div> </div> <div> <div>팀장</div> <div>과장</div> <div>국장</div> <div>부시장</div> <div>시장</div> <div>결</div> </div> <div> <div>최백기</div> <div>김영원</div> <div>정민호</div> <div>이정민</div> <div>김민준</div> </div> <div> <div>합조</div> <div>제</div> </div> </div> <div> <div>김제시 체육진흥계획 수립 연구용역 『중간보고회』 개최 계획</div> </div> <div> <div>  <div>김 제 시</div> <div>체육진흥과</div> </div> </div>
<div> <div>체육단체 간담회(23.7.20.)</div> </div>	<div> <div>체육진흥계획 중간보고회(23.9.5.)</div> </div>
<div> <div> <div>  <div>결 과 보 고 서</div> </div> <div> <div>문서번호 체육진흥과-9375</div> <div>제 목 김제시 체육진흥계획 수립 연구 용역 준공</div> </div> </div> <div> <p>김제시 체육진흥계획 수립 연구용역이 완료되어 아래와 같이 보고합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 사 업 명 : 김제시 체육진흥계획 수립 연구 용역 도 금 액 : 금44,530,000원(금사천사백오십삼만원) 도 금 자 : 재단법인 한국산업평가원 계 약 일 : 2023.3.24. 용역기간 : 2023.3.24.~ 2023. 11.20. 완 료 일 : 2023.11.20. 준공경사일 : 2023.11.20. 보고자의견 : 김제 체육진흥계획 수립 연구용역 완료 <p>불임 1. 용역 보고서(별첨)</p> <p>2. 준공계. 끝.</p> </div> <div> <div>2023. 11. 30.</div> </div> <div> <div>김 제 시 장</div> <div>귀하</div> </div> <div> <div>소포츠마케팅팀장</div> <div>이재규</div> <div>체육진흥과장</div> <div>2023. 11. 30.</div> <div>김재규</div> </div> </div>	
<div> <div>체육진흥계획 용역준공(23.11.30.)</div> </div>	