

관리번호 20	벼 대체 새작형 보급으로 안정소득기반 구축				
완료구분	임기내	사업주체	김제시	추진상황	이행 후 계속 추진
예산구분	5,800백만원	신규여부	신규사업	추진부서/팀 담당자	기술보급과 / 식량작물팀 이아현 (☎ 4531)

□ 추진방향 및 목표

- 논타작물 재배 활성화를 위한 새작형 보급으로 식량 자급률 향상
- 밀 + 콩 작부체계 확대 : ('22년) 100ha → ('26년) 150ha

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 사업비 : 5,800백만원(국비 2,900, 시비 2,900)
- 사업내용
 - 밀+콩 새작형 재배단지 조성 : 이모작 적합 신품종 및 수량 증대기술 보급
 - 디지털 농업기술 현장 적용 : 노지 스마트팜, 자동 물관리, 생육데이터 수집 등
 - 재배 매뉴얼 확립 : 신품종 재배기술, 최적 생산모델 구축 등
 - 생산·가공·유통·홍보 분야별 연계체계 구축

□ 자원조달계획

(단위:백만원)

구분	합계		'22		'23		'24		'25		'26	'26 이후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	계획
계	5,800	4,160	200	200	3,000	3,000	600	560	600	400	400	1,000
국비	2,900	1,980	100	100	1,500	1,500	300	280	300	100	200	500
도비		100								100		
시비	2,900	2,080	100	100	1,500	1,500	300	280	300	200	200	500
기타												

□ 공약달성 확인지표

구분		'22	'23	'24	'25	'26
밀+콩 작부체계 확대	목표(ha)		10	10	10	20
	실적(ha)		15	21		
	달성률(%)		150	210		

□ 그간 추진사항

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2022	○ 밀+콩 이모작 적합 신품종 보급 ○ 디지털 농작물 재배기술 보급 ○ 밀산업 밸리화 시범단지 조성	○ 밀 신품종 '황금알' 채종포 운영 : 5ha ○ 디지털 농업기술 현장 적용 - 스마트 자동물꼬 설치 완료(13대) ○ 밀산업 밸리화 시범단지 조성 사업설명회 등 2회 추진
2023	○ 디지털 농업기술 현장 적용 - 스마트 자동물꼬 설치 - 디지털 영농기술 고도화 시범사업 ○ 밀-콩 작부체계 보급 시범사업 추진 ○ 밀 산업 밸리화 시범단지 조성 - 밀 제분시설 설치	○ 디지털 농업기술 현장 적용 연사회 - 스마트 자동물꼬 연사회 : 5. 17. - 드론활용 벼 직파 연사회 : 5. 18. ○ 밀-콩 작부체계 보급 시범사업 완료 - 자동 관·배수 시스템 및 지하수위 제어시스템 설치 ○ 밀 산업 밸리화 시범단지 조성 - 선금 및 기성금 15억 집행 - 제분시설 설치 공사 진행중 (2024. 5. 준공예정)
2024	○ 밀-콩 작부체계 보급 시범사업 (1, 2년차) 완료 ○ 나물콩 이모작 작부체계 시범 완료 ○ 밭작물 자동관개시스템 설치 사업 (3개 사업) 완료 ○ 밀 산업 밸리화 시범단지 조성 완료	○ (1년차) 지하수위 제어시스템 설치 (2년차) 생력화 농기계, 농자재 지원 ○ 생력화 농기계·농자재 지원 ○ 밭작물 자동관개시스템 시공 (3개 사업) ○ 밀 제분시설 준공 및 생산단지 조성
2025 (1분기)	○ 시범사업 대상자 선정 및 교육	○ 정밀농업 기반 밀-콩 작부체계 보급(2년차) 외 2개 사업 보조사업자 선정 ○ 신품종 재배기술 교육('25.3)
2025 (2분기)	○ 시범 사업 추진(3개 사업) - 정밀농업 기반 밀-콩 작부체계 보급(2년차) - 식량자급률 향상을 위한 나물콩 이모작 작부체계 시범 - 밭작물 정밀파종 및 시비기술 시범	○ 시범사업 현지점검(2025. 5.) ○ 논 타작물 재배 안정생산 기반 구축(생력화 농기계 등 지원) ○ 논콩 재배 18ha

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2025 (3분기)	○ 시범 사업 추진완료(3개 사업) - 정밀농업 기반 밀-콩 작부체계 보급(2년차) 외 2 ○ 가루쌀 생산 시범단지 대상자 선정 및 사업추진	○ 현지확인 및 보조금 지급('25.7~8.) - 생력화 농기계, 농자재 등 확인 ○ 가루쌀 현장기술지도('25.8.) ○ 가루쌀 재배교육('25.9.)

☐ 금후 추진계획(로드맵)

구 분	추진계획	비 고
2025 4분기	○ 시범 사업 평가회 및 성과분석 - 정밀농업 기반 밀-콩 작부체계 보급(2년차) - 식량자급률 향상을 위한 나물콩 이모작 작부체계 시범 - 발작물 정밀파종 및 시비기술 시범	
2026 이후	○ 생산-가공-유통-홍보 분야별 협의체 운영 ○ 상품 브랜드화 및 판로 다각화	

☐ 증빙자료

국문 : 제청장 / 기술보급과 (2022-01-08 14:08:42) “데이터 기반 농업, 스마트물포 사업” 김제시농업기술센터 주요 내용 요약 (중략) 제목 카레라와 인공지능을 활용한 스마트물포 사업 물포설치 사업(3차) 기술보급과-4081(2022.6.13)로 관련, 카레라와 인공지능을 활용한 스마트물포, 사업 물포 설치(2차)를 아래와 같이 시행하고자 합니다. 1. 건 명 : 카레라와 인공지능을 활용한 스마트물포 사업 물포설치 2. 연 회 : 김제시 부영면 10필지 3. 사업내용 : 자동물포 설치 4. 설계금액 : ₩18,800,000원(공일현구백합심단) 5. 설치기간 : 계약일로부터 7일간 6. 예산과목 : 기술보급과, 농업기술보급, 스마트물포기술보급, 카레라와 인공지능을 활용한 스마트물포, 사업비및부대비, 시설비 붙임 1. 사업서 1부 2. 유래서 1부 3. 견적서 1부, 등. 기술보급과 담당자 연락처 비고 기술보급과 김제시 020-540-4081 기술보급과 김제시 020-540-4081 주 : 020-540-4081, 김제시 부영면 10 (가정용) / http://www.gimje.go.kr 전화번호 020-540-4081, 팩스번호 020-540-4778 / mgjgim@nhan.go.kr / 국문보, 영자 자료(보급과) : 18부, 농민보급과-020, 020-540-4081	국문 : 제청장 / 기술보급과 (2022-01-08 13:48:34) “데이터 기반 농업, 스마트물포 사업” 김제시농업기술센터 주요 내용 요약 (중략) 제목 밀재보급과/밀산업 밸리화 시범단지 조성 사업 재분서일 사업제한 3차 설명회 “밀산업 밸리화 시범단지 조성 사업 재분서일 사업제한 3차 설명회, 결과를 아래와 같이 보고합니다.” 1. 설명회개요 ○ 일 시 : 2022. 11. 15. (화) 15:30 ~ 17:30 ○ 장 소 : 동양대학교농학지형센터 1층 영상학작실 ○ 참 석 자 : 5명(기술보급과 2, 보조사업자 1, 5사 2) ○ 내 용 - 5사 밀재분서일 3차 사업제한서 및 설계도면 설명 - 5사 기존 사업제한서와 현 사업제한서 차이 설명 - 보조사업자 및 담당자 질의 및 5사 응답 2. 발 고 내 용 ○ 2차 사업제한서 대비 청정시스템 축소 : 청정시스템 보충 필요 ○ 밀재분서일 수의 18톤 8개일, 밀자 2개일 추가 예정 ○ 밀자설치 구조물 및 기존 5톤 밀자 15.5m → 잔존 밀자 27m로 변경 - 잔존 밀자 1/10로 축소, 시설설비 가격 증가 (보, 재분서일 축소 및 일부 시스템제거로 견적자 사업비 내 역변) ○ Day Bin 20톤 2기 → 재분서일 비라에 작은 Bin 1기 설치 ○ Tempering Bin 20톤 2기 → 15톤 2기, 호퍼밀 1,200형 6기 → 800형 4기로 축소 ○ 직전가수장치(밀제압, 역압 축적), 재분가(Milling section) 제거 ○ 호퍼사일 2기 및 역압 축적 호퍼(후가 비를 밀음) 3. 관 련 사 건  문자판사(기술보급과-020) 020
--	--

디지털 농작물 재배기술 보급 관련
사업 시행 공문('22.11.25.)

스마트 자동물포 설치 사진

밀산업 밸리화 시범단지 조성사업
제안 설명회 결과보고('22.11.15.)

밀산업 밸리화 시범단지 조성사업
운영 협의회('22.12.15.)



경기도농업기술센터

주관: 대부체계
(광복)
제목: **과제리화 성공지능을 활용한 스마트농업 사업 공모설치 지원-4회(사고비월)**
기술보급과-4081(2022.6.13)로 발 8824(2022.11.28)호 공관, 4월 차액에 대한 과제리화 성공지능을 활용한 스마트농업 사업 공모 설치(4회)를 아래와 같이 시행하고자 합니다.

1. 건 의 : 과제리화 성공지능을 활용한 스마트농업 사업 공모설치(4회)
2. 위 의 : 김제시 무량면 안동리 4필지
3. 사업내용 : 양상자동화설치
4. 설계금액 : **금27,807,500원(금어천동백물당안동원오백원)**
5. 예산과목 : 기술보급과, 농업기술보급, 직접작업기술보급, 과제리화 성공지능을 활용한 스마트농업, 사설비설부대비, 사업비

붙임 : 과제리화 성공지능을 활용한 스마트농업 사업 공모설치 지원(4회) 1부, 문.



김제시농업기술센터

주관: 김 제 시 청(기획감사실장)
(광복)
제목: **양상동사 안동원정밀농업 기반 일-공 작부체계 보급**

김제시 양상동사 구청 제3호에 따라 기술보급과에서 추진하는 양상농업 기반 일-공 작부체계 보급 사업에 대한 양상동사무를 아래와 같이 처리합니다.

1. 사 업 명 : 양상농업 기반 일-공 작부체계 보급
2. 사 업 명 : 1개소 5ha
3. 사 업 비 : 금100,000원(국비 30,000, 시비 30,000)

붙임 1. 양상동사무 유출자 3부,
2. 보조금 공무신청서 1부, 문.

기 술 보 급 과 장

주관부서	담당부서	담당자	기술보급과장	기술보급과장
주관부서	담당부서	담당자	기술보급과장	기술보급과장
주관부서	담당부서	담당자	기술보급과장	기술보급과장
주관부서	담당부서	담당자	기술보급과장	기술보급과장

기 술 보 급 과 장

주관부서	담당부서	담당자	기술보급과장	기술보급과장
주관부서	담당부서	담당자	기술보급과장	기술보급과장
주관부서	담당부서	담당자	기술보급과장	기술보급과장
주관부서	담당부서	담당자	기술보급과장	기술보급과장

디지털 농업기술 현장 적용 관련
사업 시행 공문('23.2.6.)

밀-콩 작부체계 보급 시범사업
일상감사 의뢰('23.3.11.)



전라북도농업기술원

주관: 김제시청(기술보급과장)
(광복)
제목: **양상동 벨리화 사업단지 조성 사업계획 변경 승인 알림**

1. 공관: 농촌진흥청 사업예산기술과(2022.1.10.)
2. 양상동 벨리화 사업단지 조성 사업계획 변경을 위해 같이 승인 통보하였으나, 계획대로 사업이 추진될 수 있도록 사업관리에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

가. 변경내역: 사업비 재부 투입 계획

사업내용	당초(백만원)	변경(백만원)	비고
계	3,000	3,000	
재분시설 및 정비	2,300	2,800	
농업단지 지원	300	300	
공역, 복원, 가설, 농기계정비	300	300	

나. 변경사유: 최근 국제 원자재 값과 환율 상승 등으로 밀 재분시설 구축을 위한 사업이 상승으로 발생한 사업추진을 위해 재분시설 및 정비 차등을 위한 사업이 변경 투입 필요, 문.



전라북도농업기술원

주관부서	담당부서	담당자	기술보급과장	기술보급과장
주관부서	담당부서	담당자	기술보급과장	기술보급과장
주관부서	담당부서	담당자	기술보급과장	기술보급과장
주관부서	담당부서	담당자	기술보급과장	기술보급과장

전라북도농업기술원

주관부서	담당부서	담당자	기술보급과장	기술보급과장
주관부서	담당부서	담당자	기술보급과장	기술보급과장
주관부서	담당부서	담당자	기술보급과장	기술보급과장
주관부서	담당부서	담당자	기술보급과장	기술보급과장

밀산업 벨리화 시범단지 조성
사업계획 변경 승인('23.1.11.)

밀산업 벨리화 시범단지 조성사업
협의회('23.1.18.)



스마트물꼬 사업 연사회('23.5.17.)




드론활용 베타 시험 연시회('23.5.18.)



밀·콩 작부체계 보급 시범사업 완료('23.6.)
- 자동 관배수 시스템 및 지하수유제어 시스템 설치



밀산업 밸리화 시범단지 조성사업
교부결정('23.5.5.)



수신 내부결재
(결재)
제목: 밀산업 벨리화 시범단지 조성(밀재분사포) 지원사업 신청금 지급

1. 기술보급과-3517(2023.05.08.)호 및 기술보급과-4089(2023.06.08.)호 문건입니다.
2. 밀산업 벨리화 시범단지 조성(밀재분사포)신청서 반금 요청에 따라 지원보조금 권려기준 (제9호), 지원자제도에 입법 및 계약입법기준(1)을 입법 및 계약 입법기준의 제3항 선금 및 대가 지급에 따라 다음과 같이 선금을 지급하고자 합니다.

가. 공무결정액 : 금2,832,960,000원(금리상환액상한액(비구입제한액))
나. 선금지급액 : 금700,000,000원(금일액회)
다. 지급잔액 : 금2,132,960,000원(금리상환액상한액(비구입제한액))
라. 지급대상 : 우리농촌살리기공동체포럼(대표 : 송성훈)
마. 지급방법 : 계좌이체
바. 예산과목 : 기술보급과, 농업기술보급, 석형학술기술보급, 밀 산업 벨리화 시범단지 조성(보조), 민간자본지원, 민간자본사업보조(이전채용)

※ 차세대지향사업과 e-러도움의 연계를 통한 보조금 지급을 위해 용역일록을 내역서 진행

붙임 : 선금금 신청서 1부(마로붙임), 문.

밀산업 벨리화 시범단지 조성사업
선금 지급('23.8.9.)



수신 김제시청(회계과장)
(결재)
제목: 밀산업 벨리화 시범단지 조성(밀재분사포) 지원사업 계약대행(이로)비율(현)수정

기술보급과-4089(2023.8.29.)호 문건하여 밀산업 벨리화 시범단지 조성(밀재분사포) 지원사업 계약대행(이로)비율(현)수정

1. 회 결 정 : 밀산업 벨리화 시범단지 조성
2. 결 액 : 금100,000,000원(금일액회) **보정세출 계통**
3. 구입내역 : 계약 4,000,000 및 오로 1,912,000
4. 납품기간 : **계약일로부터 7일 이내**
5. 예산과목 : 기술보급과, 농업기술보급, 석형학술기술보급, 밀 산업 벨리화 시범단지 조성(보조), 민간자본지원, 민간자본사업보조(이전채용)

붙임 1. 구입계약 대행 요청서 1부,
2. 사업계획 변경 신청서 1부,
3. 사업계획 변경 승인 공문 1부,
4. 신청서 및 공과서, 문.


김제시농업기술센터소장

부서명	담당자명	연락처	기술보급과	기술보급과
부서명	담당자명	연락처	기술보급과	기술보급과
부서명	담당자명	연락처	기술보급과	기술보급과
부서명	담당자명	연락처	기술보급과	기술보급과
부서명	담당자명	연락처	기술보급과	기술보급과
부서명	담당자명	연락처	기술보급과	기술보급과
부서명	담당자명	연락처	기술보급과	기술보급과
부서명	담당자명	연락처	기술보급과	기술보급과
부서명	담당자명	연락처	기술보급과	기술보급과
부서명	담당자명	연락처	기술보급과	기술보급과

밀산업 벨리화 시범단지 조성사업
농자재 계약대행('23.9.20.)



밀산업 벨리화 시범단지 조성사업
착공식('23.10.25.)



수신 내부결재
(결재)
제목: 밀산업 벨리화 시범단지 조성(밀재분사포) 지원사업 신청금 지급

1. 공문 : 기술보급과-3517(2023.05.08.)호, -4089(2023.06.08.)호 문건입니다.
2. 밀산업 벨리화 시범단지 조성(밀재분사포)신청서 반금 요청에 따라 지원보조금 권려기준 (제9호), 지원자제도에 입법 및 계약입법기준(1)을 입법 및 계약 입법기준의 제3항 선금 및 대가 지급에 따라 다음과 같이 선금을 지급하고자 합니다.

가. 예산액 : 금2,832,960,000원(금리상환액회)
나. 보조금 교부결정액 : 금2,000,000,000원(금일액회)
- 농지채, 감리용역비 : 금1,67,540,000원(금일액회(비구입제한액))
- 계분사실 : 금2,832,960,000원(금리상환액상한액(비구입제한액))
다. 가산금액 : 금800,000,000원(금일액회)
라. 가산금액 : 금1,400,000,000원(금일액회)
나. 선금결정액 : 금700,000,000원(금일액회)
마. 용역비결정액 : 금700,000,000원(금일액회)
바. 집행잔액 : 금1,500,000,000원(금일액회)
사. 지급대상 : 농업기술보급(우리농촌살리기공동체포럼(대표 : 송성훈))
아. 사업내용 : 우리밀 계분사실 지원
자. 지급방법 : 계좌이체(농-러도움 연계)
차. 예산과목 : 기술보급과, 농업기술보급, 석형학술기술보급, 밀 산업 벨리화 시범단지 조성(보조), 민간자본지원, 민간자본사업보조(이전채용)

※ 차세대지향사업과 e-러도움의 연계를 통한 보조금 집행을 위해 용역일록 내역서 진행

붙임 1. 보조금 지급내역 1부,
2. 보조금 집행신청서 1부, 문.

밀산업 벨리화 시범단지 조성사업
기성금 지급('23.12.22.)



김 제 시



주관 : 내무경제 (과목)

제도 : 식량자급률 향상을 위한 내물콩 이모작 작부체계 시범 보조금 지급

1. 관한 : 기술보급과-2906(2024.5.13호, ~9570(2024.8.13.1호)

2. 김제시 보조금 관리조례 제3조제4항 제24호에 따라 2024년 추진한 식량자급률 향상을 위한 내물콩 이모작 작부체계 시범사업에 대한 보조금을 아래와 같이 지급하고자 합니다.

가. 사 업 비 : 금100,000,000원(공발액원)
(국비 50,000,000원, 시비 50,000,000원)

나. 공무원청약 : 금100,000,000원(공발액원)

다. 차 급 액 : 금100,000,000원(공발액원)

라. 지급대상 : 학사농업조합법인(내포, 장흥면)

마. 사 물 내 용 : 선택작 품기계를 통한 내물콩 작부체계 구축

바. 지급방법 : 계좌이체(농·어·과도용 연계)

사. 예 산 과 목 : 기술보급과, 농업기술보급, 식량작물기술보급, 식량자급률 향상을 위한 내물콩 이모작 작부체계 시범사업(보조), 민간자본지원, 민간자본사업보조(미선제출)

붙임 1. 보조금 지급내역 1부.

2. 보조금 정산결산서 1부. 끝.

주요사항	내역	비고	기타사항	비고
보조금	기술보급과-2906	합계		
부	9570	내물콩이모작사업에 대한 보조금 지급에 관한 조, 1호에 따라 신청한 농민에게 지급한다.	9570	내물콩이모작사업에 대한 보조금 지급에 관한 조, 1호에 따라 신청한 농민에게 지급한다.
내물콩 이모작사업	9570-2906-2906	내물콩 이모작사업에 대한 보조금 지급에 관한 조, 1호에 따라 신청한 농민에게 지급한다.	9570-2906-2906	내물콩 이모작사업에 대한 보조금 지급에 관한 조, 1호에 따라 신청한 농민에게 지급한다.

김제시 농업기술센터



김 제 시



주관 : 내무경제 (과목)

제도 : 농·어·과 분야별 농업·농촌 관련 시설물 보조금 지급

1. 관한 : 기술보급과-2906(2024.5.13호, ~9570(2024.8.13.1호)

2. 김제시 보조금 관리조례 제3조제4항 제24호에 따라 2024년 추진한 농·어·과 분야별 농업·농촌 관련 시설물 보조금 지급에 대한 보조금을 아래와 같이 지급하고자 합니다.

가. 보조금 공무원청약 : 금100,000,000원(공발액원)

나. **보조금 지급액 : 금100,000,000원(공발액원)**

다. 차급대상 : 1명(농수출)

라. 사업내용 : 지하수위제어시스템, 비로, 농작

마. 지급방법 : 계좌이체(농·어·과도용 연계)

바. 예산과목 : 기술보급과, 농업기술보급, 식량작물기술보급, 농·어·과 분야별 농업·농촌 관련 시설물 보조금, 민간자본사업보조(미선제출)

붙임 1. 보조금 지급내역 1부.

2. 보조금 정산결산서 1부.

3. 보조금 공무원청약 정산서(내포) 1부. 끝.

김 제 시 장

주요사항	내역	비고	기타사항	비고
보조금	기술보급과-2906	합계		
부	9570	내물콩이모작사업에 대한 보조금 지급에 관한 조, 1호에 따라 신청한 농민에게 지급한다.	9570	내물콩이모작사업에 대한 보조금 지급에 관한 조, 1호에 따라 신청한 농민에게 지급한다.
내물콩 이모작사업	9570-2906-2906	내물콩 이모작사업에 대한 보조금 지급에 관한 조, 1호에 따라 신청한 농민에게 지급한다.	9570-2906-2906	내물콩 이모작사업에 대한 보조금 지급에 관한 조, 1호에 따라 신청한 농민에게 지급한다.

김제시 농업기술센터

나물콩 이모작 작부체계 시범사업 완료(24.8.)

발작물 자동관개시스템 설치 사업 완료(24.8.)

- 지하수위 제어시스템 시공 완료 및 보조금 지급



김제시농업기술센터



주관 : 내무경제 (과목)

제도 : 밀산업 벨리화 사업단지 조성(밀채종사실) 준공금 지급

1. 관한 : 기술보급과-2906(2024.5.13호, ~9570(2024.8.13.1호)

2. 농림축산식품부에서 제정사업관리 기금규칙 제3조제4항 제24호에 따라 2024년 추진한 밀산업 벨리화 사업단지 조성(밀채종사실) 사업에 준공금을 다음과 같이 지급하고자 합니다.

가. 예산액 : 금3,000,000,000원(공발액원)

나. 보조금 공무원청약 : 금3,000,000,000원(공발액원)

다. 농지제, 감지용역비 : 금107,040,000원(공발액원)

- **제분시설 : 금2,892,960,000원(공발액원)**

다. 가치지급액 : 금2,500,000,000원(공발액원)

마. **공발액지급액 : 금482,000,000원(공발액원)**

라. 집행잔액 : 금66,000,000원(공발액원)

마. 지급대상 : 농림축산식품부(주)농촌진흥청(농촌진흥청)

사. 지급내용 : 무리질 제분시설 확충

바. 지급방법 : 계좌이체(농·어·과도용 연계)

사. 예산과목 : 기술보급과, 농업기술보급, 식량작물기술보급, 밀 산업 벨리화 사업단지 조성(보조), 민간자본지원, 민간자본사업보조(미선제출)

* 지리대지정확도와 농·어·과도용 연계율 통한 보조금 집행률 위해 공표등록 내역서 첨부

붙임 1. 보조금 지급내역 1부.

2. 보조금 정산결산서 1부. 끝.

주요사항	내역	비고	기타사항	비고
보조금	기술보급과-2906	합계		
부	9570	내물콩이모작사업에 대한 보조금 지급에 관한 조, 1호에 따라 신청한 농민에게 지급한다.	9570	내물콩이모작사업에 대한 보조금 지급에 관한 조, 1호에 따라 신청한 농민에게 지급한다.
내물콩 이모작사업	9570-2906-2906	내물콩 이모작사업에 대한 보조금 지급에 관한 조, 1호에 따라 신청한 농민에게 지급한다.	9570-2906-2906	내물콩 이모작사업에 대한 보조금 지급에 관한 조, 1호에 따라 신청한 농민에게 지급한다.

김제시 농업기술센터



김제시농업기술센터



주관 : 내무경제 (과목)

제도 : 농·어·과 분야별 농업·농촌 관련 시설물 보조금 지급

1. 관한 : 기술보급과-2906(2024.5.13호, ~9570(2024.8.13.1호)

2. 농림축산식품부에서 제정사업관리 기금규칙 제3조제4항 제24호에 따라 2024년 추진한 농·어·과 분야별 농업·농촌 관련 시설물 보조금 지급에 대한 보조금을 아래와 같이 지급하고자 합니다.

가. 사 업 비 : 금30,000,000원(공발액원)
(국비 30,000,000원, 시비 30,000,000원)

나. 공무원청약 : 금30,000,000원(공발액원)

다. 차 급 액 : 금30,000,000원(공발액원)

라. 지급대상 : 김제시

마. 사 물 내 용 : 지중점적 자동관개 시스템 1부 설치

바. 지급방법 : 계좌이체(농·어·과도용 연계)

사. 예 산 과 목 : 기술보급과, 농업기술보급, 식량작물기술보급, 농·어·과 분야별 농업·농촌 관련 시설물 보조금, 민간자본사업보조(미선제출)

붙임 1. 보조금 지급내역 1부.

2. 보조금 정산결산서 1부. 끝.

주요사항	내역	비고	기타사항	비고
보조금	기술보급과-2906	합계		
부	9570	내물콩이모작사업에 대한 보조금 지급에 관한 조, 1호에 따라 신청한 농민에게 지급한다.	9570	내물콩이모작사업에 대한 보조금 지급에 관한 조, 1호에 따라 신청한 농민에게 지급한다.
내물콩 이모작사업	9570-2906-2906	내물콩 이모작사업에 대한 보조금 지급에 관한 조, 1호에 따라 신청한 농민에게 지급한다.	9570-2906-2906	내물콩 이모작사업에 대한 보조금 지급에 관한 조, 1호에 따라 신청한 농민에게 지급한다.

김제시 농업기술센터

밀산업 벨리화 시범단지 조성사업

제분시설 준공금 지급(24.8.)

발작물 자동관개시스템 설치 사업 완료(24.11.)

- 지중점적 자동관개시스템 시공 완료 및 보조금 지급





가루쌀 생산단지 재배교육(2025.9.)