


관리번호 35	새만금 신항만 김제시 관할권 확보				
완료구분	임기내	사업주체	김제시	추진상황	이행 후 계속 추진
예산구분	비예산	신규여부	신규사업	추진부서/팀 담당자	해양항만과 / 해양정책팀 송민우 (☎ 6162)

□ 추진방향 및 목표

- 새만금신항만 및 해양공간의 관할권 확보를 통해 우리시의 해양 성장동력, 어민의 생존권 확보와 지역경제 발전 기틀 마련
- 신항만 방파제, 항만부두, 배후부지 등 매립지의 순차적 관할결정 및 해양경계 설정 등에 대비, 우리시 논리 개발 및 관계기관 대응 철저

□ 사업개요

- 법률절차 : 「지방자치법」 제5조의 규정에 따라 매립지 준공검사 전 행정안전부에 행정구역 관할 신청



- 관할결정대상(신항만 단계별 조성계획 연계)
 - '23년 : 신항만 방파제, 비안도 어선보호시설 중분위 상정
 - '26년 : 접안시설 2선석 완공('30년 총 6선석, '40년 총 9선석)
 - * '26년 하반기 행정안전부 중앙분쟁조정위 상정이 예상되며, 현재 중분위 심의중인 방파제와 함께 결정될 것으로 전망됨

□ 공약달성 확인지표

구분		'22	'23	'24	'25	'26
새만금 신항만 관할권 확보 대응전략 용역	목표(회)		1		1	
	실적(회)		3	1	1	
	달성률(%)		300%	100%	100%	
행정안전부 및 중앙분쟁조정위원회 대응	목표(건)	1	2	2	2	2
	실적(건)	1	5	4	2	
	달성률(%)	100%	250%	200%	100%	
신항만 관할권 관련 법률, 해양 전문가 자문	목표(건)		2	2	2	2
	실적(건)		2	2	2	
	달성률(%)		100%	100%	100%	

□ 그간 추진사항

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2022	○ 신항만 관할권 관련 자료 지속 수집 및 군산시 주장 반박논리 개발 ○ 새만금 신항만 관할권 확보 대응전략 용역 착수 ○ 관련 지자체(전북, 군산) 지속 동향 파악 ○ 행정안전부, 해양수산부, 중앙분쟁조정위원회 등 관계기관 대응 등	○ 신항만 방파제 관할권 관련 김제시 추가의견서 제출 - 일 시 : '22. 10. 17.(월) - 내 용 : 군산시 주장에 대한 반박과 논리 추가 제출 ○ 신항만 관할권 확보 대응전략 용역 착수보고회 개최 - 일 시 : '22. 11. 11.(금) - 용역사 : 사)한국지역개발학회 - 내 용 : 착수보고 및 관할권 관련 참석자 의견수렴 등 ○ 중분위 위원 개별 면담 추진 - 일 시 : '22. 12. 9.(금) - 면담자 : 김남철 위원, 김수연 위원 - 내 용 · 행안부 및 중분위 동향 파악 · 김제시 의견 전달 · 논리개발 방향제시 및 조언 등 ○ 신항만 방파제 관할권 관련 중분위 안건 상정 - 일 시 : '22. 12. 23.(금) - 내 용 : 안건 상정 및 주심위원 선정
2023	○ 행정안전부 중앙분쟁조정위원회 참석 및 김제시 의견 전달 ○ 신항만 관할권 관련 자료 지속 수집 및 소송 책자 제작	○ 지자체 해상경계 설정법 관련 우리시 검토 의견 제출 - 일 시 : '23. 2. 2.(목) - 내 용 · 우리시 해양 관할권 확보를 위한 검토 의견 제출 등

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2023	○ 제2차 중앙분쟁조정위원회 심의 사전 준비 ○ 신항만 관할권 관련 자료 지속 수집 및 군산시 주장 반박논리 개발 ○ 관련 지자체(전북, 군산) 지속 동향 파악 ○ 행정안전부, 해양수산부, 중앙분쟁조정위원회 등 관계기관 대응 등	○ 신항만 관련 중앙분쟁조정위원회 실무조정회의 대응계획 수립 - 일 시 : '23. 2. 8.(수) - 내 용 · 행안부 요청에 따른 설명자료 작성 · 김제시 논거 설명자료 법률 검토 ○ 제1차 중앙분쟁조정위원회 참석 - 일 시 : '23. 2. 17.(금) - 장 소 : 행정안전부 제2별관 - 참석자 : 김제시장 외 8명 - 내 용 : 우리시 의견 설명·발표 및 질의응답(김제시장) ○ 해양수산 분야 현안 사업 관련 국회 방문 - 일 시 : '23. 2. 27.(월) - 내 용 · 해상경계 설정 법 공청회 참석 · 김제시 해양수산 현안사업 관련 의원택 국회의원실 방문 협의 등 ○ 중분위 심의 관련, 대응계획 수립 - 기 간 : '23. 2월~ 3월 - 내 용 · 제1차 중분위 심의 시, 군산시 발표 내용 반박 논리 개발 · 법무법인 선임 고려 등
	○ 제2차 중앙분쟁조정위원회 참석 및 대응	○ 제2차 중앙분쟁조정위원회 참석 - 일 시 : '23. 4. 14.(금) - 장 소 : 행정안전부 민원동 - 내 용 : 우리시 의견 설명·발표 및 질의응답(개발사업단장)

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2023	○ 제3차 중앙분쟁조정위원회 관련 책자 제작 및 자료 제출 ○ 신항만 관할권 관련 자료 지속 수집 및 군산시 주장 반박논리개발 ○ 관할권 확보 관련 법무법인 선임 예산 확보 ○ 법무법인, 대학교수 등 전문가 자문회의 개최 ○ 행정안전부, 해양수산부, 중앙 분쟁조정위원회 등 관계기관 대응 등 ○ 새만금 신항만 행정구역 확보 대응 전략 용역 중간보고회 개최	○ 새만금 신항만 및 해양공간 등 행정구역 확보 대응전략 용역 중간보고회 개최 - 일 시 : '23. 5. 12.(금) - 장 소 : 2층 상황실 - 참석자 : 김제시장 외 15명 - 내 용 · 중간보고회 개최 · 참석자 의견수렴 및 대응전략 논의 ○ 관할권 자문회의 추진 - 기 간 : '23. 5. 16, 25. ~ 26 - 장 소 : 서울(법무법인 광장) - 내 용 · 제3차 중분위 심의 관련 자료 작성 ○ 국회의원 방문 및 면담 - 기 간 : '23. 5. 19 - 장 소 : 국회의원 사무실(김제) - 내 용 · 관할권 관련 우리시 대응 방안 및 주요 쟁점사항 설명 등 ○ 제3차 중앙분쟁조정위원회 자료 제작 및 제출 - 일 시 : '23. 5. 30~31(월) - 내 용 · 중분위 요구자료 제작 및 제출

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2023	○ 제4차 중분위 대응 관련 법무법인 협의 ○ 신항만 관할권 관련 자료 지속 수집 및 군산시 주장 반박논리개발 ○ 『새만금 신항만 및 해양공간 등 행정구역 확보 대응 전략 용역』 최종보고회 및 정책세미나 개최 ○ 법무법인, 대학교수 등 전문가 자문회의 개최 ○ 관련 지자체(전라북도, 군산시) 지속 동향 파악 ○ 행정안전부, 해양수산부, 중앙 분쟁조정위원회 등 관계기관 대응 등	○ 법무법인 자문회의 추진 - 일 시 : '23. 7. 14.(목) - 장 소 : 서울(법무법인 광장) - 내 용 · 제4차 중분위 심의 대응 협의 ○ 새만금 신항만 및 해양공간 등 행정구역 확보 대응전략 용역 최종보고회 및 정책세미나 개최 - 일 시 : '23. 7. 24.(월) 14:30 - 장 소 : 문화예술회관 소공연장 - 참석자 : 김제시장 외 250명 - 내 용 · 용역 최종보고 및 정책세미나 · 참석자 의견수렴 및 대응전략 논의 ○ 확대 전략회의 추진 - 일 시 : '23. 7. 26.(수) 16:00 - 장 소 : 시청 3층 대회의실 - 참석인원 : 시장님, 시의회, 법무법인, 전문가 및 시민연대 등 28명 - 내 용 · 제4차 중분위 심의 대응 관련 논의 ○ 제4차 중앙분쟁조정위원회 심의참석 - 일 시 : '23. 8. 18.(금) 15:00 - 장 소 : 정부세종청사 11동 106호 - 내 용 · 심의 안건별 중분위 질의, 지자체 별 답변 및 토론 ○ 군산항·신항 미래전략 포럼참석 - 일 시 : '23. 9. 22.(금) 13:30 - 장 소 : 국회의원회관 제2소회의실 - 내 용 · 군산항·신항 One Port 전략 · 수소항만 조성

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2023	○ 제5차 중앙분쟁조정위원회 대응 ○ 신항만 관할권 관련 자료 지속 수집 및 군산시 주장 반박논리개발 ○ 중앙분쟁조정위원회 논리개발을 위한 소규모 용역 진행(2건) ○ 관련 지방자치단체(전라북도, 군산시) 및 관계기관(해양수산부, 행정안전부, 국회 등) 지속 동향 파악 및 대응	○ 이원택 국회의원 방문 및 협의 - 일 시 : '23. 10. 28.(토) 14:30 - 장 소 : 이원택의원 사무실(김제) - 참석자 : 해양항만과장외 1명 - 내 용 · 해양경계설정법 제정 관련 논의 · 국가예산 확보 협의 ○ 새만금지역 역사성 전문가 자문용역 실시 - 일 시 : '23. 9. 18.(월) ~ 11월 - 용역사 : 우석대학교 산학협력단 - 내 용 · 새만금 지역의 역사적 정체성 연구 · 중분위 대응 논리 개발 ○ 제5차 중앙분쟁조정위원회 심의대응 - 일 시 : '23. 11. 17.(금) 15:00 - 장 소 : 정부서울청사 - 내 용 · 관할결정 보류 방안 심의(비공개) * 조속 관할 결정 촉구 집회 개최 16(목) - 정부세종청사(1,000여명) 결의문 전달 17(금) - 정부서울청사 앞(35명) ○ 새만금지역 법적쟁점 관련 전문가 자문용역 실시 - 일 시 : '23. 11월 ~ 12월 - 용역사 : 한국국가법학회 - 내 용 · 신항만과 새만금 사업의 관계 등 ○ 군산새만금신항 전략 포럼참석 - 일 시 : '23. 12. 20.(수) 13:30 - 장 소 : 군산 스테이 호텔 2층 - 내 용 · 국내외 사례 통한 One Port 전략 · 동아시아 식품수출 전진기지 조성방안

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2024	○ '24년 제1차 중앙분쟁조정위원회 대응 ○ '24년 제2차 중앙분쟁조정위원회 대응 관련 의견서 작성 및 제출 ○ 신항만 관할권 관련 자료 지속 수집 및 군산시 주장 반박논리개발 ○ 관할권 확보 관련 법무법인 선임 예산 확보 ○ 법무법인, 대학교수 등 전문가 자문·업무협의 회의 개최 ○ 행정안전부, 해양수산부, 중앙분쟁조정위원회 등 관계기관 대응 등	○ '24년 제1차 중앙분쟁조정위원회 대응 - 일 시 : '24. 2. 16.(금) - 장 소 : 정부세종청사 중회의실 - 내 용 : 우리시 조속결정의견 제출 ○ 다목적관리부두 관련 의견제출 - 일 시 : '24. 2. 13.(화) - 수신처 : 행정안전부 자치분권지원과 - 내 용 : 매립지(다목적관리부두 부지) 관련 행정구역 귀속 의견 제출 ○ 법무법인 업무협의 추진 - 일 시 : '24. 3. 20.(수) - 장 소 : 서울(법무법인 광장) - 내 용 · '24년 제2차 중분위 심의 대응 협의 · 기타 군산시 대응 논리 법적검토

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2024	○ '24년 제2차 중앙분쟁조정위원회 대응 ○ 신항만 관할권 관련 자료 지속 수집 및 군산시 주장 반박논리개발 ○ 법무법인, 대학교수 등 전문가 자문·업무협의 회의 개최 ○ 행정안전부(중앙분쟁조정위원회), 해양수산부 등 관계기관 대응 ○ 관련 지방자치단체(전라북도, 군산시 등) 지속 동향 파악	○ 「해양경계설정법」 관련 해수부 협의 - 일 시 : '24. 5. 13.(월) 14:00 - 장 소 : 해수부 해양공간정책과 - 참석자 : 개발사업단장 외 5명 - 내 용 : 해양경계 설정법 협의 ○ 이원택 국회의원 방문 및 협의 - 일 시 : '24. 5. 31.(금) 14:00 - 장 소 : 이원택의원 사무실(김제) - 참석자 : 개발사업단장외 5명 - 내 용 : · 해양경계설정법 제정 등 해양항만 분야 주요현안 업무 보고 및 건의 ○ '24년 제2차 중앙분쟁조정위원회 대응 - 일 시 : '24. 6. 7.(금) - 장 소 : 정부세종청사 중회의실 - 내 용 : 우리시 조속결정의견 제출 ○ 새만금신항 실무협의회 참석 - 일 시 : '24. 6. 5.(수) 15:00 - 장 소 : 전북도청 소회의실(14층) - 참석자 : 부시장, 개발사업단장, 해양항만과장 등 - 내 용 : '26년 새만금 신항 개항 준비사항 등 논의 ○ 새만금신항 관할권 법무법인 자문 - 일 시 : '24. 6. 10.(월) - 법무법인 : 로고스 - 내 용 : 「해양경계설정법」 자문 등 ○ 공유수면 매립지 관련 의견 제출 - 제 출 일 : '24. 6. 19.(수) - 요청기관 : 부안군 - 내 용 : · 부안군 공유수면 매립지 귀속 지방자치단체 결정 신청 관련 김제시 의견 회신

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2024	○ '24년 제3차 중앙분쟁조정위원회 대응 ○ 신항만 관할권 관련 자료 지속 수집 및 군산시 주장 반박논리개발 ○ 중앙분쟁조정위원회 논리개발을 위한 소규모 용역 완료(1건) ○ 관련 지방자치단체(전라북도, 군산시) 및 관계기관(해양수산부, 행정안전부, 국회 등) 지속 동향 파악 및 대응	○ 「해상경계설정법」 관련 해수부 협의 - 일 시 : '24. 7. 3.(수) 15:30 - 장 소 : 해수부 해양공간정책과 - 참석자 : 개발사업단장 외 5명 로고스 조원익 변호사 - 내 용 : 해양경계 설정법 관련 업무협의 ○ 김제시 해안선 연장(동향보고) - 일 시 : '24. 7. 30.(화) - 조사기관 : 국립해양조사원 - 내 용 : 김제시 해안선 증가 (총10.94km) ○ 이원택 국회의원 방문 및 협의 - 일 시 : '24. 7. 16.(화) 16:00 - 장 소 : 이원택 국회의원실(국회) - 참석자 : 해양항만과장외 2명 - 내 용 · 해양경계설정법 제정 등 해양항만 분야 주요현안 업무 보고 및 건의 ○ '24년 제3차 중앙분쟁조정위원회 대응 - 일 시 : '24. 8. 23.(금) - 장 소 : 정부서울청사 - 내 용 : 우리시 조속결정의견 제출 ○ 새만금지역 교통체계 관련 전문가 자문용역 최종보고 - 일 시 : '24. 9. 9.(월) - 용역사 : (주)티랩교통정책연구소 - 내 용 · 새만금 지역 교통체계변화 분석 등 ○ 신항만 방파제 관련 법무법인 협의 - 일 시 : '24. 9. 25.(수) - 법무법인 : 광장 - 내 용 : 신항만 방파제 협의 등

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2024	○ '24년 제4차 중앙분쟁조정위원회 대응 ○ 신항만 관할권 관련 자료 지속 수집 및 군산시 주장 반박논리개발 ○ 법무법인, 대학교수 등 전문가 자문·업무협의 회의 개최 ○ 관련 지방자치단체(전라북도, 군산시) 및 관계기관(해양수산부, 행정안전부, 국회 등) 지속 동향 파악 및 대응	○ 「지평선축제」 기간 새만금신항 홍보 - 기 간 : '24. 10. 2. ~ 10. 6. - 장 소 : 축제장 신정문 옆 부스 - 내 용 : 새만금신항 우리시 관할 당위성 홍보 등 ○ 새만금신항 관할권 법무법인 협의 - 일 시 : '24. 10. 14.(월) - 법무법인 : 법무법인 광장, 로고스 - 내 용 : 새만금신항 선임 협의 등 ○ 군산시 One-port대응 포럼 참석 - 일 시 : '24. 10. 18.(금) - 주 최 : (사)한국해운물류학회 - 내 용 : 군산항·새만금신항 상생발전 방안을 위한 트라이포트 전략 등 ○ '24년 제4차 중앙분쟁조정위원회 대응 - 일 시 : '24. 12. 20.(금) - 장 소 : 정부세종청사 - 내 용 : 신항만 방파제 관련 우리시 의견 제출
2025 1분기	○ '25년 제1차 중앙분쟁조정위원회 대응 ○ 논리개발 위한 법률전문가 자문 실시 ○ 관련 지방자치단체(전라북도, 군산시) 및 관계기관(해양수산부, 행정안전부, 국회 등) 지속 동향 파악 및 대응	○ 새만금신항 관할권 법무법인 자문 - 일 시 : '25. 1. 6.(금) - 법무법인 : 로고스 - 내 용 : 새만금 외측공유수면 관련 자문 ○ 군산시 기자회견 참석 - 일 시 : '25. 2. 5.(수) - 주 최 : 군산시의회(새특위) - 내 용 : 새만금신항 군산시 부속항 지정 및 자문위 결과 공개 요구 ○ '25년 제1차 중앙분쟁조정위원회 대응 - 일 시 : '25. 2. 21.(금) - 장 소 : 정부세종청사 - 내 용 : 신항만 방파제 관련 우리시 의견 제출

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2025 1분기	○ 신항만 관할권 관련 자료 지속 수집 및 군산시 주장 반박논리개발 ○ 법무법인, 대학교수 등 전문가 자문·업무협의 회의 개최 ○ 관련 지방자치단체(전라북도, 군산시) 및 관계기관(해양수산부, 행정안전부, 국회 등) 지속 동향 파악 및 대응	○ 새만금신항 관할권 법무법인 협의 - 일 시 : '24. 2. 18.(화) - 법무법인 : 법무법인 광장, 로고스 등 - 내 용 : 새만금신항 관련 협의 ○ 군산시 쉼기대회 동향 파악 - 일 시 : '25. 2. 24.(월) - 주 최 : 군산범시민위원회 - 내 용 : 군산항·새만금신항 부속항 지정 및 자문위 결과 공개 요청
2025 2분기	○ 신항만 관할권 관련 자료 지속 수집 및 군산시 주장 반박논리개발 ○ 법무법인, 대학교수 등 전문가 자문·업무협의 회의 개최 ○ 관련 지방자치단체(전라북도, 군산시) 및 관계기관(해양수산부, 행정안전부, 국회 등) 지속 동향 파악 및 대응 ○ 새만금신항 관할권 관련 전문가 학술대회 추진(1건)	○ '25년 제2차 중분위 대응 법무법인 협의 - 일 시 : '25. 4. 15.(화) - 법무법인 : 광장 - 내 용 : 중분위 대응 관련 협의 ○ '25년 제2차 중앙분쟁조정위원회 대응 - 일 시 : '25. 4. 18.(금) - 장 소 : 정부세종청사 - 내 용 : 신항만 방파제 관련 동향 파악 ○ 새만금신항 관할권 법무법인 자문 - 일 시 : '25. 5. 21.(수) - 법무법인 : 광장 등 - 내 용 : 무역항 지정의 영향 분석 ○ 새만금신항 관할권 법무법인 자문 - 일 시 : '25. 5. 21.(수) - 법무법인 : 광장 등 - 내 용 : 무역항 지정의 영향 분석 ○ 새만금신항의 합리적 관할결정을 위한 학술대회 추진 - 일 시 : '25. 6. 30.(월) 14:00 - 장 소 : 전북대 법학전문대학원 대강당 - 참석자 : 김제시장 외 200명 - 내 용 : 새만금신항의 합리적 관할권 도출을 위한 발표 및 토론 진행


구 분	추진계획	추진사항(실적)
2025 (3분기)	○ 신항만 관할권 관련 자료 지속 수집 및 군산시 주장 반박논리개발 ○ 법무법인, 대학교수 등 전문가 자문·업무협의 회의 개최 ○ 관련 지방자치단체(전라북도, 군산시) 및 관계기관(해양수산부, 행정안전부, 국회 등) 지속 동향 파악 및 대응 ○ 새만금신항 관할권 관련 대시민 이슈화 행사 진행	○ 새만금신항 관할권 관련 자문용역 실시 - 기 간 : '25. 7. ~ 10.(3개월) - 용역사 : (사)한국지방자치법학회 - 내 용 : 관할권 주장 논리개발 ○ 새만금신항 관할권 법무법인 협의 - 일 시 : '25. 7. 31.(월) - 대 상 : 법무법인 광장 등 2곳 - 내 용 : 새만금신항 관련 협의 ○ 새만금신항 관계기관 방문 - 일 시 : '25. 9. 12.(목) - 대 상 : 군산지방해양수산청 - 내 용 : 새만금신항 관련 협의 ○ 새만금신항 뮤직 페스티벌 행사 추진 - 일 시 : '25. 9. 27.(토) 18:30 - 장 소 : 김제문화예술회관 - 참석자 : 김제시장 외 300명 - 내 용 · 새만금신항의 국가관리무역항 지정 축하 및 해양항만도시 도약 결의

금후 추진계획(로드맵)

구 분	추진계획	비 고
2025 4분기	○ 관할권 이슈화 행사(지평선 축제 홍보), 홍보영상 제작 등 시민 공감대 지속 확산 ○ 논리개발 및 근거자료 확보(법무법인 협의 및 전문가 자문 등) ○ 관련 지자체(전북도, 군산) 및 관계기관 동향 파악	
2026 이후	○ 행안부 중앙분쟁조정위원회 대응 ○ 논리개발 및 근거자료 확보(법무법인 협의 및 전문가 자문 등) ○ 관련 지자체(전북도, 군산) 및 관계기관 동향 파악 ○ 이슈화 행사(세미나, 강연) 등 공감대 지속 확산	



김제시 추가의견서 제출(행안부)



신항만 및 해양공간 등 관할권 확보 대응전략 용역 착수보고



중분위 안건 상정에 따른 대응계획 보고

지자체 해상경계 설정 법 제정 관련
중앙부처 출장 결과보고

문서번호	해양항만과 -	주무관	팀장	과장	단장	부시장	시장	결재
보존기간	년	이종영	이현우	이현우	전경	이종영		
발행일자	2023. 2. 8.	협조						
공제처								

- 새만금 신항만 관할권 관련 -
중앙분쟁조정위원회 실무조정회의 대응계획



문서번호	해양항만과 - /1143	주무관	팀장	과장	단장	부시장	시장	결재
보존기간	년	이종영	이현우	이현우	전경	이종영		
발행일자	2023. 2. 21	협조						
공제처								

23년도 제1차 중분위 결과보고 및 대응계획



단장님 결재서류
(해양항만과-1247, 2023.02.08.)

부시장님 결재서류
(해양항만과-1694, 2023.02.21.)

문서번호	해양항만과 -	주무관	팀장	과장	단장	부시장	시장	결재
보존기간	년	이종영	이현우	이현우	전경	이종영		
발행일자	2023. 2. 27	협조						
공제처								

- 새만금 신항 및 동서도로 중분위 심의 관련 -
결과보고 및 대응계획



문서번호	해양항만과 -	주무관	팀장	과장	단장	부시장	시장	결재
보존기간	년	이종영	이현우	이현우	전경	이종영		
발행일자	2023. 2. 28	협조						
공제처								

- 김제시 해양수산 분야 현안사업 관련 -
국회 출장 결과보고



시장님 결재서류
(해양항만과-1972, 2023.02.27.)

부시장님 결재서류
(해양항만과-1973, 2023.02.28.)

『신항만 4대 도시로』
『홍비하는 김제』

문서번호	해양항만과 - 2819	주무관	원 장	과 장	단 장	부시정	시 정	결
보통기간	년	김병기	이화수	이영호	이영호	전 경	김 영우	재
문제일자	2023. 03. 23	합 조						
공제대부	비공여							

새만금 해양 중심도시 김제

- 신항만 방파제 등 공유수면 매립지 관할 결정 관련-
법무법인 선임 및 예산집행 대책 보고



『신항만 4대 도시로』
『홍비하는 김제』

문서번호	해양항만과 - 3495	주무관	원 장	과 장	단 장	부시정	시 정	결
보통기간	년	김병기	이화수	이영호	이영호	전 경	김 영우	재
문제일자	2023. 04. 14	합 조						
공제대부	비공여							

새만금 해양 중심도시 김제

- 신항만 방파제 등 공유수면 매립지 관할 결정 관련-
법무법인 추가 선임 및 예산집행 대책 보고



결재서류

(해양항만과-2819, 2023.3.23.)

결재서류

(해양항만과-3495, 2023.4.12.)

『신항만 4대 도시로』
『홍비하는 김제』

문서번호	해양항만과 - 3833	주무관	원 장	과 장	단 장	부시정	시 정	결
보통기간	년	김병기	이화수	이영호	이영호	전 경	김 영우	재
문제일자	2023. 04. 18	합 조	새만금지방법원 법원장	새만금지방법원				
공제대부								

새만금 해양 중심도시 김제

- 새만금 동서도로 및 신항 방파제 등 매립지 관할결정 -
'23년도 제2차 중앙분쟁조정위원회 결과보고



『신항만 4대 도시로』
『홍비하는 김제』

문서번호	해양항만과 - 4238	주무관	원 장	과 장	단 장	부시정	시 정	결
보통기간	년	김병기	이화수	이영호	이영호	전 경	김 영우	재
문제일자	2023. 04. 27	합 조	예산담당	김영민	기획감사실장	박영남		
공제대부								

새만금 해양 중심도시 김제

- 시장님 지시사항 (새만금 매립지 추가 자문 시행) -
2023년도 해양항만과 추경예산(제1회) 추가 확보 계획



결재서류

(해양항만과-3833, 2023.4.18.)

결재서류

(해양항만과-4238, 2023.4.27.)

문서번호	해양항만과 - 4878	주무관	원 장	과 장	단 장	부시장	시 장	결 재
보통기간	년	김병기	유지	이정호	전공	이정호		
결재일자	2023. 5. 15.	합 조						
결재처부	과/부							

- 중간보고회 결과보고 -
새만금 신항만 및 해양공간 등 행정구역 확보
대응전략 용역



해양항만과

결재서류
(해양항만과-4878, 2023.5.15.)

**'신항만 4대 도시'를
'활비하는 김제'**

문서번호	해양항만과 - 5134	주무관	원 장	과 장	단 장	부시장	시 장	결 재
보통기간	년	김병기	유지	이정호	전공	이정호		
결재일자	2023. 05. 23	합 조						
결재처부	과/부							

새만금 해양 중심도시 김제
- 김제시 해양수산 분야 현안 업무 관련 -
국회사원백 국회사원백 방문 및 업무 협의 결과 보고



결재서류
(해양항만과-5134, 2023.5.23.)

**'신항만 4대 도시'를
'활비하는 김제'**

문서번호	해양항만과 - 6192	주무관	원 장	과 장	단 장	부시장	시 장	결 재
보통기간	년	김병기	유지	이정호	전공	김광수		
결재일자	2023. 06. 20	합 조						
결재처부	과/부							

새만금 해양 중심도시 김제
해양 관할권 관련 「해상경계 설정법」 동향 보고




부시장님 결재서류
(해양항만과-6192, 2023.6.20.)

**'신항만 4대 도시'를
'활비하는 김제'**

문서번호	해양항만과 - 6277	주무관	원 장	과 장	단 장	부시장	시 장	결 재
보통기간	년	송민우	유지	이정호	전공	이정호		
결재일자	2023. 06. 21	합 조						
결재처부	과/부							

- 국립해양조사원 해안선 조사 (23.5.31 기준) 발표에 따른 -
김제시 해안선 (10.89km-23.94km) 연장 동향 보고



결재서류
(해양항만과-6277, 2023.6.21.)

행사번호	해양항만과	주무관	원정	교관	단장	부시장	시정
일련번호	0063						
일련기간	3년	승마주 김장현	신현	김장현			
발행일자	2023. 7. 4						
공제일자	2023. 7. 4						

- 신항만 및 해양공간 등 행정구역 확보 대응 전략 용역 -
최종보고회 및 정책 세미나 개최결과

【보·고·개·요】

- 행 사 명 : 새만금 신항만 및 해양공간 등 행정구역 확보 대응 전략 용역 최종 보고회 및 정책 세미나
- 일시/장소 : '23.7.24(월)14:30/ 김제문화체육관광 소공연장
- 주요내용
 - 새만금 신항만 관할권 관련 김제시 중심지 리플렛 논리
 - 국내-외 신항만(에일비, 양산 경제자유구역 관련 사례
 - 신항만 및 해양공간 확보를 위한 김제시 사전 대응전략 등
- 참석인원 : 시)한국지역개발학회
- 색채나 종합도판
 - 제 1장 : 여남해 교역(통행)
 - 제 2장 : 제 1차 교역(통행) 교역관 교역(통행)관
 - 제 3장 : 제 1차 교역(통행) 교역관 교역(통행)관
- 총액인원 : 250여 명(공무원, 시민)



김 제 시
해양항만과

행사번호	해양항만과	주무관	원정	교관	단장	부시장	시정
일련번호	0064						
일련기간	3년	승마주 김장현	신현	김장현			
발행일자	2023. 7. 4						
공제일자	2023. 7. 4						

- 새만금 동시도로 및 신항 방파제 관할권 확보 대응 -
제2차 확대 전략회의 결과보고



김 제 시
해양항만과

부시장님 결재서류
(해양항만과-7763, 2023.7.27.)

결재서류
(해양항만과-7788, 2023.7.28.)

행사번호	해양항만과	주무관	원정	교관	단장	부시장	시정
일련번호	0065						
일련기간	3년	승마주 김장현	신현	김장현			
발행일자	2023. 8. 21						
공제일자	2023. 8. 21						

- 만경7공구, 동시도로, 신항만 방파제 등 관할결정 관련 -
제4차 중앙분쟁조정위 심의 참석 결과 보고



개발사업단
해양항만과

행사번호	해양항만과	주무관	원정	교관	단장	부시장	시정
일련번호	0066						
일련기간	3년	승마주 김장현	신현	김장현			
발행일자	2023. 9. 26						
공제일자	2023. 9. 26						

- 군산항과 신항 기능 정립을 통한 ONE PORT 전략 구축 -
군산항·새만금·신항 미래전략 포럼 참석결과 보고



개발사업단
해양항만과

시장님 결재서류
(해양항만과-8659, 2023.8.21.)

단장님 결재서류
(해양항만과-9865, 2023.9.26.)

**「신항로 4대 도시」
'충비어는 김제'**

문서번호	해양항만과 - 10780	주무관	원정	과장	단장	부시장	시장	과장
발문기간	1년	승안	김찬원	전공	이재민			과장
공제일자	2023. 11. 1.							과장
공제처	해운부							과장

새만금 해양 중심도시 김제

**- 해양경계 설정법 및 국가예산 확보 업무 관련 -
국회의원국 의원국 방문 및 업무 협의 결과 보고**



문서번호	해양항만과 - 11149	주무관	원정	과장	단장	부시장	시장	과장
발문기간	1년	승안	김찬원	전공	이재민			과장
공제일자	2023. 11. 13.							과장
공제처	해운부							과장

**- 새만금 지역역 협력적 관할관청을 위한 -
새만금 지역의 역사적 정체성 연구 용역 최종보고회 개최결과**



**개발사업단
해양항만과**

부시장님 결재서류
(해양항만과-10780, 2023.11.1.)

결재서류
(해양항만과-11149, 2023.11.13.)

문서번호	해양항만과 - 12639	주무관	원정	과장	단장	부시장	시장	과장
발문기간	1년	승안	김찬원	전공	이재민			과장
공제일자	2023. 12. 21.							과장
공제처	해운부							과장

**- 군산항 ONE PORT 전략과 부가가치 창출방안 -
군산새만금신항 전략 포럼 참석결과 보고**



**개발사업단
해양항만과**

문서번호	해양항만과 - 12712	주무관	원정	과장	단장	부시장	시장	과장
발문기간	1년	승안	김찬원	전공	이재민			과장
공제일자	2023. 12. 26.							과장
공제처	해운부							과장

**- 「신항만과 새만금사업 관계 및 내륙 공유수면의 법적 쟁점 연구」 -
새만금 지역의 법적 쟁점사항 연구 용역 개최결과**



**개발사업단
해양항만과**


결재서류
(해양항만과-12639, 2023.12.21.)

결재서류
(해양항만과-12712, 2023.12.26.)

『전북권 4대 도시들』
『올바라하는』 김제시

문서번호	해양항만과	주무관	팀장	교장	단장	부시장	시장
문서번호	-594						
발문기간	2024. 2. 13.	송과주	이리안	김숙영	소은정	김정호	김제시
발문일자	2024. 2. 13.						
공제처부	01/01						


- 군산항 다목적관리부두 부지(23.023~) 조성에 따른 -
공유수면 매립지 귀속 의견제출 보고



『전북권 4대 도시들』
『올바라하는』 김제시

문서번호	해양항만과	주무관	팀장	교장	단장	부시장	시장
문서번호	-1634						
발문기간	2024. 3. 21.	송과주	이리안	김숙영	소은정	김정호	김제시
발문일자	2024. 3. 21.						
공제처부	01/01						

- 24년 제2차 중앙분쟁조정위원회 심의(24.5.17. 예정) 대응 관련 -
법무법인 「광장」 협의 결과 보고



시장님 결재서류
(해양항만과-594, 2024.2.13.)

결재서류
(해양항만과-1634, 2024.3.21.)

『전북권 4대 도시들』
『올바라하는』 김제시

문서번호	해양항만과	주무관	팀장	교장	단장	부시장	시장
문서번호	-3055						
발문기간	2024. 5. 13.	송과주	이리안	김숙영	소은정	김정호	김제시
발문일자	2024. 5. 13.						
공제처부	01/01						

새만금 해양 중심도시 김제
- 「해양경계 설정법」 관련 -
중앙부처(해양수산부 해양공간정책과) 방문 결과보고



『전북권 4대 도시들』
『올바라하는』 김제시

문서번호	해양항만과	주무관	팀장	교장	단장	부시장	시장
문서번호	-3680						
발문기간	2024. 6. 3.	송과주	이리안	김숙영	소은정	김정호	김제시
발문일자	2024. 6. 3.						
공제처부	01/01						

새만금 해양 중심도시 김제
- 「해양경계 설정법」 관련 -
국회의원실(이원택 국회의원) 방문 결과 보고




부시장님 결재서류
(해양항만과-3055, 2024.5.13.)

부시장님 결재서류
(해양항만과-3680, 2024.6.3.)

문서번호	해양항만과 - 3811	주무관	팀장	과장	단장	부시장	시장
보통기간	□	승인자	김승현	김승현	김승현	김승현	김승현
결재일자	2024. 6. 9.	결재부서	해양항만과	결재인	김승현	결재인	김승현
결재처	해양항만과	결재인	김승현	결재인	김승현	결재인	김승현

- 새만금 신항만 및 해양공간 등 확보를 위한 -
해양경계 설정법 제정 관련 법무법인 자문 계약



『신항만 4대 도시』
준비하는' 김제

문서번호	해양항만과 -	주무관	팀장	과장	단장	부시장	시장
보통기간	□	승인자	김승현	김승현	김승현	김승현	김승현
결재일자	2024. 6. 9.	결재부서	해양항만과	결재인	김승현	결재인	김승현
결재처	해양항만과	결재인	김승현	결재인	김승현	결재인	김승현

- 새만금 신항 무역항 지정 관련 -
실무 협의회 참석 결과 보고




결재서류
(해양항만과-3811, 2024.6.7.)

시장님 결재서류
(해양항만과-3898, 2024.6.11.)

문서번호	해양항만과 - 4183	주무관	팀장	과장	단장	부시장	시장
보통기간	□	승인자	김승현	김승현	김승현	김승현	김승현
결재일자	2024. 6. 19.	결재부서	해양항만과	결재인	김승현	결재인	김승현
결재처	해양항만과	결재인	김승현	결재인	김승현	결재인	김승현

- 부안군 공유수면 매립지취득권 작업장 및 오양항 오토 조성에 따른 -
공유수면 매립지 의견제출 보고



지방선생원도시 김제

문서번호	해양항만과 - 4961	주무관	팀장	과장	단장	부시장	시장
보통기간	□	승인자	김승현	김승현	김승현	김승현	김승현
결재일자	2024. 07. 12.	결재부서	해양항만과	결재인	김승현	결재인	김승현
결재처	해양항만과	결재인	김승현	결재인	김승현	결재인	김승현

새만금 해양 중심도시 김제
해양경계 설정법 관련 해수부 출장 결과보고




시장님 결재서류
(해양항만과-4183, 2024.6.19.)

시장님 결재서류
(해양항만과-4961, 2024.07.12.)

문서번호	해양항만과 - 5569	주무관	원 장	과 장	단 장	부시장	시 장
보통기간	3 나	승원우, 허혜과, 김숙영, 소연, 정경, 가리					
결재일자	2024. 7. 30						
결재처	해 / 9						

- 국립해양조사원 해안선 조사 (24.531.기준) 발표에 따른 -
김제시 해안선 (10.83km→10.94km) 연장 동향 보고



문서번호	해양항만과 - 6000	주무관	원 장	과 장	단 장	부시장	시 장
보통기간	3 나	김병기, 허혜과, 김숙영, 소연, 정경, 가리					
결재일자	2024. 8. 12						
결재처	해 / 9						

새만금 해양 중심도시 김제
- 「새만금 효율적 이용 및 관리를 위한 지자체 해양안전구역 확정에 관한 법률」 제정 관련 -
국회(아원백의왕실) 방문 협의 결과 보고




부시장님 결재서류
(해양항만과-5569, 2024.7.30.)

시장님 결재서류
(해양항만과-6000, 2024.8.12.)

문서번호	해양항만과 - 7021	주무관	원 장	과 장	단 장	부시장	시 장
보통기간	3 나	승원우, 허혜과, 김숙영, 소연, 정경, 가리					
결재일자	2024. 9. 10						
결재처	해 / 9						

- 새만금 관광권 대응논리 개발을 위한 -
「새만금 신항 여건 변화 추이분석 용역」 최종보고 개최결과



결재서류
(해양항만과-7021, 2024.9.10.)

결 과 보 고 서

문서번호: 해양항만과-7439
문: 새만금관광과보고(업무협의 공문 방문 결과보고)

관할권 관련 업무협의 공문 방문 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 개요

- 일 시 : 2024. 9. 26(수) 11:00 ~
- 방문장소 : 업무협의 중점시설을 안내문로 603
- 참 석 자 : 9명
- 김 제 시 : 개발사업단장 외 5명

***. 사진자료**

2024. 9. 26.


주무관 과장 부주관 단장 부단장 과장 부과장 과장 부과장 과장 부과장

문서번호

결재서류
(해양항만과-7439, 2024.9.26.)


문서번호	해양항만과 - 719	주무관	원 장	과 장	국 장	부시장	시 장	
보통기간	1년	송영하	정승근	이영진	전효	김종현		
결재일자	2025. 2. 5							
공제대부	01/09							

- 새만금신항 국가권리유역형 지정 관련 -
군산시의회 기자회견 및 도시사군산시민 대화 참석결과



문서번호	해양항만과 - 998	주무관	원 장	과 장	국 장	부시장	시 장	
보통기간	1년	송영하	정승근	이영진	전효	이남일		
결재일자	2025. 2. 13							
공제대부	01/09							

- 새만금 해협지 행정구역 결정 관련 -
'25년 1차 중분위 심의 동향 파악 출장 결과보고




국장님 결재서류
(해양항만과-719. 2025.2.5.)

결재서류
(해양항만과-978. 2025.2.13.)


문서번호	해양항만과 - 1143	주무관	원 장	과 장	국 장	부시장	시 장	
보통기간	1년	송영하	정승근	이영진	전효	김종현		
결재일자	2025. 2. 18							
공제대부	01/09							

- '25년 새만금신항 관할권 대응 -
범무법인 협의 출장결과 보고



문서번호	해양항만과 - 1429	주무관	원 장	과 장	국 장	부시장	시 장	
보통기간	1년	송영하	정승근	이영진	전효	김종현		
결재일자	2025. 2. 24							
공제대부	01/09							

- 새만금신항 국가권리유역형 지정 관련 -
군산시 범시민 결기대회 동향 보고




국장님 결재서류
(해양항만과-1143, 2025.2.18.)

부시장님 결재서류
(해양항만과-1429, 2025.2.24.)


문서번호	해양항만과-3351	주무관	원 장	과 장	국 장	부서장	시 장
발문기간	7 일	송영우	정삼호	이현	이승원		
공제일자	2025. 4. 16						
공제일자	2025. 4. 16						

- 25년 제2차 중분위 삼의(25A18) 및 동시도로 취소소송 대응 관련 -
법무법인 「광장」 협의 결과 보고



문서번호	해양항만과-4445	주무관	원 장	과 장	국 장	부서장	시 장
발문기간	7 일	송영우	정삼호	이현	이승원		
공제일자	2025. 5. 22						
공제일자	2025. 5. 22						

- 새만금신항 국가관리구역형지정 결과 관련 -
법무법인 자문요청 회신 결과보고




결재서류
(해양항만과-3351. 2025.4.16.)

국장님 결재서류
(해양항만과-4445. 2025.5.22.)


문서번호	해양항만과-4975	주무관	원 장	과 장	국 장	부서장	시 장
발문기간	7 일	송영우	정삼호	이현	이승원	이현	이승원
공제일자	2025. 6. 9						
공제일자	2025. 6. 9						

- 새만금신항 해질지의 합리적 행정구역 설정을 위한 -
「새만금신항의 합리적 행정구역 설정을 위한 학술대회」 추진여파



문서번호	해양항만과-6866	주무관	원 장	과 장	국 장	부서장	시 장
발문기간	7 일	송영우	정삼호	이현	이승원		
공제일자	2025. 7. 30						
공제일자	2025. 7. 30						

- 새만금신항의 합리적 관할권 설정 관련 연구 -
새만금신항 관할권 논리개발 자문용역 착수보고




시장님 결재서류
(해양항만과-4975, 2025.6.9.)

국장님 결재서류
(해양항만과-6866, 2025.7.30.)

문서번호	해양항만과-6983	주무관	원 장	과 장	국 장	부서장	시 장
발주기관	3년	승인	인 기	인 기	인 기		
공제일자	2025. 8. 4						
공제일자	00.00						

- 새만금신항 관항권 확보를 위한 -
법무법인 협의 출장결과 보고



문서번호	해양항만과-8410
공제일자	2025. 9. 15
공제일자	2025. 9. 15
공제일자	2025. 9. 15

담당자	원 장	과 장	국 장	부서장	시 장
이동훈	장동훈	김동훈	김동훈		
장 동					

새만금항 신항 관련 군산지방해양수산청방문 결과보고


해양항만과

결재서류
(해양항만과-6983. 2025.8.4.)

국장님 결재서류
(해양항만과-8410. 2025.9.15.)

문서번호	해양항만과-7243	주무관	원 장	과 장	국 장	부서장	시 장
발주기관	3년	승인	장동훈	김동훈	김동훈	김동훈	김동훈
공제일자	2025. 8. 11						
공제일자	00.00						

- 새만금신항 국가권리무역항 지정 촉구 및 관항권 확보 필요를 위한 -
『새만금신항 유직 페스티벌』 추진계획



시장님 결재서류
(해양항만과-7243, 2025.8.11.)

주 민 복 지 과

43. 사회복지시설 종사자 처우개선 지원 확대

44. 찾아가는 농존혁신복지관 운영