

관리번호 39	김제축제재단(가칭) 설립				
완료구분	임기후	사업주체	김제시	추진상황	정상추진
예산구분	11,072백만원	신규여부	신규사업	추진부서/팀 담당자	홍보축제실 / 글로벌축제팀 이성하 (☎3190)

□ 추진방향 및 목표

- 김제시 관광·축제·문화를 아우르는 전문성을 갖춘 전담 조직 (재단법인) 설립 및 운영으로 민선 8기 시정방침 실현
- 전북연구원 타당성 검토 의견을 반영하여 재단 사업에 문화예술 분야를 추가하여 설립 타당성을 제고하고자 함.

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. 9. ~ 2026년
- 사 업 비 : 11,072백만원
- 설립형태 : 재단법인
- 내 용
 - 관광·축제 및 문화·예술 유관 사업추진 (위탁 사업 기획·운영)
 - 중앙부처 및 유관기관 관련 공모사업 추진 등

□ 자원조달계획

(단위:백만원)

구분	합계		'22		'23		'24		'25		'26	'26 이후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	계획
계	11,072	72	22	22	50	50	-	-	-	-	9,000	2,000
국비												
도비												
시비	11,072	72	22	22	50	50	-	-	-	-	9,000	2,000
기타												

□ 공약달성 확인지표

구분		'22	'23	'24	'25	'26
김제축제재단 설립	목표(%)		20	50	80	100
	실적(%)		20	50		
	달성률(%)		100	100		

□ 그간 추진사항

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2022 하반기	○ 김제축제재단 기본계획 수립	○ 김제축제재단 기본계획 수립 연구용역 시행('22.11.18.)
2023	○ 김제축제재단 기본계획 수립용역 착수 보고회(1월 중) ○ 김제축제재단 기본계획 수립용역 중간 보고회(3월 중) ○ 김제축제재단 기본계획 수립용역 최종 보고회('23.4.17.) ○ 전라북도(예산과) 재단설립 1차 협의 ○ 설립계획 타당성 연구용역 발주	○ 김제축제재단 기본계획 수립용역 착수보고회 개최('23.2.3.) ○ 김제축제재단 기본계획 수립용역 중간보고회 개최('23.3.28.) ○ 김제축제재단 기본계획 수립용역 최종 보고회('23.4.17.) ○ 전북도 예산과 출장 업무협의 ○ 전라북도(예산과) 재단설립 1차 사전협의 - 제4차 출자·출연기관 운영 심의 위원회 참석(2023. 7. 25.) - 김제축제관광재단 설립 전 사전 협의 의견 알림(2023. 8. 2.) ※ 주요의견 · 사)김제시지평선축제제전위원회 기능 통합 및 기획 역량 분야 영입 적극 노력 필요 ○ 재단 설립 타당성 검토 용역 약정 체결 *대상 : 전북연구원(2023.12.28.)
2024	○ 타당성 검토 용역 추진(~2024. 5월) ○ 기본계획 변경 용역 추진 (문화·예술 분야 추가 등) ○ 재단설립 기본계획 변경 용역 완료 ○ 설립 타당성 검토 추진	○ 타당성 검토 용역 일시 중지(~2024. 5월) - 문화진흥사업 관련 추가 계획 수립 필요 ○ 기본계획 변경 용역 추진 (문화예술 분야 추가 등) ○ 재단설립 기본계획 변경 용역 완료 - 2024. 6. 1.완료계 접수 등 ○ 설립 타당성 검토 추진 - 주민 설문조사 실시(2024.7.11.)

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2025 (1분기)	○ 설립 타당성 및 향후 절차 논의(전북연구원)	○ 설립 타당성 및 향후 절차 논의 (전북연구원 김시백 박사 4.8.)
2025 (2분기)	○ 전북도 2차 사전협의 추진	○ 전북도 2차 사전협의 추진을 타당성 검토 결과 논의 (전북연구원 6.28.)
2025 3분기	○ 설립 타당성 타당성 검토	○ 설립 타당성 검토(전북연구원)

□ 금후 추진계획(로드맵)

구 분	추진계획	비 고
2025 4분기	○ 자체 심의위원회 심의	
2026 이후	○ 전북특별자치도 2차 협의 ○ 발기인 총회 개최(정관 제정, 임원 공모 및 임명) ○ 조례 제정(행정안전부 협의) ○ 이사회 개최(이사 위촉 등) ○ 법인 설립 허가 신청(김제시→전북특자도) ○ 설립등기 및 사업자등록 ○ 설립기관 지정 고시 신청 (김제시→전북특자도→행안부)	

[illegible]

—米—
「전북권 4대 도시」
활비하는 '김제'

새로운 김제
탐색한 여정

문서번호	관광홍보축제실-1471	주무관	김제축제재단(가칭)	김제축제재단(가칭)	부시장	시정	결재
보존기간	5년						
결재일자	2023. 2.27.						
공개여부	비공개						

- 민선 8기 핵심 공약사업 추진 -

김제축제재단(가칭) 기본계획 수립 용역 착수 보고회 결과 보고



김 제 시
관광홍보축제실

—米—
「전북권 4대 도시」
활비하는 '김제'

새로운 김제
탐색한 여정

문서번호	관광홍보축제실-1471	주무관	김제축제재단(가칭)	김제축제재단(가칭)	부시장	시정	결재
보존기간	5년						
결재일자	2023. 3.9.						
공개여부	비공개						

- 민선 8기 핵심 공약사업 추진 -

김제축제재단(가칭) 기본계획 수립용역 중간보고회 개최 계획



김 제 시
관광홍보축제실

시장님 결재서류
(관광홍보축제실-2488, 2023.2.27.)

시장님 결재서류
(관광홍보축제실-3176, 2023.3.9.)

—米—
「전북권 4대 도시」
활비하는 '김제'

새로운 김제
탐색한 여정

문서번호	관광홍보축제실-716	주무관	김제축제재단(가칭)	김제축제재단(가칭)	부시장	시정	결재
보존기간	5년						
결재일자	2023. 5.1.						
공개여부	비공개						

- 민선 8기 핵심 공약사업 추진 -

김제축제재단(가칭) 기본계획 수립용역 최종보고회 결과 보고



김 제 시
관광홍보축제실



김 제 시



수신 내부결재
(결재)

제목 김제축제재단(가칭) 업무추진 출장 결과 보고

민선 8기 주요 공약사업 김제축제재단(가칭) 업무추진 관련 전라북도청 출장 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 출장개요

- 일 시 : 2023. 4. 14(금) 14:00 ~
- 출 장 지 : 전라북도청 예산과
- 출 장 자 : 관광홍보축제실 김제축제재단장 정유미, 주무관 이성희
- 연 달 자 : 전라북도 예산과 김경원(가칭) 주무관 이은지
- 주요내용 : 출장기간 동안 예산(가칭) 추진을 위한 사전 협의
- 사전협의(1차) 출자출연십자합의 가능 시기 문의
- 요청사항(예산, 안전, 개최 가능 여부) 검토 확정
- 최근 개정된 출자출연기준과 실행 기준에 따라 계획한 사항을 전자적으로 제출가능여부
- 실행 기준은 반드시 준수해야하며, 변경될 제출가능여부는 출장부처(행정안전부)에 문의하여 답변 받음

□ 사진자료



□ 보고자 의견 : 김제축제재단(가칭) 설립 기본계획 연구 용역이 완료 후 결과를 반영하여 전라북도 사전협의(1차) 자료를 작성하여 전라북도 담당자(김제)를 통해 업무추진에 자질이 있도록 하겠다. 끝.

시장님 결재서류
(관광홍보축제실-7116, 2023.5.1.)

김제축제재단(가칭) 업무추진
출장(전북도) 결과보고

제4차 출자·출연기관 운영심의위원회
참석 요청 공문
(전라북도 예산과-7981, 2023.7.20.)

제4차 출자·출연기관 운영심의위원회
사전협의 의견 알림
(전라북도 예산과-8483, 2023.8.2.)

김제축제관광재단 설립 타당성
검토 의뢰(2023.12.8.)

김제축제관광재단 설립 타당성 검토
협약 추진계획(23.12.27.)



주신 주선자 협조
(감동)

제목 김제문화관광재단 설립을 위한 「주민 설문조사, 실시 안내 및 협조 요청」

1. 우리 시에서는 민선 8기 공약사업으로 김제문화관광재단 설립을 위해 다양한 연구 용역을 추진 하고 있습니다.
2. 상기 해당설 조사에 관한 기초자료로 활용하고자, 아래와 같이 「주민 설문조사」를 실시하오니 읍면동에서는 다양한 방법으로 활동하여 주민들에게 신속하게 홍보하여 주시길 바랍니다.
3. 아울러, 설문조사 진행하는 조사원은 설문 조사 시 조사원증을 착용하며, 설문 조사 시 시민들에게 불쾌감을 주거나 불미스러운 일이 발생하지 않도록 최선을 다해 주시길 바라며, 설문내용은 통계법 제33조에 의해 비밀이 보장되오니 정확한 통계분석을 위하여 성실한 응답 안내 바랍니다.

☐ 설문조사 개요

가. 조사기간 : 7. 15.(월) ~ 7월 29일(금) / 총 14일간

나. 조사대상 : 김제시내 거주하는 시민

다. 조사방법 : 방문(대면) 조사

라. 조사원 : 전문조사원(조사원증 착용)

마. 문의처 : 지식창고협동조합 (선동준 기획이사 ☎010-8189-1885)

붙임 조사원 명장 이미지 1부. 끝.



김제문화관광재단 주민 설문조사 실시
안내 및 협조 요청 공문 (24.7.11.)

설립 타당성 및 향후 절차 논의
전북연구원 (2025.4.8.)



전북도 2차 사전협의 추진을 위한
타당성 검토 결과 협의 (2025.6.28.)