관리번호 장애인 통합서비스로 보편적 복지실현 41 〈장애인자립지원 및 탈시설 장애인지원〉						
완료구분	임기내	사업주체	김제시	추진상황	완료	
예산구분	1,440백 만원	신규여부	신규사업	추진부서/팀 담당자	경로장애인과 장묘복지팀 김용기 (☎ 6228) 장애인복지팀 전미희 (☎ 6219)	

□ 추진방향 및 목표

- 장애인의 취업을 위한 기본능력 습득 및 다양한 직업의 적응훈련을 위한 장애인직업적응훈련시설 설치로 김제시 장애인의 취업 전 단계별 직업훈련 인프라 구축
- 중증장애인이 지역 사회 내에서 홀로 살아갈 수 있도록 시스템을 마련하여 장애인이 생활하기 편한 도시의 면모를 갖춤

_ 사업개요

【장애인직업적응훈련시설 설치】

O 사업기간 : 2022 ~ 2026년

O 사 업 량 : 1개소

O 사 업 비 : 1,440백만원(설치비 600백만원, 운영비 840백만원)

○ 사업내용 : 장애인직업적응훈련시설 설치 및 운영

【장애인자립을 위한 직업교육 프로그램 운영】

O 사업기간 : 2023 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 비예산(장애인평생교육센터 프로그램 활용)

○ 사업내용 : 장애인직업교육 프로그램 운영(사무보조, 목공예,

정보화자격증 등)

☐ 재원조달계획

(단위:백만원)

구분	합계		'22		'23		'24		'25		'26	'26 이후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	계획
계	1,440	906	30	30	600	600	150	-	270	276	195	195
국비	600	600			600	600						
도비	202	55					50	-	54	55	49	49
시비	638	251	30	30			100	-	216	221	146	146
기타												

☐ 공약달성 확인지표

구분	'22	'23	'24	'25	'26	
장애인	목표(건수)			1		
정에인 직업적응훈련시설 설치	실적(건수)			1		
역 합식 중군 단시 결 결사	달성률(%)			100		
	목표(건수)		1			
장에인적합교육 프로그램 운영	실적(건수)		1			
프포그램 단칭	달성률(%)		100			

□ 그간 추진사항

구 분	추진계획	추진사항 (실적)
2022	○ 장애인평생교육센터 증축공사 기획설계용역 실시	○ 장애인평생교육센터 증축공사 기획설계용역 완료
2023	○ 장애인평생교육센터 실시설계 용역 실시	○ 장애인평생교육센터 실시설계 용역 중 ○ 장애인평생학습도시 운영 공모사업 선정('23.3.10) ○ 장애인평생교육센터 직업교육 프로그램 운영('23.4.~)

구 분	추진계획	추진사항 (실적)				
2023	 ○ 장애인평생교육센터 증축공사 경관심의 실시 ○ 장애인평생교육센터 증축공사 실시설계용역 일상감사의뢰 ○ 장애인평생교육센터 증축공사 착공 ○ 장애인직업적응훈련시설 2024년 도 예산 반영 추진 ○ 장애인평생교육센터 직업교육 프로그램 운영 ○ 장애인평생교육센터 증축공사 준공 ○ 장애인평생교육센터 직업교육 프로그램 운영 ○ 장애인평생교육센터 직업교육 프로그램 운영 	실시설계용역 일상감사의뢰 장애인 평생교육센터 착공 ('23.8.23.) 장애인평생교육센터 직업교육 프로그램 운영 장애인평생교육센터 증축공사 완료 장애인평생교육센터 직업교육				
2024	 ○ 장애인직업적응훈련시설 내장비구입 ○ 장애인직업적응훈련시설 설치를 위한 조례제정 ○ 2024년도 장애인평생교육센터 직업교육 프로그램 운영 ○ 2024년도 장애인평생교육센터 직업교육 프로그램 운영 ○ 장애인직업적응훈련시설 운영을 위한 민간위탁 추진 ○ 장애인직업적응훈련시설 2025년 도비 예산 반영 추진 	 ○ 장애인직업적응훈련시설 내 장비구입 완료 (인포메이션 및 접이식 무대 등 7종) ○ 「김제시 장애인직업재활시설 설치 및 운영에 관한 조례」제정 ○ 2024년도 장애인평생교육센터 직업교육 프로그램 운영 ○ 장애인직업적응훈련시설 운영을 위한 민간위탁 동의안 의회 상정 ○ 2024년도 장애인평생교육센터 직업교육 프로그램 운영 ○ 장애인직업적응훈련시설 2025년 도비 예산 확보('24.11) ○ 장애인직업적응훈련시설 위탁기관 선정('24. 12) 				

구 분	추진계획	추진사항 (실적)
2025년 1분기	○ 장애인직업적응훈련시설 운영 개시 ○ 2025년도 장애인평생교육센터 직업교육 프로그램 운영	○ 장애인직업적응훈련시설 운영 ○ 2025년도 장애인평생교육센터 직업교육 프로그램 운영
2025년 2분기	○ 장애인직업적응훈련시설 운영 ○ 2025년도 장애인평생교육센터 직업교육 프로그램 운영	○ 장애인직업적응훈련시설 운영 ○ 2025년도 장애인평생교육센터 직업교육 프로그램 운영
2025년 3분기	○ 장애인직업적응훈련시설 운영 ○ 2025년도 장애인평생교육센터 직업교육 프로그램 운영	○ 장애인직업적응훈련시설 운영 ○ 2025년도 장애인평생교육센터 직업교육 프로그램 운영


□ 금후 추진계획(로드맵)

구 분	추진계획	비	고
2025 4분기	○ 장애인평생교육센터 직업교육 프로그램 운영 ○ 장애인직업적응훈련센터 직업교육 프로그램 운영		
2026 이후	○ 장애인평생교육센터 직업교육 프로그램 운영 ○ 장애인직업적응훈련센터 직업교육 프로그램 운영		


] 증빙자료













('25. 1)



장애인평생교육센터 직업교육실시 ('25. 3)

