

관리번호 36-3		새만금 청년 농촌보금자리 조성사업			
완료구분	임기내	사업주체	김제시	추진상황	정상추진
예산구분	8,000백만원	신규여부	신규사업	추진부서/팀 담당자	농촌활력과 / 농촌개발팀 박형철 (☎ 3691)

□ 추진방향 및 목표

- 생산가능 인구인 청년층의 주거부담 완화를 통해 농촌 유입을 촉진하여 농촌의 지속가능성을 높이고 인구감소 위기에 대응
- 청년층의 보육·문화·여가 등 수요를 충족시켜 농촌 삶의 질 개선

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2025(3년)
- 사업규모 : 공공임대주택 30호 내외
- 사업비 : 8,000백만원(국비 4,000, 도비 1,200, 시비 2,800)
- 2023년 계획 1,600백만원(국비 800, 도비 240, 시비 560)
- 사업내용 : 부지 기반조성 및 공공임대주택(30호 내외), 커뮤니티시설 조성

□ 재원조달계획

(단위:백만원)

구분	합계		'22		'23		'24		'25	'26	'26 이후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	계획	계획
계	8,000	1,600			1,600	1,600	3,200	0	3,200		
국비	4,000	800			800	800	1,600	0	1,600		
도비	1,200	240			240	240	480	0	480		
시비	2,800	560			560	560	1,120	0	1,120		
기타											

※ 24년 예산은 24년 추경때 올릴 예정

□ 공약달성 확인지표

구분		'22	'23	'24	'25	'26
기본계획 용역 착공	목표(건수)		1			
	실적(건수)		1			
	달성률(%)		100			
기본계획 용역 완료 및 실시설계 용역 착공	목표(건수)			2		
	실적(건수)					
	달성률(%)					

□ 그간 추진사항

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2022	○ 사업계획서 작성	○ 사업신청서 제출
2023	○ 현장평가 준비 ○ 사업대상자 선정	○ 현장평가 실시 ○ 공모사업 선정
	○ 기본계획수립 위·수탁 협약 체결	○ 총괄계획가 위촉
	○ 커뮤니티시설 조성 지방소멸대응기금 사업신청	○ 기본계획수립 위·수탁 협약 체결 완료 ○ 커뮤니티시설 조성 지방소멸대응기금 사업신청 완료
	○ 기본계획 용역 착공 ○ 실시설계수립 일괄 위·수탁 협약 체결	○ 기본계획 용역 착공 ○ 실시설계수립 일괄 위·수탁 협약 체결 완료

□ 금후 추진계획(로드맵)

구 분	추진계획	비 고
2024 1분기	○ 기본계획 용역 완료 ○ 공유재산심의 진행 및 완료	
2024 2분기	○ 실시설계 용역 착공	
2024 3분기	○ 실시설계 준공 ○ 공사 착공 ○ 공사 관리 감독	
2024 4분기	○ 공사 관리 감독	
2025 이후	○ 공사 준공 ○ 주민 입주	

증빙자료

"데이터가 만들어낸, 과학행정관리의 시작!"

김 제 시

수신 전라북도지사(농촌활력과장)
(경유)

제목 '23년 청년농촌보금자리조성사업 사업신청서 제출(수정)

도 농촌활력과-883(2022. 11. 21.)호와 관련하여 '23년 청년농촌보금자리조성사업 사업 계획서를 붙임과 같이 제출합니다.

붙임 1. 김제시 청년농촌보금자리 조성 사업계획서(pdf) 1부.
2. 김제시 청년농촌보금자리 조성 사업계획서(한글파일) 1부. 끝.

김 제 시 장

주무관	구현일	농촌개발팀장	박상문	박지리활력과	전영 2023. 12. 28.
참조자				장	이대복
시행	박지리활력과-10884			합수	
부	54415	전라북도 김제시 동서로 59. (교동)			/ http://www.gjms.go.kr
전화번호	063-540-3360	팩스번호	063-540-3699	/ rjgksd@korea.kr	/ 부청공개(5)

개인정보보호! 내부에 설정하였습니다.

청년 농촌보금자리 조성사업 신청서 제출('22.12.28.)



청년 농촌보금자리 조성사업 현장평가('23.2.3.)

함께 혁신, 함께 성장, 새로운 시작

전 라 북 도

수신 김제시장(농촌활력과장)
(경유)

제목 '23년 청년농촌보금자리조성사업 신규지구 선정결과 알림

1. 관련 : 농림축산식품부 농촌계획과-568(2023. 2. 6.)호,
2. '23년 청년농촌보금자리조성사업 신규지구 선정결과를 아래와 같이 알려드리며 선정된 사업이 원활하게 추진될 수 있도록 기본계획 수립 준비 등에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

○ 선정(4개소) : **전라북도 김제시**, 강령도 삼척시, 충청북도 음성군, 충청남도 공주시. 끝.

전 라 북 도 지 사 인

주무관	정희수	농촌개발팀장	이성훈	농촌활력과장	전영 2023. 2. 7.
참조자				농촌팀	
시행	농촌활력과-1241	(2023. 2. 7.)	합수	농촌활력과-419	(2023. 2. 7.)
부	54968	전라북도 전주시 완산구 효자로 225. 농촌활력과 (효자동3가)			/ http://www.jeonbuk.go.kr
전화번호	063-280-4194	팩스번호	063-280-4699	/ tjeay4@korea.kr	/ 비공개

「새로운 변화의 시작! 전략특별자치도」

청년 농촌보금자리 조성사업 공모 선정 결과('23.2.7.)

제60회 전북도민체육대회 9. 1.(금) - 9. 3.(일), 제25회 김제지방선축제 10. 5.(목) - 10. 9.(일)

김 제 시

수신 한국농어촌공사 동진지사
(경유)

제목 새만금 청년농촌보금자리조성사업 기본계획수립 위(수)탁 협약 알림

1. 한국농어촌공사 동진농어촌사업-1736(2023. 8. 22.)호와 관련입니다.
2. 우리 시에서 추진하고 있는 **새만금 청년농촌보금자리 조성사업**의 원활한 추진을 위하여 귀 공사와 붙임과 같이 위(수)탁 협약을 체결하고 협약서를 송부하오니 관련 사업 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

붙임 새만금 청년농촌보금자리 조성사업 기본계획수립 위·수탁 협약서 1부. 끝.

김 제 시 장

주무관	최영찬	농촌개발팀장	박기민	농촌활력과장	전영 2023. 8. 26.
참조자				전담반	
시행	농촌활력과-6190			합수	
부	54386	전라북도 김제시 송암로 40. (서합동, 김제시장) (서합동)			/ https://www.gjms.go.kr
전화번호	063-540-3656	팩스번호	063-540-4039	/ ychan@korea.kr	/ 대국민 공개

새로운 김제, 담대한 여정

문서관리카드농촌활력과-6190 1/1

청년 농촌보금자리 조성사업 한국농어촌공사 기본계획수립 위·수탁 협약 체결 완료('23.8.23.)

문서번호	농촌활력과-6557	주무관	팀 장	과 장	소 장	부시장	시 장	결
보존기간	년	책임자	박민	박민	박민	박민	박민	박민
결재일자	2023. 9. 6.	협 조						
공개여부								

새만금 청년농촌보금자리 조성사업 추진계획



시장님 결재서류
(농촌활력과-6557, '23.9.6.)



김제시농업기술센터



수신 한국농어촌공사 동진지사
(경유)
제목 김제시 새만금 청년농촌보금자리조성사업 일괄 위(수)탁 협약 알림

1. 한국농어촌공사 동진농어촌사업-2925(2023. 12. 20.)호와 관련입니다.

2. 우리 시에서 추진하고 있는 새만금 청년농촌보금자리 조성사업의 원활한 추진을 위하여 귀 공사와 불임과 같이 위(수)탁 협약을 체결하고 협약서를 송부하오니 관련 사업 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

불임 새만금 청년농촌보금자리 조성사업 일괄 위·수탁 협약서 1부, 끝.

김제시농업기술센터소장

주무관 박민정 농촌개발팀장 박민정 농촌활력과팀장 전담 2023. 12. 20.
협조자 전담이

시행 농촌활력과-9440 접수

우 54415 전라북도 김제시 동서로 55, 농업기술센터 농촌활력과 / <https://www.gimje.go.kr>
전화번호 063-540-3691 팩스번호 063-540-4039 / lucky14@korea.kr / 대국민 공개

실시설계수립 일괄위·수탁
협약 체결 완료('23.12.20.)