

관리번호 46	대중교통 운수종사자 교통 쉼터 조성				
완료구분	임기내	사업주체	김제시	추진상황	정상추진
예산구분	155백만원	신규여부	신규사업	추진부서/팀 담당자	교통행정과 / 교통행정팀 김승오 (☎ 3465)

□ 추진방향 및 목표

○ 도심 내 대중교통 운전기사 쉼터 조성 추진

- 김제역 광장 등 7개소에 편의시설(냉·난방기 등)을 갖춘 쉼터 조성

□ 사업개요

○ 사업명 : 대중교통 운수종사자 쉼터 조성사업

○ 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 12.

○ 사업비 : 155백만원

○ 사업위치 : 신평동 13-17번지(김제역 광장) 등 7개소

○ 사업내용 : 김제역, 터미널, 전통시장, 사자탑 승강장 등에 각종 편의시설(냉·난방기 등)이 완비된 교통 쉼터 조성

□ 재원조달계획

(단위:백만원)

구분	합계		'22		'23		'24		'25	'26	'26 이후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	계획	계획
계	155	65	35	35	30	30	30	22.4	30	30	
국비											
도비											
시비	155	65	35	35	30	30	30	22.4	30	30	
기타											

□ 공약달성 확인지표

구분		'22	'23	'24	'25	'26
대중교통 운수종사자 교통쉼터 조성	목표(개소)	1	2	2	2	1
	실적(개소)	1	2			
	달성률(%)	100	100			

□ 그간 추진사항

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2022	○ 김제역 광장 내 운수종사자 교통 쉼터 설치	○ 김제역 광장 내 운수종사자 교통 쉼터 조성에 따른 사업 대상지 현장답사('22.11.) - 운수종사자 요청사항 반영 ○ 2023년 상반기 사업 추진
2023	○ 전통시장 대중교통 쉼터 설치 ○ 김제역 광장 내 운수종사자 교통 쉼터 설치	○ 운수종사자 의견 수렴('23.2) ○ 김제역 광장 내 교통 쉼터 설치 위치 확정('23.2.) ○ 전통시장 대중교통 쉼터 착공 및 준공('23.3) ○ 김제역 광장 내 교통 쉼터 설치사업 착공('23.3.) ○ 김제역 광장 내 교통 쉼터 설치사업 준공('23.6.)

금후 추진계획(로드맵)

구 분	추진계획	비 고
2024 1분기	○ 시청오거리 대중교통 쉼터(2호점) 확대 사업 시행	
2024 2분기	○ 시청오거리 대중교통 쉼터(2호점) 확대 사업 착공	
2024 3분기	○ 시청오거리 대중교통 쉼터(2호점) 확대 사업 준공	
2024 4분기	○ 시청오거리 대중교통 쉼터(2호점) 확대 사업 운영	
2025 이후	○ 대중교통 쉼터 유지·보수	

증빙자료

<div data-bbox="161 349 341 470"> <p>문서번호: 교통행정과-42649</p> <p>보존기간: 년</p> <p>권제일자: 2022. 7. 29</p> <p>공제여부:</p> </div> <div data-bbox="371 349 786 508"> <p>주무관: 김승오, 김승오, 김승오, 김승오, 김승오, 김승오</p> <p>협조: 예산담당관, 기획감사실장</p> </div> <div data-bbox="177 692 759 757"> <p>-김제역 광장 내 택시기사 쉼터 설치-</p> <p>2022년 교통행정과 2회추경 예산확보 계획</p> </div> <div data-bbox="347 981 596 1055"> <p>김 제 시 교통 행정 과</p> </div>	<div data-bbox="833 293 1431 376"> <p>2023년 전통시장 내(축협 앞) 대중교통 이용객 휴게소 조성사업 추진계획</p> </div> <div data-bbox="833 398 1431 521"> <p>추진배경</p> <p>유동인구가 많은 전통시장 내(축협 앞) 버스승강장에 비바람을 막을 수 있는 시설이 미흡하여, 한파, 폭염 시 대중교통 이용 시민의(관광객 등) 불편이 발생함에 따라 승강장 인근 상가를 임차하여 쾌적하고 안전한 휴게 장소를 제공하고자 함</p> </div> <div data-bbox="833 562 1431 817"> <p>I 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> 사업명: 전통시장 내(축협 앞) 대중교통 이용객 휴게소 조성사업 사업비: 39,000천원(시비) <ul style="list-style-type: none"> 휴게소 조성사업: 30,000천원, 상가 임차료 9,000천원 사업위치: 김제시 요촌동 381-2 사업규모: 휴게소(상가) 및 화장실 리모델링 1식 사업내용: 축협 앞 승강장 내 상가 임차를 통한 휴게소 조성 후, 시민에게 쾌적하게 대중교통을 대기할 수 있는 장소 제공 </div> <div data-bbox="833 857 1431 1070"> <p>II 그간 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> 폭염, 우천에 따른 승강장 이용 불편민원 접수 ----- '22. 8. 교통행정팀장 외 1인 시장통 승강장 현지 확인 ----- '22. 8. <ul style="list-style-type: none"> 버스승강장 현황사진: [붙임] 축협 앞 승강장, 상가 건물주(나상호) 회의 ----- '22. 9. <ul style="list-style-type: none"> 상가 임대(1실) 및 화장실 개선 사업 협의 축협 앞 승강장, 상가 임대 및 개선 사업비 본예산 확보 - '22. 12. </div>
<p>결재서류 (교통행정과-70617, 2022.7.29.)</p>	<p>추진계획 수립 (교통행정과-115770, 2022.12.20.)</p>
<div data-bbox="193 1200 759 1274"> <p>“데이터기반행정, 과학행정의 시작!”</p> <p>김 제 시</p> </div> <div data-bbox="193 1290 759 1682"> <p>수신 내부결재 (경유)</p> <p>제목 2023년 전통시장 내 대중교통 휴게소 조성사업에 따른 공사 준공 결과보고</p> <p>교통행정과-3391(2023. 1. 11.)호와 관련하여, 2023년 전통시장 내 대중교통 휴게소 조성 사업에 따른 공사가 완료됨에 따라 아래와 같이 결과 보고합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 사 업 명: 2023년 전통시장 내 대중교통 휴게소 조성사업에 따른 공사 사업대상: 김제시 신봉동 381-2(축협 앞 승강장) 사업내용: 대중교통 휴게소 조성 도 급 자: 유원회사 하강 대표 송화선 계 약 금: 금20,888,000원(금이천팔십팔만팔천원) 계 약 일: 2023. 1. 25. 준공예정일: 2023. 02. 28. 준 공 일: 2023. 02. 20. 검수일자: 2023. 02. 20. 보고자의견: 설계서 및 시방서 등 약정대로 준공하였음 <p>붙임 1. 감독관 감독조서 1부. 2. 납품 완료 내역(사진) 1부. 끝.</p> </div> <div data-bbox="193 1839 759 1982"> <p>주무관: 김승오, 교통행정팀장: 윤남기, 교통행정과장: 박진희</p> <p>합조자:</p> <p>시행: 교통행정과-16577 협수</p> <p>주 54386 전라북도 김제시 중앙로 40 (서합동) / http://www.gimje.go.kr</p> <p>전화번호 063-540-3465 팩스번호 063-540-3164 / vmt060@korea.kr / 비공개(5)</p> <p>개인정보보호! 나부터 실천하겠습니다.</p> </div>	<div data-bbox="833 1200 1431 1274"> <p>김 제 시</p> <p>결과 보고서</p> </div> <div data-bbox="833 1267 1431 1644"> <p>문서번호: 교통행정과-52968</p> <p>제 목: 2023년 김제역 광장 내 택시승강장 제작설치에 따른 공사 준공 결과보고</p> <p>교통행정과-23501(2023. 3. 14.)호와 관련하여, 2023년 김제역 광장 내 택시승강장 제작 설치에 따른 공사가 준공 완료됨에 따라 아래와 같이 보고합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 계 약 명: 2023년 김제역 광장 내 택시승강장 제작 설치 사업위치: 김제시 신봉동 13-18도 사업내용: 김제역 광장 내 택시승강장 제작 설치에 따른 기초 공사 도 급 자: 변영설비사 대표 강대수 계약금액: 금4,391,000원(금사백삼십구만원정원) 계 약 일: 2023. 05. 08. 준공예정일: 2023. 05. 08. 준 공 일: 2023. 06. 02. 검수일자: 2023. 06. 02. 보고자의견: 설계서, 시방서 등 약정대로 준공하였음 <p>붙임 1. 감독관 감독조서 1부, 2. 공사완료 사진대지 1부. 끝.</p> </div> <div data-bbox="833 1778 1431 1951"> <p>2023. 6. 13.</p> <p>김 제 시 장 귀하</p> <p>주무관: 김승오, 교통행정팀장: 윤남기, 교통행정과장: 박진희</p> <p>합조자:</p> </div>
<p>휴게소 조성사업 준공('23.2.22.)</p>	<p>김제역 택시승강장 준공 결과보고('23.6.13.)</p>

2023년도 제3단계 공공근로사업 근로계약서

김제시(이하 "사업주"라 함)와(와) 유덕순 (이하 "근로자"라 함)은 다음과 같이 근로계약을 체결한다.

1. 근로계약기간 : 2023년 7월 3일부터 2023년 9월 15일까지
2. 근무장소 : 시청내 대충로동 약국앞길
3. 업무의 내용 : 시청내 대충로동 약국앞길 환경정비
4. 소정근로시간 : 09시00분부터 14시00분까지(휴게시간 : 12시 00분 - 13시00분)
- ※ 사업장 사정에 따라 근무시간 조정 가능
5. 근무일/휴일 : 월~금(주 5일)
6. 임금
 - 시금 : 9,620원
 - 상여금 : 있음 (), 없음 (✓)
 - 기타급여(주휴수당) : 있음 (✓), 없음 ()
 - 주휴수당 : 38,480원
 - 임금지급일 : 익월 10일(휴일의 경우는 전일 지급)
 - 지급방법 : 근로자 명의 예금통장에 입금(✓)
7. 연차유급휴가
 - 연차유급휴가는 근로기준법에서 정하는 바에 따라 부여함
8. 사회보험 적용여부(해당란에 체크)
 - ☒ 고용보험 ☒ 산재보험 ☒ 국민연금 ☒ 건강보험
9. 근로계약서 교부
 - 사업주는 근로계약을 체결함과 동시에 본 계약서를 사본하여 근로자의 교부요구와 관계없이 근로자에게 교부함(근로기준법 제17조 이행)
10. 근로계약, 취업규칙 등의 성실한 이행의무
 - 사업주와 근로자는 각자가 근로계약, 취업규칙, 단체협약을 지키고 성실하게 이행하여야 함
11. 기 타
 - 이 계약에 정함이 없는 사항은 근로기준법에 의함

2023년 7월 3일
(사업주) 사업체명 : 김제시청
주 소 : 전라북도 김제시 중앙로 40 김제시청
대 표 자 : 김제시장 (인)
(근로자) 주 소 : 서흥동
연 락 처 : 082-214916
성 명 : 유 덕 순 (인)

2023년 3분기 전통시장 교통쉼터
환경정비 공공근로 계약서('23.7.3.)

전라북도 4대 도시로, 준비하는 김제

문서번호	교섭현황과 일자	주무관	팀장	과장	국장	부시장	시장	과장
문서번호	5년							
결재일자	2023. 11. 16.	김승호	김승호	김승호	김승호	김승호	김승호	김승호
교제여부	부	원조						

- 대중교통 이용 활성화 및 교통복지 증진을 위한 -
대중교통 어울림 쉼터 확대 조성사업 추진계획



김 제 시
교 통 행 정 과

2024년 대중교통 어울림 쉼터 확대
조성사업 계획 수립(2023.11.16.)