

완료구분	임기내	사업주체	김제시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	해당없음
예산구분	예산	추진부서	도시과/도시계획팀

□ 추진방향 및 목표

- 입지분석 및 타당성 조사를 통한 최적의 위치 선정
- 출퇴근 등 접근성이 양호하고 자연친화적 주거공간 선호 충족
- 스마트하고 에너지 자립이 가능한 미래형 주거공간 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 김제시 동부지역(전북 혁신도시 주변지역)
- 사 업 비 : 80백만원(용역비) / 조성 사업비는 용역 후 확정
- 내 용 : 베드타운(Bed Town) 조성 타당성 조사 용역
 - 규 모 : 15만㎡ ~ 30만㎡ (4.5만평 ~ 9만평)
 - 계획인구 : 약2,000명 ~ 4,500명 정도

《 재원조달계획 》

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비 (A+B)	임기내 투자계획(A)						2026 하반기 이후 (B)
		소계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	80	80		80				
국비								
도비								
시비	80	80		80				
기타								

□ 연도/반기별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2022	하반기	• 2023 예산 확보	▶ 용역 추진 준비
2023	상반기	• 용역 발주	▶ 입지분석 및 타당성 조사용역 추진 및 준공
	하반기	• 용역 준공	
2024	상반기	•	▶
	하반기	•	
2025	상반기	•	▶
	하반기	•	
2026	상반기	•	▶
	하반기	•	

□ 추진 일정

구분(세부사업)	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
입지분석 및 타당성 조사용역 추진																	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
입지분석 및 타당성 조사용역 완료	회	1		1			

□ 기대 효과

- 혁신도시 인근 지역에 베드타운 전략 수립으로 혁신도시 및 전주지역 인구 유입 및 주변지역 개발 활성화 유도