

관리번호 40	문화예술 커뮤니티센터 건립				
완료구분	임기내	사업주체	김제시	추진상황	정상추진
예산구분	16,000백만원	신규여부	신규사업	추진부서/팀 담당자	교육문화과 / 문화예술팀 김지연, 이태희 ☎ 3817, 3187

□ 추진방향 및 목표

- 문화시설 건립 기본계획 및 타당성 분석을 실시하여 특정(서예, 농악) 분야만을 위한 시설 건립보다는 전시·체험·교육 등 종합적인 기능 수행이 가능한 문화예술 종합센터 건립 추진 필요
- 문화원 등 문화예술 단체가 입주해 있는 구)문화예술회관은 19년 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역' 결과 “C” 등급으로 개·보수하는 것보다 일정기간(3~4년) 후 재건축하는 것이 경제성이 있음으로 분석되어 기능보강공사 없이 현재까지 사용되어 온바,
- 문화예술인과 시민이 함께할 수 있는 「문화예술 커뮤니티센터 건립」 사업 추진

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 사업비 : 160억원
- 위치 : 교동 99-1번지 외 13필지 (5,190㎡/약 1,573평)
- 사업규모 : 건축면적 1,570㎡, 연면적 2,990㎡
- 주요시설
(지하1층) 기계실 등, (지상1층) 전시실, 수장고, 다목적강당, 북카페 등
(지상2층) 소공연장, 창작활동실 등 (지상3층) 문화교실, 소회의실 등

□ 자원조달계획

(단위:백만원)

구분	합계		'22		'23		'24	'25	'26	'26 이후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	계획	계획	계획
계	16,000	100			100	100	1,000	4,900	10,000	
국비										
도비										
시비	16,000	100			100	100	1,000	4,900	10,000	
기타										

□ 공약달성 확인지표

구분		'22	'23	'24	'25	'26
타당성 조사 및 기본계획 수립 용역	목표(%)		100			
	실적(%)		50			
	달성률(%)		50			
설계공모 및 실시설계	목표(%)			10	90	
	실적(%)					
	달성률(%)					
문화예술 커뮤니티센터 건립	목표(개소)					1
	실적(개소)					
	달성률(%)					

□ 그간 추진사항

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2022 4분기	○ 문화예술 커뮤니티센터 건립 계획 수립	○ 문화예술 커뮤니티센터 건립 도비 지원 건의 ○ 의원간담회 보고 ○ 용역과제심의회 승인
2023 1분기	○ 문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 계약	○ 문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 추진계획 수립 (협상에 의한 계약)
2023 2분기	○ 문화예술 커뮤니티센터 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 착수보고회 ○ 지방재정투자 심사 이행 ○ 국·도비 예산지원 건의	○ 용역 제안서평가위원회 개최 ○ 용역 계약 및 착수보고회 개최 ○ 자문위원회 구성 ○ 도청 문화산업과 예산지원 건의
2023 3분기	○ 주민 공청회 실시 ○ 문화예술 커뮤니티센터 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 중간 보고회 ○ 도비 예산지원 건의 (도청 예산과 협의)	○ 주민 공청회 개최(8.29.) ○ 1:1 전문가 자문 ○ 예술인 자문회의 개최 ○ 2024년 전환사업 도비 지원 건의 ○ 도 지방재정투자심사 이행

☐ 금후 추진계획(로드맵)

구 분	추진계획	비 고
2023 4분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민 설문조사 시행 ○ 공공건축 사업계획 사전검토 및 심의 (설계 공모 지침서 작성 등) ○ 공유재산관리계획 변경수립(의회승인) ○ 문화예술 커뮤니티센터 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 - 중간보고회 ○ 도시관리계획 시설결정 변경 용역 시행 ○ 도비 예산지원 건의 	
2024 이후	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화예술 커뮤니티센터 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 - 최종보고회 ○ 문화예술 커뮤니티센터 건립 설계공모 및 실시설계 시행 ○ 특별교부세 및 도비 전환사업 예산 지원 건의 	

☐ 증빙자료

<div> <div> <div>문서번호</div> <div>문화홍보 축제실 - 20393</div> </div> <div> <div>주무관</div> <div>문화예술 팀 장</div> </div> <div> <div>문화홍보 축제실장</div> <div>부시장</div> </div> <div> <div>시장</div> <div>결</div> </div> </div> <div> <div>보존기간</div> <div>년</div> </div> <div> <div>보고일자</div> <div>2022. 7. 20.</div> </div> <div> <div>협 조</div> <div>예산팀장 김광우</div> <div>기획감사팀장 정성우</div> </div> <div> <div>재</div> </div>	<div> <div>문서번호</div> <div>문화홍보 축제실 - 23819</div> </div> <div> <div>주무관</div> <div>문화예술 팀 장</div> </div> <div> <div>문화홍보 축제실장</div> <div>부시장</div> </div> <div> <div>시장</div> <div>결</div> </div>
---	---

보존기간

년

보고일자

2022. 8. 22.

협 조

예산팀장 김광우

기획감사팀장 정성우

재

☐ 증빙자료

문서번호

문헌정보속성-26268

주 목 문화예술 커뮤니티센터 건립 국가예산확보 관련 결의 결과보고

문화예술 커뮤니티센터 건립 국가예산확보 관련 결의 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 변당개요

- 일 시 : 2022. 09. 03.(토) 09:00~09:30
- 장 소 : 더불어민주당 문화체육 김제사무소
- 방문자 : 문화정보속성실장 최 1명
- 변당자 : 이원택 국회의원
- 변당요지
 - 문화예술 커뮤니티센터 건립사업 국비 예산지원 건의 (국회회의 공약사항 '문화예술접시반전선언' 추진 포함, 목표세 20억원 지원 건의)
 - 점도도 공약이행사업비 확보 추진 상황(본 사실 건립 지류에 비준할 예정)

□ 변당결과

[국회회의 회견]

- 주)문화예술위원회 노후화로 집행위원회 등을 이용하면 시정으로부터 시설 보강을 요청받아왔으며 대체이 시급함을 인지
- 점도도 비준할 예정에 대해 공청 김제현 등 작을 요청
- 예술인들 위한 세기연소할 작업공간 설치 검토(aw. 한국마을 교육 아르헨티)
- 국 도비(특별부채, 특별보충공급 포함) 해당 6.6 사업비 포함할 수 있도록 노력함

□ 결구계획

- 이원택의원 요구자료 제공 : 22. 9. 6. 판
- 점도도 문화예술과 예산지원 건의 : 22. 9월판
- 김제시 도의회 예산지원 건의 : 22. 11월 ~ 끝

김 제 시 장 귀하

부무관 : 김제현, 문화체육부 : 김제현, 문화체육부 : 김제현, 문화체육부 : 김제현, 문화체육부 : 김제현, 문화체육부 : 김제현

첨부자료

「전북권 4대 도시로」
「충비하는」 김제

문서번호	교육문화과-1857	주무관	문화예술팀장	교육문화과장	행정지원국장	부시장	시장	결
보통기간	5년	이태희	김제현	김제현	김제현	김제현	김제현	재
결재일자	2023. 2. 16.							
협조	계약담당관 김제현	회계과장 소은섭						

문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 추진계획

행정지원국
교육문화과

문화예술 커뮤니티센터 건립 국가예산확보 면담 결과보고('22.9.8.)

시장님 결재서류 (교육문화과-1857. '23.2.16.)

전북권 4대 도시로 준비하는 김제

김 제 시

수신 회계과장
(경유)

제목 문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 계약의뢰

1. 교육문화과-3061(2023.3.6.)호와 관련임이나.
2. 지역문화공동체 형성을 위한 문화공간 아지트로로서의 시설확충이 요구되는 상황으로, 문화예술을 대표하는 랜드마크 건립을 위해 「문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역」을 아래와 같이 계약의뢰 하오니, 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용역명 : 문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역
나. 용역비 : 금100,000,000원(금일역원)
다. 용역기간 : 착수일로부터 9개월
라. 용역내용 : 문화예술 커뮤니티센터 건립에 필요한 기획의 방향 모색 및 공공건축 관련 행정절차 이행 (제안요청서 및 과업지시서 참조)
마. 계약방법 : 협상에 의한 계약
바. 예산과목 : 교육문화과, 문화예술 진흥 및 문화산업 육성, 문화예술진흥, 문화예술 커뮤니티센터 건립, 연구개발비, 연구용역비

붙임 1. 시정문 1부.
2. 입찰공고문 1부.
3. 제안요청서 1부.
4. 과업지시서 1부.
5. 사업 검토서 1부.
6. 문화예술 커뮤니티센터 건립 용역 추진 계획 1부. 끝.

교 육 문 화 과 장

주무관 이태희 주무관 김이화 교육문화과장 2023. 3. 14
내상희
협조자
시정 교육문화과-3011 김수
우 54386 전라북도 김제시 중앙로 40, (서암동, 김제시청) / https://www.gmje.go.kr
전화번호 063-540-3187 팩스번호 063-540-3409 / sea337@korea.kr / 부문공개(5)
급및 회망! 공문 수확하는 김제

문서번호	교육문화과-6269
문종일자	2023. 4. 12.
결재일자	2023. 4. 12.
공개구분	비공개(5.6)

담당자	팀 장	과 장	국 장	부시장	시 장
이태희	박순희	김홍숙	광산호	김홍숙	김홍숙
협 조					

문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역제안서 평가위 원회 개최 결과보고

행정지원국
교육문화과

용역 계약 의뢰-협상에 의한 계약('23.3.14.)

제안서평가위원회 개최 결과보고('23.4.12.)

문서번호	교육문화과-7934	주무관	문화예술팀장	교육문화과장	행정지원국장	부시장	시장	결
보통기간	5년	이태원	박승희	나성희	정현호	김광우	정성우	제
결재일자	2023. 5. 2.							
협조								

민선8기 공약사업 문화예술 커뮤니티센터 건립

자문위원회 구성 및 운영 계획(안)



행정지원국
교육문화과

금빛 희망 전라북도! 함께하는 김제에서! 제80회 전라북도민체육대회 9.1.(금) - 9.3.(일)



김 제 시



수신 내부결재
(경유)

제목 문화예술 커뮤니티센터 건립 사업 자문위원회 위원 위촉

1. 교육문화과-7934(2023. 5. 2.)호와 관련입니다.
2. 민선8기 공약사업 「문화예술 커뮤니티센터 건립」 관련 자문위원회를 문화예술 및 건축분야 등에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람으로 다음과 같이 위촉하여 사업 추진에 만전을 기하고자합니다.

가. 관련근거 : 김제시 각종 위원회 설치 및 운영에 관한 조례

나. 위 원 수 : 15명(당업직 4명, 위촉직 11명)

다. 임 기 : 2023. 5. 16. ~ 사업종료시까지

라. 위원명단 : 붙임 참조

마. 위원회 기능

- 김제시에 적합한 문화시설의 건립 방향성 설정
- 문화예술 커뮤니티센터의 운영방안, 운영프로그램 개발에 대한 계획에 대한 자문
- 공간 구성 및 시설 규모 건축 양식 등의 건축계획 자문
- 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 사항

※ 학수보고회(5.16.) 개최시 위촉장 수여 예정

붙임 문화예술 커뮤니티센터 건립 자문위원회 명단 및 위촉장 1부. 끝.

주무관 이태원 문화예술팀장 박승희 교육문화과장 나성희 행정지원국장 정현호
부시장 송광 시장 정성우
협조자
시청 교육문화과-8876 김수
주 54385 전라북도 김제시 중앙로 40. (서양동, 김제시청) / <https://www.gimje.go.kr>
전화번호 063-540-3187 팩스번호 063-540-3409 / sa337@korea.kr / 부본문제(5)
새로운 김제, 달대한 여정

시장님 결재서류
(교육문화과-7934, 2023.5.2.)

자문위원회 위원 위촉('23.5.15.)



결 과 보 고 서

문서번호 교육문화과-9191

제 목 문화예술 커뮤니티센터 건립 관련 전라북도청 출장 결과 보고

문화예술 커뮤니티센터 건립 관련 전라북도청 출장 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 출장현황

- 일 시 : 2023. 05. 18.(목) 10:30 ~
- 출장지 : 전라북도청 문화산업과
- 출장자 : 문화예술팀장, 시설8급 이태원
- 면담자 : 문화예술과장 김성관, 문화정책팀장 윤호선 외 담당자
- 안 건 : 문화예술 커뮤니티센터 건립 관련 도비 예산지원 건의

□ 면담결과

[김제시 의견]

- 문화예술 커뮤니티센터 건립을 위한 예산지원 건의
- 문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 착수하였고 전시관·공연장 문화청이 복합적으로 있는 시설이기에 복합문화시설 조성 근거이양 사업으로 예산 지원 건의

[도 문화정책과 의견]

- 도 예산과와 지속적인 협의 필요하여 긍정적으로 검토 하겠음.
- 군특이양 복합문화시설에 해당하는지 관련법에 의한 검토 필요.

□ 금후계획

- 국·도비 확보를 위한 지속적인 건의 활동 추진.

붙임 학수보고회 자료 1부.

2023. 5. 18.

김 제 시 장 귀하

주무관 이태원 문화예술팀장 박승희 교육문화과장 나성희

협조자

문서번호	교육문화과-10036	주무관	문화예술팀장	교육문화과장	행정지원국장	부시장	시장	결
보통기간	5년	이태원	박승희	나성희	정현호	김광우	정성우	제
결재일자	2023. 5. 30.							
협조								

문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역

착수 보고회 개최 결과보고



행정지원국
교육문화과

도청 예산 건의 출장
결과보고('23.5.18.)

시장님 결재서류
(교육문화과-10036, 2023.5.2.)

문서번호	교육문화과-1534	주무관	문화예술팀	교육문화과	행정지원과	부서장	시 장	결
보통기간	5년	이태희	박성희	전영	김지현			개
결재일자	2023. 9. 1.	법 조						

민선8기 공약사업

문화예술 커뮤니티센터 건립 공청회 개최 결과보고



행정지원국
교육문화과



결 과 보 고 서

문서번호: 교육문화과-15461

제 목: 문화예술 커뮤니티센터 건립 예술인 자문회의 결과보고

□ 회의개요

· 일시/장소: 2023. 9. 6.(수) 10:00 / 김제시 생활문화센터

· 참 석 자

- 예술인 자문위원: 김선유 문화원장, 김형기 지회장, 강병용 이사장, 임영하 지부장
- 사업부서: 교육문화과장, 문화예술팀장, 이태희, 김지현, 용역사 김정운 연구원
- 주요내용: 문화예술 커뮤니티센터 건립 관련 사용자 의견수렴

□ 회의내용

· 자문위원 의견

[김선유 위원: 김제문화원 원장]

- 구)문화예술회관의 노후화, 엘리베이터 미설치로 특히 고령층 이용자들의 많은 불편이 있었음. 전시실을 전시 공간만으로 활용하기에는 활용성이 떨어 질 수 있으므로 가변적인 공간 구축 등을 통해 전시 규모 및 형태에 따라 활용하는 방안 검토 필요.

[임영하 위원: 한국미술협회 김제지부장]

- 현재 구)문화예술회관은 기동배치 및 관람거리 등이 확보되지 않은 구조로 전시장, 공연장으로 이용이 떨어지는 상황. 김제문화예술회관의 전시장도 당초 용도가 전시장이 아니기에 전시공간으로써의 기능이 부족함. 문화예술 커뮤니티센터에서는 제대로된 전시공간을 마련해주길 바람

[김형기 위원: 한국예술문화단체총연합회 김제시지회장]

- 문화예술 커뮤니티센터로서, 예술인과 시민이 모두 사용할 수 있는 공간이 되기를 바람.
- 김제시에 제대로된 전시실이 필요하다는 의견에 공감하며, 더불어 공연 예술을 즐기는 시민을 위해서 방음이 가능한 연습실 필요.
- 예충은 예술분야 별도 사무실이 아닌 통합사무실 형태로 구성이 가능함.

[강병용 위원: 김제시생활문화예술동호회네트워크 이사장]

- 전시관 계획을 통해 미술 및 공예파트의 예술인들의 활동이 가능함.
- 반면 공연예술인들의 경우 소규모 연습실 및 버스킹공간 등을 마련하는 것이 필요, 특히 지붕이 있는 계단식 노천극장 형태의 공연공간이 계획되는 것이 필요.
- 가변적인 공간구성을 통해 다양한 예술인의 수요를 해소해주는 계획이 필요함.

공청회 개최 결과보고 ('23.9.1.)

예술인 자문 ('23.9.8.)

· 사업부서 의견

- 기 추진했던 농악전통체험관-서예문화전시관의 체험, 전시공간을 포함하며 구)문화예술회관 노후화에 따른 복합문화시설 조성 사업임.
- 구)문화예술회관의 노후화로 인해 시설에 입주해있는 예술단체의 사무실 이전도 필요하므로, 커뮤니티센터 건립시 예술단체 사무실도 포함하는 방안을 검토하였고, 도 문화산업과에 복합문화시설 조성으로 사업비 건의 중임.
- 야외공연장 같은 경우 별도의 많은 예산 수립이 필요하기에 추후 중장기 계획에 포함하는 방안을 검토하고,
- 예술인 뿐만 아니라 시민도 같이 예술을 즐길수 있는 문화향유 공간을 조성하기 위함이며 모든 요구사항을 수용할수 없지만 김제의 문화예술 거점시설을 조성하도록 노력하겠음.

□ 회의사진



□ 급추계획

- 전문가 1:1 자문 ----- 9월 중
- 용역 중간 보고회 ----- 10월 중

2023. 9. 12.

김 제 시 장

귀하

주무관 이태희 문화예술팀장 박성희 교육문화과장 김광수



결 과 보 고 서

문서번호: 교육문화과-19438

제 목: 문화예술 커뮤니티센터 건립 전문가 자문 결과

□ 회의개요

· 일 시: 2023. 9. 18.(월) 14:00

· 장 소: 서울시 강남구 테헤란로 626, 메디텍스빌딩 B1, 회의실 M8

· 참 석 자

- 전문가 자문위원: 한라대학교 교수 방선규
- 사업부서: 문화예술팀장, 이태희
- 용 역 사: 임인혁, 김정운 연구원

· 주요내용: 문화예술 커뮤니티센터 건립 관련 전문가 자문

□ 회의내용

· 방선규 자문위원 의견

- 수요층의 공연규모를 바탕으로 공연장의 종류, 연습실의 규모를 설정하는 것이 필요
- 타 시설과 중복되지 않도록 프로그램 계획 필요 (도시재생시설 소공연장, 벽골제 관광단지 전시장 등)
- 볼텍박스 공연장은 시설비 및 운영비가 많이 소요됨으로 간단한 시설로 구성하여 유지관리를 편리하게 계획하여야 함.
- 볼텍박스 공연장의 시설비, 서랍식 화석의 설치 및 유지관리 용이성 검토 필요
- 아시아문화전당 어린이문화원 내 어린이극장처럼 틀러쌓인 계단형식의 공간을 계획 하여 연습, 공연공간으로 활용하는 방안 검토 필요.
- 공연공간이나 강당을 예식장으로 사용하는 생각도 추후 고려해보길 바람
- 외부공간은 주민들이 자유롭게 이용하는 잔디밭으로 구성하고, 별도의 공연 주차장도 인근에 있으니 사업부지내 주차공간을 최소화해서 지상의 마당을 주민들에게 할애 할 수 있도록 계획
- 전시실은 칸막이로 공간을 분리하여 70평 이하로 계획하는 것이 이상적이고 좋은 전시관이라고 생각함.
- 연습도를 맞추는 수장고의 필요성 검토 필요.
- 예술인이나 중장년층뿐만 아니라 누구나 쉬어가는 공간으로 계획하고, 김제시내의 관광요소가 될 수 있도록 계획 필요
- 참고할만한 사례: 아시아문화전당, 흥천 및 전주 등의 예술마을, 산재문화예술촌, 담양 담빛예술창고, 제주 기담 미술관, 오스트리아 브레겐츠 축제 등

예술인 자문 ('23.9.8.)

1:1 전문가 자문 ('23.9.18.)

□ 회의사진



□ 금후계획

- * 전문가 1:1 자문 9. ~ 10.
- * 참고사례 벤치마킹 추진 10. ~ 11.
- * 용역 중간 보고회 11월 중

끝.

2023. 9. 22.

김 제 시 장 귀하

주무관 이태희 문화예술팀장 박순희 교육문화과장 김광수



결 과 보 고 서

문서번호 교육문화과-19168

제 목 문화예술 커뮤니티센터 건립 전라북도청 출장 결과 보고(전환사업 지원 건의)
문화예술 커뮤니티센터 건립 관련 전라북도청 출장 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 출장현황

- 일 시 : 2023. 09. 19.(화) 13:30~15:00
- 출장지 : 전라북도청 예산과
- 출장자 : 부시장, 교육문화과장, 문화예술팀장 등
- 면담자 : 예산과장 김철태, 예산팀장 김재천, 담당자
- 안 건 : 문화예술 커뮤니티센터 건립 관련 도비 예산지원 건의

□ 면담결과

- [김제시 의견]
- 문화예술 커뮤니티센터 건립 2024년도 전환사업 예산지원 건의 요청

[도 예산과 의견]

- 신규 사업의 경우 반영이 어려우나 검토해 보겠음. (도비 지원여부 미확정)

붙임 건의자료 1부. 끝.

2023. 9. 19.

김 제 시 장 귀하

주무관 이태희 문화예술팀장 박순희 교육문화과장 김광수

1:1 전문가 자문 ('23.9.18.)

도비 예산 지원 건의 ('23.9.19.)

등록번호	교육문화과-19900
등록일자	2023. 9. 27.
결재일자	2023. 9. 27.
공개구분	대국민 공개

담당자	발 장	과 장	국 장	부시장	시 장
이태희	박순희	김광수			
협 조					

문화예술 커뮤니티센터 건립을 위한 설문조사 계획



행정지원국
교육문화과

제25회 입재지원심축제 10. 5.(목) ~ 9.(월), 2023년 국제문화박람회 10. 5.(목) ~ 7.(토)



김 제 시



수신 수신자 참조
(경유)

제목 2023년 정기4차 도 지방재정 투자사업 현지심사 계획 알림

전라북도 예산과-10823(2023.9.26.)호와 관련하여 2023년 정기4차 도 지방재정 투자사업 현지 심사 계획을 붙임과 같이 추진할 예정이나 사업 추진 상황 설명 등 현지심사에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

- 붙임 1. 2023년 제5차(정기4차) 도 지방재정 투자사업 현지심사 계획 공문 1부,
- 2. 2023년 제5차 도 지방재정투자 현지심사 계획(시군) 1부. 끝.

기 획 감 사 실장

수신자 기획감사실장, 교육문화과장

주무관	황재현	예산팀장	최근영	기획감사실장	전일 2023. 9. 27.
협조자				박광남	
시행	기획감사실-17574	(2023. 9. 27.)	영수	교육문화과-19831	(2023. 9. 27.)
주	54301	전라북도 입재지원심축제 40 입재신청	/	http://www.gimje.go.kr	
전화번호	063-540-3258	팩스번호 063-540-3578	/	wang8528@korea.kr	/ 비공개(5)
				공밀 최밀비 분류 수확하는 일체	

시민 설문조사 계획 수립('23.9.26.)

정기4차 도 지방재정투자사업
현지심사 계획 알림('23.9.27.)