

완료구분	임기내	사업주체	김제시
신규여부	지속사업	중앙정부 지원	재정
예산구분	예산	추진부서	농업정책과/농지개발팀

## □ 추진방향 및 목표

- 용배수로 현대화를 통한 원활한 농업용수 공급
  - 토사 용배수로 정비(개거 및 수로관 설치)
- 수리시설개보수 사업을 통한 농업용수 확보
- 영농규모화 확대에 따른 기계화경작로(농로) 확포장공사 수요 증가
- 국가예산 확보를 통한 영농편의 증진
  - 금강지구 영농편의 증진사업
  - 타작물(죽산 대창·종신리, 광활 옥포·창제리) 배수개선사업

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 위     치 : 김제시 관내(19개 읍면동)
- 사   업   비 : 153,192백만원(국비 77,472 도비 3,405 시비 72,315)
- 사업내용
  - 용·배수로 선진화 사업 : 용·배수로 정비 147.2km(36.8km/년)
  - 수리시설개보수 사업 : 저수지 개보수(관내 100개소), 관정개발 등
  - 기계화경작로(농로) 확포장공사 104km(26km/년)
  - 영농편의 증진사업(신규사업\_한국농어촌공사)
    - ▶ 금강지구 영농편의 증진사업 : 2,370ha 경지재정리사업, 받기반사업 등
    - ▶ 타작물(죽산 대창·종신리, 광활 옥포·창제리) 배수개선사업 : 배수로정비 12.1km

## 《 재원조달계획 》

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비 (A+B)	임기내 투자계획(A)						2026 하반기 이후 (B)
		소계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	211,232	153,192	17,915	22,389	33,409	47,395	32,084	58,040
국비	122,472	77,472	1,850	5,522	15,700	28,800	25,600	45,000
도비	4,045	3,405	733	769	807	847	249	640
시비	84,715	72,315	15,332	16,098	16,902	17,748	6,235	12,400
기타								

### □ 연도/반기별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2022	하반기	• 농업생산기반시설 선진화	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 용·배수로 정비공사 18.4km</li> <li>▶ 기계화경작로(농로) 확포장공사 13km</li> <li>▶ 수리시설(저수지) 개보수 사업 6개소 준공</li> <li>▶ 금강지구 영농편의 증진사업 실시설계용역 완료</li> <li>▶ 타작물 배수개선사업 신규사업 착수</li> </ul>
2023~ 2024	상반기 하반기		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 용·배수로 정비공사 73.6km</li> <li>▶ 수리시설(저수지·관정) 개보수 사업 추진</li> <li>▶ 기계화경작로(농로) 확포장공사 52km</li> <li>▶ 금강지구 영농편의 증진사업 연차사업 추진</li> <li>▶ 타작물 배수개선사업 추진(국비 확보 및 사업추진)</li> </ul>
2025~ 2026	상반기 하반기		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 용·배수로 정비공사 55.2km</li> <li>▶ 수리시설(저수지·관정) 개보수 사업 추진</li> <li>▶ 기계화경작로(농로) 확포장공사 39km</li> <li>▶ 금강지구 영농편의 증진사업 연차사업 추진</li> <li>▶ 타작물 배수개선사업 연차사업 추진</li> </ul>

### □ 추진 일정

구분(세부사업)	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
농업기반시설 선진화사업																	

### □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
농업생산기반시설 선진화 (예산확보 및 집행률)	%	100	12	14	22	31	21

### □ 기대 효과

- 농업생산기반시설 선진화를 통한 영농편의 증진 및 농업생산성 향상