

완료구분	임기이후	사업주체	김제시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	재정
예산구분	예산	추진부서	농업정책과/농업행정팀

## □ 추진방향 및 목표

- 정부는 새만금 농생명 용지를 「미래농업을 선도할 첨단 농산업 클러스터」로 육성하고 있어 친환경 스마트 첨단농업의 핵심 인력인 청년 창업농이 안정적으로 정착하고 성공하는 사업모델 필요
- 김제시는 「김제 스마트팜 혁신밸리」, 「전라북도 실용농업교육센터(JATC)」 등 청년 농업인의 스마트팜 인력 육성에 최상의 인프라를 갖추고 있어, 교육 수료 후 안정적 정착 프로그램 필요

※ 대통령직 인수위원회 전라북도 7대 공약 15대 정책과제 포함 사업

## □ 사업개요

- 사업위치 : 새만금 농생명용지 4공구
- 사업기간 : 2023 ~ 2026년(4년)
- 총사업비 : 480억원(국비)
- 사업규모 : 농생명용지 4공구(220ha)

(단위 : 억원)

사업명	사업비	사업량	사업내용	비고
임대형 뉴타운	220	60호 (30평 규모/ 기반시설 포함)	기반시설 및 주택	
임대형 스마트팜	200	5ha	스마트팜(유리온실)	
APC	60	1식	저장·유통시설	
농지 장기임대	-	200ha	농지 임대(50년)	

- 시행기관 : <주관> 농식품부, 농어촌공사 <운영> 농식품부

## 《 재원조달계획 》

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비 (A+B)	임기내 투자계획(A)						2026 하반기 이후 (B)
		소계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	480	348		48	100	100	100	132
국비	480	348		48	100	100	100	132

## □ 연도/반기별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2023	하반기	• 용역 추진	▶ 타당성 검토 및 기본계획 용역 추진
2025	상반기	• 기반조성공사 추진	▶ 농업용수 공급 등 농업기반시설 조성 ▶ 전기, 상수도 등 생활기반시설 조성
2026	상반기	• 농생명용지 상부 시설 개발	▶ 첨단시설 원예단지, 농촌도시·마을 등 농생명용지 상부시설 개발
	하반기 이후	• 토지용도별 관리처분 계획 수립	▶ 농생명용지 임대·분양 등 본격 영농 추진

## □ 추진일정

구분(세부사업)	2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
사업추진															

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2023년	2024년	2025년	2026년 상반기	2026년 하반기
사업공정률	%	100	10	30	60	80	100

## □ 기대효과

- 청년농 스마트팜 창업 특구 조성으로 청년 창업농들의 안정적인 영농정착 및 후계농업인의 육성 도모