

완료구분	임기내	사업주체	김제시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	해당없음
예산구분	예산	추진부서	문화축제홍보실/ 글로벌축제팀

□ 추진방향 및 목표

- 김제시 축제 전담 조직(재단법인) 설립 및 운영 활성화를 통한 민선8기 시정방침 ‘세계축제 도시 도약’
- 축제 전문성을 갖춘 전담 조직을 설립하여 실시간 변화되고 있는 축제 경향에 능동적 대응을 통한 질적 성장과 경쟁력 확보 및 자생력 강화

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. 9. ~ 2024. 상반기
- 사 업 비 : 9,072백만원
- 설립형태 : 재단법인
- 내 용
 - 김제시 축제 및 유관 사업 추진(주요축제 기획·운영 및 위탁)
 - 중앙부처 및 유관기관 축제 및 관련 공모사업 추진 등

《 재원조달계획 》

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비 (A+B)	임기내 투자계획(A)						2026 하반기 이후 (B)
		소계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	11,072	9,072	22	50	3,000	4,000	2,000	2,000
국비								
도비								
시비	11,072	9,072	22	50	3,000	4,000	2,000	2,000
기타								

□ 연도/반기별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2022	하반기	• 기본계획 수립	▶ 설립 방침 결정 및 의원간담회 보고 ▶ 전북도(예산과) 1차 사전협의 ▶ 기본 설립계획 수립 용역 실시
2023	상반기	• 타당성 용역 시행	▶ 설립 타당성 검토용역 실시 ▶ 전라북도 2차 협의(유관부서‘관광총괄과’) ▶ 조례 제정(행정안전부 협의)
	하반기	• 설립 절차 이행	▶ 발기인 총회 개최(정관 제정, 임원 공모 및 임명) ▶ 이사회 개최(이사 위촉 등) ▶ 법인 설립 허가 신청(김제시→전라북도) ▶ 설립등기 및 사업자등록 ▶ 설립기관 지정 고시 신청 (김제시→전라북도→행안부)
2024	상반기	• 재단법인 출범	
	하반기	• 재단 운영	

□ 추진 일정

구분(세부사업)	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
전북도 사전협의(1차)																	
기본계획 수립																	
타당성 용역 실시 및 전북도 협의협의(2차)																	
발기인 총회 및 법인설립 추진																	
재단 출범 및 운영																	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
김제축제재단 설립	%	100			100		

□ 기대효과

- 지역 축제 자생력 강화에 따른 지방재정부담 완화
- 축제 관련 전담 기구 및 전문인력 운영을 통한 서비스 질 향상
 - 축제 전담 인력 채용으로 업무 연속성, 전문성과 노-하우 확보로 축제 전문성 제고 및 자생력 확보