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제 1 장 서  론

1.1 과업의 개요

1.1.1 과업의 추진배경

∙ 김제시는 자동차 대수의 증가로 통행량이 급속히 증가하고 있어 기존의 주요 가로 및 교차로에

서 지․정체 현상이 발생되고 있는 실정이며, 지역간 도로의 도심통과 및 연계성 부족, 도로시

설의 비효율적인 운영은 도시교통난, 주차난을 더욱 가중시키고 있음.

∙ 특히 김제시는 도시 기본계획에서 교통․ 관광ㆍ문화․농업연구 중심도시로 설정하고 있으나

이에 부합하는 교통인프라는 열악한 실정으로 도시내 체계적인 도로망구축, 도심통과교통에 대

한 전략적인 우회처리, 국도ㆍ지방도ㆍ시가지내도로ㆍ농어촌도로망이 합리적으로 연계될 수 있

는 종합교통계획이 요구됨.

∙ 또한 새만금사업 및 혁신도시 건설 등 도시여건이 급변하고 이에 따른 교통문제도 날로 심화되

고 있음

∙ 따라서, 시민의 소득수준 향상에 따른 자동차 보유대수의 증가와 더불어, 사회, 경제적 활동영

역의 증가에 따른 교통수요에 비해 기존 교통시설이 매우 부족하여 이에 대한 분야별 종합적

인 중․장기 교통대책의 수립이 절실히 요구되고 있음.

1.1.2 과업의 목적

∙ 본 과업은 김제시 교통문제 해결을 위해 첨단 기술을 교통부문에 도입하여 체계적이고 효율적

인 교통시스템을 구축ㆍ운영하고자, 국가 지능형교통체계(ITS) 사업계획과 연계하여 김제시 지

능형교통체계(ITS) 사업추진에 대한 종합계획을 수립하고, ITS센터 구축, 가변정보시스템 구축,
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실시간신호시스템의 구축 등 ITS사업을 체계적이고 효율적으로 추진할 수 있는 기반을 다짐

∙ 타 지자체, 외국 등에서 도입하였거나 도입 검토 중인 각종 시스템에 대한 김제시 적용가능성,

적용시기 및 사업추진방안에 대한 검토를 수행하여, 기존 시설과의 연계방안 및 김제시 교통여

건에서 실질적으로 적용가능한 분야별 시스템의 도입가능여부를 판단함

∙ 김제시 도입에 따른 시스템 상호간의 연계성 및 제반 법적요건 등을 파악, 시스템 도입 시 현

실적인 사업추진방향 및 단계별 사업추진계획을 수립하고, 합리적인 교통운영체계를 구축함으

로써 교통관리 최적화를 통해 차량이동성 증대, 교통관광편의 정보제공 등 실질적인 교통문제

해소 및 시민 편익을 제공함과 더불어 김제시 지능형교통체계(ITS) 사업추진을 지원할 수 있는

조직 및 법ㆍ제도적 근거를 마련하는데 본 과업의 목적이 있음

1.2 과업의 범위

1.2.1 시간적 범위

∙ 본 과업의 시간적 범위는 2012년부터, 2020년을 최종 목표연도로 설정하며, 필요에 따라 단계별

중기계획을 수립하도록 함

- 기준연도: 2011년

- 목표연도: 2020년(국가 ITS 기본계획의 단계별 추진계획과 부합)

1.2.2 공간적 범위

∙ 본 과업의 공간적 범위는 김제시 행정구역을 원칙으로 하되, 필요시 김제시와 교통권역을 공유

하는 인접시를 포함함

∙ 1차적 범위: 김제시 행정구역(4개 동, 1개읍, 14개면)

- 요촌동, 신풍동, 검산동, 교통월촌동, 만경읍, 죽산면, 백산면, 용지면, 백구면, 부량면,

공덕면, 청하면, 성덕면, 진봉면, 금구면, 봉남면, 황산면, 금산면, 광활면

∙ 2차적 범위: 김제시 교통권역(광역교통정보 대상 : 전주시, 군산시, 정읍시, 부안군 등)
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<그림 1-1> 공간적 범위

1.2.3 내용적 범위

∙ 김제시 ITS 기본방향 및 아키텍쳐 수립

∙ 김제시 교통현황 조사 및 분석

∙ 국내ㆍ외 ITS 관련계획 및 현황, 기술동향분석

∙ 단계별 구축방안 및 사업추진 전략

∙ 소요예산 및 재원조달 방안
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1.3 과업의 주요내용

∙ 김제시 ITS 기본계획은 「국가 ITS 기본계획 21」및 전북 ITS 기본계획에 정의된 내용에 준하

여 수립하되, 김제시민에 대한 ITS 시스템 선호도 분석을 통하여 기본계획에 반영함

∙ 1단계(2012~2014년)에는 시스템의 구체적인 구축방향 및 추진계획과 기본설계를 제시하며, 2단

계(2015~2017년) 및 3단계(2018~2020년)에는 1단계 구축시스템에 대한 시스템의 확장과 신규시

스템의 도입방안을 제시함

∙ 김제시 ITS 기본계획 수립을 위한 과업의 주요내용은 다음과 같음

<표 1-1> 과업의 주요내용

구 분 주요 연구내용

1. 연구계획 수립 -전체 과업의 수행방안 수립

2. 교통현황조사 및 관련계획  
분석

- 국내∙외 ITS 사업추진 현황 및 기술수준 검토
- 국가 ITS 기본계획 검토
- 김제시 교통현황 및 교통 관련계획 검토
- 김제 시민 선호도 조사
- 현장 시스템별 설치 예정지역 현장 조사

3. 김제시 ITS 기본계획 수립  
구상

- 김제시 여건에 필요한 ITS 기본 틀 정립
- 국가 ITS 기본계획, 국가 ITS 아키텍쳐 검토
- ITS 사용자 서비스 선정
- 김제시 ITS 개략 구성도 및 필요시스템 선정

4. 시스템 구축계획 수립
- 기존 ITS 관련 현황 파악
- 구축 시스템별 구성도, 기본 요구 기능, 사양 등 제시
- 타 지역/기관간의 연계 요구사항 파악 및 향후 연계방안 제시
- 분야별 운영주체 및 역할 분담방안 제시

5. 단계별 사업 추진전략
- 단계별 추진목표 설정 및 사업추진체계 정립
- 구축/운영 추진체계 및 협조체계 마련 방안
- 사업계획에 따른 연차별 소요예산 산정
- 단계별 사업추진을 위한 관련 법∙제도 정비 요구사항 분석

6. 수립된 기본계획에 따른
  기본설계

- 투자 우선순위에 따른 단기사업의 기본설계 제시
- 선정된 단기사업의 기능 요구사항, 시스템 구성요소 등 제시
- 센터 및 현장장비의 운영 및 유지∙보수를 위한 소요 인력 및 예산 제시
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1.4 과업의 수행방법

1.4.1 과업의 수행전략

∙ 상위계획인 「국가 ITS 기본계획 21」및 전북 ITS 기본계획을 검토하여, 김제시 차원에서 추진

할 수 있는 기본방향을 설정하며, 상위계획 및 주변 지방자치단체계획과의 상호연계성을 확보

함

∙ 김제시 ITS 서비스 선정은 관련 상위계획과 김제시 일반시민 수요조사를 통하여 선정하되, 김

제시 도시 특성상의 문제점 및 타 시스템 등과의 연계를 위한 최적의 시스템을 구축함

∙ 주요 관광 통행축 구간을 대상으로 실시간 교통정보 및 관광정보를 제공하여 관광객에 대한 편

의증진 제공을 통해 관광 활성화에 기여함

1.4.2 과업의 수행절차

과업의 목적 및 요구사항

교 통 현 황 조 사 관 련 계 획 조 사

교 통 현 황 분 석

문제점 및 해결방안 도출

기 본 방향 및 교통 관리 

전 략 수 립

지 능 형  교 통 체 계  설 계 

전 략 수 립

<그림 1-2> 과업수행흐름도


