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관리번호
도시성장계획 전략 수립3

완료구분 임기내 사업주체 김제시 추진상황 정상추진

예산구분 300백만원 신규여부 신규사업
추진부서/팀

담당자
도시과 / 도시계획팀
한신영 (☎ 3346)

 추진방향 및 목표 

  m 인구감소와 성장동력 저하로 위기를 맞은 김제시의 현주소 진단

  m 김제시 성장동력 확보를 위한 원도심지역, 역세권 개발 및 활성화 전략

  m 낙후된 서부지역 특성화 개발 등 지역균형 발전 전략

  m 향후 100년의 미래를 선도해 나갈 김제의 미래상 정립

 사업개요

  m 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.

  m 위    치 : 김제시 전역

  m 사 업 비 : 300백만원(시비)

  m 사업내용 : 김제시 도시성장계획 전략 수립 용역

 재원조달계획

구분
합계 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26

‘26

이후
계획 확보 계획 확보 계획 확보 계획 계획 계획 계획

계 300 300 300 300
국비
도비
시비 300 300 300 300
기타

(단위:백만원)

 공약달성 확인지표

구분 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26

도시성장계획 전략 

수립 용역 완료

목표(회) 1

실적(회)

달성률(%)



- 212 -

 그간 추진사항 

구 분 추진계획 추진사항(실적)

2022
4분기

○ 2023년 예산 확보 ○ 2023년 예산 확보 완료

2023
1분기

○ 김제시 도시성장계획 전략 수립 
용역 발주

○ 김제시 도시성장계획 전략 수립 
용역 발주 방식 검토

2023
2분기

○ 김제시 도시성장계획 전략 수립 
용역 착수

○ 김제시 도시성장계획 전략 수립 
용역 발주 및 사업수행능력평가

2023
3분기

○ 김제시 도시성장계획 전략 수립 
용역 추진

○ 김제시 도시성장계획 전략 수립 
용역 착수 및 기초조사

 금후 추진계획(로드맵)

구 분 추진계획 비  고

2023
4분기

○ 김제시 도시성장계획 전략 수립 용역 추진

2024
이후

○ 김제시 도시성장계획 전략 수립 용역 추진
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 증빙자료

결재서류
(도시과-14500, 2022.8.9.) 계약의뢰 공문(‘23.5.16.)

착수계
(도시과-16933, 2023.8.7.) 기초자료 요청 공문(`23.9.20.)




