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관리번호 장애인 통합서비스로 보편적 복지실현
<장애인자립지원 및 탈시설 장애인지원>41

완료구분 임기내 사업주체 김제시 추진상황 정상추진

예산구분 1,440백만원 신규여부 신규사업
추진부서/팀

담당자

경로장애인과
시설장사팀

박정석‧정영주 (☎ 6227‧6228)
장애인복지팀
이화선 (☎ 6219)

 추진방향 및 목표 

  m 장애인의 취업을 위한 기본능력 습득 및 다양한 직업의 적응훈련을 

     위한 장애인직업적응훈련시설 설치로 김제시 장애인의 취업 전

     단계별 직업훈련 인프라 구축

  m 중증장애인이 지역 사회 내에서 홀로 살아갈 수 있도록 시스템을 

     마련하여 장애인이 생활하기 편한 도시의 면모를 갖춤

 사업개요

 【장애인직업적응훈련시설 설치】 

  m 사업기간 : 2023 ~ 2026년 

  m 사 업 량 : 1개소 

  m 사 업 비 : 1,720백만원(설치비 600백만원, 운영비 1,120백만원)

  m 사업내용 : 장애인직업적응훈련시설 설치 및 운영

 【장애인자립을 위한 직업교육 프로그램 운영】 

  m 사업기간 : 2023 ~ 2026년

  m 사 업 비 : 비예산(장애인평생교육센터 프로그램 활용)

  m 사업내용 : 장애인직업교육 프로그램 운영(사무보조, 목공예, 

               정보화자격증 등)
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 재원조달계획

구분
합계 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26

‘26

이후
계획 확보 계획 확보 계획 확보 계획 계획 계획 계획

계 1,440 630 30 30 600 600 150 270 195 195
국비 600 600 600 600
도비 202 0 50 54 49 49

시비 638 30 30 30 100 216 146 146

기타

(단위:백만원)

 공약달성 확인지표

구분 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26

장애인 

직업적응훈련시설 설치

목표(건수) 1

실적(건수)

달성률(%)

장애인직업교육 

프로그램 운영

목표(건수) 1

실적(건수) 1

달성률(%) 100

 그간 추진사항 

구 분 추진계획 추진사항(실적)

2022
4분기

○ 장애인평생교육센터 증축공사
   기획설계용역 실시

○ 장애인평생교육센터 증축공사
   기획설계용역 완료
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 금후 추진계획(로드맵)

구 분 추진계획 비  고

2023
4분기

○ 장애인평생교육센터 증축공사 준공

○ 장애인직업적응훈련시설 내 장비 구입

○ 장애인평생교육센터 직업교육 프로그램 운영

2024
이후

○ 장애인직업재활시설 설치를 위한 조례제정

○ 장애인직업적응훈련시설 설치 

○ 장애인직업적응훈련시설 위탁기관 선정 

2023
1분기

○ 장애인평생교육센터 실시설계 
   용역 실시

○ 장애인평생교육센터 실시설계 
   용역 중
○ 장애인평생학습도시 운영
   공모사업 선정(‘23.3.10)
○ 장애인평생교육센터 직업교육  
   프로그램 운영(’23.4.~)

2023
2분기

○ 장애인평생교육센터 증축공사
   경관심의 실시 
○ 장애인평생교육센터 증축공사 
   실시설계용역 일상감사의뢰
○ 장애인평생교육센터 증축공사 착공
○ 장애인직업적응훈련시설 
   2024년 도 예산 반영 추진
○ 장애인평생교육센터 직업교육   
   프로그램 운영

○ 장애인평생교육센터 증축공사
   경관심의 완료
○ 장애인평생교육센터 증축공사 
   실시설계용역 일상감사의뢰 중

2023
3분기

○ 장애인평생교육센터 증축공사 추진
○ 장애인평생교육센터 직업교육 
   프로그램 운영

○ 장애인평생교육센터 
착공(‘23.8.23.)

○ 장애인평생교육센터 직업교육 
   프로그램 운영
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 증빙자료

공유재산심의회 심의결과(‘22.7.21.)
복권기금 운용계획안(지출계획안)

알림 공문(‘22.9.22.)

장애인복지타운 기획설계용역 
완료(‘22.12.26.)

실시설계 용역 계약의뢰(‘23.2.2.)
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경관 심의용역 계약의뢰(‘23.3.22.) 경관 심의용역 준공(‘23.5.4.)

경관심의에 따른 조치계획 
제출(‘23.5.10.)

장애인평생교육센터 공사 계약의뢰
(‘23.8.1.)



- 181 -

착공계(2023.8.23.)
2023년 장애인평생교육센터 직업교육 

프로그램 운영(‘23.4.~11.)

2023. 장애인평생학습도시 운영사업 
공모 선정(‘23.3.10)




