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관리번호
새만금 신항만 김제시 관할권 확보35

완료구분 임기내 사업주체 김제시 추진상황 정상추진

예산구분 비예산 신규여부 신규사업
추진부서/팀

담당자
해양항만과 / 새만금신항TF팀

송민우 (☎ 6162)

 추진방향 및 목표
  m 새만금 신항만 및 해양공간의 관할권 확보를 통해 우리시의 해양

성장동력, 어민의 생존권 확보와 지역경제 발전 기틀 마련

  m 신항만 방파제, 항만부두, 배후부지 등 매립지의 순차적 관할결정 및 

해양경계 설정 등에 대비, 우리시 논리 개발 및 관계기관 대응 철저

 사업개요
  m 법률절차 :「지방자치법」 제5조의 규정에 따라 매립지 준공검사 전

               행정안전부에 행정구역 관할 신청

    

관할결정 관할결정 

신청신청 심의·의결심의·의결 결정사항결정사항

통보·공고통보·공고
매립매립

준공검사준공검사
지적공부 지적공부 

등록·정리등록·정리
(면허관청 또는
 관련 지자체장)

 (중앙분쟁
조정위원회) (행정안전부) (매립면허관청) (지적소관청)

  m 관할결정대상(신항만 단계별 조성계획 연계)

    - ‘23년 : 신항만 방파제, 비안도 어선보호시설

    - ‘23년 ~ 24년 : 진입도로 및 북측 방파호안, 관리부두 등

    - ‘25년 : 접안시설 2선석 완공(`30년 총 6선석, `40년 총 9선석)

 공약달성 확인지표

구분 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26

새만금 신항만 관할권 

확보 대응전략 용역

목표(회) 1

실적(회) 3

달성률(%) 300%

행정안전부 및 

중앙분쟁조정위원회 대응

목표(건) 1 2 2 2 2

실적(건) 1 4

달성률(%) 100% 250%

신항만 관할권 관련 

법률, 해양 전문가 자문

목표(건) 2 2 2 2

실적(건) 2

달성률(%) 100%
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 그간 추진사항

구 분 추진계획 추진사항(실적)

2023

○ 제2차 중앙분쟁조정위원회 참석 

및 대응 

○ 제3차 중앙분쟁조정위원회 대응 

관련 책자 제작 및 자료 제출

○ 신항만 관할권 관련 자료 지속

   수집 및 군산시 주장 반박논리개발

○ 관할권 확보 관련 법무법인 선임 

예산 확보

○ 법무법인, 대학교수 등 전문가 

자문회의 개최

○ 행정안전부, 해양수산부, 중앙

   분쟁조정위원회 등 관계기관

   대응 등

○ 새만금 신항만 행정구역 확보 대응

전략 용역 중간보고회 개최

○ 제2차 중앙분쟁조정위원회 참석
  - 일  시 : `23. 4. 14.(금)
  - 장  소 : 행정안전부 민원동
  - 내  용 : 우리시 의견 설명·발표 

및 질의응답(개발사업단장)
○ 새만금 신항만 및 해양공간 등 

행정구역 확보 대응전략 용역 
중간보고회 개최

  - 일  시 : `23. 5. 12.(금)
  - 장  소 : 2층 상황실
  - 참석자 : 김제시장 외 15명
  - 내  용
   · 중간보고회 개최
   · 참석자 의견수렴 및 대응전략 논의

○ 관할권 자문회의 추진
  - 기  간 : `23. 5. 16,  25. ~ 26
  - 장  소 : 서울(법무법인 광장)
  - 내  용
   · 제3차 중분위 심의 관련 자료 작성

○ 국회의원 방문 및 면담
  - 기  간 : `23. 5. 19
  - 장  소 : 국회의원 사무실(김제)
  - 내  용
   · 관할권 관련 우리시 대응 방안 및 

주요 쟁점사항 설명 등

○ 제3차 중앙분쟁조정위원회 자료 
제작 및 제출

  - 일  시 : `23. 5. 30.~31(월)
  - 내  용
   · 중분위 요구자료 작성 및 제출
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구 분 추진계획 추진사항(실적)

2023

○ 제4차 중분위 대응 관련 법무법인 

협의

○ 신항만 관할권 관련 자료 지속

   수집 및 군산시 주장 반박논리개발

○ 『새만금 신항만 및 해양공간 등 

행정구역 확보 대응 전략 용역』

최종보고회 및 정책세미나 개최

○ 법무법인, 대학교수 등 전문가 

자문회의 개최

○ 관련 지자체(전라북도, 군산시) 

지속 동향 파악

○ 행정안전부, 해양수산부, 중앙

   분쟁조정위원회 등 관계기관

   대응 등

○ 법무법인 자문회의 추진
  - 일  시 : `23. 7. 14.(목)
  - 장  소 : 서울(법무법인 광장)
  - 내  용
   · 제4차 중분위 심의 대응 협의

○ 새만금 신항만 및 해양공간 등 
행정구역 확보 대응전략 용역 
최종보고회 및 정책세미나 개최

  - 일  시 : `23. 7. 24.(월) 14:30
  - 장  소 : 문화예술회관 소공연장
  - 참석자 : 김제시장 외 250명
  - 내  용
   · 용역 최종보고 및 정책세미나 
   · 참석자 의견수렴 및 대응전략 논의

○ 확대 전략회의 추진
  - 일  시 : `23. 7. 26.(수) 16:00
  - 장  소 : 시청 3층 대회의실
  - 참석인원 : 시장님, 시의회, 법무  
    법인, 전문가 및 시민연대 등 28명
  - 내  용
   · 제4차 중분위 심의 대응 관련 논의

○ 제4차 중앙분쟁조정위원회 심의참석
  - 일  시 : `23. 8. 18.(금) 15:00
  - 장  소 : 정부세종청사 11동 106호
  - 내  용 
   · 심의 안건별 중분위 질의, 지자체

별 답변 및 토론

○ 군산항·신항 미래전략 포럼참석
  - 일  시 : `23. 9. 22.(금) 13:30
  - 장  소 : 국회의원회관 제2소회의실
  - 내  용 
   · 군산항·신항 One Port 전략
   · 수소항만 조성
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구 분 추진계획 추진사항(실적)

2023

○ 제5차 중앙분쟁조정위원회 대응

○ 신항만 관할권 관련 자료 지속

   수집 및 군산시 주장 반박논리개발

○ 중앙분쟁조정위원회 논리개발을 

위한 소규모 용역 진행(2건)

○ 관련 지방자치단체(전라북도, 군

산시) 및 관계기관(해양수산부, 

행정안전부, 국회 등) 지속 동향 

파악 및 대응

○ 이원택 국회의원 방문 및 협의
  - 일  시 : `23. 10. 28.(토) 14:30
  - 장  소 : 이원택의원 사무실(김제)
  - 참석자 : 해양항만과장외 1명
  - 내  용
   · 해양경계설정법 제정 관련 논의
   · 국가예산 확보 협의

○ 새만금지역 역사성 전문가 자문용역 
실시

  - 일  시 : `23. 9. 18.(월) ~ 11월
  - 용역사 : 우석대학교 산학협력단
  - 내  용 
   · 새만금 지역의 역사적 정체성 연구
   · 중분위 대응 논리 개발

○ 제5차 중앙분쟁조정위원회 심의대응
  - 일  시 : `23. 11. 17.(금) 15:00
  - 장  소 : 정부서울청사
  - 내  용 
   · 관할결정 보류 방안 심의(비공개)

* 조속 관할 결정 촉구 집회 개최

16(목) - 정부세종청사(1,000여명)
결의문 전달

17(금) - 정부서울청사 앞(35명)

○ 새만금지역 법적쟁점 관련 전문가 
자문용역 실시

  - 일  시 : `23. 11월 ~ 12월
  - 용역사 : 한국국가법학회
  - 내  용 
   · 신항만과 새만금 사업의 관계 등

○ 군산새만금신항 전략 포럼참석
  - 일  시 : `23. 12. 20.(수) 13:30
  - 장  소 : 군산 스테이 호텔 2층
  - 내  용 
   · 국내외 사례 통한 One Port 전략
   · 동아시아 식품수출 전진기지 조성방안
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 쟁점사항

  m 새만금 지역 관할권 관련 2번의 대법원 판결이 있었으나, 신항만

방파제의 경우 군산시가 인근 고군산군도에 대한 실효적 행정행위 

행사 등을 주장하는 상황으로 이와 관련 지속적 논리보강 필요 

  m 중앙분쟁조정위원회 심의(5차)까지 분위기상 신항만 방파제가 신항만 

조성시점(‘25년, 부두 2선석 완공 예정)에 일괄결정 예상

  무역항 지정, 기반시설의 안정적 설치를 위해 신항만의 조속 관할결정 필요성 강조

 대응계획

  m 행정안전부 중앙분쟁조정위원회 심의 총력 대응

    - 중분위 대응을 위한 우리시 세부논리 개발과 책자 제작

    - 법무법인(광장, 로고스)과 업무협의 및 법률자문 추진 등

    - 추가 논리 개발을 위한 전문가(교수진)에 자문 및 연구용역 실시  

  m 우리 시와 유사한 상황인 지자체(평택 등)와 협력·공조체계 구축

  m 해양수산부 지자체 해상경계 설정에 관한 법률 적극 대응 등

 금후 추진계획(로드맵)

구 분 추진계획 비  고

2024
1분기

○ 행안부 및 중분위 대응(‘24. 2. 16. 개최예정)

○ 논리개발 및 근거자료 확보(법무법인 협의 및 전문가 자문 등)

○ 관련 지자체(전북도, 군산) 및 관계기관 동향 파악

2024
2분기

○ 이슈화 행사(바다체험 행사) 등 공감대 지속 확산

○ 행안부 및 중분위 대응

○ 논리개발 및 근거자료 확보(법무법인 협의 및 전문가 자문 등)

○ 관련 지자체(전북도, 군산) 및 관계기관 동향 파악
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2024
3분기

○ 행안부 및 중분위 대응

○ 논리개발 및 근거자료 확보(법무법인 협의 및 전문가 자문 등)

○ 관련 지자체(전북도, 군산) 및 관계기관 동향 파악

○ 각종 기고 등 공감대 지속 확산

2024
4분기

○ 행안부 및 중분위 대응

○ 논리개발 및 근거자료 확보(법무법인 협의 및 전문가 자문 등)

○ 관련 지자체(전북도, 군산) 및 관계기관 동향 파악

2025
이후

○ 행안부 및 중분위 대응(신항 준공 예정)

○ 논리개발 및 근거자료 확보(법무법인 협의 및 전문가 자문 등)

○ 관련 지자체(전북도, 군산) 및 관계기관 동향 파악

○ 이슈화 행사(세미나, 강연) 등 공감대 지속 확산
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 증빙자료

결재서류
(해양항만과-3495, 2023.4.12.)

시장님 결재서류
(해양항만과-3833, 2023.4.18.)

단장님 결재서류
(해양항만과-4238, 2023.4.27.)

단장님 결재서류
(해양항만과-4878, 2023.5.15.)
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단장님 결재서류
(해양항만과-5134, 2023.5.23.)

부시장님 결재서류
(해양항만과-6192, 2023.6.20.)

단장님 결재서류
(해양항만과-6277, 2023.6.21.)

결재서류
(해양항만과-7364, 2023.7.18.)
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부시장님 결재서류
(해양항만과-7763, 2023.7.27.)

결재서류
(해양항만과-7788, 2023.7.28.)

시장님 결재서류
(해양항만과-8659, 2023.8.21.)

단장님 결재서류
(해양항만과-9865, 2023.9.26.)
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부시장님 결재서류
(해양항만과-10780, 2023.11.1.)

결재서류
(해양항만과-11149, 2023.11.13.)

결재서류
(해양항만과-12639, 2023.12.21.)

결재서류
(해양항만과-12712, 2023.12.26.)


