
관리번호
인구성장 기반 구축02

완료구분 임기내 사업주체 김제시 추진상황 정상추진

예산구분 100백만원 신규여부 신규사업
추진부서/팀

담당자
기획감사실/ 인구정책팀
공경아 (☎ 3145)

 추진방향 및 목표

  m 전북권 4대 도시 인구성장 초석마련을 위한 미래지향형 인구전략 

     설계 용역을 실시하여, 지역여건 및 강점을 정확히 파악해 인구

     감소로 인한 지역소멸 위기 대응 정책에 대한 범시민 공감대 형성

  m 정부의 인구감소지역 지원정책을 적극 활용하여 지역소멸 위기에 

     선제적․효율적으로 대응해 인구감소율 제로화 실현으로 인구성장 

     기반구축

 사업개요

  m 사업기간 : 2023 ~ 2026년(임기중 지속추진)

  m 사 업 비 : 100백만원(시비)

  m 사업내용  

   - (1단계) 전북권 4대 도시 인구성장 초석마련을 위한 미래지향형  

     인구전략 설계 용역 및 생애주기별 인구정책 추진

   - (2단계) 미래지향형 인구전략 수립 용역 결과를 반영한 인구정책 추진 및  

     정부의 인구감소지역 지원정책 적극 활용하여 인구감소율 제로화 실현

   - (3단계) 인구감소 대응 정책 추진 및 제도적 기반마련으로 인구성장 토대 구축

 재원조달계획

구분
합계 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘26

이후

계획 확보 계획 확보 계획 확보 계획 계획 계획 계획

계 100 100 100 100
국비
도비

시비 100 100 100 100

기타

(단위:백만원)



 공약달성 확인지표

구분 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26

미래지향형 인구전략
수립 용역 완료

목표(건수) 1

실적(건수)

달성률(%)

 그간 추진사항 

구 분 추진계획 추진사항(실적)

2022
○ 미래지향형 인구전략 설계 연구
   용역비 ‘23 본예산 편성(190백만원)

○ 미래지향형 인구전략 설계 연구
   용역비 ‘23 본예산 편성(100백만원)

2023

○ 미래지향형 인구전략 설계 용역  
   효과적 추진방향 및 과업에 대한 
   내부 논의

○ 미래지향형 인구전략 설계 용역  
   효과적 추진방향 및 과업에 대한  
   내부 논의

○ 협상에 의한 계약 대상사업 검토
○ 미래지향형 인구전략 설계 용역 
   입찰 공고
○ 제안서 평가위원 모집 공고

○ 협상에 의한 계약 대상사업 검토
○ 미래지향형 인구전략 설계 용역
   입찰 공고
○ 제안서 평가위원 모집 공고

○ 제안서 평가위원 구성 및 위원회 개최
○ 협상적격자와 기술 및 가격협상
○ 계약 후 착수보고 및 용역 추진

○ 미래지향형 인구전략 설계 용역 
제안서 평가위원회 구성

○ 미래지향형 인구전략 설계 용역 
제안서 평가위원회 개최 및 

   협상적격자와 기술·가격협상
○ 미래지향형 인구전략 설계 용역 

계약 후 착수 및 용역 추진

○ 미래지향형 인구전략 설계 용역 추진

○ 미래지향형 인구전략 설계 용역 추진
 - 김제시 읍면동 단위 인구요소 분석
 - 통신데이터를 활용한 생활인구 분석
 - 정주권역 설정 및 생활권역별 분석 등

2024
1분기

○ 미래지향형 인구전략 설계 용역 추진

○ 미래지향형 인구전략 설계 용역  
   중간보고회  

○ 미래지향형 인구전략 설계 용역 추진
 - 정주여건 방향 설정을 위한 FGD실시(1월)
○ 미래지향형 인구전략 설계 용역  
   중간보고(3월) 



 금후 추진계획(로드맵)

구 분 추진계획 비  고

2024
2분기

○ 인구․가족정책 지원 방향 설정을 위한 설문조사

2024
3분기

○ 미래지향형 인구전략 설계 용역 최종보고

2024
4분기

○ 미래지향형 인구전략 설계 용역 결과에 따른 효과적 인구

   정책 추진

2025
이후

○ 미래지향형 인구전략 설계 용역에 나타난 김제시 인구전략 

   SWOT분석 모델과 2042년까지 인구추계 시나리오에 맞춰   

   김제형 인구 대응 전략 추진



 증빙자료

시장님 결재서류
(기획감사실-11209, 2022.7.20.)

시장님 결재서류
(기획감사실-7700, 2023.5.1.)

협상에 의한 계약 대상사업 
검토 완료(‘23.6.8.)

협상에 의한 계약 대상사업 
일상감사 완료(‘23.6.13.)

 



김제시 미래지향형 인구전략 설계 
용역 시행(‘23.6.19.)

김제시 미래지향형 인구전략 설계 
용역 계약 의뢰(‘23.6.20.)

김제시 미래지향형 인구전략 설계 
용역 계약 의뢰(‘23.6.20.)

결재서류
(기획감사실-11178, 2023.6.22.)



미래지향형 인구전략 설계 용역 입찰 
공고(‘23.6.22.)

제안서 평가위원(후보자) 모집 
공고(‘23.6.23.)

제안서 평가위원 선정 
결과보고(‘23.7.17.)

용역 수행능력 및 
제안서 평가계획(‘23.7.19.)



용역 수행능력 및 제안서 평가위원회
및 평가 결과 결과보고(‘23.7.26.)

용역 수행능력 및 제안서 평가위원회
및 평가 결과 결과보고(‘23.7.26.)

협상적격자 협상 계획(‘23.8.2.) 협상적격자 협상 결과보고(‘23.8.8.)



용역계약(회계과, ‘23.8.23.) 용역 착수보고(‘23.9.7.)

정주여건 방향 설정을 위한 FGD실시(‘24.1월) 
용역 중간보고회(공직자 인구교육) 계획

(기획감사실-2227, 2024. 2. 23.)

 



용역 중간보고회 개최(‘24.3.11.)  
용역 중간보고회 결과 보고

(기획감사실-3260, 2024.3.12.)


