
관리번호
어르신 섬김 으뜸 마을 인증 사업22

완료구분 임기내 사업주체 김제시 추진상황 정상추진

예산구분 220백만원 신규여부 신규사업
추진부서/팀

담당자
경로장애인과 / 경로정책팀

이화선 (☎ 6214)

 추진방향 및 목표 

  m 점차 사라져가는 전통 효(孝)문화 회복 및 확산 운동 전개

  m 마을 지역단위의 공동체 의식 확산 및 생활 속의 경로효친 문화 정착

 사업개요

  m 사업기간 : 2023 ~ 2026년

  m 사 업 량 : 5개 마을 / 연

  m 사 업 비 : 220백만원 (연 55백만원 / 포상금 및 인증패

  m 추진방법 : 읍면동행정복지센터에서 어르신섬김으뜸마을 추천/접수

    (선정방법) 어르신 섬김위원회에서 결정

    (기준 (안)) 노인 편의시설확보, 효행 수상실적, 3세대 이상 섬김

               가정 비율 등 어르신섬김위원회에서 결정

    (부    상) 인증패, 1천만원(마을 복지사업비)

    (전 달 식) 노인의 날 행사 당일

 

 재원조달계획

구분
합계 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26

‘26

이후
계획 확보 계획 확보 계획 확보 계획 확보 계획 계획 계획

계 220 60 55 30 55 30 55 55

국비
도비

시비 220 60 55 30 55 30 55 55

기타

(단위:백만원)



 공약달성 확인지표

구분 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26

으뜸마을 선정
목표(건수) 5 5 5 5

실적(건수) 5 0

달성률(%) 100 0

 그간 추진사항 

구 분 추진계획 추진사항(실적)

2022 ○ 2023년 본예산 반영 ○ 2023년 본예산 편성: 30백만원

2023

○ 어르신섬김위원회    
   정기회의 추진

○ 어르신섬김으뜸마을  
   인증사업 추진

 

 

○ 김제시 어르신섬김위원회 개최 
 - 일시/장소 : ’23.2.24.(금) 14:00/2층 상황실
 - 내용 : 어르신섬김으뜸마을 인증 평가지표 논의
○ 어르신섬김 으뜸마을 인증사업 추진 계획 수립
  : ‘23.8.22.
○ 어르신섬김 으뜸마을 신청·접수
 - 신청기간 : ‘23.8.28.~9.8. / 6개마을
○ 어르신섬김 으뜸마을 심의·선정
 - 일시/장소 : ’23.9.18.(월) 10:00/ 2층 상황실
 - 선정방법 : 어르신섬김위원회
 - 선정결과 : 백산면 중조마을 외 4개마을
○ 노인의날(10월) 현판 및 복지사업비 전달 
○ 선정마을 별 복지사업 추진 
○ 사업비 정산 및 평가

2024
1분기

○ 어르신섬김으뜸마을  
   인증사업 추진

○ 김제시 어르신섬김위원회 개최 
 - 일시/장소 : ’23.3.04.(월) 10:00/2층 상황실
 - 내용 : 어르신섬김으뜸마을 인증 평가지표 논의
○ 어르신섬김 으뜸마을 인증사업 추진 계획 수립
  : ‘24.4.02.(화)
○ 어르신섬김 으뜸마을 신청·접수
 - 신청기간 : ‘24.8.28.~9.8. / 6개마을



 금후 추진계획(로드맵)

구 분 추진계획 비  고

2024
2분기

○ 어르심 섬김 으뜸마을 인증사업 추진 계획 수립 : ‘24.4.
○ 어르신 섬김 으뜸마을 인증사업 홍보 추진 : ’24.4. 
○ 어르신 섬김 으뜸마을 공고 및 신청접수 : ‘24.4. 
○ 신청마을 평가 및 선정 : ’24.5.
○ 선정마을 시상 및 현판식 추진 : ’24.5.
○ 보조금 교부결정 및 지급 : ‘24.6.

2024
3분기

○ 선정마을 별 복지사업 추진 : ‘24.6. ~ 12.

2024
4분기

○ 사업비 정산 및 평가(향후 개선 사항 등 점검) : ‘24.12.

2025
이후

○ 어르심 섬김 으뜸마을 인증사업 추진 계획 수립
○ 어르신 섬김 으뜸마을 인증사업 홍보 추진
○ 읍면동 행정복지센터 어르신 섬김 으뜸마을 신청·접수  
○ 신청마을 평가 및 선정 



 증빙자료

추진계획 수립(‘23.8.22.) 사업 추진 홍보(‘23.8.23.)

신청 접수 현황 보고(‘23.9.11.) 선정·심의(‘23.9.18.)



선정·심의(‘23.9.18.) 선정결과 통보(‘23.9.20.)

보도자료(전주매일, ‘23..9.20.) 현판 제작 (‘23.9.27.)



현판식 추진(‘23.10.25.) 보도자료(새전북신문, ‘23.10.26.)

보도자료(호남제일신문, ‘23.10.26.) 보조금 교부결정(‘23.11.1.)



추진계획 수립(‘24.4.02.) 사업 공고(‘24.4.03.)

사업 홍보 및 신청 안내(‘24.4.03.)


