
관리번호
초등학교 방과후 학교 지원 확대50

완료구분 임기 내 사업주체 김제시 추진상황 정상추진

예산구분 2,800백만원 신규여부 지속사업
추진부서/팀

담당자
교육문화과 / 교육지원팀

김황무(☎ 3870)

 추진 방향 및 목표 

  m 관내 동 지역 초등학교 4개교 (검산초, 동초, 김제초, 중앙초)의

     방과후 학교 수혜의 폭 증대를 위한 예산 증액

  m 지원내용

기   존

⇒ 

확   대

  · 초등 1~2학년 지원
  · 강사료 지원

  · 초등 전 학년 지원 
  · 강사료 및 운영비, 교재비 지원

              

 사업개요

  m 사업기간 : 2023~2026년

  m 사 업 비 : 700백만원

  m 사업대상 : 관내 동 지역 초등학교 4개교(검산초, 동초, 김제초, 중앙초)

  m 사업내용 : 초등학교 방과후 학교 예산지원 확대

  m 수행기관 : 김제교육지원청

 재원조달계획                                (단 위 : 백만원)

구분
합계 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26

‘26

이후
계획 확보 계획 확보 계획 확보 계획 확보 계획 계획 계획

계 2,800 1,300 700 700 700 600 700 700

국비
도비
시비 2,800 1,300 700 700 700 600 700 700

기타



 공약 달성 확인 지표

구분 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26

방과후 학교 수강 학생

목표(명) 1,000 1,000 1,000 1,000

실적(명) 2,028

달성률(%) 202.8

예산 집행률

목표(%) 95 95 95 95

실적(%) 100

달성률(%) 100

 그간 추진사항

구 분 추진계획 추진사항(실적)

2022

○ 방과후 학교 운영(4개교 1~2학년)
○ 확대 지원을 위한 예산 요청
○ 교육지원심의회 개최하여
   예산액 및 사용범위 논의

○ 방과후 학교 운영(4개교 1~2학년)
  - 39개 프로그램, 400명 학생 수강
  - 사업비 225백만원 중 80% 집행
○ 확대 지원을 위한 예산 7억 확보 완료

2023
○ 방과후 학교 지원 대상 초등학교 
   전학년으로 확대(4개교 1~6학년)
○ 보조금 교부 결정 및 지급

○ 지원대상 확대 협의
○ 교육지원청 사업 계획서 제출(‘23.2.20.)
○ 보조금 교부 결정 및 지급(’23.3.10.)

2024
1분기

○ 보조금 지급 및 점검
○ ‘23년도 사업 정산
○ 보조금 교부 결정 및 지급(‘24.3.14.)

 금후 추진계획(로드맵)

구 분 추진계획 비  고

2024
2분기

○ 예산 집행 현황 점검

2024
3분기

○ 예산 집행 현황 점검

2024
4분기

○ 예산 집행 현황 점검

2025
이후

○ 예산 확보 및 보조금 교부
○ 분기별 집행 현황 점검



 증빙자료

결재서류
(인재양성과-1599, 2022.3.8.)

2022년 보조금 교부 결정 
공문(‘22.3.14.)

교육지원 심의위원회 개최 
결과보고(‘22.9.19.)

결재서류
(인재양성과-6160, 2022.9.19.)



2023년도 사업계획서 제출(‘23.2.20.) 교부결정 및 지급(‘23.3.10.)

3분기 점검 결과(‘23.10.6.) 4분기 점검 결과(‘23.12.18.)

 



2023년도 사업계획서 제출(‘23.2.20.) 교부결정 및 지급(‘23.3.10.)

3분기 점검 결과(‘23.10.6.) 4분기 점검 결과(‘23.12.18.)



2023년도 사업 대상자 확대 시행 완료(‘24.3.6.) 교부결정 및 지급(‘24.3.19.)


