관리번호 41	장애인 통합서비스로 보편적 복지실현 <장애인자립지원 및 탈시설 장애인지원>				
완료구분	임기내	사업주체	김제시	추진상황	정상추진
예산구분	1,440백만원	신규여부	신규사업	추진부서/팀 담당자	경로장애인과 시설장사팀 박정석·정영주 (☎ 6227·6228) 장애인복지팀 이화선 (☎ 6219)

❑ 추진방향 및 목표

❍ 장애인의 취업을 위한 기본능력 습득 및 다양한 직업의 적응훈련을 위한 장애인직업적응훈련시설 설치로 김제시 장애인의 취업 전 단계별 직업훈련 인프라 구축

❍ 중증장애인이 지역 사회 내에서 홀로 살아갈 수 있도록 시스템을 마련하여 장애인이 생활하기 편한 도시의 면모를 갖춤

❑ 사업개요

【장애인직업적응훈련시설 설치】

❍ 사업기간 : 2023 ~ 2026년

❍ 사 업 량 : 1개소

❍ 사 업 비 : 1,720백만원(설치비 600백만원, 운영비 1,120백만원)

❍ 사업내용 : 장애인직업적응훈련시설 설치 및 운영

【장애인자립을 위한 직업교육 프로그램 운영】

❍ 사업기간 : 2023 ~ 2026년

❍ 사 업 비 : 비예산(장애인평생교육센터 프로그램 활용)

❍ 사업내용 : 장애인직업교육 프로그램 운영(사무보조, 목공예, 정보화자격증 등)

❑ 재원조달계획

(단위:백만원)

구분	합계		'22		'23		'24		'25	'26	'26 이후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	계획	계획
계	1,245	630	30	30	600	600	150	-	270	195	195
국비	600	600			600	600					
도비	153	0					50	-	54	49	49
시비	492	30	30	30			100	-	216	146	146
기타											

❑ 공약달성 확인지표

구분		'22	'23	'24	'25	'26
장애인 직업적응훈련시설 설치	목표(건수)			1		
	실적(건수)					
	달성률(%)					
장애인직업교육 프로그램 운영	목표(건수)		1			
	실적(건수)		1			
	달성률(%)		100			

❑ 그간 추진사항

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2022	○ 장애인평생교육센터 증축공사 기획설계용역 실시	○ 장애인평생교육센터 증축공사 기획설계용역 완료

2023	○ 장애인평생교육센터 실시설계 용역 실시	○ 장애인평생교육센터 실시설계 용역 중 ○ 장애인평생학습도시 운영 공모사업 선정('23.3.10) ○ 장애인평생교육센터 직업교육 프로그램 운영('23.4.~)
	○ 장애인평생교육센터 증축공사 경관심의 실시 ○ 장애인평생교육센터 증축공사 실시설계용역 일상감사의뢰 ○ 장애인평생교육센터 증축공사 착공 ○ 장애인직업적응훈련시설 2024년 도 예산 반영 추진 ○ 장애인평생교육센터 직업교육 프로그램 운영	○ 장애인평생교육센터 증축공사 경관심의 완료 ○ 장애인평생교육센터 증축공사 실시설계용역 일상감사의뢰
	○ 장애인평생교육센터 증축공사 추진 ○ 장애인평생교육센터 직업교육 프로그램 운영 ○ 장애인평생교육센터 증축공사 준공 ○ 장애인평생교육센터 직업교육 프로그램 운영	○ 장애인 평생교육센터 착공 ('23.8.23.) ○ 장애인평생교육센터 직업교육 프로그램 운영

❑ 금후 추진계획(로드맵)

구 분	추진계획	비 고
2024 1분기	○ 장애인직업적응훈련시설 내 장비 구입 ○ 장애인평생교육센터 직업교육 프로그램 운영	
2024 2분기	○ 장애인직업재활시설 설치를 위한 조례제정	
2024 3분기	○ 장애인직업적응훈련시설 설치	
2024 4분기	○ 장애인직업적응훈련시설 위탁기관 선정	
2025 이후	○ 장애인직업적응훈련시설 운영	

❑ 증빙자료

김 제 시

수신 수신자 참조
(경유)
제목 2022년 제5차 공유재산심의회 심의결과 알림

1. 회계과-22955(2022. 7. 20.)호와 관련입니다.
2. 2022년 제5차 공유재산심의회 심의결과를 붙임과 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바라며,
3. 공유재산심의회에서 가결된 안건 중 용도폐지된 행정재산의 경우 아래 처리사항 이행 후 조속히 인계하여 주시기 바라며, 취득 처분 안건의 경우 「공유재산 및 물품관리법」 제10조 규정에 의거 공유재산의 취득 처분에 관한 계획을 수립하여 의회 의결을 받아야 하므로 향후 의회 안건 심사 등 사전 준비에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 행정재산 용도폐지에 따른 재산 관계

< 재산현재 관 처리사항 >
- 해당 재산에 공익용 민원사항이나 불법사항 조치
- 도시계획시설 기축 등 공익 법령상 재산의 처분이 제한될 경우 도지분할 등을 통해 처분제한 사항이 없도록 정비
- 등등을 기록(도로, 하천 등)은 실제 현황에 맞게 지목 변경

나. 공유재산 관리계획 수립대상

구 분	개공가격	도지면적	비 고
취 득	30억원 이상	1,000㎡ 이상	1건당
처 분	30억원 이상	3,000㎡ 이상	1건당

- 공유재산 및 물품관리법 시행령 제7조(공유재산의 관리계획)

붙임 1. 공유재산심의회 심의결과 1부.
2. 관련 규정 1부. 끝.

김 제 시 장

공유재산심의회 심의결과('22.7.21.)

전 라 북 도

수신 김제시장(주민복지과장)
(경유)
제목 2023년도 복권기금 지출계획안(정부안) 알림(김제장애인복지타운)

1. 관련
가. 지방자치단체복권기금심의회 사무국-643(2022.09.07.)호
나. 전라북도 예산과-8683 (2022.09.08.)호

2. 2023년도 복권기금 기금운용계획안의 정부안이 확정되어 지출계획을 붙임과 같이 통보하오니, 2023년도 복권기금사업 예산편성에 참고하시기 바랍니다.
※ 향후 정부안에 대한 국회 심의를 거쳐 최종 확정

붙임 2023년도 복권기금 지출계획(정부안) 1부. 끝.

전 라 북 도 지 사

복권기금 운용계획안(지출계획안) 알림 공문('22.9.22.)

준 공 (납 품) 검 사 조 서

공사명 (계약명)	김제시 장애인복지타운 기능강화사업(장애인종합복지관 증축) 기획용역 준공검사 조서				
도 급 자	아이에스건축사사무소				
계약금액	금6,983,000원(금육백구십팔만삼천원)				
계 약	2022년 9월 28일	준공(납품)기한	2022년 12월 26일		
착공(착수)	2022년 9월 28일	준공(납품)일	2022년 12월 26일		
준공(납품) 검 사	2022년 12월 26일				
참 고					

별지 설계서 및 도면(과업지시서)에 의하여 위와 같이 준공(납품)검사를 필하였음.

2022년 12월 28일

검사원 소속 주민복지과 직 사회복지주사보 성명 박정석 (인)
입회자 소속 주민복지과 직 사회복지주사 성명 최현숙 (인)

장애인복지타운 기획설계용역 완료('22.12.26.)



"데이터기반행정, 과학행정의 시작!"

김 제 시

수신 회계과장
(경유)
제목 김제시장애인평생교육센터 증축공사 실시설계 용역 계약 의뢰

2023년 김제시장애인평생교육센터 증축공사 실시설계 용역을 다음과 같이 계약의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 용역개요
가. 용 역 명 : 김제시장애인평생교육센터 증축공사 실시설계
나. 위 치 : 김제시 서암동 529-3번지
다. 용역내용 : 2층 증축
라. 설계금액 : 금33,190,000원(금삼천삼백일십구만원)
마. 용역기간 : 착공일로부터 60일

2. 예산과목
- 경로장애인과, 장애인복지증진, 재가 장애인 복지증진, 김제시장애인복지타운 기능강화사업(보조), 시설비및부대비, 시설비(장애인평생교육센터 증축)

붙임 1. 공사시행 공문 1부.
2. 설계서 및 과업지시서 각 1부. 끝.

경로장애인과장

실시설계 용역 계약의뢰('23.2.2.)



김 제 시

수신 회계과장
(경유)
제목 2023년 김제시장애인복지관 증축공사 경관심의 용역 계약의뢰

2023년 김제시 장애인복지관 증축공사 경관 심의 용역을 아래와 같이 계약의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 사업개요
가. 용 역 명 : 김제시장애인복지관 증축공사 경관심의 용역
나. 위 치 : 김제시 서암동 516-1번지
다. 용역내용 : 경관 심의를 위한 보고서 제작
라. 용 역 비 : 금8,000,000원(금팔백만원)

2. 예산과목
- 경로장애인과, 장애인복지증진, 재가 장애인복지증진, 김제시장애인복지타운 기능 강화사업(보조), 시설비및부대비, 시설비(장애인복지관증축)

붙임 시행공문, 과업지시서 및 견적서 각 1부. 끝.

경로장애인과장

주무관 박정석 시설장시팀장 빈정현 경로정책팀장 하성수 (결재 2023. 3. 22.)
협조자 주무관 정영주
시행 경로장애인과-8836 (2023. 3. 22.) 접수
우 54386 전라북도 김제시 중앙로 40, (서암동, 김제시청) / https://www.gimje.go.kr
전화번호 063-540-6227 팩스번호 063-540-6229 / cjs56@korea.kr / 비공개(5)
새로운 김제, 당대한 여정

1/1

경관 심의용역 계약의뢰('23.3.22.)



준 공 (납 품) 검 사 조 서

공 사 명 (계 약 명)	김제시 장애인복지관 증축공사 경관심의용역 준공검사 조서		
도 급 자	라임피앤디		
계약금액	금7,600,000원(금칠백육십만원)		
계 약	2023년 4월 4일	준공(납품)기한	2023년 5월 3일
착공(착수)	2023년 4월 4일	준공(납품)일	2023년 5월 2일
준공(납품) 검 사	2023년 5월 2일		
참 고			

별지 설계서 및 도면(과업지시서)에 의하여 위와 같이 준공(납품)검사를 필하였음.

2023년 5월 4일

검사원 소속 주민복지과 직 사회복지주사보 성명 박정석 (인)
입회자 소속 주민복지과 직 사회복지주사 성명 빈정현 (인)

주무관 박정석 시설장시팀장 빈정현 경로장애인과장 조미자 (결재 2023. 5. 4.)
협 조 자
등록번호 경로장애인과-10443 등록일자

경관 심의용역 준공('23.5.4.)

김 제 시

수신 도시과장
(경유)
제목 2023년 제1회 김제시 경관 및 공공디자인위원회 소위원회 자문에 따른 조치결과 제출

1. 도시과-8850(2023.4.28.)호와 관련입니다.
2. 2023년 제1회 김제시 경관 및 공공디자인위원회 소위원회 자문에 따른 조치계획을 붙임과 같이 제출합니다.

붙임 김제시장애인복지관 및 장애인평생교육센터 조치계획서 각 1부. 끝.

경로장애인과장

주무관 박정석 시설장시팀장 빈정현 경로장애인과장 조미자 (결재 2023. 5. 11.)
협조자 주무관 정영주
시행 경로장애인과-10323 접수
우 54386 전라북도 김제시 중앙로 40, (서암동, 김제시청) / https://www.gimje.go.kr
전화번호 063-540-6227 팩스번호 063-540-6229 / cjs56@korea.kr / 부분공개(5)
새로운 김제, 당대한 여정

경관심의에 따른 조치계획 제출('23.5.10.)



제60회 전북도민체육대회 9. 1.(금) ~ 9. 3.(일), 제25회 김제지평선축제 10. 5.(목) ~ 10. 9.(월)

김 제 시

수신 회계과장
(경유)
제목 **김제시 장애인평생교육센터 증축공사(건축,기계) 계약 의뢰**

김제시 장애인평생교육센터 증축공사(건축,기계)를 다음과 같이 계약의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 공사개요
가. 공 사 명 : 김제시 장애인평생교육센터 증축공사(건축/기계)
나. 위 치 : 김제시 서암동 529-3번지 외 11필지
(장애인평생교육센터)
다. 공사내용 : 2층 증축(사무실, 작업실 등 조성)
라. 설계금액 : 금367,956,000원(금삼억육천칠백구십오만육천원)
- 도급액 : 금328,992,000원(금삼억이천팔백구십구만이천원)
- 관급액 : 금38,964,000원(금삼천팔백구십육만사천원)
마. 공사기간 : 착공일로부터 90일

2. 예산과목
- 경로장애인과, 장애인복지증진, 재가장애인복지증진, 김제시장애인복지타운 기능강화 사업(보조), 시설비및부대비, 시설비(장애인평생교육센터 증축).

붙임 1. 시행 공문 1부.
2. 내역서 1부. 끝.

경로장애인과장

주무관 정영주 시설장시팀장 빈정현 경로정책팀장 안순임 (결재 2023. 8. 1.) 경로장애인과 전결
협조자 주무관 박정석
시행 경로장애인과-27351 (2023. 8. 1.) 접수
우 54386 전라북도 김제시 중앙로 40, (서암동) / https://www.gimje.go.kr
전화번호 063-540-6228 팩스번호 063-540-6229 / zzdudwn7@korea.kr / 부분공개(6)
새로운 김제, 당대한 여정

장애인평생교육센터 공사 계약의뢰 ('23.8.1.)



유 한 회 사 토 왕 건 설

우) 54341 / 전북 김제시 금구면 연동길 41, 201호 / 전화 063)770-7701/ 전송 0504-240-1083

문서번호: 제2023 - A0010 호
시행일자: 2023 년 08 월 일
경 유:
수 신: 김제시
참 조: 담 당 자
제 목: 착공계 제출의 건.

선결			지시		
접수	일자		결재·공람		
	시간				
	번호				
처리과					
담당자					

접 수
2023 .08. 22
회계과- 2508

1. 귀 시의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 시와 2023년 8월 16일 계약체결한 "김제시 장애인평생교육센터 증축공사(건축,기계)"와 관련하여 착공계를 제출 하오니 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.

3. 붙임 : 착공계 1부. 끝.

김제시 금구면 연동길 41, 201호
유 한 회 사 토 왕 건 설
대 표 이 사 최 은 경

착공계(2023.8.23.)



유 한 회 사 토 왕 건 설

우) 54341 / 전북 김제시 금구면 연동길 41, 201호 / 전화 063)770-7701/ 전송 0504-240-1083

문서번호: 제2023 - A025 호
시행일자: 2023 년 12 월 일
경 유:
수 신: 김제시
참 조: 담 당 자
제 목: 준공계 제출건.

선결			지시		
접수	일자		결재·공람		
	시간				
	번호				
처리과					
담당자					

경유

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2023년 08월 16일 계약한 "김제시 장애인평생교육센터 증축공사(건축,기계)"와 관련하여 준공계를 붙임과 같이 제출합니다.

붙 임 : 준공계 서류 2부. 끝.

접 수
2023 .12. 08
회계과- 36688

김제시 금구면 연동길 41, 201호
유 한 회 사 토 왕 건 설
대 표 이 사 최 은 경

준공계(2023.12.08.)

국립특수교육원 공고 제2023 - 9호

2023년 장애인 평생학습도시 운영 지자체 선정 결과 공고

지역에 기반한 장애인의 역량 개발 지원 및 지역 중심 장애인 평생교육 활성화 기반 조성을 위한 『2023년 장애인 평생학습도시 운영 사업』 운영 지자체 선정 결과를 다음과 같이 공고합니다.

2023년 3월 10일

국립특수교육원장 이한우

□ **2023년 장애인 평생학습도시 선정**

○ **계속지원**(32개)

[강원] 춘천시 [경기] 광명시, 김포시, 수원시, 안산시, 용인시, 의정부시, 이천시 [경북] 김천시 [광주] 남구, 북구, 서구 [대구] 달서구, 동구, 수성구 [부산] 남구, 동구, 동래구, 사상구, 서구, 수영구, 연제구, 영도구 [서울] 서대문구 [세종] 세종특별자치시 [전남] 순천시 [전북] 김제시, 전주시 [충남] 당진시, 아산시 [충북] 청주시, 충주시

○ **신규지정**(31개)

[강원] 강릉시, 동해시 [경기] 구리시, 남양주시, 성남시, 여주시, 오산시, 평택시, 하남시, 화성시 [경북] 경주시, 상주시 [광주] 광산구, 동구 [대구] 서구 [대전] 서구 [부산] 부산진구, 북구, 사하구, 해운대구 [서울] 은평구 [인천] 계양구, 서구 [전남] 광양시, 나주시 [충남] 공주시, 논산시 [충북] 옥천군, 음성군, 제천시, 진천군

2023. 장애인평생학습도시 운영사업 공모 선정('23.3.10)

2. 사업 계획

2-1. 사업개요

(단위 : 천원, 명)

연번	사업유형	사업명	사업기간	예산액			참여대상	참여인원	교육시수	직영/위탁	운영기관
				국고	대응투자	계					
1	⑩	장애인 평생교육 협의체 운영	2023. 4-11	-	14,800	14,800	장애인 평생교육 관련 종사자 및 강사	71	-	위탁	김제시장애인평생교육센터
2	⑥ ⑦	장애인평생교육 실무자협의체 네트워크 연계사업 『시민교육』 아카데미	2023. 5-11	-	1,450	1,450	a,b,c,e,d 모든장애인 & 비장애인	250	14시수	위탁	김제시장애인평생교육센터
3	⑪	장애유형별 맞춤형 욕구·만족도조사 설문지 도구개발	2023. 4-11	-	19,000	19,000	평생교육센터 종사자 및 연구원	-	-	위탁	김제시장애인평생교육센터
4	④	『특성화 사업』 지평이 하모니합창단	2023. 4-11	3,780	2,300	6,080	e,c 발달장애인 지체장애인	20	54시수	위탁	김제시장애인평생교육센터
5	④	『특성화 사업』 주거지킴이단	2023. 4-11	-	15,120	15,120	b 언어청각 장애인	10	54시수	위탁	김제시장애인평생교육센터
6	④	『장애유형별』 장애인 평생교육	2023. 4-11	55,890	4,300	60,190	a,b,c,e, 시각장애인 청각장애인 지체장애인 발달장애인 정신장애인	110	10강좌 54시수	위탁	김제시장애인평생교육센터
7	⑬	【직업능력】 장애인 평생교육	2023. 4-11	10,800	1,600	12,400	a,b,c,e,d 모든장애인	40	4강좌 54시수	위탁	김제시장애인평생교육센터
8	④	발달장애인 욕구 반영 『자립지원 및 사회활동 평생교육』	2023. 4-11	21,600	8,650	30,250	e 발달장애인	110	8강좌 54시수	위탁	김제시 장애인평생교육센터
9	④	【취미 여가】 장애인 평생교육	2023. 4-11	7,930	25,530	33,460	a,b,c,e,d 모든장애인	85	7강좌 54시수	위탁	김제시장애인평생교육센터
10	⑪	장애인가족지원 프로그램	2023 6-11	3,500	3,500	7,000	h 위기 장애인가정	10	20	위탁	김제시장애인평생교육센터
11		학습지원	2023. 4-11	-	1,620	1,620	-	-	-	위탁	김제시장애인평생교육센터
12		기타(홍보)	2023. 4-11		1,800	1,800	-	-	-	위탁	김제시장애인평생교육센터
13		평생학습관련행사	2023. 11		3,830	3,830	a,b,c,e,d 모든장애인	300	-	위탁	김제시장애인평생교육센터
계				103,500	103,500	207,000		1,006			

2023년 장애인평생교육센터 직업교육 프로그램 운영('23.4.~11.)